

アクションプランの進捗状況について

「平泉の文化遺産」保存管理アクションプラン	P01～P11
「平泉の文化遺産」活用推進新アクションプラン	P12～P27
「御所野遺跡」保存活用推進アクションプラン（仮称）	P28～P30

「平泉の文化遺産」保存管理推進新アクションプラン事業進捗一覧（平成29年度ローリング）

		事業			実施主体					事業主体	事業期間		事業実施		平成28年度関連事業実績		平成29年度関連事業実施見込み				
		No.	概要	詳細	県	一関市	奥州市	平泉町	国		他	短期 ～H31	中長期 ～H36	着手 年度	実施 期間	実施済 （事業名・内容等を記入）	未実施 （事業名・内容等と理由を記載）	実施済 （事業名・内容等を記入）	実施見込み （事業名・内容等を記載）	実施せず （事業名・内容等と理由を記載）	
1 資産の 保存 管理	① 保存 と 活用	1	専門家会議の開催	国内外における世界遺産の保存管理状況についての情報交換を行う。	◎	○	○	○			県 生文課	○	○	H20	継続	○平泉遺跡群調査整備指導委員会 (H28. 9. 15～16、H29. 2. 17)		○平泉遺跡群調査整備指導委員会 (H29. 6. 28、H29. 8. 29～30、H30. 2. 9)			
		2	「平泉文化の総合研究」 の実施	大学及び関係自治体と連携し、平泉文化に関する調査研究活動を実施する。	◎	○	○	○			県 生文課	○	○	H22	継続	○いわて高等教育コンソーシアムと連携した共同研究の実施		○いわて高等教育コンソーシアムと連携した共同研究の実施			
		3	「平泉文化研究機関」の 設置	平泉文化研究機関の設置について検討する。	◎						県 生文課 文振課	○		H22	継続	○共同研究の実施による人材育成 ○研究者相互のネットワーク形成支援		○共同研究の実施による人材育成 ○研究者相互のネットワーク形成支援			
		4	史跡等調査整備計画 （暫定整備含む）の策定	史跡等における調査・整備に関する基本構想及び基本計画等の策定を行い、これに基づき事業を実施する。	◎	◎	◎	◎		県 生文課	○	○	H19	継続	○柳之御所遺跡整備の実施設計			○柳之御所遺跡整備の計画改定			
										一関市	○	○	H19	継続	○骨寺村荘園遺跡整備活用基本計画第Ⅲ期（H29～33）事業実施計画の策定作業			○骨寺村荘園遺跡整備活用基本計画第Ⅲ期（H29～33）事業実施計画の策定			
										奥州市	○	○	H18	継続	○整備基本設計策定に向け検討中（長者）	○遺跡の全容解明に向けた発掘調査の進捗に合わせ今後検討（白鳥）	○整備基本設計策定に向け検討中（長者）	○遺跡の全容解明に向けた発掘調査の進捗に合わせ今後検討（白鳥）			
										平泉町	○	○	H15	継続	○無量光院跡整備実施（～H29. 3）			○無量光院跡整備実施（～H30. 3）			
		5	発掘、歴史、民俗等の 各種分野における 調査推進・公開	史跡等の発掘調査を推進し、「平泉」の価値の解明を進めるとともに、現場説明会を開催し、積極的に情報公開を行う。	◎	◎	◎	◎		県 生文課	○	○	-	継続	○現地説明会（柳之御所遺跡） (H28. 9. 24)		○現地説明会（柳之御所遺跡） (H29. 9. 2)				
										一関市	○	○		継続	○梅木田遺跡内容確認調査 ○白山社及び駒形根神社内容確認調査 ○平泉野遺跡（中川9、若井原194-115地点）内容確認調査 ○発掘調査現地説明会の開催（6/4、10/15） ○発掘調査報告会の開催（2/11） ○骨寺村荘園遺跡村落調査研究事業総括報告会（3/18）			○平泉野遺跡（若井原194-1地点）内容確認調査 ○発掘調査現地説明会の開催（9/9） ○発掘調査報告会の開催（2/10） ○骨寺村荘園遺跡村落調査研究事業報告会（3月）			
										奥州市	○	○	H16	継続	○発掘調査（白鳥） ○発掘調査現地説明会（白鳥・6月）		○報告書作成（白鳥） ○発掘調査（接待館遺跡） ○発掘調査現地説明会（接待館遺跡 8月）				
										平泉町	○	○	H1	継続	○遺跡発掘調査（各所） ○町内遺跡発掘調査報告会（H29. 3）		○遺跡発掘調査（11ヶ所）	○町内遺跡発掘調査報告会（H30. 3）			
		6	建造物及び遺跡の公開活用	建造物及び史跡の本質的価値を考慮した公開活用を行う。	◎	◎	◎	◎	◎	県 生文課	○	○	H22	継続	○柳之御所史跡公園、資料館の運営		○柳之御所史跡公園、資料館の運営				
										一関市	○	○	H19	継続	○骨寺村荘園交流館を活用した調査研究成果の公開		○骨寺村荘園交流館を活用した調査研究成果の公開				
										奥州市	○	○	H18	継続	○遺跡暫定公開中（白鳥・長者） ○整備基本設計策定に向け検討中（長者）		○遺跡暫定公開中（白鳥・長者） ○整備基本設計策定に向け検討中（長者）				
										平泉町	○	○		継続	無量光院跡現地説明会（H28. 11）		無量光院跡現地説明会（H29. 10）				
										寺社	○	○		継続							
		7	特産品開発による地域ブランド化	生業に関連した特産品の開発と販売を行うことにより、営農の継続に資する。		◎				◎	一関市	○		H20	継続	○特産品である南部一郎かぼちゃの生産拡大とその加工品開発の支援 ○骨寺荘園米や南部一郎かぼちゃを活用した荘園ブランドの確立		○特産品である南部一郎かぼちゃの生産拡大とその加工品開発の支援 ○骨寺荘園米や南部一郎かぼちゃを活用した荘園ブランドの確立			
		8	人材育成及び技術的支援の実施	施設や地域の総合的経営、伝統芸能の伝承及び営農等に関する支援と後継者対策等についての支援を行う。		◎				◎	一関市	○		H19	継続	○骨寺村荘園交流施設の指定管理 ○小區画水田の保全管理運営業務委託 ○地元ガイド養成講座の開催（全3回）		○骨寺村荘園交流施設の指定管理 ○小區画水田の保全管理運営業務委託	○地元ガイド養成講座の開催（全3回）		
											本寺地区 地域づくり 推進協議会	○		H19	継続	○小區画水田の保全管理運営業務受託					
		9	資産の維持管理のための行政支援	重要建物をはじめとする各種建物、工作物等に関する緑化、修理、修景等の行政支援を行う。	○	◎					一関市	○	○		継続		○重要建物の修理修景に係る財政的支援 （事業要望なし）			○重要建物の修理修景に係る財政的支援 （事業要望なし）	
		10	来訪者へのアンケート調査の実施	史跡等の来訪者に対し、資産の一層の保護とよりよい整備を進めるためのアンケート調査を行う。	◎	◎	◎	◎		県 生文課	○		-	H22	-	-	-	-	-	-	
										一関市	○	○	H21	継続	○骨寺村荘園交流館利用者へのアンケート実施		○骨寺村荘園交流館利用者へのアンケート実施				
										奥州市	○	○	H20	継続	○史跡アンケート箱設置・アンケート回収		○史跡アンケート箱設置・アンケート回収				
										平泉町	○		H19	継続	平泉文化遺産センターに感想ノートを設置		平泉文化遺産センターに感想ノートを設置				
		11	農業・農村体験事業の実施	水田オーナー制度、田植え稲刈り体験等の農業体験の機会を提供するとともに、グリーンツーリズムによる体験民宿等を実施する。			◎				一関市	○		H19	継続	○本寺地区地域づくり推進協議会の各種活動への支援（田植え体験交流会5/29、稲刈り体験交流会9/25） ○いちのせきニューツーリズム協議会との連携		○本寺地区地域づくり推進協議会の各種活動への支援（田植え体験交流会5/28、稲刈り体験交流会9/24） ○いちのせきニューツーリズム協議会との連携			

「平泉の文化遺産」保存管理推進新アクションプラン事業進捗一覧（平成29年度ローリング）

事業				実施主体						事業期間		事業実施		平成28年度関連事業実績		平成29年度関連事業実施見込み				
No.	概要	詳細	県	一関市	奥州市	平泉町	国	他	事業主体	短期 ～H31	中長期 ～H36	着手 年度	実施 期間	実施済 （事業名・内容等を記入）	未実施 （事業名・内容等と理由を記載）	実施済 （事業名・内容等を記入）	実施見込み （事業名・内容等を記載）	実施せず （事業名・内容等と理由を記載）		
	12	ガイダンス施設の整備・運営	ガイダンス施設（総合ガイダンス、サテライト）を整備するとともに運営を行う。	◎	◎	◎	◎		県生文課文振課	○		H19	継続	○柳之御所史跡公園、資料館の運営 ○「平泉の文化遺産」のガイダンス機能のあり方についての調査実施		○柳之御所史跡公園、資料館の運営 ○「平泉の文化遺産」ガイダンス施設（仮称）基本構想策定	○「平泉の文化遺産」ガイダンス施設（仮称）基本計画策定 ○「平泉の文化遺産」ガイダンス施設（仮称）建物設計（～H30）			
									一関市	○		H19	継続	○骨寺村荘園交流館整備（H24年度） ○地元組織による指定管理を継続		○骨寺村荘園交流館整備（H24年度） ○地元組織による指定管理を継続				
									奥州市	○	○	H20	継続							
									平泉町	○		H20	H20	（事業終了） 平泉文化遺産センター開設済（H21.4）		（事業終了） 平泉文化遺産センター開設済（H21.4）				
	13	各種サイン計画の実施	史跡等の説明板、標柱や来訪者の適切な誘導のための案内板等各種サイン施設の整備を行う。	◎	◎	◎	◎		県生文課	○		H19	継続	○史跡内遺構復元整備		○史跡内遺構復元整備				
									一関市	○		H19	継続	○H23までに主要な整備終了 ○必要に応じ修繕・整備		○H23までに主要な整備終了 ○必要に応じ修繕・整備				
									奥州市	○	○	H18	継続	○史跡内設置（暫定）終了 ○道路案内標識設置終了		○史跡内設置（暫定）終了 ○道路案内標識設置終了				
									平泉町	○		H19	継続	○H21までに実施済み ○今後必要に応じ実施		○H21までに実施済み ○今後必要に応じ実施				
	14	史跡等環境の整備・管理運営	史跡等における清掃、除草のほか、整備施設等の維持管理活動を行う。	◎	◎	◎	◎		県生文課	○	○		継続	○柳之御所遺跡の環境整備（除草、清掃）の実施		○柳之御所遺跡の環境整備（除草、清掃）の実施				
									一関市	○	○		継続	○地元組織への小区画水田の保全管理運営業務委託 ○地元組織への史跡管理道及び重要文化的景観内市道の除草作業委託 ○地元と関係団体による水路整備の実施（土水路の浚渫作業）		○地元組織への小区画水田の保全管理運営業務委託 ○地元組織への史跡管理道及び重要文化的景観内市道の除草作業委託 ○地元と関係団体による水路整備の実施（土水路の浚渫作業）				
									奥州市	○	○	H18	継続	○地元管理団体へ除草委託、トイレ清掃委託 ○世界遺産登録候補地ガイドの会へ史跡案内所管理委託（白鳥館遺跡・長者ヶ原廃寺跡） 来訪者数 白鳥165名 長者261名 業務日数 白鳥69日 長者65日 ○世界遺産登録候補地ガイドの会へ史跡案内所管理委託（白鳥館遺跡） 業務日数 6日（1～3月）		○地元管理団体へ除草委託、トイレ清掃委託 ○世界遺産登録候補地ガイドの会へ史跡案内所管理委託（白鳥館遺跡・長者ヶ原廃寺跡） ○白鳥館遺跡遊歩道等修繕				
									平泉町	○	○		継続	○それぞれの管理者（所有者または町）において除草・清掃等を実施		○それぞれの管理者（所有者または町）において除草・清掃等を実施				
	15	森林の造成	将来の史跡整備に必要な用材確保のための植林を行う。					◎		平泉町	○		H18	継続	○世界遺産林（H19植樹、約1ha）の管理		○世界遺産林（H19植樹、約1ha）の管理			
	16	「記念工作物」・「遺跡」に関する経過観察の実施	修理・整備記録の作成、防火施設等の点検・整備、現状変更に関する記録作成、遺構・植生等の状況確認及び酸性雨の測定等を行う。	◎	◎	◎	◎		◎	県文振課	○	○	H22	継続	○包括的保存管理計画に掲載の様式により適宜実施		○包括的保存管理計画に掲載の様式により適宜実施			
										一関市	○	○		継続	○「重要文化的景観を形成する重要建物」の台帳整備 ○包括的保存管理計画に掲載の様式により適宜実施		○「重要文化的景観を形成する重要建物」の台帳整備 ○包括的保存管理計画に掲載の様式により適宜実施			
										奥州市	○	○		継続						
										平泉町	○	○		継続	○適宜実施している。		○適宜実施している。			
										寺社	○	○		継続						
	17	関係者による連絡調整会議の開催	連絡調整会議を開催し、行政機関と史跡等の日常管理者との間における情報交換を行う。	◎	○	○	○		○	県文振課	○	○	H20	継続	○県市町連絡会議（月1回）の実施 拡張WGで内容等検討実施		○拡張WGで内容等検討実施			
	18	各分野の専門家による現地指導会の開催	史跡、建造物、文化的景観等の各分野における専門家による現地指導会を開催し、資産の保護に資する。	◎	◎	◎	◎		◎	県生文課	○	○	H19	継続	○柳之御所遺跡現地指導（随時）		○柳之御所遺跡現地指導（随時）			
										一関市	○	○		継続	○骨寺村荘園遺跡指導委員会専門部会の開催（1回） ○骨寺村荘園遺跡現地指導の開催（3回） ○骨寺村荘園遺跡指導委員会の開催（2回）			○骨寺村荘園遺跡現地指導の開催（1回） ○骨寺村荘園遺跡指導委員会の開催（2回）		
										奥州市	○	○	H19	継続		○発掘調査がほぼ完了したため、検討会の実施はなし		○発掘調査がほぼ完了したため、検討会の実施はなし		
										平泉町	○		H14	継続	○無量光院跡現地指導（随時）			○無量光院跡現地指導（随時）		
										寺社	○			継続						
	19	文化財防火体制の強化	国宝・重要文化財建造物を火災からまもるための訓練を実施する。					◎		平泉町	○		S30	継続	○文化財防火訓練（H29.1）		○文化財防火訓練（H30.1）			

「平泉の文化遺産」保存管理推進新アクションプラン事業進捗一覧（平成29年度ローリング）

事業				実施主体						事業期間				事業実施		平成28年度関連事業実績		平成29年度関連事業実施見込み				
No.	概要	詳細	県	一関市	奥州市	平泉町	国	他	事業主体	短期 ～H31	中長期 ～H36	着手 年度	実施 期間	実施済 （事業名・内容等を記入）	未実施 （事業名・内容等と理由を記載）	実施済 （事業名・内容等を記入）	実施見込み （事業名・内容等を記載）	実施せず （事業名・内容等と理由を記載）				
2	②追加指定及び選定	20	資産等の巡視・監視体制の強化	既存の文化財パトロール制度の充実とともに、民間団体等による巡視・監視体制への協力により、資産の一層の保護を図る。	◎	○	○	○	○	県生文課	○	○	H20	継続	○文化財パトロールの実施（延べ43日間、76箇所）		○文化財パトロールの実施（延べ39日間、81箇所）					
		21	現状変更手続き等に関する周知	資産保護の意義及び現状変更に関する手続き内容等について、説明会開催やパンフレット配布により周知を図る。	○	◎	◎	◎			一関市	○		H19	継続	○必要に応じ、適宜対応		○必要に応じ、適宜対応				
											奥州市	○	○	H18	継続							
											平泉町	○		H13	継続	○広報にて周知 ○必要に応じ実施済		○広報にて周知 ○必要に応じ実施済				
		22	相談窓口の設置及び事前相談の受付	資産保護の意義及び現状変更に関する手続き内容等について、相談窓口を設置し事前相談等を受け付ける。	○	◎	◎	◎			一関市	○	○		継続	○随時対応		○随時対応				
											奥州市	○	○	H18	継続	○市事務室において常時案件を受付、事前相談に応じている。		○市事務室において常時案件を受付、事前相談に応じている。				
											平泉町	○		H13	継続	○平泉文化遺産センターで随時対応済		○平泉文化遺産センターで随時対応				
		23	史跡等公有化計画の策定及び公有化の実施	史跡等の公有化を行う場合には、整備計画等との整合をはかり、計画的に行う。	◎	◎	◎	◎			県生文課	○		H19	継続		○土地所有者の意思を尊重しながら、合意形成を図っていく必要があることから休止。			○土地所有者の意思を尊重しながら、合意形成を図っていく必要があることから休止。		
											一関市	○					予定なし			予定なし		
											奥州市	○		H19	継続	○今年度予定なし		○今年度予定なし				
											平泉町	○		S42	継続	○615.15㎡の公有化実施		○809.29㎡の公有化実施				
		24	世界遺産講座等の開催	周辺地域も含め、資産を一体的に保護することの意義について理解するための講座を開催する。	◎	◎	◎	◎			県生文課	○	○	H19	継続	○平泉文化フォーラム（H29.1.21～22）		○平泉文化フォーラム（H30.1.27～28）				
											一関市	○	○	H18	継続	○連続講座「骨寺大学」の開催（全8回） ○骨寺村荘園遺跡講演会の開催（3/18） 東北大学教授 佐藤弘夫氏 ○骨寺村荘園遺跡村落調査研究事業総括報告会（3/18）		○連続講座「骨寺大学」の開催（全6回） ○骨寺村荘園遺跡講演会の開催（10/15） 大山喬平氏（京都大学名誉教授）				
											奥州市	○	○	H18	継続	○平泉文化遺産講座開催（えさし郷土文化館共催）（12回、4月～3月） ○講演・視察対応（随時）		○講演・視察対応（随時）		○平泉文化遺産講座開催（えさし郷土文化館共催）一定の期間実施による終了。		
											平泉町	○	○	H12	継続	○一般向け講座「歴史教室」（3回H28.12～H29.2）		○一般向け講座「歴史教室」（4回H29.12～H30.3）				
		25	史跡等見学ツアーの実施	史跡等の理解を深めるための見学ツアーを実施する。	◎	◎	◎	◎			一関市	○	○	H20	継続	○本寺de天空散歩（バルーン係留搭乗体験、9/25） ○骨寺村荘園交流館主催の本寺地区活用学習、遺跡探訪事業の実施（11回）		○本寺de天空散歩（バルーン係留搭乗体験、9/24）	○骨寺村荘園交流館主催の本寺地区活用学習、遺跡探訪事業の実施（12回予定）			
											奥州市	○		H20	継続		○平成20年度から平成25年度まで6年間にわたって実施されたことにより、一定の効果が上がったこと、また、今後の実施方法について、別の実施形態や実施主体等についても検討すべきと判断したこと。	○市補助（市民提案型協働支援事業補助金）によりガイドの会において暫定登録史跡を含む市内7史跡を巡るツアーを実施（7/22、参加78名）	○平成20年度から平成25年度まで6年間にわたって実施されたことにより、一定の効果が上がったこと、また、今後の実施方法について、別の実施形態や実施主体等についても検討すべきと判断したこと。			
											平泉町	○		H19		拡張資産バスツアー（H28.4、H28.11）		拡張資産バスツアー（H29.8）				
		26	資産等を案内するためのガイドの養成	日本語ガイド、外国語（英・中・韓）ガイド等を養成する。	◎	◎	◎	◎			一関市			H13	継続	○観光案内所に外国語対応ガイドを配置（（一社）一関観光協会に委託） ○地元ガイド養成講座の開催（全3回）		○観光案内所に外国語対応ガイドを配置（（一社）一関観光協会に委託）	○地元ガイド養成講座の開催（全3回）			
											奥州市			H18	継続	○ボランティアガイド養成講座開催（1回、3月）			○ボランティアガイド養成講座開催（1回、3月）			
											平泉町				継続	○語り部タクシー講習（H28.9）		○語り部タクシー講習（H29.9）				
	27	史跡等の追加指定及び新規指定の推進	文化財保護の観点から史跡等の追加指定・選定及び新規指定を行う。	◎	◎	◎	◎			県生文課	○		T11	継続		○申請物件なし			○申請物件なし			
										一関市	○		H25	継続		○未同意者の動向に応じ実施		○未同意者の動向に応じ実施				
										奥州市			H19	継続	○白鳥館遺跡追加指定について文化庁と協議中		○白鳥館遺跡追加指定について文化庁と協議中					
										平泉町	○		T11	継続	○未同意者の動向に応じ実施		○未同意者の動向に応じ実施					
	28	景観法に基づく景観条例等による景観の保護	景観法に基づく景観条例等により、必要な規制及び修景を行う。		◎	◎	◎			一関市	○		H18	H18	（事業終了） ○一関市本寺地区景観計画による届出行為等に関する条例の制定（18.3.24） ○一関市本寺地区景観むらづくり条例の制定（H19.3.22）		（事業終了） ○一関市本寺地区景観計画による届出行為等に関する条例の制定（18.3.24） ○一関市本寺地区景観むらづくり条例の制定（H19.3.22）					

「平泉の文化遺産」保存管理推進新アクションプラン事業進捗一覧（平成29年度ローリング）

事業				実施主体						事業期間		事業実施		平成28年度関連事業実績		平成29年度関連事業実施見込み				
No.	概要	詳細	県	一関市	奥州市	平泉町	国	他	事業主体	短期 ～H31	中長期 ～H36	着手 年度	実施 期間	実施済 （事業名・内容等を記入）	未実施 （事業名・内容等と理由を記載）	実施済 （事業名・内容等を記入）	実施見込み （事業名・内容等を記載）	実施せず （事業名・内容等と理由を記載）		
②施設・設備の景観への配慮					◎	◎	◎		奥州市	○		H20	H23	（事業終了） ○奥州市平泉文化揺籃（ようらん）の地景観計画の策定（H23.7.1、施行H23.10.1） ○奥州市景観計画の策定（H26.2.4、施行H26.4.1） ○奥州市平泉文化揺籃（ようらん）の地景観条例の制定（H23.6.21、施行H23.10.1） ○奥州市景観条例の制定（H25.12.13、施行H26.4.1）		（事業終了） ○奥州市平泉文化揺籃（ようらん）の地景観計画の策定（H23.7.1、施行H23.10.1） ○奥州市景観計画の策定（H26.2.4、施行H26.4.1） ○奥州市平泉文化揺籃（ようらん）の地景観条例の制定（H23.6.21、施行H23.10.1） ○奥州市景観条例の制定（H25.12.13、施行H26.4.1）	奥州市景観計画修正業務（H29年度内に実施予定）			
									平泉町	○		H17	H21	（事業終了） ○景観条例施行済（H21.4） ○景観計画改定作業 ○植林の実施予定なし		（事業終了） ○景観条例施行済（H21.4） ○景観計画改定作業 ○植林の実施予定なし				
	29	景観保全のための森林の造成	植林を行い景観および自然環境の保全を図る。			○	◎		◎	平泉町 岩手南部 森林管理 署				継続						
	30	地域営農、農地高度利用事業の実施	莊園米ブランド化、特産農産物生産、水田オーナー制の継続実施。		◎				○	一関市	○		H19	継続	○本寺地区地域づくり推進協議会の各種活動への支援		○本寺地区地域づくり推進協議会の各種活動への支援			
	31	景観連絡調整組織の設置	県推進協保存部会を活用した県・市町連絡調整会議を開催する。	◎	○	○	○			県文振課				継続	保存検討部会開催（9/7、1/10）			保存検討部会開催（3/6）		
	32	「鉄塔」の取扱いに関する関係事業者との協議	既設の鉄塔等の設置に関するルールを確立し、修景、埋設、移設等について検討する。	◎	◎	◎	◎			県文振課	○		H19	継続	○基本方針に基づき関係事業者との協議継続		○基本方針に基づき関係事業者との協議継続			
										一関市	○		H19	継続	○関係者との協議を継続		○関係者との協議を継続			
										奥州市	○		H19	継続	○奥州市景観計画に定める景観形成基準に基づき継続協議 ○東北電力と情報共有		○奥州市景観計画に定める景観形成基準に基づき継続協議 ○東北電力と情報共有			
										平泉町			H19	継続	○協議継続		○協議継続			
	33	「家庭用電柱」の取扱いに関する協議の実施	関係事業者及び地域住民との間で合意形成を図り、費用積算等の協議を行う。	◎	◎	◎	◎			県文振課	○		H17	継続	○基本方針に基づき関係事業者との協議継続		○基本方針に基づき関係事業者との協議継続			
										一関市	○		H19	継続	○新規及び改修の際に事業者と協議		○新規及び改修の際に事業者と協議			
										奥州市	○		H19	継続	○奥州市景観計画に定める景観形成基準に基づき継続協議 ○東北電力と情報共有		○奥州市景観計画に定める景観形成基準に基づき継続協議 ○東北電力と情報共有			
										平泉町			H19	継続	○協議継続		○協議継続			
	34	「違反広告物」の是正・撤去	県・平泉町の屋外広告物条例に基づき、実行性のある規制を行う。	◎	○	○	◎			県都市計画課	○	○	H16	継続	・管内パトロール等の継続的实施による違反広告物の現状把握 ・違反広告物等に対する継続的な文書案内・是正指導		・管内パトロール等の継続的实施による違反広告物の現状把握 ・違反広告物等に対する継続的な文書案内・是正指導			
	35	景観法に基づく景観計画及び屋外広告物条例による屋外広告物の規制	市町の景観法に基づく景観計画や屋外広告物条例に基づき、実行性のある規制を行う。	◎	○	○	◎			県都市計画課	○		H16	継続	・リーフレット活用による条例周知の継続的实施 ・管内パトロール等の継続的实施		・リーフレット活用による条例周知の継続的实施 ・管内パトロール等の継続的实施			
										平泉町	○		H17	H21	○屋外広告物条例施行済（H22.4）		○屋外広告物条例施行済（H22.4）			
	36	違反広告物の掲出に関する地域住民への予防的措置の実施	土地所有者が、違反広告物を掲出する広告主に対し、設置場所を提供しないように条例の一層の周知を図る。	◎	○	○	◎			県都市計画課	○		H18	継続	・リーフレット活用による条例周知の継続的实施 ・民官連携による岩手広告景観タウンミーティングの開催（H28.6.25）		・リーフレット活用による条例周知の継続的实施 ・民官連携による岩手広告景観タウンミーティングの開催（H29.9.30）			
										平泉町	○			継続	・違反広告物パトロールの実施		・違反広告物パトロールの実施			
	37	既存の「観光関連施設」等に関する関係者との協議の実施	景観に与える影響を最小限とする具体的な改善方策について、関係者と協議を行う。	◎	◎	◎	◎			県文振課	○		-	継続		○「観光関連施設」なし			○「観光関連施設」なし	
										一関市	○			継続	○随時個別に対応		○随時個別に対応			
										奥州市	○			継続	○随時個別に対応		○随時個別に対応			
										平泉町	○			継続	○随時個別に対応		○随時個別に対応			
	38	景観に配慮した「便益施設」の計画的な整備	景観に配慮したデザインのもと、駐車場、トイレ等の設置を行う。	◎	◎	◎	◎	◎		岩手河川国道事務所	○	○	H26	H28	○一般国道4号 道の駅「平泉」整備事業 道の駅整備工事（H28.4～H29.3）		○一般国道4号 道の駅「平泉」整備事業 H29.4開所（事業終了）			
										奥州市	○		H19	継続	（○トイレH19整備済み）	○駐車場の舗装整備は今後検討	（○トイレH19整備済み）	○駐車場の舗装整備は今後検討		
										平泉町	○	○	H15	継続	一般国道4号 道の駅「平泉」整備事業 ○施工（H28.3～H29.3） ○開業（H29.6）		一般国道4号 道の駅「平泉」整備事業 ○開業（H29.4）			

「平泉の文化遺産」保存管理推進新アクションプラン事業進捗一覧（平成29年度ローリング）

事業				実施主体						事業期間		事業実施		平成28年度関連事業実績		平成29年度関連事業実施見込み			
No.	概要	詳細	県	一関市	奥州市	平泉町	国	他	事業主体	短期 ～H31	中長期 ～H36	着手 年度	実施 期間	実施済 （事業名・内容等を記入）	未実施 （事業名・内容等と理由を記載）	実施済 （事業名・内容等を記入）	実施見込み （事業名・内容等を記載）	実施せず （事業名・内容等と理由を記載）	
	39	景観に配慮したデザインの検討	諸施設、設備等に関する景観に配慮したデザインについて検討・採用する。	◎	◎	◎	◎		県文振課	○		-		-	-	-	-	-	
									一関市	○		H19	継続	○必要に応じ、本寺地区景観審議会での検討、景観むらづくりアドバイザーとの協議を実施		○必要に応じ、本寺地区景観審議会での検討、景観むらづくりアドバイザーとの協議を実施			
									奥州市	○		H18	継続	○必要に応じ奥州市景観審議会で検討		○必要に応じ奥州市景観審議会で検討			
									平泉町	○		H17	継続	○平泉町重要公共施設デザイン会議で検討		○平泉町重要公共施設デザイン会議で検討			
	40	既存の便益施設の撤去・修復	撤去、修復の必要性のある施設の把握、撤去・修復のためのルールづくりを行う。	◎	◎	◎	◎		県文振課	○		-		○随時対応		○随時対応			
									一関市	○		H19	継続		○事業予定なし			○事業予定なし	
									奥州市	○		-	-	○対象施設なし		○対象施設なし			
									平泉町					○老朽化等に応じ随時実施		○老朽化等に応じ随時実施			
	41	「樹木」の保存	資産内及び周辺における樹木保護のための定期点検及び薬剤散布を行う。	◎	◎	◎	◎	◎	県生文課	○		-	継続	○史跡公園内への植栽		○史跡公園内への植栽			
									一関市	○		-	継続	○本寺地区景観形成基準に基づくイグネの保全		○本寺地区景観形成基準に基づくイグネの保全			
									奥州市	○		-	継続	○白鳥館史跡環境管理会により随時点検		○白鳥館史跡環境管理会により随時点検			
									平泉町	○		-	継続	○松くい虫防除		○松くい虫防除			
									寺社	○		-	継続						
	42	既存及び新設の「公共施設」の景観への配慮	景観への配慮が必要な公共施設の把握、撤去・修復のためのルールづくりを行う。	◎	◎	◎	◎		県道環境課	○	○	H18	H29（予定）	○中尊寺通り町並み整備（一般県道平泉停車場中尊寺線） ・平泉遺跡群調査整備指導委員会から、中尊寺通り町並み整備に係る遺産影響評価に関する意見を踏まえて施工中 ・ＪＲ東北線高館踏切拡幅工事を施工委託済 ・ＪＲ東北線高館踏切推進工事を実施済 ○遺産影響評価意見に対する対応状況を平泉遺跡群整備指導委員会に報告（2/17予定） ○ＪＲ東北線中尊寺踏切推進工事を着手予定					
									県一関農村整備			◎	H30	H33	-	-	-	（H30実施予定） ○農村地域防災減災事業 北照井堰地区 西風堰の改修 日向堰の測量・設計	-
									一関市			H19	継続	○本寺地区景観計画（景観形成基準）に基づき、随時対応		○本寺地区景観計画（景観形成基準）に基づき、随時対応			
									奥州市			H19	H23	○奥州市景観計画に定める景観形成基準に基づき随時対応		○奥州市景観計画に定める景観形成基準に基づき随時対応			
									平泉町	○		H17	継続	○平泉町重要公共施設デザイン会議で随時対応		○平泉町重要公共施設デザイン会議で随時対応			
	43	道路・河川の景観形成	防護柵、築堤盛土、構造物設置等において修景を行う。	◎	◎	◎	◎	◎	県河川課	○	○	-	継続	○随時対応：損傷時等		○随時対応：損傷時等			
									一関市	○	○	H19	継続	○本寺川の護岸修景及び維持管理について管理者等との調整（随時）		○本寺川の護岸修景及び維持管理について管理者等との調整（随時）	○冲要害橋の橋梁補修工事（修景）		
									奥州市	○	○	H18	継続	○奥州市景観計画に定める景観形成基準に基づき随時対応 ○景観重要公共施設を指定し、整備に関する事項設定		○奥州市景観計画に定める景観形成基準に基づき随時対応 ○景観重要公共施設を指定し、整備に関する事項設定			
									平泉町				継続	○「平泉町重要公共施設デザイン会議」で検討		○「平泉町重要公共施設デザイン会議」で検討			
									岩手河川国道事務所	○	○	H26	H30年代	○一関遊水地事業 ・第２遊水地初期湛水池排水樋門の詳細設計を実施	○北上川改修事業 白鳥館地区治水対策に伴う、改修方式の検討【理由】当該箇所の史跡が、世界遺産に追加登録される可能性があることから、現在、関係機関と調整を諮っているため	○一関遊水地事業 ・第３遊水地初期湛水池排水樋門の詳細設計を実施		○北上川改修事業 白鳥館地区治水対策に伴う、改修方式の検討 【理由】当該箇所の史跡が、世界遺産に追加登録される可能性があることから、現在、関係機関と調整を図っているため	
	44	「高速道路」・「鉄道」の修景の取扱いに関する関係事業者との協議の実施	修景に関するルールを確立し、財源確保、整備計画へ反映させる。	◎		◎	◎		県文振課	○			継続	○「鉄道」は無量光院跡の整備計画を勘案しながら事業者との協議継続		○「鉄道」は無量光院跡の整備計画を勘案しながら事業者との協議継続			
									平泉町	○				○継続協議		○継続協議			
	45	「既存の建物」の景観への配慮	既存の建物の建替え等の際に、景観形成基準に基づき適切な措置を実施する。	◎		◎	◎		一関市	○	○	H19	継続	○本寺地区景観計画（景観形成基準）に基づき、随時対応		○本寺地区景観計画（景観形成基準）に基づき、随時対応			
									奥州市	○	○	H18	継続	○景観条例により対応		○景観条例により対応			
									平泉町	○		H18	継続	○景観条例により対応		○景観条例により対応			

「平泉の文化遺産」保存管理推進新アクションプラン事業進捗一覧（平成29年度ローリング）

事業				実施主体						事業期間				事業実施				平成28年度関連事業実績				平成29年度関連事業実施見込み			
																		事業主体		短期 ～H31		中長期 ～H36		着手 年度	
No.	概要	詳細	県	一 関 市	奥 州 市	平 泉 町	国	他	事業主体	短期 ～H31	中長期 ～H36	着手 年度	実施 期間	実施済 （事業名・内容等を記入）		未実施 （事業名・内容等と理由を記載）		実施済 （事業名・内容等を記入）		実施見込み （事業名・内容等を記載）		実施せず （事業名・内容等と理由を記載）			
3	①「開発・観光による圧力からの保全」	46	景観阻害要因の撤去・修景	景観阻害要因について撤去を行う。	◎	◎	◎		◎	一関市	○	○	H19	継続	○地域住民、関係団体による遺跡・市道除草、土水路浚渫作業等の環境整備活動の実施			○地域住民、関係団体による遺跡・市道除草、土水路浚渫作業等の環境整備活動の実施							
										奥州市	○	○	H19	継続	○住民、関係団体による遺跡・河川清掃の実施(4月)			○住民、関係団体による遺跡・河川清掃の実施(4月)							
										平泉町	○		H19	継続	○環境整備（町内一斉清掃 H28.6） ○景観阻害要因撤去事業補助金継続			○環境整備（町内一斉清掃 H29.6） ○景観阻害要因撤去事業補助金継続							
		47	開発計画に対する必要な勧告制度	岩手県世界遺産保存活用推進協議会における制度検討を行う。	◎	○	○	○			県文振課	○		H20	継続	○制度検討（遺産影響評価含む）			○制度検討（遺産影響評価含む）						
											県文振課	○	○			○岩手県再生可能エネルギー推進本部会議メガソーラー等立地円滑化チーム会議への出席		○岩手県再生可能エネルギー推進本部会議メガソーラー等立地円滑化チーム会議への出席							
																				一関市	○	○	H19	継続	○骨寺荘園本部会議及び事務局班長会議の開催による情報共有
		奥州市	○	○	H18	継続	○担当者間で随時協議			○担当者間で随時協議															
		48	地方公共団体内部におけるチェック	内部における連絡調整組織の設置、他部局との緊密な連携、開発事業（予定を含む）の把握を行う。	◎	◎	◎	◎			平泉町	○		H13	継続	○庁議等において情報交換			○庁議等において情報交換						
											県文振課	○	○			中尊寺境内の増改築事業の評価実施				該当なし					
																					一関市	○	○	H19	継続
		奥州市	○	○	H18	継続	○重要案件については、奥州市景観審議会での検討			○重要案件については、奥州市景観審議会での検討															
		49	遺産影響評価の適切な実施	地域内で行われる主要な開発行為に対し、「平泉」の価値に与える影響について評価を行う。	◎	○	○	○			平泉町	○		H17	継続	○平泉町景観審議会、平泉町重要公共施設デザイン会議を設置し必要に応じ検討			○平泉町景観審議会、平泉町重要公共施設デザイン会議を設置し必要に応じ検討						
											県文振課	○	○	-	継続	-	-	-	-	-					
																					一関市	○	○		継続
		奥州市	○	○	H18	継続	○奥州市景観計画の概要版及びパンフレット作成、配布			○奥州市景観計画の概要版及びパンフレット作成、配布															
		50	第三者機関による開発内容のチェック	景観審議会による審議、景観デザイン会議により開発内容をチェックする。	○	◎	◎	◎			平泉町	○		H18		○環境整備の日(6月28日基準日)の取組実施			○環境整備の日(6月28日基準日)の取組実施						
											県文振課	○	○	-	継続	-	-	-	-	-					
																					一関市	○	○		継続
		奥州市	○	○	H18	継続	○重要案件については、奥州市景観審議会での検討			○重要案件については、奥州市景観審議会での検討															
		51	周辺環境を含めた資産の保存管理に対する意識醸成	勉強会、ワーキング、シンポジウムを開催し、住民・企業向けリーフレットを作成し配布する。	◎	◎	◎	◎			平泉町	○		H18		○環境整備の日(6月28日基準日)の取組実施			○環境整備の日(6月28日基準日)の取組実施						
											県文振課	○	○	-	継続	-	-	-	-	-					
一関市	○																				○		継続	○地域住民とボランティア等による土水路整備活動を通しての景観保全意識の醸成	
奥州市	○	○	H18	継続	○奥州市景観計画の概要版及びパンフレット作成、配布			○奥州市景観計画の概要版及びパンフレット作成、配布																	
52	資産等の巡視・監視体制の強化（No.20再掲）	既存の文化財パトロール制度の充実とともに、民間団体等による巡視・監視体制への協力により、資産の一層の保護を図る。	◎	○	○	○		○	No.20再掲																
									一関市	○	○		継続	○本寺地区景観計画策定済 ○本寺地区地域づくり推進協議会との連携及び活動の支援 ○小区画水田保全管理運営に係る協定に基づく小区画水田の保全活用		○本寺地区景観計画策定済 ○本寺地区地域づくり推進協議会との連携及び活動の支援 ○小区画水田保全管理運営に係る協定に基づく小区画水田の保全活用									
																			奥州市	○	○	H19	継続	○景観計画策定済 ○奥州市平泉文化揺籃（ようらん）の地景観計画の策定（H23.7.1、施行H23.10.1） ○奥州市景観計画の策定（H26.2.4、施行H26.4.1） ○奥州市平泉文化揺籃（ようらん）の地景観条例の制定（H23.6.21、施行H23.10.1） ○奥州市景観条例の制定（H25.12.13、施行H26.4.1）	
平泉町	○		H17	H21	○景観条例施行済（H21.4）			○景観条例施行済（H21.4）																	
53	景観保全のためのルールづくり	住民合意による景観計画の策定、地元住民による景観協定の締結、住民団体による景観保全活動を行う。	◎	◎	◎				一関市	○	○		継続	○本寺地区景観計画策定済 ○本寺地区地域づくり推進協議会との連携及び活動の支援 ○小区画水田保全管理運営に係る協定に基づく小区画水田の保全活用			○本寺地区景観計画策定済 ○本寺地区地域づくり推進協議会との連携及び活動の支援 ○小区画水田保全管理運営に係る協定に基づく小区画水田の保全活用								
									奥州市	○	○	H19	継続	○景観計画策定済 ○奥州市平泉文化揺籃（ようらん）の地景観計画の策定（H23.7.1、施行H23.10.1） ○奥州市景観計画の策定（H26.2.4、施行H26.4.1） ○奥州市平泉文化揺籃（ようらん）の地景観条例の制定（H23.6.21、施行H23.10.1） ○奥州市景観条例の制定（H25.12.13、施行H26.4.1）			○景観計画策定済 ○奥州市平泉文化揺籃（ようらん）の地景観計画の策定（H23.7.1、施行H23.10.1） ○奥州市景観計画の策定（H26.2.4、施行H26.4.1） ○奥州市平泉文化揺籃（ようらん）の地景観条例の制定（H23.6.21、施行H23.10.1） ○奥州市景観条例の制定（H25.12.13、施行H26.4.1）								
														平泉町	○		H17	H21	○景観条例施行済（H21.4）			○景観条例施行済（H21.4）			
54	生活・生業の場におけるルールづくり	NPO組織の設立、施設設備の維持管理、修景等整備事業を実施する。	◎											一関市	○		H19	継続	○重要建物修理事業による支援 ○本寺地区景観形成事業による支援			○重要建物修理事業による支援 ○本寺地区景観形成事業による支援			
									奥州市	○	○	H19	継続	○重要建物修理事業による支援 ○本寺地区景観形成事業による支援			○重要建物修理事業による支援 ○本寺地区景観形成事業による支援								
														平泉町	○		H17	H21	○景観条例施行済（H21.4）			○景観条例施行済（H21.4）			

「平泉の文化遺産」保存管理推進新アクションプラン事業進捗一覧（平成29年度ローリング）

事業				実施主体						事業期間				事業実施		平成28年度関連事業実績		平成29年度関連事業実施見込み		
	No.	概要	詳細	県	一関市	奥州市	平泉町	国	他	事業主体	短期 ～H31	中長期 ～H36	着手 年度	実施 期間	実施済 （事業名・内容等を記入）	未実施 （事業名・内容等と理由を記載）	実施済 （事業名・内容等を記入）	実施見込み （事業名・内容等を記載）	実施せず （事業名・内容等と理由を記載）	
②「観光」 圧力からの保全	55	来訪者管理戦略の実施	遺産保護のための来訪者管理戦略を実行し、来訪者過多による遺産への悪影響を防ぐ。	◎	◎	◎	◎			県文振課	○	○	-	継続	-	-	-	-	-	
	56	適切な見学経路、モデルコースの設定・周知	資産の理解の促進と地域住民の生業・生産活動に配慮した適切な散策ルートを設定し周知を図るとともに、渋滞緩和策を検討する。	◎	◎	◎	◎			県観光課	○			H19	継続	○観光ホームページ「いわての旅」でのモデルコース等の情報発信 ○観光ガイドブックでのモデルコース等の情報発信		○観光ホームページ「いわての旅」でのモデルコース等の情報発信 ○観光ガイドブックでのモデルコース等の情報発信		
										県県南経企	○			H20	H26	・二つの世界遺産を訪ねる旅広報（平泉と橋野鉄鉱山等の旅行商品造成6本） ・世界遺産連携推進実行委員会事業（リーフレット（H I O）を作成）		○世界遺産連携推進実行委員会事業（インバウンド向けZIZAI-MAPを作成）	○食と農の景勝地エリア（平泉、一関）内のモニターツアー実施	
										一関市	○	○	H20	継続	○散策マップによる適切なルート誘導		○散策マップによる適切なルート誘導			
										平泉町	○		H19	継続	○観自在王院跡、無量光院跡に解説、コースマップ設置済 ○観光パンフレットによる解説		○観自在王院跡、無量光院跡に解説、コースマップ設置済 ○観光パンフレットによる解説			
	57	各種サイン計画の実施（No.13再掲）	史跡等の説明板、標柱や来訪者の適切な誘導のための案内板等各種サイン施設の整備を行う。	◎	◎	◎	◎			No.13再掲										
	58	観光客と地域との交流	見学ルートの整備や農業・農村体験、地域住民との交流事業を実施する。	◎	◎	◎	◎			県県南経企	○			H29	H29	-		○道の駅平泉を活用した世界遺産周知広報イベントの実施		
										一関市	○	○	H19	継続	○本寺地区地域づくり推進協議会における各種交流活動の実施 ○地元小中学校や大学との小区画水田を通じた体験交流会の開催 ○いちのせきニューツーリズム協議会との連携		○本寺地区地域づくり推進協議会における各種交流活動の実施 ○地元小中学校や大学との小区画水田を通じた体験交流会の開催 ○いちのせきニューツーリズム協議会との連携			
										奥州市	○	○	H19	継続	○農村生活体験学習生の受入 首都圏等の修学旅行や宮城県等の野外活動を受入により、平泉等の見学と農家民泊、農業体験を実施。		○農村生活体験学習生の受入 首都圏等の修学旅行や宮城県等の野外活動を受入により、平泉等の見学と農家民泊、農業体験を実施。			
										平泉町	○		H21	継続	○民泊受入れの実施		○民泊受入れの実施			
	59	景観に配慮した「便益施設」の計画的な整備（No.38再掲）	景観に配慮したデザインのもと、駐車場、トイレ等の設置を行う。	◎	◎	◎	◎			No.38再掲										
	60	資産等の巡視・監視体制の強化（No.20, 52再掲）	既存の文化財パトロール制度の充実とともに、民間団体等による巡視・監視体制への協力により、資産の一層の保護を図る。	◎	○	○	○		○	No.20他再掲										
	61	資産等を案内するためのガイドの養成（No.26再掲）	日本語ガイド、外国語（英・中・韓）ガイド等を養成する。	◎	◎	◎	◎			No.26再掲										
4 保存管理意識の醸成	①「平泉」を守る	62 保存管理推進支援団体の設立・育成	行政と地域住民の協働による資産の保存と活用を推進するため、地域住民による支援団体の設立・育成を行う。	◎	◎	◎	◎	○	一関市	○	○	H19	継続	○県建設業協会一関支部と市水道工事業協同組合等の、ボランティアによる水路整備活動（土水路の浚渫、春季・秋季）		○県建設業協会一関支部と市水道工事業協同組合等の、ボランティアによる水路整備活動（土水路の浚渫、春季・秋季）				
									奥州市	○	○	H19	継続	○各種団体設立済・育成適宜実施		○各種団体設立済・育成適宜実施				
									平泉町	○		H19	継続	○既存団体による対応		○既存団体による対応				
	63	資産等の巡視・監視体制の強化（No.20, 52, 60再掲）	既存の文化財パトロール制度の充実とともに、民間団体等による巡視・監視体制への協力により、資産の一層の保護を図る。	◎	○	○	○		○	No.20他再掲										
64	平泉文化フォーラム、世界遺産に関する研修会、講座等の開催	地域住民、支援団体、観光・交通事業者等を対象に、「平泉」の価値や保存管理に関する研修会、講座等を開催し、保存管理に対する意識の醸成を図り、「平泉」を守る人材を育成する。	◎	◎	◎	◎			県生文課	○	○	-	継続	○平泉文化フォーラム（H29. 1. 21～22）		○平泉文化フォーラム（H30. 1. 27～28）				
									県文振課	○	○	-	新規	-	-	○いわて”世界遺産”パネル巡回展（盛岡駅1/22～2/4、二戸駅2/9～2/23） ○県公用車貼付マグネット作成（200台分） ○スマホスタンプラリー（10/1～11/30） ○IBCまつりへのブース出展・ワンストップ講演会（9/16～17） ○北海道道南地域フリーペーパー2誌への情報発信（10月号）	○世界遺産ポータルサイトの構築			

「平泉の文化遺産」保存管理推進新アクションプラン事業進捗一覧（平成29年度ローリング）

事業				実施主体					事業期間		事業実施		平成28年度関連事業実績		平成29年度関連事業実施見込み				
No.	概要	詳細	県	一関市	奥州市	平泉町	国	他	事業主体	短期 ～H31	中長期 ～H36	着手 年度	実施 期間	実施済 （事業名・内容等を記入）	未実施 （事業名・内容等と理由を記載）	実施済 （事業名・内容等を記入）	実施見込み （事業名・内容等を記載）	実施せず （事業名・内容等と理由を記載）	
	65	各種ガイドブック、パンフレット等の発行	◎	◎	◎	◎			一関市	○	○	H18	継続	○骨寺講座「骨寺大学」の開催（全8回） ○骨寺村荘園遺跡村落調査研究事業総括報告会の開催（3/18） ○骨寺村荘園遺跡講演会の開催（3/18）		○骨寺講座「骨寺大学」の開催（全6回） ○骨寺村荘園遺跡講演会の開催（10/15）			
									奥州市	○	○	H18	継続	○平泉文化遺産講座開催（えさし郷土文化館共催）（12回、4月～3月） ○講演・視察対応（随時）		○講演・視察対応（随時）		○平泉文化遺産講座開催（えさし郷土文化館共催）一定の期間実施による終了。	
									平泉町	○		H12	継続	○世界遺産講演会（H29.3）		○世界遺産講演会（H30.2）			
									県文振課	○	○	-	継続	○パンフレット（日本語版34,000部、英仏版5,000部）作成		○パンフレット（日本語版35,000部、英仏版5,000部）作成			
									県観光課	○	○	H19	継続	○観光ガイドブックによる情報発信		○観光ガイドブックによる情報発信			
									県南経企					○「世界遺産平泉」リーフレット増刷				○「世界遺産平泉」リーフレット増刷（在庫状況を勘案し延期）	
	66	参加型保全イベントの企画・運営	◎	◎	◎				一関市	○	○	H19	継続	○機会を捉えた骨寺村荘園遺跡パンフレットの配布 ○「中世の風景」の改訂及び増刷		○機会を捉えた骨寺村荘園遺跡パンフレットの配布			
									奥州市	○	○	H18	継続	○市広報おうしゅう適宜掲載 ○遺跡リーフレット適宜配布		○市広報おうしゅう適宜掲載 ○遺跡リーフレット適宜配布			
									平泉町	○		H13	継続	○町広報に適宜掲載		○町広報に適宜掲載			
									一関市	○		H22	継続	○田植え、稲刈り体験交流会の開催 ○県建設業協会一関支部と市水道工事業協同組合等の、ボランティアによる水路整備活動（土水路の浚渫、春季・秋季）		○田植え、稲刈り体験交流会の開催 ○県建設業協会一関支部と市水道工事業協同組合等の、ボランティアによる水路整備活動（土水路の浚渫、春季・秋季）			
									奥州市	○	○	H20	継続	○河川清掃（住民、世界遺産ガイドの会等参加）（4月実施） ○白鳥館遺跡・鮎まつり開催（10月） ○IBCラジオ「平泉ウオーク」（H28.6）		○河川清掃（住民、世界遺産ガイドの会等参加）（4月実施） ○白鳥館遺跡・鮎まつり開催（10月） ○IBCラジオ「平泉ウオーク」（H29.6）			
									平泉町	○		H12	継続	○IBCラジオ「平泉ウオーク」（H28.6） ○めんこいこども探検隊（H28.8）		○IBCラジオ「平泉ウオーク」（H29.6） ○めんこいこども探検隊（H29.8）			
	67	水田オーナー制度の導入と伝統的小区画水田の活用	骨寺村荘園オーナーを募集、小区画水田を活用した学習田活動、体験交流イベント等を実施する。	◎					一関市	○		H20	継続	○本寺地区地域づくり推進協議会による骨寺村荘園オーナー制度の継続と各種交流活動の実施 ○地元小中学校や大学との小区画水田を通じた交流会の開催		○本寺地区地域づくり推進協議会による骨寺村荘園オーナー制度の継続と各種交流活動の実施 ○地元小中学校や大学との小区画水田を通じた交流会の開催			
	68	グリーンツーリズムの推進	地場産品の販売や地場産品を使った農家レストランの営業、農家民泊を実施する。		◎				一関市	○		H20	継続	○本寺地区地域づくり推進協議会といちのせきニューツーリズム協議会の連携による農家民泊の受け入れ ○骨寺村荘園交流館における地元団体による農家レストラン・産直の運営		○本寺地区地域づくり推進協議会といちのせきニューツーリズム協議会の連携による農家民泊の受け入れ ○骨寺村荘園交流館における地元団体による農家レストラン・産直の運営			
	69	「平泉」ルールの策定	資産の保存と活用の両立、地域住民と来訪者との良好な関係が保たれるように「平泉」ルールを策定する。	◎	◎	◎	◎	◎	県文振課	○		H19	継続	○関係者と連携しつつ検討：現段階でのルールの必要性等	○県教委主導の取組に合わせて実施を検討				
									県観光課	○		H19	継続						
									一関市	○		H19	継続	○関係機関と連携し検討		○関係機関と連携し検討			
									奥州市	○			継続	○詳細なルールについては、今後の来訪者動向により検討		○詳細なルールについては、今後の来訪者動向により検討			
									平泉町				継続	○検討継続		○検討継続			
	70	適切な見学経路、モデルコースの設定・周知（No.56再掲）	資産の理解促進と地域住民の生業・精算活動に配慮した適切な散策ルートを設定し周知を図るとともに、渋滞緩和策を検討する。	◎	◎	◎	◎			No.56再掲									
	71	NPO組織の設立	遺跡の保存活用や営農を担う人材の育成、農業振興策や観光振興策を検討するための組織を設立する。		◎					一関市	○	○	H19	継続	○新たな組織の設立予定なし 本寺地区地域づくり推進協議会の設立（H16） 骨寺村ガイダンス運営協議会設立（H23）				（事業終了） ○新たな組織の設立予定なし 本寺地区地域づくり推進協議会の設立（H16） 骨寺村ガイダンス運営協議会設立（H23）
	72	地域サポーターの育成	地域外の人達による支援組織を設立する。		◎					一関市	○	○	H19	継続	○県建設業協会一関支部と市水道工事業協同組合等の、ボランティアによる水路整備活動（土水路の浚渫、春季・秋季）		○県建設業協会一関支部と市水道工事業協同組合等の、ボランティアによる水路整備活動（土水路の浚渫、春季・秋季）		

「平泉の文化遺産」保存管理推進新アクションプラン事業進捗一覧（平成29年度ローリング）

事業				実施主体						事業期間		事業実施		平成28年度関連事業実績		平成29年度関連事業実施見込み		
No.	概要	詳細	県	一関市	奥州市	平泉町	国	他	事業主体	短期 ～H31	中長期 ～H36	着手 年度	実施 期間	実施済 （事業名・内容等を記入）	未実施 （事業名・内容等と理由を記載）	実施済 （事業名・内容等を記入）	実施見込み （事業名・内容等を記載）	実施せず （事業名・内容等と理由を記載）
②「平泉」を学ぶ	73	伝統文化の継承・復活支援	伝統文化の継承・復活に向けた取組みへの支援体制を検討するとともに、学校教育との連携による後継者育成を図る。	◎	◎	◎	◎	○	県文振課	○	○		継続	○民俗芸能セミナー開催		○民俗芸能セミナー（H29.12.9）		
									一関市	○		H19	継続	○体験交流イベント時における地元中学生による神楽（鶏舞）の披露 ○田植え、稲刈り体験学習		○体験交流イベント時における地元中学生による神楽（鶏舞）の披露 ○田植え、稲刈り体験学習		
									奥州市	○	○	H19	継続	○指定郷土芸能団体が行う後継者育成や用具等更新に対する補助金の交付 ○無形民俗文化財保持団体等に対する育成補助金の交付（川西大念仏剣舞含む）		○指定郷土芸能団体が行う後継者育成や用具等更新に対する補助金の交付 ○無形民俗文化財保持団体等に対する育成補助金の交付（川西大念仏剣舞含む）		
									平泉町	○		S62	継続	○平泉郷土芸能祭 神楽大会（H28.10）		○平泉郷土芸能祭 神楽大会（H30.1）		
	74	伝統芸能の発表機会の確保	伝統芸能フェスティバルの開催、宿泊施設・グリーンツーリズムとの連携を図り、発表機会を確保する。	◎	◎	◎	◎	◎	県文振課	○	○		継続	○岩手県民俗芸能フェスティバル ○岩手の民俗芸能祭		○民俗芸能フェスティバル（H29.11.3） ○民俗芸能祭（H30.2.4）		
									一関市	○		H19	継続	○体験交流イベント時における地元中学生による神楽（鶏舞）の披露（納涼祭、稲刈り体験交流会）		○体験交流イベント時における地元中学生による神楽（鶏舞）の披露（納涼祭、稲刈り体験交流会）		
									奥州市	○	○	H19	継続	○江刺神楽大会の開催（6/28） ○江刺民俗芸能フェスティバル（12/11） ○前沢郷土芸能祭の開催（1/22）	○胆沢城郷土芸能まつりの開催（3/12）	○江刺神楽大会の開催（6/25） ○胆沢郷土芸能まつりの開催（9/10） ○江刺民俗芸能フェスティバル（12/10）	○前沢郷土芸能祭の開催（1/21）	
									平泉町	○		S62	継続	○平泉郷土芸能祭 神楽大会（H28.10）		○平泉郷土芸能祭 南部神楽鑑賞会（H30.1）		
	75	児童・生徒向けガイドブック作成	児童・生徒向けのガイドブックを作成し、県内の小学校に配布し、補助教材として活用する。	◎	◎	◎	◎		県文振課	○	○	-	継続	児童生徒向けガイドブック作成配付（21,500部）			児童生徒向けガイドブック作成配付（19,500部） 野外学習帳作成配付（65,000部）	
									奥州市	○		H19	継続	○修正ガイドブックを希望者に配布（随時）		○修正ガイドブックを希望者に配布（随時）		
									平泉町	○		H17	継続					
	76	出前講座の開催	小中学校、民間団体等において、出前講座を開催し、郷土理解の一助とする。	◎	◎	◎	◎	◎	県文振課	○	○	H20	継続	○県内小・中・高校25校で出前授業を実施 ○盛岡、中部、県南教育事務所職員を講師とした出前授業（小中学校：57校）実施		○県内小・中・高校20校で出前授業を実施 ○盛岡、中部、県南教育事務所職員を講師とした出前授業（小中学校：80校）実施		
									一関市	○	○	H19	継続		○希望に応じ、研修会等へ講師を派遣（当該年度の実績なし）		○希望に応じ、研修会等へ講師を派遣	
									奥州市	○		H19	継続	○市内小中学校出前講座随時実施		○市内小中学校出前講座随時実施		
									平泉町	○		-	継続	○希望に応じて実施		○希望に応じて実施		
	77	学習旅行誘致	学習旅行の誘致に努める。	◎				○	県観光課	○	○	H19	継続	○県観光協会等関係機関と連携し、教育旅行誘致説明会の開催及び学校・旅行会社への訪問活動を実施（首都圏、関西圏、北海道）。		○県観光協会等関係機関と連携し、教育旅行誘致説明会の開催及び学校・旅行会社への訪問活動を実施（首都圏、関西圏、北海道）。		
県県南経企									○		H19	H26	○県観光協会等関係機関と連携し、教育旅行誘致説明会の開催及び学校・旅行会社への訪問活動を実施（関西圏、北海道）。		○県観光協会等関係機関と連携し、教育旅行誘致説明会の開催及び学校・旅行会社への訪問活動を実施（関西圏、北海道）。			
78	農業・農村体験事業の実施（No.11再掲）	水田オーナー制度、田植え稲刈り体験等の農業体験の機会を提供するとともに、グリーンツーリズムによる体験民宿等を実施する。		◎					◎	No.11再掲								
79	児童・生徒向けイベント（ときめき世界遺産塾）の開催	地元の児童・生徒を対象に、郷土の歴史・文化を守り育て、世界遺産に関する知識を深めるため、ときめき世界遺産塾を開催する。	○	◎	◎	◎			一関市	○	○	H20	継続	○ときめき世界遺産塾の開催（6回）			○ときめき世界遺産塾の開催（6回）	
									奥州市	○		H20	継続	○ときめき世界遺産塾の開催（6回 H28.7～H29.1月）		○ときめき世界遺産塾の開催（6回 H29.7～H30.12月）		
									平泉町	○		H14	継続	○ときめき世界遺産塾の開催（6回 H28.7～H29.1月）		○ときめき世界遺産塾の開催（6回 H29.7～H29.12月）		
80	平泉文化フォーラム、世界遺産に関する研修会、講座等の開催（No.64再掲）	地域住民、支援団体、観光・交通事業者等を対象に、「平泉」の価値や保存管理に関する研修会、講座等を開催し、保存管理に対する意識の醸成を図り、「平泉」を守る人材を育成する。	◎	◎	◎	◎			No.64再掲									

「平泉の文化遺産」保存管理推進新アクションプラン事業進捗一覧（平成29年度ローリング）

事業				実施主体						事業期間				事業実施				平成28年度関連事業実績				平成29年度関連事業実施見込み				
No.	概要	詳細	県	一関市	奥州市	平泉町	国	他	事業主体	短期 ～H31	中長期 ～H36	着手 年度	実施 期間	実施済 （事業名・内容等を記入）	未実施 （事業名・内容等と理由を記載）	実施済 （事業名・内容等を記入）	実施見込み （事業名・内容等を記載）	実施せず （事業名・内容等と理由を記載）								
③「平泉」の価値を	81	発掘、歴史、民俗等の各種分野における調査推進・公開 （No.5再掲）	史跡等の発掘調査を推進し、「平泉」の価値の解明を進めるとともに、現場説明会を開催し、積極的に情報公開を行う。	◎	◎	◎	◎		No.81再掲																	
	82	「平泉文化研究機関」の設置 （No.3再掲）	平泉文化研究機関の設置について検討する。	◎					No.3再掲																	
	83	「平泉」関連書籍データベース作成	「平泉」関連書籍のデータベースを構築し、HPで情報提供を行う。	◎					県文振課	○		-	継続	○古都平泉の文化遺産HPで公開		○古都平泉の文化遺産HPで公開										
	84	平泉文化フォーラム、世界遺産に関する研修会、講座等の開催 （No.64, 80再掲）	地域住民、支援団体、観光・交通事業者等を対象に、「平泉」の価値や保存管理に関する研修会、講座等を開催し、保存管理に対する意識の醸成を図り、「平泉」を守る人材を育成する。	◎	◎	◎	◎		No.64他再掲																	
	85	参加型保全イベントの企画・運営 （No.66再掲）	気軽に参加できる参加型保全イベントの企画・運営を行うとともに、ボランティアの受入体制を整備する。		◎	◎	◎		No.66再掲																	
	86	各種ガイドブック、パンフレット等の発行 （No.65再掲）	「平泉の文化遺産」の価値や保存管理の重要性について、各種ガイドブックやパンフレット、広報誌により周知を図る。（平泉全体、構成資産、児童生徒向けなど）	◎	◎	◎	◎		No.65再掲																	
	87	ホームページの活用	県、市町で作成しているHPの内容を充実し、相互リンクによる効率的な情報提供に努める。	◎	◎	◎	◎		県生文課文振課	○	○	-	継続	○随時対応：管理・更新の実施		○随時対応：管理・更新の実施										
									一関市	○	○	H19	継続	○市や博物館、地元協議会のホームページ及びFacebookを活用した、効果的な最新情報の発信		○市や博物館、地元協議会のホームページ及びFacebookを活用した、効果的な最新情報の発信										
									奥州市	○	○	H19	継続	○市HP内専用サイト適宜更新		○市HP内専用サイト適宜更新										
									平泉町	○		H14	継続	○HP情報随時更新 ○「平泉の文化遺産」HPの改訂		○HP情報随時更新 ○「平泉の文化遺産」HP及びFacebookによる情報発信										
	88	適切な見学経路、モデルコースの設定・周知 （No.56, 70再掲）	資産の理解促進と地域住民の生業・生産活動に配慮した適切な散策ルートを設定し周知を図るとともに、渋滞緩和策を検討する。	◎	○	○	○		No.56再掲																	
	89	資産等を案内するためのガイドの養成 （No.26, 61再掲）	日本語ガイド、外国語（英・中・韓）ガイド等を養成する。	◎	◎	◎	◎		No.28他再掲																	
	90	来訪者の受け入れに関する研修	来訪者の受け入れに係る心構えの研修を行う。	◎	◎	◎	◎	◎	一関市	○	○	H19	継続	○観光客おもてなし向上セミナーの開催（2月） ○観光ボランティア養成講座の開催（7月～10月、7回） ○DMOセミナーの開催（2月）			○観光客おもてなし向上セミナーの開催（2月） ○DMOセミナーの開催									
									平泉町	○		H13	継続	○外国人観光客受入セミナー（8月） ○語り部タクシー養成・更新講座（10月） ○DMOセミナーの開催（2月）		○外国人観光客受入セミナー（8月） ○語り部タクシー養成・更新講座（10月） ○DMOセミナーの開催（2月）										
	91	出前講座の開催 （No.76再掲）	小中学校、民間団体等において、出前講座を開催し、郷土理解の一助とする。	◎					No.76再掲																	

「平泉の文化遺産」保存管理推進新アクションプラン事業進捗一覧（平成29年度ローリング）

事業				実施主体						事業主体	事業期間		事業実施		平成28年度関連事業実績		平成29年度関連事業実施見込み		
No.	概要	詳細	県	一関市	奥州市	平泉町	国	他	短期 ～H31		中長期 ～H36	着手 年度	実施 期間	実施済 (事業名・内容等を記入)	未実施 (事業名・内容等と理由を記載)	実施済 (事業名・内容等を記入)	実施見込み (事業名・内容等を記載)	実施せず (事業名・内容等と理由を記載)	
92	情報窓口の連携と情報の集約化	各観光協会やガイドン ス施設等を利用した情 報発信に努める。	◎	◎	◎	◎			県 生文課				継続	○柳之御所資料館でパンフレット等配 架		○柳之御所資料館でパンフレット等配 架			
									県 観光課					○観光ホームページ「いわての旅」で の情報発信、関連市町村ホームページ とのリンク設定		○観光ホームページ「いわての旅」で の情報発信、関連市町村ホームページ とのリンク設定			
									一関市	○	○	H19	継続	○骨寺村荘園交流施設における来客対 応及び情報提供 ○JR一ノ関駅構内に観光者向け案内所 を設置		○骨寺村荘園交流施設における来客対 応及び情報提供 ○JR一ノ関駅構内に観光者向け案内所 を設置			
									奥州市	○		H20	継続	○観光リーフレット等による情報発信 観光案内所やガイドン ス施設等にて 観光リーフレットの配架による情報発 信。		○観光リーフレット等による情報発信 観光案内所やガイドン ス施設等にて 観光リーフレットの配架による情報発 信。			
									平泉町	○		H13	継続	○平泉文化遺産センター、観光案内所 へのパンフ設置済 ○駅ナカ案内所開設（H25.5～） ○街なか案内所開設（H21.4～H 28.12）		○平泉文化遺産センター、観光案内所 へのパンフ設置済 ○駅ナカ案内所開設（H25.5～） ○街なか案内所開設（H21.4～H 28.12）			

平成 29 年度「平泉の文化遺産」活用推進新アクションプランの改正について

1 追加事業

	区 分	事業 No.	事業概要	事業 主体	実施主体
1	ユニバーサルデザイン の推進	11-2	乳幼児連れ旅行者受入 態勢の整備	岩手県	県南局観光商 業・食産業課
2	「道の駅」の整備等	29-2	「道の駅」を活用した平 泉の文化遺産 P R	岩手県	県南局観光商 業・食産業課
3	「平泉の文化遺産」ガイ ダンス施設（仮称） の整備等	29-3	「平泉の文化遺産ガイ ダンス施設」を整備	岩手県	文化振興課
4	インバウンドの推進	53-2	台湾との交流を担う人 材育成、教育旅行相互交 流のパイプづくり	岩手県	県南局観光商 業・食産業課

2 その他

項 目		改定前	改定後	備 考
区 分	事業No.			
「道の駅」の整備等	26～29	「道の駅」の整備等	「道の駅」の整備、 活用等	文言の追加

※平成 30 年度から適用する。

「平泉の文化遺産」活用推進新アクションプラン事業進捗一覧（平成29年度ローリング）

区 分	No.	事 業 概 要	事業主体	実施期間(年度)					実施主体	事業名、事業状況等		
				H27	H28	H29	H30	H31		平成28年度実施状況	平成29年度実施状況(見込み)	平成30年度実施計画
1 魅力ある地域づくり《繰り返し訪れ、ゆっくり滞在できる地域づくり》												
地域資源等の発掘、活用	1	地域資源等に関する情報収集及び観光への活用、旅行商品化	岩手県、平泉町、奥州市、一関市、民間						県南局観光商業・食産業課	■名古屋圏の消費者を対象に冬季の観光資源PR(FDA+宿泊セットで割引クーポンと特典プレゼント) 時期:12～3月対象 ■2つの世界遺産を活用した旅行商品造成	■名古屋プロジェクトの実施 ・企業研修等の誘致 延べ4社 ・SNS等での情報発信・拡散の促進など 時期:通年	■名古屋プロジェクトの実施 ・企業研修の誘致 ・市民団体交流等の推進 ・SNS等での情報発信・拡散の促進など 時期:通年
									平泉町	事業実施なし	事業実施なし	未定
									奥州市	■観光資源を再発見するためアンケート調査を関係団体を対象に実施	■前年度実施したアンケート結果を基に観光素材のブラッシュアップを行う(年度内実施予定)	未定
									一関市	事業実施なし	■観光客等に対するアンケートの実施	■DMO候補法人による旅行商品の造成
	2	地域との交流によるリピーター確保、滞在促進のための体験メニュー等の開発(グリーンツーリズム等)	岩手県、平泉町、奥州市、一関市、民間						県南局観光商業・食産業課農政部	■「えさし藤原の郷」に専用ラックを設置し、農家レストラン等の情報発信 時期:通年	■「プラザイン水沢」に専用ラックを設置し、農家レストラン等の情報発信 時期:通年	未定
									平泉町	■平泉町グリーン・ツーリズム推進協議会との連携 ■滞在型観光を促進するための事業に対する「平泉町体験型観光推進事業補助金」を創設 ■旧老人憩いの家を宿泊・体験機能を備えた施設に改修(仮称・浄土の拠点施設)	■平泉町グリーン・ツーリズム推進協議会との連携 ■宿泊交流体験施設「浄土の館」での体験活動の実施	■平泉町グリーン・ツーリズム推進協議会との連携 ■宿泊交流体験施設「浄土の館」での体験活動の実施
									奥州市	■おうしゅうグリーン・ツーリズム協議会との連携	■おうしゅうグリーン・ツーリズム協議会との連携	■おうしゅうグリーン・ツーリズム協議会との連携
									一関市	■いちのせきニューツーリズム協議会との連携	■いちのせきニューツーリズム協議会との連携	■いちのせきニューツーリズム協議会との連携
	3	平泉の世界遺産及び関連資産の観光資源としての活用、観光ルートの構築	岩手県、平泉町、奥州市、一関市						文化振興課	事業実施なし	■世界遺産の理念・価値普及事業 平泉、橋野鉄鉱山、御所野遺跡の一体的情報発信による広域誘客	■世界遺産の理念・価値普及事業 平泉、橋野鉄鉱山、御所野遺跡の一体的情報発信による広域誘客
									県南局観光商業・食産業課・農政部	■主要駅を起点としたモデルコースのweb発信	実施事業なし	未定
									平泉町	■平泉観光協会HP内に世界遺産及び関連資産を活用したルート掲載 ■広域観光組織において構築した観光ルートの活用(伊達な広域観光推進協議会)	■平泉観光協会HP内に世界遺産及び関連資産を活用したルート掲載 ■広域観光組織において構築した観光ルートの活用(伊達な広域観光推進協議会)	■平泉観光協会HP内に世界遺産及び関連資産を活用したルート掲載 ■広域観光組織において構築した観光ルートの活用(伊達な広域観光推進協議会)

区 分	No.	事 業 概 要	事業主体	実施期間(年度)					実施主体	事業名、事業状況等		
				H27	H28	H29	H30	H31		平成28年度実施状況	平成29年度実施状況(見込み)	平成30年度実施計画
	4	地域の特色を活かした講座や探訪ツアーの開催	平泉町、奥州市、一関市						奥州市	■広域観光組織において構築した観光ルートの活用(伊達な広域観光推進協議会)	■広域観光組織において構築した観光ルートの活用(伊達な広域観光推進協議会)	■広域観光組織において構築した観光ルートの活用(伊達な広域観光推進協議会)
									一関市	■広域観光組織において構築した観光ルートの活用(伊達な広域観光推進協議会)	■広域観光組織において構築した観光ルートの活用(伊達な広域観光推進協議会)	■広域観光組織において構築した観光ルートの活用(伊達な広域観光推進協議会)
									平泉町	■世界遺産拡張資産巡回バスの運行	■世界遺産拡張資産巡回バスの運行	■世界遺産拡張資産巡回バスの運行
									奥州市	■長者ヶ原廃寺跡・接待館遺跡解説会(7/23)	■同左(7/16)	未定
									一関市	■骨寺村荘園交流館主催による遺跡・探訪ツアー等の開催11回	■骨寺村荘園交流館主催による遺跡・探訪ツアー等の開催10回	■骨寺村荘園交流館主催による遺跡・探訪ツアー等の開催
	5	教育旅行と市内観光施設が連動したルートの構築、活用	平泉町、奥州市、一関市						平泉町	■中尊寺、毛越寺での体験や伝統工芸などの体験メニューを組み込んだルート提案 ■広域観光組織において構築した観光ルートの活用。教育旅行代理店へのプロモーション(伊達な広域観光推進協議会)	■中尊寺、毛越寺での体験や伝統工芸などの体験メニューを組み込んだルート提案 ■広域観光組織において構築した観光ルートの活用。教育旅行代理店へのプロモーション(伊達な広域観光推進協議会)	■中尊寺、毛越寺での体験や伝統工芸などの体験メニューを組み込んだルート提案 ■広域観光組織において構築した観光ルートの活用。教育旅行代理店へのプロモーション(伊達な広域観光推進協議会)
									奥州市	■広域観光組織において構築した観光ルートの活用。教育旅行代理店へのプロモーション(伊達な広域観光推進協議会)	■広域観光組織において構築した観光ルートの活用。教育旅行代理店へのプロモーション(伊達な広域観光推進協議会)	■広域観光組織において構築した観光ルートの活用、教育旅行代理店へのプロモーション(伊達な広域観光推進協議会)
									一関市	■広域観光組織において教育旅行ルート構築(伊達な広域観光推進協議会)	■広域観光組織において教育旅行ルート構築(伊達な広域観光推進協議会)	■広域観光組織において教育旅行ルート構築(伊達な広域観光推進協議会)
ユニバーサルデザインの推進	6	外国人旅行者に対応した全県統一的な観光案内板の整備や外国人受入態勢整備のための研修会	岩手県						観光課	■ 宿泊施設等を対象とした外国人観光客の受入環境整備の補助を実施。	■ 宿泊施設等を対象とした外国人観光客の受入環境整備の補助を実施	■ 宿泊施設等を対象とした外国人観光客の受入環境整備の補助を実施
	7	車いすの利用者を対象とした観光イベントの開催	岩手県						県南局保健福祉環境部	■ 弁慶とともに登る中尊寺・月見坂車いす体験会(9/24,25)	■ 弁慶とともに登る中尊寺・月見坂車いす体験会(9/30)	未定
	8	平泉ユニバーサルデザイン観光推進シンポジウムの開催	岩手県						県南局保健福祉環境部	■ 2/22開催(於ホテル武蔵坊)	終了	終了
	9	観光介助ボランティア養成研修の実施	岩手県						県南局保健福祉環境部	■ ボランティアガイド養成講座の開催(7/25,8/9)	■ ボランティアガイド養成講座の開催(9/23)	未定
	10	ユニバーサルデザインモニターツアーの実施	岩手県						県南局保健福祉環境部	■ モニターツアー実施(4/26)	■ モニターツアー実施(7/14)	未定

区 分	No.	事業概要	事業主体	実施期間(年度)					実施主体	事業名、事業状況等		
				H27	H28	H29	H30	H31		平成28年度実施状況	平成29年度実施状況(見込み)	平成30年度実施計画
	11	ユニバーサルデザインwebサイト開設・運営	岩手県						県南局保健福祉環境部	■随時更新	■随時更新	未定
	11 2	乳幼児連れ旅行者受入態勢の整備	岩手県						県南局観光商業・食産業課	事業実施なし	■ニーズ・傾向調査 ■宿泊事業者を対象とした、乳幼児連れ旅行者受入拡大セミナーの開催	■宿泊事業者、観光事業者を対象としたセミナーの開催
	12	免税店やクレジットカード利用の拡大の態勢づくり	平泉町、奥州市、一関市、民間						平泉町	■海外カード決済環境整備支援の実施(5店舗導入済)	■外国人旅行者向け消費税免税店導入支援の実施 ■海外カード決済環境整備支援の実施(6店舗導入済)	■外国人旅行者向け消費税免税店導入支援の実施 ■海外カード決済環境整備支援の実施
									奥州市	事業実施なし	事業実施なし	未定
									一関市	事業実施なし	実施事業なし	■関係団体等による態勢づくりへの支援
	13	観光案内所への外国語対応ガイドの配置	平泉町、一関市						平泉町	■英語対応職員1名、中国語対応職員1名を配置	■英語対応職員1名、中国語対応職員1名を配置(継続)	■英語対応職員1名、中国語対応職員1名を配置(継続)
									一関市	■観光案内所に外国語対応ガイドを配置(一般社団法人一関観光協会に委託)	■観光案内所に外国語対応ガイドを配置(一般社団法人一関観光協会に委託)	未定
意識啓発や次世代を担う子供たちへの普及啓発等	14	観光アドバイザー等を活用した観光関連産業経営者や地域の観光リーダー、地域住民を対象とした研修会等の開催	岩手県、平泉町、奥州市、一関市						県南局観光商業・食産業課	■観光関係者や宿泊施設、観光施設を対象とした研修会(講演会)の開催(1/31)	■観光施設、宿泊施設、飲食店等を対象とした外国人受入拡大研修会の開催(5/31,3/7)	■観光施設、宿泊施設、飲食店等を対象とした外国人受入拡大研修会の開催
									平泉町	■観光業や商工業従事者を対象としたインバウンド研修会の開催(9/20実施、商工会への委託)	■観光業や商工業従事者を対象としたインバウンド研修会の開催(8/25実施、商工会への委託)	■観光業や商工業従事者を対象としたインバウンド研修会の開催
									奥州市	事業実施なし	事業実施なし	未定
									一関市	■観光客おもてなし向上セミナーの開催(2/16) ■観光ボランティア養成講座の開催(7月～10月、7回) ■DMOセミナーの開催(2/6)	■観光客おもてなし向上セミナーの開催 ■DMOセミナーの開催	■観光客おもてなし向上セミナーの開催 ■地域住民を対象としたホスピタリティ研修の開催
	15	地域住民や小中学生等を対象とした「平泉」の価値や歴史文化などに関する研修会、講座等の開催	岩手県、平泉町、奥州市、一関市、民間						文化振興課	■世界遺産出前授業(対象:県内小中学校、実施校:23校) ■児童生徒向けガイドブック作製・配布(21,500部)	■世界遺産出前授業(対象:県内小中高校及び特別支援学校、実施予定校数:20校程度) ■児童生徒向けガイドブック作製・配布(19,500部) ■「平泉野外手帳(仮称)」作製・配布(65,000部)	■世界遺産出前授業(対象:県内小中高校及び特別支援学校、実施予定校数:20校程度) ■児童生徒向けガイドブック作製・配布(18,000部)
									平泉町	■世界遺産講演会(3/5) ■ときめき世界遺産塾の開催(3市町主催)	■世界遺産講演会(2/4予定) ■ときめき世界遺産塾の開催(3市町主催)	■世界遺産講演会 ■ときめき世界遺産塾の開催(3市町主催)

区 分	No.	事 業 概 要	事業主体	実施期間(年度)					実施主体	事業名、事業状況等		
				H27	H28	H29	H30	H31		平成28年度実施状況	平成29年度実施状況(見込み)	平成30年度実施計画
									奥州市	■ときめき世界遺産塾の開催 ■前沢図書館大人向け講座開催(1回)	■ときめき世界遺産塾の開催	未定
									一関市	■ときめき世界遺産塾の開催 ■地元の児童、生徒を対象とした骨寺村荘園遺跡及び平泉文化の歴史学習	■ときめき世界遺産塾の開催 ■地元の児童、生徒を対象とした骨寺村荘園遺跡及び平泉文化の歴史学習	■ときめき世界遺産塾の開催 ■地元の児童、生徒を対象とした骨寺村荘園遺跡及び平泉文化の歴史学習
	16	地域住民の意識啓発を目的とした歴史・文化やホスピタリティーなどについての講習会等の開催	平泉町、奥州市、一関市						平泉町	■歴史教室(年3回)	■歴史教室(年4回)	■歴史教室(年3回)予定
									奥州市	■ガイド養成講座 ■館長平泉講座(通年)	■ガイド養成講座	■ガイド養成講座 ■館長平泉講座(通年)
									一関市	■地元ガイド養成講座の開催(2月、3回)	■骨寺村荘園遺跡講演会の開催(10月) ■地元ガイド養成講座の開催(2月、3回)	■骨寺村荘園遺跡講演会の開催 ■地元ガイド養成講座の開催 ■ホスピタリティー研修の開催
	17	観光ガイドタクシー乗務員の育成	平泉町、奥州市、一関市						平泉町	■語り部タクシー養成講座及び更新講座を開催し、新たに2名、11名の更新を実施	■語り部タクシー養成講座及び更新講座を開催し、新たに5名、35名の更新を実施	■語り部タクシー養成講座及び更新講座の開催
									奥州市	■岩手県タクシー協会胆江支部「奥州プレミアムタクシー」制度運営	■岩手県タクシー協会胆江支部「奥州プレミアムタクシー」制度運営	■岩手県タクシー協会胆江支部「奥州プレミアムタクシー」制度運営
									一関市	■観光客おもてなし向上セミナーの開催(2/16)(No.14再掲)	■観光客おもてなし向上セミナーの開催(No.14再掲)	■観光客おもてなし向上セミナーの開催(No.14再掲)
	18	白鳥館遺跡、長者ヶ原廃寺跡、骨寺村荘園遺跡の各エリアのボランティアガイドの養成・育成	奥州市、一関市						奥州市	■ボランティアガイド養成講座の開催	■ボランティアガイド養成講座の開催	■ボランティアガイド養成講座の開催
									一関市	■地元ガイド養成講座の開催(2月、3回)	■地元ガイド養成講座の開催(2月、3回)・地元のボランティアガイドを養成するための講座を開催	■地元ガイド養成講座の開催
	19	骨寺荘園遺跡の普及啓発(講習会、パネル展、DVDの上演等)	一関市						一関市	■骨寺村荘園遺跡講演会の開催(3月) ■骨寺村荘園交流施設における映像(「天空散歩」)及びDVD(「骨寺村の歴史」)の上映	■骨寺村荘園遺跡講演会の開催(10月) ■骨寺村荘園交流施設における映像(「天空散歩」)及びDVD(「骨寺村の歴史」)の上映	■骨寺村荘園遺跡講演会の開催 ■骨寺村荘園交流施設における映像(「天空散歩」)及びDVD(「骨寺村の歴史」)の上映
	20	小区画水田を活用した教育活動の実施	一関市						一関市	■小区画水田保全活用事業・小区画水田を地元小中学校及び大学等の学習田として活用	■小区画水田保全活用事業・小区画水田を地元小中学校及び大学等の学習田として活用	■小区画水田保全活用事業・小区画水田を地元小中学校及び大学等の学習田として活用
	21	ときめき世界遺産塾の開催	平泉町、奥州市、一関市						平泉町	■ときめき世界遺産塾の開催(3市町主催)(再掲) ■地元の児童、生徒を対象とした世界遺産及び平泉文化の歴史学習(6回)(再掲)	■ときめき世界遺産塾の開催(3市町主催) ■地元の児童、生徒を対象とした世界遺産及び平泉文化の歴史学習(6回)(再掲)	■ときめき世界遺産塾の開催(3市町主催)
									奥州市	■ときめき世界遺産塾の開催(同上)	■ときめき世界遺産塾の開催(3市町主催)	未定
									一関市	■ときめき世界遺産塾の開催(同上)	■ときめき世界遺産塾の開催(3市町主催)	■ときめき世界遺産塾の開催(3市町主催)

区 分	No.	事 業 概 要	事業主体	実施期間(年度)					実施主体	事業名、事業状況等		
				H27	H28	H29	H30	H31		平成28年度実施状況	平成29年度実施状況(見込み)	平成30年度実施計画
催事等開催による誘客促進	22	平泉世界遺産の日、平泉世界遺産登録周年行事及び平泉の文化遺産関係イベント等の開催	岩手県、平泉町、奥州市、一関市、民間						文化振興課	■世界遺産サミットの開催 11月21日・22日全国世界遺産所在地首長等が一堂に会し、サミット会議を開催	■世界遺産の理念・価値普及事業 平泉、橋野鉄鉱山、御所野遺跡の一体的情報発信	■世界遺産の理念・価値普及事業 平泉、橋野鉄鉱山、御所野遺跡の一体的情報発信
									県南局観光商業・食産業課	■平泉世界遺産の日シンポジウム(県南局・連携推進実行委員会)期日:6/25、場所:中尊寺 他	■平泉世界遺産の日シンポジウム(県南局・連携推進実行委員会)期日:6/17	実施予定なし
									生涯学習文化財課	■第17回平泉文化フォーラム(期日:1/21,22、場所:奥州市Zホール)他	■第18回平泉文化フォーラム(期日:1/27、28、場所:一関文化センター)	■第18回平泉文化フォーラム(期日:2/2、3、場所:奥州市(予定))
									平泉町	■平泉世界遺産祭2016(世界遺産連携推進実行委員会) 他 期日:7/2、3、場所:観自在王院跡 ■世界遺産学習全国サミットin平泉(11/4～5) 他	■平泉世界遺産祭2017(世界遺産連携推進実行委員会) 他 期日:9/9,10、場所:観自在王院跡 ■平泉世界遺産の日シンポジウム(期日:6/17) ■平和の祈り	■平泉世界遺産祭2018(世界遺産連携推進実行委員会) 他 時期:7月、場所:観自在王院跡 ■平和の祈り(予定) 期日:6/29 場所:観自在王院跡
									奥州市	■世界遺産連携推進実行委員会の構成団体として、参画	■世界遺産連携推進実行委員会の構成団体として、参画	■世界遺産連携推進実行委員会の構成団体として、参画
									一関市	■世界遺産連携推進実行委員会の構成団体として、参画	■世界遺産連携推進実行委員会の構成団体として、参画	■世界遺産連携推進実行委員会の構成団体として、参画
二次交通の充実	23	観光応援バスツアーなどによる二次交通の充実	岩手県						観光課	■いわて三陸観光応援バスツアーの運行支援(7～3月) ■国体参加者向けいわてまるごと魅力満喫周遊バスツアーの運行(9～10月) ■バスツアーを対象とした旅行商品の造成支援	■世界遺産を核とした県内周遊バスツアーの運行助成	未定
	24	いわて花巻空港二次交通アクセス改善事業(乗合タクシー運行支援)の実施	岩手県空港利用促進協議会						岩手県空港利用促進協議会	■国内定期便等利用促進事業(2次アクセス対策事業) ・エアポートライナー運行支援(各種PR、運行経費助成)	■国内定期便等利用促進事業(2次アクセス対策事業) ・エアポートライナー運航支援(各種PR、運行経費助成)	■国内定期便等利用促進事業(2次アクセス対策事業) ・エアポートライナー運航支援(各種PR、運行経費助成)
	25	二次交通体制の整備(路線バス、循環バス、観光タクシー、レンタサイクル 他)	岩手県、平泉町、奥州市、一関市						県南局観光商業・食産業課	■レンタカーに乗って泊まって得事業6～11月	実施事業なし	未定
									平泉町	■仙台空港2次交通運行調査事業(東北観光復興対策交付金、1～3月予定)	■仙台空港松島・平泉線運行(県北バス自主運行)	■仙台空港松島・平泉線運行(県北バス自主運行)
									奥州市	■「奥州プレミアムタクシー」による観光案内 主催:一般社団法人岩手県タクシー協会胆江支部	■「奥州プレミアムタクシー」による観光案内 主催:一般社団法人岩手県タクシー協会胆江支部	■「奥州プレミアムタクシー」による観光案内 主催:一般社団法人岩手県タクシー協会胆江支部
									一関市	■平泉～猊鼻溪線の運行(4/16～11/6)	■平泉～猊鼻溪線の運行(4/15～11/26) ■定額制タクシーの検討	■平泉～猊鼻溪線の運行(4/15～11/26) ■定額制タクシーの検討

区 分	No.	事 業 概 要	事業主体	実施期間(年度)					実施主体	事業名、事業状況等		
				H27	H28	H29	H30	H31		平成28年度実施状況	平成29年度実施状況(見込み)	平成30年度実施計画
「道の駅」の整備、活用等	26	平泉町において「道の駅」(駐車場・道路休憩施設・地域振興施設等)を整備	岩手河川国道事務所、平泉町						岩手河川国道事務所	■施設整備(電気設備・機械設備)工事並びに案内標識設置工事、駐車場整備工事、情報提供設備工事を発注	■H29.4.27オープン	未定
									平泉町	■指定管理者指定(9/20) ■農産物出荷者の育成 ■施設完成(3月末)	■道の駅平泉オープン(4/27)	■道の駅平泉の運営
	27	一関遊水地事業の実施(観光客等の安全性の向上)	岩手河川国道事務所						岩手河川国道事務所	■遊水地小堤、水門及び管理用通路の整備促進	■遊水地小堤、水門及び管理用通路の整備促進	■遊水地小堤、水門及び管理用通路の整備促進
	28	平泉文化遺産関連史跡を中心とした誘導案内板の整備	奥州市						奥州市	■白鳥館遺跡の誘導板を2基設置	事業実施なし	未定
	29	無量光院跡復元整備事業の実施	平泉町						平泉町	■発掘調査(8～11月) ■整備工事(10～3月)	■発掘調査(8～11月) ■整備工事(11～3月)	■発掘調査(8～11月) ■整備工事(10～3月)
	29 2	「道の駅」を活用した平泉の文化遺産PR	岩手県						県南局観光商業・食産業課	事業実施なし	■道の駅平泉大収穫祭2017の開催(11/11・12)	未定
「平泉の文化遺産」ガイドランス施設(仮称)の整備等	29 3	「平泉の文化遺産ガイドランス施設」を整備(H33オープン予定)	岩手県						文化振興課	事業実施なし	基本計画 ■ガイドランス施設基本計画策定 ■建物基本設計	■建築:実施設計 ■展示:展示設計・展示工事
2 旅行市場の拡大と平泉からその先への波及促進《国内外への効果的な情報発信と積極的な誘客活動》												
平泉の文化遺産及び関連資産を活用した観光ルート の提案	30	旅行エージェントとタイアップしたモデルコースの設定	岩手県						県南局観光商業・食産業課	■(No.1再掲)名古屋圏の消費者を対象に冬季の観光資源PR(FDA+宿泊セットで割引クーポンプレゼント)(再掲) ■(No.1再掲)2つの世界遺産を活用した旅行商品造成	■北海道・関西圏の旅行エージェントの訪問・旅行商品造成依頼	未定
	31	北東北三県観光立県推進協議会のエージェン等招待事業及び東北観光推進機構等への観光ルート の提案による広域観光ルート の設定	岩手県						観光課	■北東北三県合同事務所を活用し、各圏域のマスコミを中心とした招請事業の実施 ■東北観光推進機構を中心として広域観光周遊ルートの市場別マーケティングやモニター調査を実施するとともに、各種誘客の取組において活用	■北東北三県合同事務所を活用し、各圏域のマスコミを中心とした招請事業の実施 ■東北観光推進機構を中心として広域観光周遊ルートの市場別マーケティングやモニター調査を実施するとともに、各種誘客の取組において活用	■北東北三県合同事務所を活用し、各圏域のマスコミを中心とした招請事業の実施 ■東北観光推進機構を中心として広域観光周遊ルートの市場別マーケティングやモニター調査を実施するとともに、各種誘客の取組において活用

区 分	No.	事業概要	事業主体	実施期間(年度)					実施主体	事業名、事業状況等		
				H27	H28	H29	H30	H31		平成28年度実施状況	平成29年度実施状況(見込み)	平成30年度実施計画
	32	来訪者調査及び来訪意向調査などによるマーケティング調査	岩手県						観光課	■外国人観光客を中心として、SNSや口コミサイトなどを活用し、事業の効果測定や本県の観光の現状を把握	■県内の観光施設等における外国人観光客へのアンケート調査による属性分析調査等を実施	事業実施なし
	33	モニターツアー調査	岩手県						観光課	■(No31再掲)北東北三県合同事務所を活用し、各圏域のマスコミを中心とした招請事業の実施	■(No31再掲)北東北三県合同事務所を活用し、各圏域のマスコミを中心とした招請事業の実施	■(No31再掲)北東北三県合同事務所を活用し、各圏域のマスコミを中心とした招請事業の実施
									県南局観光商業・食産業課	■名古屋圏誘致企業を対象に招へい事業を実施。12月、3月	■食と農の景勝地モニターツアーの実施(2/15～17)	未定
	34	広域観光ルートの開発及び国内旅行商品の造成支援	岩手県、県観光協会						県南局観光商業・食産業課	■(No.1再掲)名古屋圏の消費者を対象に冬季の観光資源PR(FDA+宿泊セットで割引クーポンと特典プレゼント) ■(No.1再掲)2つの世界遺産を活用した旅行商品造成	■北海道・関西圏の旅行エージェントの訪問・旅行商品造成依頼	未定
									県観光協会	事業実施なし	事業実施なし	事業実施なし
	35	散策ルートの設定、整備(平泉の文化遺産及び関連資産等)	岩手県、平泉町、奥州市、一関市						県南局観光商業・食産業課	■主要駅を起点としたモデルコースのweb発信	事業実施なし	未定
									平泉町	■平泉観光協会HPにモデルコースを掲載	■平泉観光協会HPにモデルコースを掲載	■平泉観光協会HPにモデルコースを掲載
									奥州市	■市ホームページで継続紹介・奥州市内ドライブコース・奥州藤原文化を育んだ里をめぐるコース ■平成30年度以降の世界遺産追加登録の状況を踏まえて実施を検討	■市ホームページで継続紹介・奥州市内ドライブコース・奥州藤原文化を育んだ里をめぐるコース ■平成30年度以降の世界遺産追加登録の状況を踏まえて実施を検討	■市ホームページで継続紹介・奥州市内ドライブコース・奥州藤原文化を育んだ里をめぐるコース ■世界遺産追加登録の状況を踏まえて実施内容を検討
									一関市	■基本的な散策ルートを設定し、パンフレットにより周知(散策ルートの整備は、史跡全体の調査研究終了後に検討予定)	■基本的な散策ルートを設定し、パンフレットにより周知(散策ルートの整備は、史跡全体の調査研究終了後に検討予定)	■基本的な散策ルートを設定し、パンフレットにより周知(散策ルートの整備は、史跡全体の調査研究終了後に検討予定)
	36	世界遺産「平泉」と巖手、猊鼻溪を結ぶ観光ルートの情報発信と公共交通機関の利用促進PR	一関市						一関市	■一ノ関駅総合交通案内チラシの作成	■平泉～猊鼻溪線の運行(4/15～11/26)	■平泉～猊鼻溪線の運行(4/15～11/26)
効果的な情報発信	37	旅行会社や交通事業者等とのタイアップによる観光キャンペーンの展開	岩手県						観光課	■「世界遺産の国、いわて。観光キャンペーン」の展開(6月～9月)	■JR東日本の冬期送客キャンペーン「行け！東北。冬のごほうび」と連動した取組の実施(12月～3月)	■JR東日本の冬期送客キャンペーン「行け！東北。冬のごほうび」と連動した取組の実施(12月～3月)
	38	世界遺産平泉PRキャラクター「ケロ平」を活用した効果的なプモーションの実施	岩手県						文化振興課	■ケロ平による平泉イメージアップ(平泉世界遺産登録5周年PR) 通年	■「ケロ平」による平泉世界遺産のPR及びイメージアップ	未定
									県南局観光商業・食産業課	■ケロ平による平泉イメージアップ(平泉世界遺産登録5周年PR) 通年 ■ケロ平パネル展の開催 7～3月	■「ケロ平」による平泉世界遺産のPR及びイメージアップ 通年 ■ノベルティでのPR(うちわ、絆創膏)	■「ケロ平」による平泉世界遺産のPR及びイメージアップ 通年

区 分	No.	事業概要	事業主体	実施期間(年度)					実施主体	事業名、事業状況等		
				H27	H28	H29	H30	H31		平成28年度実施状況	平成29年度実施状況(見込み)	平成30年度実施計画
	39	若者をターゲットとした誘客事業の実施(美女旅いわて等)	岩手県						県南局観光商業・食産業課	■美女旅いわて観光パンフの発行(9月) ■美女旅フェイスブック等による情報発信	■美女旅によるフェイスブック等による情報発信	終了
	40	いわて国体を契機とした県内広域観光への誘導	岩手県						観光課	■「希望郷いわて国体・希望郷いわて大会観光キャンペーン」の展開(8月～10月)	■世界遺産を核とした県内周遊バスツアーの運行助成	未定
									県南局観光商業・食産業課	■(No.3再掲)モデルコースのweb発信 ■南いわて観光プチガイド作成(タクシー、宿泊施設配架)	事業実施なし	終了
	41	MICEの誘致促進に向けた展示会等によるセールス活動の実施	岩手県						観光課	■国際ミーティングエキスポ(展示会)における情報発信(12月)	■国際MICEエキスポ(商談会)における情報発信(2月)	未定
	42	東北観光推進機構や北東北三県観光立県推進協議会などとの連携による広域観光プロモーションの展開	岩手県						観光課	■東北観光推進機構と連携したプロモーションの展開(広域観光周遊ルートのモニター調査、招請事業の実施、旅行博への出展等) ■北東北三県観光立県推進協議会との連携したプロモーションの展開(招請事業の実施、誘客イベントの実施等)	■東北観光推進機構と連携したプロモーションの展開(広域観光周遊ルートのモニター調査、招請事業の実施、旅行博への出展等) ■北東北三県観光立県推進協議会と連携したプロモーションの展開(招請事業の実施、誘客イベントの実施等)	■東北観光推進機構と連携したプロモーションの展開(広域観光周遊ルートのモニター調査、招請事業の実施、旅行博への出展等) ■北東北三県観光立県推進協議会と連携したプロモーションの展開(招請事業の実施、誘客イベントの実施等)
	43	商談会の開催などによる現地旅行会社と県内事業者とのマッチング	岩手県						観光課	■県観光協会及び県内事業者と連携した観光客誘致説明会(首都圏、名古屋、大阪)及び教育旅行誘致説明会を開催(首都圏、大阪、北海道)	■県観光協会及び県内事業者と連携した観光客誘致説明会(首都圏、名古屋、大阪、仙台)及び教育旅行誘致説明会(首都圏、大阪、北海道)を開催	未定
									県南局観光商業・食産業課	事業実施なし	■台湾の旅行会社招請ツアー及び商談会の開催 招請ツアー日程:12/9～12 商談会期日:12/11 台湾旅行会社の参加数:4社 商談会会場:松倉温泉 風の季 商談会参加者数:9社	■台湾の旅行会社招請ツアー及び商談会の開催
	44	DVDやパンフレット等情報発信ツールの作成	岩手県、県観光協会、平泉町、奥州市、一関市						観光課	■観光ガイドブックの発行(国体版:150,000部、世界遺産キャンペーンガイドブック:70,000部、冬期:50,000部、エ県南エリア版:40,000部) ・多言語パンフレットの発行(英語・繁体字・簡体字・韓国語・タイ語:各10,000部、その他3ヶ国:各5,000部)	■観光ガイドブックの発行(いわて冬ものがたり:50,000部、県南エリア版:40,000部)	未定
									県南局観光商業・食産業課	■平泉観光パンフレット 20,000部作成	事業実施なし	■平泉観光パンフレット 20,000部作成
									県観光協会	■いわて旅地図300,000部作成	■いわて旅地図250,000部作成	未定

区 分	No.	事 業 概 要	事業主体	実施期間(年度)					実施主体	事業名、事業状況等		
				H27	H28	H29	H30	H31		平成28年度実施状況	平成29年度実施状況(見込み)	平成30年度実施計画
									平泉町	■散策ガイドマップ 200,000部作成 ■観光パンフ20,000部作成 ■観光パンフ多言語版16,000部作成 ■世界遺産登録5周年イベントガイド(ポケット版)50,000部 ■観光パンフレット「HIO2016」作成(世界遺産連携推進実行委員会)	■散策ガイドマップ 100,000部作成 ■観光パンフ(A4版)20,000部作成 ■観光パンフレット「HIO2017」作成(世界遺産連携推進実行委員会)	■散策ガイドマップ 50,000部作成 ■観光パンフ(A4版)20,000部作成
									奥州市	■観光パンフレット「HIO2016」作成(世界遺産連携推進実行委員会)	■観光パンフレット「HIO2017」作成(世界遺産連携推進実行委員会)	未定
									一関市	■観光パンフレット「HIO2016」作成。(世界遺産連携推進実行委員会) ■パンフレット(中世の風景)増刷30,000部	■観光パンフレット(ZiZiAi)、Web(世界遺産連携推進実行委員会)	■散策マップの増刷
	45	教育旅行誘致のための首都圏、関西圏、北海道等での誘致活動	岩手県、県観光協会、平泉町、奥州市、一関市						観光課	■(No43再掲)県観光協会及び県内事業者と連携した教育旅行誘致説明会を開催(首都圏、大阪、北海道)。	■(No43再掲)県観光協会及び県内事業者と連携した教育旅行誘致説明会(首都圏、大阪、北海道)を開催	未定
									県観光協会	■誘致説明会の開催[東京都、大阪府及び北海道(札幌市及び函館市)の4箇所] ■訪問活動の実施(首都圏、関西圏、北海道等の旅行者及び学校等を対象)	■誘致説明会の開催[東京都、大阪府及び北海道(札幌市及び函館市)の4箇所] ■訪問活動の実施(首都圏、関西圏、北海道等の旅行者及び学校等を対象)	未定
									平泉町	■岩手県観光協会主催教育旅行誘致説明会(札幌・函館、東京、大阪会場)に参加 ■広域観光組織において開催する首都圏旅行代理店説明会参加(12/1～2)	■岩手県観光協会主催教育旅行誘致説明会(札幌・函館、東京、大阪会場)に参加 ■広域観光組織において開催する北海道・首都圏・関西圏旅行代理店説明会参加	■岩手県観光協会主催教育旅行誘致説明会(札幌・函館、東京、大阪会場)に参加 ■広域観光組織において開催する首都圏旅行代理店説明会参加
									奥州市	■広域観光組織において開催する首都圏旅行代理店説明会参加 ■おうしゅうグリーン・ツーリズム協議会と連携して実施	■広域観光組織において開催する首都圏旅行代理店説明会参加 ■おうしゅうグリーン・ツーリズム協議会と連携して実施	■広域観光組織において開催する首都圏旅行代理店説明会参加 ■おうしゅうグリーン・ツーリズム協議会と連携して実施
									一関市	■広域観光組織において開催する首都圏旅行代理店説明会参加	■広域観光組織において開催する首都圏旅行代理店説明会参加	■広域観光組織において開催する首都圏旅行代理店説明会参加
	46	平泉の文化遺産等に関するホームページの内容充実や相互リンクによる相互補完体制の整備	岩手県、平泉町、奥州市、一関市						文化振興課	■世界遺産平泉理念普及事業 県専用ホームページ等を通じた情報発信	■世界遺産の理念・価値普及事業 平泉、橋野鉄鉱山、御所野遺跡の一体的情報発信	■世界遺産の理念・価値普及事業 平泉、橋野鉄鉱山、御所野遺跡の一体的情報発信(ホームページ統合)
									文化振興課	■ホームページ「平泉からHIRAIZUMIへ」運営	■ホームページ「平泉からHIRAIZUMIへ」運営	
									平泉町	■観光協会ホームページの活用 観光協会ホームページを通じた情報発信 ■ホームページ「平泉文化遺産」の運営 ■「平泉の文化遺産」ホームページリニューアル	■観光協会ホームページの活用 観光協会ホームページを通じた情報発信 ■「平泉の文化遺産」リニューアル版の運営	■観光協会ホームページの活用 観光協会ホームページを通じた情報発信 ■「平泉の文化遺産」リニューアル版の運営

区 分	No.	事業概要	事業主体	実施期間(年度)					実施主体	事業名、事業状況等		
				H27	H28	H29	H30	H31		平成28年度実施状況	平成29年度実施状況(見込み)	平成30年度実施計画
									奥州市	■市広報おうしゅう掲載(適宜) ■市HP専用サイト掲載(適宜)	■市広報おうしゅう掲載(適宜) ■市HP専用サイト掲載(適宜)	■市広報おうしゅう掲載(適宜) ■市HP専用サイト掲載(適宜)
									一関市	■市のホームページ及び広報、本寺地区地域づくり推進協議会ホームページやFacebookを活用した、効果的な最新情報の発信	■市のホームページ及び広報、本寺地区地域づくり推進協議会ホームページやFacebookを活用した、効果的な最新情報の発信	■市のホームページ及び広報、本寺地区地域づくり推進協議会ホームページやFacebookを活用した、効果的な最新情報の発信
	47	首都圏等旅行エージェント招待事業、観光客誘致説明会、マスコミ招待会(関西地域 他)の実施	岩手県、県観光協会						観光課	■(No43再掲)県観光協会及び県内事業者と連携した観光客誘致説明会(首都圏、名古屋、大阪)及び教育旅行誘致説明会を開催(首都圏、大阪、北海道)	■(No43再掲)県観光協会及び県内事業者と連携した観光客誘致説明会(首都圏、名古屋、大阪、仙台)及び教育旅行誘致説明会(首都圏、大阪、北海道)を開催	未定
									県観光協会	■エージェント招待事業の実施(11月。旅行業者1社5名を招待。) ■観光客誘致説明会の開催(東京都、大阪府及び愛知県の3箇所)	■エージェント招待事業の実施(時期等未定) ■観光客誘致説明会の開催(東京都、大阪府、愛知県及び宮城県の4箇所)	未定
	48	JR一ノ関駅屋上広告、新幹線ホーム壁面パネルの抽出による広告の設置	一関市						一関市	■骨寺村荘園遺跡の普及啓発・平泉の玄関口である「一ノ関駅」における骨寺村荘園遺跡のPRの継続・一ノ関駅屋上看板の設置、新幹線ホーム壁面パネルの掲出)	■骨寺村荘園遺跡の普及啓発・平泉の玄関口である「一ノ関駅」における骨寺村荘園遺跡のPRの継続・一ノ関駅屋上看板の設置、新幹線ホーム壁面パネルの掲出)	■骨寺村荘園遺跡の普及啓発・平泉の玄関口である「一ノ関駅」における骨寺村荘園遺跡のPRの継続・一ノ関駅屋上看板の設置、新幹線ホーム壁面パネルの掲出)
ターゲットを絞った誘客	49	名古屋圏等の企業を対象とした誘客促進	岩手県						県南局観光商業・食産業課	■名古屋圏企業の研修担当者招へい	■名古屋圏企業の訪問・観光PRの実施	■名古屋圏企業・市民団体の研修担当者等招へい
	50	名古屋の企業フェア等における食と連携した観光PR	岩手県、平泉町、奥州市、一関市						県南局観光商業・食産業課	■デンソー岩手フェアでの観光PR 7月 ■アイシン岩手フェアでの観光PR 11月	■デンソー岩手フェア 5月 ■デンソーハートフルまつり 9月 ■アイシン岩手フェア PR11月	■デンソー岩手フェア ■アイシン岩手フェア
									平泉町	■デンソー岩手フェアでの観光PR 7月(世界遺産連携推進実行委員会に参加)	■デンソー岩手フェアでの観光PR 5月(世界遺産連携推進実行委員会に参加)	■デンソー岩手フェアでの観光PR 時期未定(世界遺産連携推進実行委員会に参加)
									奥州市	■デンソー岩手フェアでの観光PR(世界遺産連携推進実行委員会に参加)	■デンソー岩手フェアでの観光PR(世界遺産連携推進実行委員会に参加)	■デンソー岩手フェアでの観光PR(世界遺産連携推進実行委員会に参加)
									一関市	■デンソー岩手フェアでの観光PR 7月	■デンソー岩手フェアでの観光PR(世界遺産連携推進実行委員会に参加)	■デンソー岩手フェアでの観光PR(世界遺産連携推進実行委員会に参加)
	51	平泉とのゆかりを活かした情報発信	奥州市、一関市						奥州市	■「歴史公園えさし藤原の郷」による施設情報及びイベント情報の発信	■「歴史公園えさし藤原の郷」による施設情報及びイベント情報の発信	■「歴史公園えさし藤原の郷」による施設情報及びイベント情報の発信
									一関市	■観光パンフレット等への平泉観光情報の掲載	■観光パンフレット等への平泉観光情報の掲載	■観光パンフレット等への平泉観光情報の掲載
	52	岩手花巻空港を利用した旅行商品の造成支援	岩手県、岩手県空港利用促進協議会						空港課(岩手県空港利用促進協議会)	■国内定期便等利用促進事業(国内旅行商品造成支援事業) ・広告費の一部助成、商品造成に対する助成など国内旅行商品の造成を支援	■国内定期便等利用促進事業 ・広告費の一部助成、商品造成に対する助成など国内旅行商品の造成を支援	■国内定期便等利用促進事業 ・広告費の一部助成、商品造成に対する助成など国内旅行商品の造成を支援

区 分	No.	事 業 概 要	事業主体	実施期間(年度)					実施主体	事業名、事業状況等		
				H27	H28	H29	H30	H31		平成28年度実施状況	平成29年度実施状況(見込み)	平成30年度実施計画
インバウンド の推進	52 2	新たな交通体系に対応した戦略エリアへの情報発信	岩手県						文化振興課	事業実施なし	■世界遺産の理念・価値普及事業 平泉、橋野鉄鉱山、御所野遺跡の 一体的情報発信	■世界遺産の理念・価値普及事業 飛行機、フェリー等での平泉、橋野 鉄鉱山、御所野遺跡の一体的情報 発信(予算要求中)
									県南局観光商 業・食産業課	■北海道新幹線函館延伸に係る誘 客促進(函館旅行AGT訪問、9/12)	■北海道新幹線函館延伸に係る誘 客促進(函館旅行AGT訪問、9/4)	■北海道新幹線函館延伸に係る誘 客促進(函館旅行AGT訪問)
	53	海外情報発信強化及び 受入態勢の整備	岩手県(H29年 度より平泉 町、奥州市、 一関市追加)						県南局観光商 業・食産業課	■(No.14再掲)観光関係者や宿泊施 設、観光施設を対象とした研修会 (講演会)の開催(1/31)	■(No.14再掲)観光施設、宿泊施 設、飲食店等を対象とした外国人受 入拡大研修会の開催(5/31,3/7)	■(No.14再掲)観光施設、宿泊施 設、飲食店等を対象とした外国人受 入拡大研修会の開催
	53 2	台湾との交流を担う人材 育成、教育旅行相互交 流のパイプづくり	岩手県						県南局観光商 業・食産業課	事業実施なし	■「教育旅行」を通じた台湾との相 互交流促進事業 (1)JNTO台湾訪日教育旅行商談会 への参加及び台湾の学校等訪問 (6/20~24) (2)JNTO日台教育旅行交流会への 参加(10/17)	■「教育旅行」を通じた台湾との相 互交流促進事業
	54	海外旅行会社、海外メ ディア、プロガーの招聘 事業の実施	岩手県(H29年 度より平泉 町、奥州市、 一関市追加)						観光課	■(No.42再掲)東北観光推進機構や 北東北三県観光立県推進協議会と 連携した招聘事業の実施	■(No.42再掲)東北観光推進機構や 北東北三県観光立県推進協議会と 連携した招聘事業の実施	■(No.42再掲)東北観光推進機構や 北東北三県観光立県推進協議会と 連携した招請事業の実施
			岩手県						県南局観光商 業・食産業課	事業実施なし	■(No.43再掲)台湾の旅行会社招請 ツアー(12/9~12)及び商談会 (12/11)の開催	■(No.43再掲)台湾の旅行会社招請 ツアー及び商談会の開催
	55	外国人観光客の受入に 向けたセミナー等の開催	岩手県(H29年 度より平泉 町、奥州市、 一関市追加)						観光課	事業実施なし	■いわて観光キャンペーン推進協議 会内に、会員及び県内観光事業者 等を対象とした「インバウンド推進部 会」を設置し、観光セミナーを開催	未定
									県南局観光商 業・食産業課	■(No.14再掲)観光関係者や宿泊施 設、観光施設を対象とした研修会 (講演会)の開催(1/31)	■(No.14再掲)観光施設、宿泊施 設、飲食店等を対象とした外国人受 入拡大研修会の開催(5/31,3/7)	■(No.14再掲)観光施設、宿泊施 設、飲食店等を対象とした外国人受 入拡大研修会の開催
	56	国際線受入機能強化(い わて花巻空港ターミナル 増改築)	岩手県						空港課	終了	終了	終了
	57	海外で開催される国際 旅行博等でのPR活動	岩手県、平泉 町、奥州市、 一関市						観光課	■(No.42再掲)東北観光推進機構や 北東北三県観光立県推進協議会と 連携した国際旅行博等でのPR	■(No.42再掲)東北観光推進機構や 北東北三県観光立県推進協議会と 連携した国際旅行博等でのPR	■(No.42再掲)東北観光推進機構や 北東北三県観光立県推進協議会と 連携した国際旅行博等でのPR
									平泉町	■台湾、香港、タイ、マレーシアでの 旅行博や商談会へ参加	■台湾、香港、タイ、中国での旅行 博や商談会への参加	■台湾、香港、タイ、中国での旅行 博や商談会への参加
									奥州市	事業実施なし	■東北プロモーション2017in台湾へ の参加(世界遺産連携推進実行委 員会として実施)	未定

区 分	No.	事 業 概 要	事業主体	実施期間(年度)					実施主体	事業名、事業状況等		
				H27	H28	H29	H30	H31		平成28年度実施状況	平成29年度実施状況(見込み)	平成30年度実施計画
									一関市	■マレーシア旅行展への参加(「食と農の景勝地」推進協議会)	■台湾での台北国際旅行博への参加	未定
	58	パンフレットやホームページ及び案内板等の多言語化	岩手県、平泉町、奥州市、一関市						観光課	■(No44再掲)多言語パンフレットの発行(英語・繁体字・簡体字・韓国語・タイ語:各10,000部、その他3ヶ国:各5,000部) ・観光ポータルサイト「いわての旅」(英語、繁体字、簡体字、韓国語)を活用した情報発信(随時情報を更新)	■観光ポータルサイト「いわての旅」(英語、繁体字、簡体字、韓国語、タイ語)を活用した情報発信(随時情報を更新)	■観光ポータルサイト「いわての旅」(英語、繁体字、簡体字、韓国語、タイ語)を活用した情報発信(随時情報を更新)
									平泉町	■QRトランスレーターを活用した多言語化(誘導板21箇所、案内板6箇所、説明板10箇所) ■観光パンフ(A4版)多言語版16,000部作成	■QRトランスレーターを活用した多言語化(誘導板21箇所、案内板6箇所、説明板10箇所) ■観光パンフ(A4版)繁体字10,000部作成 ■多言語パンフの作成(英語・繁体字)各10,000部(世界遺産連携推進実行委員会)	■QRトランスレーターを活用した多言語化(誘導板21箇所、案内板6箇所、説明板10箇所) ■観光パンフ(A4版)多言語版20,000部作成 ■多言語パンフの作成(英語・繁体字)各10,000部(世界遺産連携推進実行委員会)
									奥州市	■「歴史公園えさし藤原の郷」に多言語ガイドベンを導入	奥州ドライブマップリニューアル(英語、中国語(簡体字、繁体字)、韓国語対応)	未定
									一関市	■観光パンフレット(英語、中国語簡体字、中国語繁体字、ハングル)の発行 ■多言語対応観光ガイドブック・音声ガイドベンを整備	■観光パンフレット(英語、中国語簡体字、中国語繁体字、ハングル)の発行	未定
	59	海外現地コーディネーターの配置	岩手県空港利用促進協議会						岩手県空港利用促進協議会	■国際チャーター便運航拡大推進事業(PR活動支援事業) ・台湾に現地コーディネーターを配置(向日遊 向井 純氏)	■国際チャーター便運航拡大推進事業(PR活動支援事業) ・台湾に現地コーディネーターを配置(向日遊 向井 純氏)	■国際チャーター便運航拡大推進事業(PR活動支援事業) ・台湾に現地コーディネーターを配置(向日遊 向井 純氏)
ICTを活用した情報の提供	60	スマートフォン等を活用した情報発信やイベント等の検討	岩手県						観光課	■観光ポータルサイト「いわての旅」スマートフォンサイト(日本語、英語、繁体字、簡体字、韓国語)を活用した情報発信(随時情報を更新) ■位置情報ゲーム(「ポケモンGO」、「Ingress」)を活用したイベントの実施、バスツアーの運行	■観光ポータルサイト「いわての旅」スマートフォンサイト(日本語、英語、繁体字、簡体字、韓国語、タイ語)を活用した情報発信(随時情報を更新) ■位置情報ゲーム等を活用したイベントの実施	■観光ポータルサイト「いわての旅」スマートフォンサイト(日本語、英語、繁体字、簡体字、韓国語、タイ語)を活用した情報発信(随時情報を更新)
	61	ツイッターやフェイスブック等、SNS活用による情報発信	岩手県、平泉町、奥州市、一関市						観光課	■フェイスブックページを活用した情報発信(「岩手好好玩」)	■フェイスブックページを活用した情報発信(「岩手好好玩」)	■フェイスブックページを活用した情報発信(「岩手好好玩」)
									平泉町	■360° JAPANタイ向け電子書籍の制作・配信 ■台湾旅行者向けWEBサイトへの広告掲載。(世界遺産連携推進実行委員会)	■海外向け観光PR動画の配信(YouTubeチャンネル)。(世界遺産連携推進実行委員会) ■地方創生「まちの元気情報発信事業」により町的话题をSNSで発信(事業者:エフエム岩手)	■海外向け観光PR動画の配信(YouTubeチャンネル)。(世界遺産連携推進実行委員会) ■地方創生「まちの元気情報発信事業」により町的话题をSNSで発信(事業者:エフエム岩手)

区 分	No.	事業概要	事業主体	実施期間(年度)					実施主体	事業名、事業状況等		
				H27	H28	H29	H30	H31		平成28年度実施状況	平成29年度実施状況(見込み)	平成30年度実施計画
									奥州市	■一般社団法人奥州市観光物産協会がfacebookにより情報発信	■一般社団法人奥州市観光物産協会がfacebookにより情報発信	■一般社団法人奥州市観光物産協会がfacebookにより情報発信
									一関市	■市のホームページ及び広報、本寺地区地域づくり推進協議会ホームページやFacebookを活用した、効果的な最新情報の発信	■市のホームページ及び広報、本寺地区地域づくり推進協議会ホームページやFacebookを活用した、効果的な最新情報の発信	■市のホームページ及び広報、本寺地区地域づくり推進協議会ホームページやFacebookを活用した、効果的な最新情報の発信
	62	無量光院跡復元AR(拡張現実)事業の実施	平泉町						平泉町	■無量光院跡復元VR映像の作成	■「平泉の文化遺産」復元VR映像の公開	■「平泉の文化遺産」復元VR映像の公開
3 地域経済の活性化《観光等消費額の向上》												
地元の食、土産品の開発・販売促進	63	地元特産品を活用した食・土産品等の開発と提供機会の創出	岩手県、平泉町、奥州市、一関市、民間						県南局観光商業・食産業課	■食のビジネス交流会等を通じたビジネスマッチング機会の創出	■食のビジネス交流会等を通じたビジネスマッチング機会の創出	■食のビジネス交流会等を通じたビジネスマッチング機会の創出
									平泉町	事業実施なし	■町内3菓子業者が「もち(もち米)を使った土産品」を開発・販売(4/5記者発表会)	■「もち(もち米)を使った土産品」の道の駅平泉での販売
									奥州市	■「食の黄金文化・奥州料理コンクール」実施	■「食の黄金文化・奥州フェア」実施(いわて銀河プラザ) ■「食の黄金文化・奥州料理コンクール」実施	未定
									一関市	■骨寺村荘園地区特産品開発・骨寺村荘園米や南部一郎かぼちゃを活用した特産品の開発及び荘園ブランドの確立	■骨寺村荘園地区特産品開発・骨寺村荘園米や南部一郎かぼちゃを活用した特産品の開発及び荘園ブランドの確立	■骨寺村荘園地区特産品開発・骨寺村荘園米や南部一郎かぼちゃを活用した特産品の開発及び荘園ブランドの確立
地域特性	64	もち料理の特産品化、提供の仕組みづくり	岩手県、平泉町、一関市						県南局観光商業・食産業課	■もち食推進会議等による検討	■もち食推進会議等による検討	■もち食推進会議等による検討
									一関市	■もち食推進会議等による検討	■もちを活用した特産品の開発	■もちを活用した特産品の開発
									平泉町	■もちの特産品としての活用計画の策定委託	■町内3菓子業者が「もち(もち米)を使った土産品」を開発・販売(4/5記者発表会) ■道の駅平泉でのもち料理の提供開始(12/19)	■「もち(もち米)を使った土産品」の道の駅平泉での販売 ■もち米生産拡大のための補助金の創設
	65	エリア内飲食店等施設割引サービス制度の確立	平泉町、奥州市、一関市						平泉町	■浴衣でまち歩きクーポンリーフ ■観光パンフレット「HIO」に特典設定(割引、プレゼント、サービス)(世界遺産連携推進実行委員会)	■浴衣でまち歩きクーポンリーフ ■観光パンフレット「HIO」に特典設定(割引、プレゼント、サービス)(世界遺産連携推進実行委員会)	■浴衣でまち歩きクーポンリーフ
									奥州市	■観光パンフレット「HIO」に特典設定(割引、プレゼント、サービス)(世界遺産連携推進実行委員会)	■観光パンフレット「HIO」に特典設定(割引、プレゼント、サービス)(世界遺産連携推進実行委員会)	未定
									一関市	■観光パンフレット「HIO」に特典設定(割引、プレゼント、サービス)(世界遺産連携推進実行委員会)	事業実施なし	未定

区 分	No.	事業概要	事業主体	実施期間(年度)					実施主体	事業名、事業状況等		
				H27	H28	H29	H30	H31		平成28年度実施状況	平成29年度実施状況(見込み)	平成30年度実施計画
	66	骨寺村荘園オーナー制度の拡充	一関市						一関市	■骨寺村荘園オーナー制度の確立 ・オーナーの募集を継続的に実施中	■骨寺村荘園オーナー制度の確立 ・オーナーの募集を継続的に実施中	未定
	67	骨寺村荘園米、南部一郎かぼちゃ等のブランド化と特産品開発の推進	一関市、民間						一関市	■骨寺村荘園地区特産品開発 ・骨寺村荘園米や南部一郎かぼちゃを活用した特産品の開発及び荘園ブランドの確立	■骨寺村荘園地区特産品開発 ・骨寺村荘園米や南部一郎かぼちゃを活用した特産品の開発及び荘園ブランドの確立	■骨寺村荘園地区特産品開発 ・骨寺村荘園米や南部一郎かぼちゃを活用した特産品の開発及び荘園ブランドの確立
	68	飲食店・観光施設・交通事業者の連携による共通クーポンの発行等	平泉町、奥州市、一関市						平泉町	■二次交通特典付リーフレット作成 20,000部作成(平泉世界遺産連携推進実行委員会)	■二次交通特典付リーフレット作成 30,000部作成(平泉世界遺産連携推進実行委員会)	未定
									奥州市	■二次交通特典付リーフレット作成 20,000部作成(平泉世界遺産連携推進実行委員会)	■二次交通特典付リーフレット作成 30,000部作成(平泉世界遺産連携推進実行委員会)	未定
									一関市	■二次交通特典付リーフレット作成 20,000部作成(平泉世界遺産連携推進実行委員会)	■二次交通特典付リーフレット作成 30,000部作成(平泉世界遺産連携推進実行委員会)	未定
	69	「道の駅」や観光振興施設等での情報発信	平泉町、奥州市、一関市						平泉町	■観光パンフレット等の配架	■観光パンフレット等の配架 ■観光PR動画の配信(平泉世界遺産連携推進実行委員会) ■「道の駅平泉」における北東北のゲートウェイとしての観光情報の提供(4/29)	■観光パンフレット等の配架 ■観光PR動画の活用(平泉世界遺産連携推進実行委員会) ■「道の駅平泉」における北東北のゲートウェイとしての観光情報の提供
									奥州市	■観光パンフレット等の配架	■観光パンフレット等の配架	■観光パンフレット等の配架
									一関市	■観光パンフレット等の配架	■観光パンフレット等の配架	■観光パンフレット等の配架
	70	地域食材情報の収集と料理人を通じた全国への発信	岩手県、平泉町、奥州市、一関市						県南局観光商業・食産業課	事業実施なし	事業実施なし	事業実施なし
									平泉町	■企業ネットワークいわて2016in東京での食材として平泉町産野菜(なす、トマト、ピーマン)を提供(7/19帝国ホテル東京)	■企業ネットワークいわて2018in大阪に食材として平泉町産りんご(大文字りんご)を提供(1/31ホテルモントレ大阪)	未定
									奥州市	■「食の黄金文化・奥州料理コンクール」実施 主催:食の黄金文化・奥州料理コンクール実行委員会 審査員:熊谷喜ハシェフ、伊藤勝康シェフ、奥田政行シェフ、上野祐市料理長	■「食の黄金文化・奥州フェア」実施(いわて銀河プラザ) ■「食の黄金文化・奥州料理コンクール」実施	未定
									一関市	■首都圏の店舗やイベント等におけるいわて南牛の情報発信 ■いちのせきハラミ焼なじょったべ隊のB-1グランプリ参加によるいちのせきハラミ焼の情報発信 ■「うまいもん!まるごといちのせきの日」	■首都圏の店舗やイベント等における農産物やいわて南牛の情報発信 ■いちのせきハラミ焼なじょったべ隊のB-1グランプリ参加によるいちのせきハラミ焼の情報発信 ■「うまいもん!まるごといちのせきの日」での市内食材のPR	■首都圏の店舗やイベント等における農産物やいわて南牛の情報発信 ■いちのせきハラミ焼なじょったべ隊のB-1グランプリ参加によるいちのせきハラミ焼の情報発信 ■「うまいもん!まるごといちのせきの日」での市内食材のPR

区 分	No.	事 業 概 要	事業主体	実施期間(年度)					実施主体	事業名、事業状況等		
				H27	H28	H29	H30	H31		平成28年度実施状況	平成29年度実施状況(見込み)	平成30年度実施計画
	71	食の魅力あるイベントの開催	岩手県、平泉町、奥州市、一関市						県南局観光商業・食産業課	事業実施なし	事業実施なし	事業実施なし
									平泉町	■平泉町産業まつり(10/30)	■平泉町産業まつり(11/5)	■平泉町産業まつり(未定)
									奥州市	■「第32回前沢牛まつり」開催(6/5) ■「食の黄金文化祭2017・おやつフェスティバル」開催 ■「食の黄金文化・奥州料理コンクール表彰レセプション&試食会」開催 ■白鳥館遺跡・鮎まつり開催(10/16)	■「第33回前沢牛まつり」開催 ■白鳥館遺跡・鮎まつり開催(10/15) ■「食の黄金文化祭2018・おやつフェスティバル」開催 ■「奥州肉まつり」開催(水沢産業まつりの併催行事)	未定
									一関市	■全国ご当地もちサミットの開催(11/5・6) ■全国地ビールフェスティバルの開催(8/19～21、地元食材を使用したおつまみの提供)	■全国ご当地もちサミットの開催(11/11,12) ■全国地ビールフェスティバルの開催(8/18～20地元食材を使用したおつまみの提供)	■全国ご当地もちサミットの開催 ■全国地ビールフェスティバルの開催(地元食材を使用したおつまみの提供)
	72	県南エリアの伝統工芸品(鉄器、箆笥、漆器等)展示販売	岩手県、平泉町、奥州市、一関市						県南局観光商業・食産業課	■平泉五感市の開催(12/17、18) 主催:いわて県南エリア伝統工芸協議会	■平泉五感市の開催(5/3,4、10/14,15) 主催:いわて県南エリア伝統工芸協議会	■平泉五感市の開催 主催:いわて県南エリア伝統工芸協議会
									平泉町	■平泉五感市の開催(12/17、18) 主催:いわて県南エリア伝統工芸協議会	■平泉五感市の開催(5/3,4、10/14,15) 主催:いわて県南エリア伝統工芸協議会	■平泉五感市の開催 主催:いわて県南エリア伝統工芸協議会
									奥州市	■「第37回奥州市南部鉄器まつり」開催(10月)	■「第38回奥州市南部鉄器まつり」開催(10月)	■「第39回奥州市南部鉄器まつり」開催(10月)
									一関市	■黄金の國陶芸展の開催(9/10～12)	■黄金の國陶芸展の開催	未定
	73	骨寺村荘園交流施設を活用した農家レストランと産直の運営	一関市、民間						一関市	■骨寺村荘園交流施設に指定管理を導入し、郷土料理レストランや直売所を運営	■骨寺村荘園交流施設に指定管理を導入し、郷土料理レストランや直売所を運営	■骨寺村荘園交流施設に指定管理を導入し、郷土料理レストランや直売所を運営
	74	全国ご当地もちサミットの開催	一関市						一関市	■全国ご当地もちサミットの開催(11/5・6)	■全国ご当地もちサミットの開催(11/11・12)	■全国ご当地もちサミットの開催
	75	免税店やクレジットカード利用の拡大の態勢づくり(再掲)	平泉町、奥州市、一関市、民間						平泉町	■海外カード決済環境整備支援の実施(5店舗導入済)	■外国人旅行者向け消費税免税店導入支援の実施 ■海外カード決済環境整備支援の実施(6店舗導入済)	■外国人旅行者向け消費税免税店導入支援の実施 ■海外カード決済環境整備支援の実施
									奥州市	事業実施なし	事業実施なし	未定
									一関市	事業実施なし	実施事業なし	■関係団体等による態勢づくりへの支援
									平泉町	■町なか商店街活性化事業委員会による検討及び中尊寺通りホコ天まつりの実施(10/2実施)	■町なか商店街活性化事業委員会による検討及び中尊寺通りホコ天まつりの実施(10/1実施)	■町なか商店街活性化事業委員会による検討及び中尊寺通りホコ天まつりの実施

「御所野遺跡」保存活用推進アクションプラン」（仮称）策定に向けた事業実施状況

◎:現在実施中 ○:実施予定 △:検討中 □:短期・中期の区別 ◎:主たる事業者 ○:従たる事業者															
番号	施策の 方向性	実施事業	実施 状況	実施期間		事業主体		事業実施		平成28年度		平成29年度		平成30年度	
				短期 ～2018	中長期 ～2031	県	町	該当	着手 年度	完了 年度	実施済 (見込み含む)	未実施 (理由を記入)	実施済 (見込み含む)	未実施 (理由を記入)	実施見込
1	資産の 保存管 理	「遺跡」に関する経過観察の実施	◎	□	□	○	◎	町 博物館	H25	継続	○経過観察を実施		○経過観察を実施		○経過観察を実施
2		史跡の環境整備	◎	□	□	○	◎	町 博物館	H9	継続	○史跡の環境整備を実施 ○クリーンデー(地域住民による公園の一斉清掃活動)の実施(4/23、11/12) ○H26年度で史跡指定地の全筆公有化済		○史跡の環境整備を実施 ○クリーンデー(地域住民による公園の一斉清掃活動)の実施(4/23) 実施済		○史跡の環境整備を実施 ○クリーンデー(地域住民による公園の一斉清掃活動)の実施(4/21、11/10) 実施済
3		史跡の公有化計画の策定と実施	◎	□	□	○	◎	町 博物館	H6	継続					
4		縄文里山事業による縄文環境の維持管理	◎	□	□		◎	町 博物館	H23	継続	○縄文里山づくり事業の継続		○縄文里山づくり事業の継続		○縄文里山づくり事業の継続
5		保存管理計画の策定及び改定	◎	□	□	○	◎	町 博物館	H23	改定については未定	○H24年度策定済		H24策定済		H24策定済
6		関係者による連絡調整会議の開催	◎	□		◎	◎	県 文振課	H24	継続	○縄文部会(2/15) ○推進協議会(3/30)		○縄文部会(1/30) ○推進活用協議会(3/29)		○縄文部会 ○推進活用協議会
町 博物館								継続	継続	○縄文部会(2/15) ○推進活用協議会(3/30)		○縄文部会(1/30) ○推進活用協議会(3/29)		○縄文部会 ○推進活用協議会	
7		資産等を案内するためのガイド養成	◎	□	□	○	◎	町 博物館	H11	継続	○ボランティア連絡会議(通年) ○ボランティア研修会(6/15、10/20～21、1/28) ○一戸中学校1学年による「子どもガイド」の実施		○ボランティア連絡会議(通年) ○ボランティア研修会(7/16、9/2、11/4) ○一戸中学校2学年、一戸南小学校6学年による「子どもガイド」の実施 ○ガイドサポーターズ結成		○ボランティア連絡会議(通年) ○ボランティア研修会 ○一戸町内の小・中学生による「子どもガイド」の継続実施とガイド養成
8	資産等の巡視・監視体制の強化	◎	□	□	◎	◎	県 生文課 町 博物館	H20 H1	継続 継続	○文化財パトロールの実施 ○資産の巡視		○文化財パトロールの実施 ○資産の巡視		○文化財パトロールの実施 ○資産の巡視	
9	景観の 保全	各種開発の取扱に関する関連事業者との協議	◎		□	○	◎	町 博物館			○関係課との協議		○関係課との協議		○関係課との協議
10		景観法に基づく景観計画による屋外広告物の規制	◎		□		◎	町 地域整備課	H25	継続	○景観計画による届出の受理、指導		○景観計画による届出の受理、指導		○景観計画による届出の受理、指導
11		既存の「観光関連施設」等に関する関係者との協議の実施			□	○	◎	町 産業課			該当事項無し		該当事項無し		随時対応
12		景観に配慮した施設・工作物等の計画的な整備	◎		□	○	◎	町 まちづくり課	H26	継続		新規整備事業無し	○御所野縄文公園周辺エリアの開発について検討中。		○周辺エリア整備計画を策定
町 地域整備課								継続	継続	○該当地域内における建築確認等の受付、協力依頼		○該当地域内における建築確認等の受付、協力依頼		○該当地域内における建築確認等の受付、協力依頼	
13		景観に配慮したデザインの検討	◎	□			◎	町 地域整備課	H25	継続	○景観計画による届出の受理、指導		○景観計画による届出の受理、指導		○景観計画による届出の受理、指導
14		既存景観阻害要因の除去・撤去・修復	◎		□	○	◎	町 世界遺産登録推進室	H25	継続	○協議継続		○協議継続		○協議継続
町 まちづくり課								H26	継続			○御所野縄文公園周辺エリアの開発について検討中。		○周辺エリア整備計画を策定	
町 生涯学習課	H26							継続			○財源調整中		○野球場バックスクリーン塗装計画 H31着手予定		
町 地域整備課	H25							継続	○既存建物等の景観への配慮を随時対応 ○周辺の国道ガードレール修景対策工事(一部実		○既存建物等の景観への配慮を随時対応 ○周辺の国道ガードレール修景対策工事(一部実		○既存建物等の景観への配慮を随時対応 ○周辺の国道ガードレール修景対策工事(要望)		
15	「樹木」の保存	◎	□	□	◎	◎	県 森林保全課		継続	○林地に関係する開発計画等の情報把握及び関係機関への情報提供等(森林法)			森林法の規定に基づく開発行為に関する問合せ等が無かったため	○林地に関係する開発計画等の情報把握及び関係機関への情報提供等(森林法)	
県 二戸林務								継続	○林地に関係する開発計画等の情報把握及び関係機関への情報提供等(森林法)		○林地に関係する開発計画等の情報把握及び関係機関への情報提供等(森林法)		○林地に関係する開発計画等の情報把握及び関係機関への情報提供等(森林法)		
町 産業課									該当事項無し		○伐採情報等の把握及び関係機関への情報提供等(		○伐採情報等の把握及び関係機関への情報提供等		
16	「既存の建物」の景観への配慮	◎		□	○	◎	町 まちづくり課	H26	継続	○バッファゾーン内の民家屋根色調改善(1軒補助実施)		○バッファゾーン内の民家屋根色調改善(現時点で申請無し)		○バッファゾーン内の民家屋根色調改善	
17	法令等に基づいた資産・緩衝地帯の保護及び環境の整備		◎	□	□	○	◎	県 県北保健福祉環境		継続	○該当地域内における砂利採取等の事業計画に関する情報提供等(砂利採取法、採石法)		○該当地域内における砂利採取等の事業計画に関する情報提供等(砂利採取法、採石法)		○該当地域内における砂利採取等の事業計画に関する情報提供等(砂利採取法、採石法)
県 県北農政								H25	継続	○当該地域内における所管法令に係る大規模開発情報に関する情報提供等(農地法、農振		○当該地域内における所管法令に係る大規模開発情報に関する情報提供等(農地法、農振		○当該地域内における所管法令に係る大規模開発情報に関する情報提供等(農地法、農振	
県 二戸土木										○情報提供等(土木施設に関する問合せ等が無かったため)		○情報提供等(土木施設に関する問合せ等が無かったため)		○土木施設等に関する情報提供	
県 農業振興課										農地に関係する開発計画等の情報把握、関係機関への情報提供等を行いながら法令に基づき必要に応じ対応(農振法・農地法)		農地に関係する開発計画等の情報把握、関係機関への情報提供等を行いながら法令に基づき必要に応じ対応(農振法・農地法)			
県 都市計画課										都市計画法の規定に基づく開発行為に関する相談が無かったため		都市計画法の規定に基づく開発行為に関する相談が無かったため		都市計画法の規定に基づく開発行為に関する相談対応	
町 まちづくり課								H24	継続	○景観計画(一戸町景観計画)の施行		○実施中		○継続	

「御所野遺跡」保存活用推進アクションプラン」（仮称）策定に向けた事業実施状況

◎:現在実施中 ○:実施予定 △:検討中 □:短期・中期の区別 ◎:主たる事業者 ○:従たる事業者															
番号	施策の 方向性	実施事業	実施 状況	実施期間		事業主体			事業実施		平成28年度		平成29年度		平成30年度
				短期 ～2018	中長期 ～2031	県	町	該当	着手 年度	完了 年度	実施済 （見込み含む）	未実施 （理由を記入）	実施済 （見込み含む）	未実施 （理由を記入）	実施見込
18	開発・観 光による 圧力から の保全	地方公共団体内部における チェック	◎		□	○	◎	町 まちづくり課			○各制度所管課において実施		○各制度所管課において実施		○各制度所管課において実施
19		開発計画に対する必要な勧告制 度	◎		□	○	◎	町 まちづくり課			○関係課等との連携による現行制度の枠内で 実施。		○関係課等との連携による現行制度の枠内で 実施。		○関係課等との連携による現行制度の枠内で 実施。
20		環境保全のためのルール作り	◎		□	○	◎	町 まちづくり課			○景観条例及び景観計画に基づき施行		○景観条例及び景観計画に基づき施行		○景観条例及び景観計画に基づき施行
21		事前相談等の受付	◎	□		○	◎	町 まちづくり課			○相談等に対し所管課等へ誘導（実績なし）		○相談等に対し所管課等へ誘導（実績なし）		○相談等に対し所管課等へ誘導
22		各種手続き等に関する情報提供	◎		□	○	◎	町 まちづくり課			○随時、情報提供（実績なし）		○随時、情報提供（実績なし）		○随時、情報提供
23		保存管理施設の整備	◎	□		○	◎	町 博物館			○事業完了		H14事業完了		H14事業完了
24		保存活用推進協議会の開催	○	□	□	◎	○	県 生文課	H24	継続	○縄文部会（2/15） ○推進協議会（3/30）		○縄文部会（1/30） ○推進協議会（3/29）		○縄文部会 ○推進協議会
25		外国人観光客の受け入れ態勢の 整備	◎		□	○	◎	町 産業課			○御所野パンフレット（外国語版）を随時配布		○御所野パンフレット（外国語版）を随時配布 ○園内説明版の多言語対応化を実施		○御所野パンフレット（外国語版）を随時配布 ○国道沿い案内板の多言語対応化
26		モデルコースの設定・周知	◎	□		○	◎	町 産業課			○二戸管内の観光部局が連携してモデルコース を作成		○県及び二戸管内の観光部局と連携してモデル コースを作成、パンフレット配布		○県及び二戸管内の観光部局と連携してモデル コースを作成、パンフレット配布
27		誘導看板の整備	◎	□		○	◎	町 まちづくり課	H27	継続	○一戸駅舎改修完了。 ○一戸駅愛称（予定）		○一戸駅副駅名「縄文の里」を設定 ○御所野縄文公園周辺エリアの開発について検 討中。		○周辺エリア整備計画を策定
28		「便益施設」の計画的な整備	○	□		○	◎	町 産業課				該当事項無し	○御所野縄文公園周辺エリアの開発について検 討中。		○周辺エリア整備計画を策定
29		ガイドの養成	△	□	□	○	◎	町 産業課				検討中		検討中	検討中
30		交通渋滞の緩和	○	□		○	◎	町 地域整備課	H25	継続	26年度実施済み		H26事業完了		H26事業完了
31	保存管 理意識 の醸成	児童・生徒への遺産教育、学校 関係者への普及啓発	◎	□			◎	町 博物館	H11	継続	○各学校の総合学習などへの対応・支援 ○職場体験の受け入れ ○「いちのへ御所野縄文学」事業推進委員会の 開催（年3回）		○各学校の総合学習などへの対応・支援 ○（事業推進委員会において）「いちのへ御所野 縄文学」の理念策定 ○一戸中学校職場訪問の受け入れ（10/3） ○文化庁文化財調査官による一戸小学校、一 戸南小学校児童への世界遺産授業（9/28）		○各学校の総合学習などへの対応・支援 ○職場体験の受け入れ ○「いちのへ御所野縄文学」実施
						◎		県 文振課	H21	継続	○世界遺産出前授業内で御所野遺跡を紹介		○世界遺産出前授業内で御所野遺跡を紹介		○世界遺産出前授業内で御所野遺跡を紹介
						◎		県 二戸振興	H26	継続	○御所野愛護少年団（一戸南小）の協力の下に 「御所野土器土器パスポートを作成し配布（7月） ○「山・川・ゆたか カシオペア体験交流くらぶ」に よる夏・秋企画メニューの実施（6メニュー） ○岩手県修学旅行誘致説明会（函館・札幌会 場）でのセールス（9/6～8）		○「山・川・ゆたか カシオペア体験交流くらぶ」に よる企画メニューの実施 ○岩手県修学旅行誘致説明会（函館・札幌会 場）でのセールス（7/3～4）		○「山・川・ゆたか カシオペア体験交流くらぶ」に よる企画メニューの実施 ○岩手県修学旅行誘致説明会（函館・札幌・東 京会場）でのセールス
32		児童生徒向けのイベントの開催	◎	□			◎	町 博物館	H14	継続	○縄文まつり（いわて国体一戸町炬火採火式と 同時開催）（5/3） ○バードウォッチング（5/15、11/19） ○夏休み子ども体験（7/30、7/31、8/6、8/7） ○縄文食づくり体験くらぶ（カシオペア体験交流く らぶの体験）（5/8、8/21、10/16）		○春の縄文まつり（5/3～7） ○バードウォッチング（5/13、10/28） ○夏休み子ども体験（7/30、7/31、8/5、8/6） ○縄文食づくり体験くらぶ（カシオペア体験交流く らぶの体験）（5/28、10/1） ○ごしょのJOMONフェス（10/9）		○春の縄文まつり（5月） ○バードウォッチング（5月） ○夏休み子ども体験（7/28、7/29、8/4、8/5）

「御所野遺跡」保存活用推進アクションプラン」（仮称）策定に向けた事業実施状況

◎:現在実施中 ○:実施予定 △:検討中 □:短期・中期の区別 ◎:主たる事業者 ○:従たる事業者																	
番号	施策の 方向性	実施事業	実施 状況	実施期間		事業主体			事業実施		平成28年度		平成29年度		平成30年度		
				短期 ～2018	中長期 ～2031	県	町	該当	着手 年度	完了 年度	実施済 (見込み含む)	未実施 (理由を記入)	実施済 (見込み含む)	未実施 (理由を記入)	実施見込		
33	公開・ 活用	ホームページの更新による情報発信	◎	□	□	◎	◎	町博物館	H14	継続	○ホームページ及びSNSによる情報発信		○ホームページ及びSNSによる情報発信		○ホームページ及びSNSによる情報発信		
34		FM放送を利用した情報発信	◎		□			◎	町産業課	H25	継続	○毎週金曜日10時から、FM岩手「いちのヘッドキドキFM」による情報発信を実施		○毎週金曜日10時から、FM岩手「いちのヘッドキドキFM」による情報発信を実施		○毎週金曜日10時から、FM岩手「いちのヘッドキドキFM」による情報発信を実施	
35		交通車両等を活用した情報発信	◎	□				◎	町まちづくり課	H26	継続	○町が委託しているデマンド交通車両(4台)及び路線バス(1台)にラッピング広告を実施。		○町が委託しているデマンド交通車両(4台)及び路線バス(1台)にラッピング広告を掲載。 ○IGR車内アナウンスのチャイムに「御所野縄文公園賛歌」を使用。 ○一戸駅に副駅名「縄文の里」を設定。駅・ホームに名板設置。3月ダイヤ改正から車内アナウンス開始。 ○縄文フォーラム(12/3盛岡、1/28東京)		○町が委託しているデマンド交通車両(4台)及び路線バス(1台)にラッピング広告を掲載。 ○IGR車内アナウンスのチャイムに「御所野縄文公園賛歌」を使用。	
36		縄文フォーラム、世界遺産講演会・講座などの開催	◎	□	□			◎	◎	県生文課	H23	継続	○縄文フォーラム(12/18盛岡、1/29東京)		○縄文フォーラム(12/3盛岡、1/28東京)		○縄文フォーラム(県内、東京)
										町博物館	H22	継続	○岩手県縄文フォーラム(12/18) ○平成28年度調査成果発表会(2/26)		○岩手県縄文フォーラム(12/3) ○フォーラム「岩手県の縄文文化を世界遺産に」(12/16) ○平成29年度調査成果発表会(2/25)		○平成30年度御所野縄文博物館調査成果発表会
										御所野遺跡世界遺産登録推進協議会	H24	継続	○平成28年度世界遺産講演会(7/2)		○平成29年度世界遺産講演会(7/1) ○フォーラム「岩手県の縄文文化を世界遺産に」(12/16)		○平成30年度世界遺産講演会
										町世界遺産登録推進室	H26	継続					
37		発掘調査と説明会、企画展などの開催	◎	□	□			◎	◎	町博物館	H1	継続	○シンポジウム「縄文時代のアスファルト利用」(10/29・30) ○平成28年度調査成果発表会(2/26)		○企画展「えっ！縄文時代にアスファルト？」(11/18～12/17) ○企画展関連シンポジウム(11/23) ○平成29年度調査成果発表会(2/25)		○平成30年度御所野縄文博物館調査成果発表会
38		地域住民及び関連企業向けの説明会の開催	◎	□	□					町博物館	H25	継続	○出前講座(7/3)、出前体験(12/13)		○出前講座(4/1、4/9、4/11、4/12、4/15、5/14、10/28、1/19)、出前体験(6/4、6/10、6/11、7/17、7/27、8/3、9/23、9/28、10/11、10/28、10/29、11/4、11/5、12/13、12/14、12/19、1/12、1/13)		○出前講座、出前体験
39		御所野遺跡関連書籍データベースの作成	◎	□	□					町博物館	H14	継続	○データベースの作成		○データベースの作成		○データベースの作成
40		御所野遺跡に関する紹介用のDVDの作成	◎		□					◎	町博物館	H23	H23	○事業完了(平成23年度)		H23事業完了	
41		観光用パンフレットの作成と事業者への情報提供	◎	□	□			○	◎	町博物館	H12	継続	○必要に応じ随時対応		○動画を利用した遺跡の案内パンフレットを新規に作成		
										県生文課	H21	継続	○必要に応じ随時対応		○必要に応じ随時対応		○必要に応じ随時対応
42		観光PRや、イベントなどでの会場産品などとの連携	◎	□	□			◎	◎	県観光課(いわて観光キャンペーン推進協議会)、県観光協会		継続	○観光ガイドブックを活用した情報発信 ・全県版ガイドブック(世界遺産の国、いわて版・冬版) 120,000部 ・エリアガイドブック(県北版) 40,000部 ・国体参加者向けガイドブック 160,000部 ○音楽・映像を活用した情報発信 世界遺産PRソング、岩手県観光PR映像の制作及びHPへの掲載 ○HPを活用した情報発信 ・観光ポータルサイト「いわての旅」を活用した情報発信		○観光ガイドブックを活用した情報発信 ・全県版ガイドブック(いわて冬ものがたり) 50,000部 ・エリアガイドブック(県北版) 40,000部 ○音楽・映像を活用した情報発信 世界遺産PRソング、岩手県観光PR映像のHPへの掲載 ○HPを活用した情報発信 ・観光ポータルサイト「いわての旅」を活用した情報発信		
										県二戸振興	H25	継続	○ツーリズムEXPOジャパン2016(9/24～25)でのPR		○ツーリズムEXPOジャパン2017(9/22～24)でのPR		○隣接圏域(盛岡、八戸、鹿角)や首都圏でのPRイベントの開催 ○御所野遺跡や体験メニューを組み込んだ二戸地域の観光パンフレットやPRツール等の作成
										町産業課			○「いわて銀河プラザ」での一戸町物産展に観光パンフレットを配布		○「いわて銀河プラザ」での一戸町物産展に観光パンフレットを配布 ○アンテナショップでのPR		○「いわて銀河プラザ」での一戸町物産展に観光パンフレットを配布 ○アンテナショップでのPR
43	縄文から続く伝統技術を生かしたイベントの開催	◎	□	□	◎	◎	町博物館	H24	継続	○縄文体験限定メニュー「シナノキまるごと体験」(7/5、9/6、10/25) ○「竹でつくる手提げかご」(2・3月に各3回コース実施)		○縄文体験限定メニュー「シナノキまるごと体験」(6/25、8/20、9/3、9/10) ○「竹でつくる手提げかご」(2・3月に各3回コース実施)		○縄文体験限定メニュー「シナノキまるごと体験」(全4回) ○「竹でつくる手提げかご」(2・3月に各3回コース実施)			
44	資産の価値に対する理解促進に向けた積極的な宣伝	◎	□	□			県文振課	H29	継続	—	—	○いわて“世界遺産”パネル巡回展(盛岡駅1/22～2/4、二戸駅2/9～2/23) ○県公用車貼付マグネット作成(200台分) ○スマホスタンプラリー(10/1～11/30) ○IBCまつりへのブース出展・ファンストップ講演会(9/16～17) ○北海道道南地域フリーバー2誌への情報発信(10月)		○いわて“世界遺産”パネル巡回展(県南、沿岸) ○スマホスタンプラリー(10/1～11/30) ○飛行機内での情報発信 ○フェリー(宮古～室蘭)内での情報発信			
45							県二戸振興	H25	継続	○御所野愛護少年団(一戸南小)の協力の下に「御所野土器土器パスポートを作成し配布(7月) ○「山・川・ゆたか カシオペア体験交流くらぶ」による夏・秋企画メニューの実施(6メニュー) ○岩手県修学旅行誘致説明会(函館・札幌会場)でのセールス(9/6～8)		○「山・川・ゆたか カシオペア体験交流くらぶ」による企画メニューの実施 ○岩手県修学旅行誘致説明会(函館・札幌・東京会場)でのセールス ○地域資源の理解促進を図るためのツアー等の開催		○「山・川・ゆたか カシオペア体験交流くらぶ」による企画メニューの実施 ○岩手県修学旅行誘致説明会(函館・札幌・東京会場)でのセールス ○地域資源の理解促進を図るためのツアー等の開催			
46							町まちづくり課	H25	継続	○世界遺産登録推進協議会会員向け研修会の開催(11/22、12/18) ○町広報誌への掲載(各号) ○在京一戸人会へのPR(6/19) ○IGR一戸駅舎改修に対する支援 ○まちづくり事業報告会(3/4予定)		○世界遺産登録推進協議会会員向け研修会の開催(7/1、9/27～28、12/3、12/16) ○町広報誌への掲載 ○在京一戸人会総会でのPR(6/18) ○イメージキャラクター活用によるPR(17回) ○アプリを活用した誘客実証		○世界遺産登録推進協議会会員向け研修会の開催 ○町広報誌への掲載 ○在京一戸人会総会でのPR ○イメージキャラクター活用によるPR			