

縄文保存活用検討部会開催概要について

1 日時

平成 28 年 2 月 23 日（火） 10：30～12：00

2 場所

二戸地区合同庁舎 2 A・B 会議室

3 出欠状況

出席 14 名（部会員 9 名、オブザーバー 3 名、事務局 2 名）

欠席 5 名

4 検討内容

(1) 報告事項

次の事項について取組状況を報告したこと。

ア 「北海道・北東北の縄文遺跡群」の推薦の状況について

イ 「北海道・北東北の縄文遺跡群」の保存管理体制について

ウ 御所野遺跡周辺の開発計画について

エ 世界遺産の保存管理について

オ 平成 27 年度に実施した普及啓発事業について

(2) 協議事項

次の事項について協議を行ったこと。

ア 「北海道・北東北の縄文遺跡群」の推薦書（保存管理部分）について

イ 平成 27 年度における史跡、緩衝地帯及び景観の保全状況について

ウ 「御所野縄文活用推進アクションプラン」（仮称）の策定に向けた事業実施状況について

協議事項(4) 「縄文遺跡群」の保存活用推進に向けた取組について

平成27年度の事業実施状況一覧表

区分	事業数	実施済	実施予定・ 実施検討中	未実施
資産の保存管理	8	8	0	0
景観の保全	9	8	0	1
開発・観光による 圧力からの保全	13	8	0	5
保存管理意識の醸成	2	2	0	0
公開・活用	12	12	0	0
計	44	38	0	6

※未実施の事業について

- ・ N o 11 「既存の「観光関連施設」等に関する関係者との協議の実施」
事業実施に係る具体的計画が無いため
- ・ N o 18 「地方公共団体内部におけるチェック」
各制度所管課において実施しているため。
- ・ N o 27 「誘導看板の整備」
起点となる一戸駅の改修（IGR）に向けた検討を開始しており、その後の誘導路整備となること。
- ・ N o 28 「「便益施設」の計画的な整備」
事業実施に係る具体的計画が無いため。
- ・ N o 29 「ガイドの養成」
事業実施に係る具体的計画が無いため。
- ・ N o 30 「交通渋滞の緩和」
26年度実施済みであるため。

協議事項(4)「縄文遺跡群」の保存活用推進に向けた取組について

【協議資料(4)】

◎:現在実施中 ○:実施予定 △:検討中 □:短期・中期の区別 ◎:主たる事業者 ○:従たる事業者

番号	施策の方向性	実施事業	実施状況	実施期間		事業主体		事業実施		平成26年度関連事業		平成27年度		平成28年度		
				短期 ~2018	中長期 ~2031	県	町	該当	着手年度	完了年度	実施済 (見込み含む)	未実施 (理由を記入)	実施済 (見込み含む)	未実施 (理由を記入)	実施見込	
1	資産の保存管理	「遺跡」に関する経過観察の実施	◎	□	□	◎	◎	町博物館	H25	継続	○経過観察を実施		○経過観察を実施		○経過観察を実施	
2		史跡の環境整備	◎	□	□	◎	◎	町博物館	H9	継続	○史跡の環境整備を実施		○史跡の環境整備を実施 ○クリーンデー(地域住民による公園の一斉清掃活動)の実施(4/18、11/7)		○史跡の環境整備を実施 ○クリーンデーの実施	
3		史跡の公有化計画の策定と実施	◎	□	□	◎	◎	町博物館	H6	継続	○追加指定地の公有化		○H26年度で史跡指定地の全筆公有化済			
4		縄文里山事業による縄文環境の維持管理	◎	□	□		◎	町博物館	H23	継続	○縄文里山事業の実施		○縄文里山づくり事業の継続 ○植樹イベント(5/4)		○縄文里山づくり事業の継続	
5		保存管理計画の策定及び改定	◎	□	□	◎	◎	町博物館	H23	改定については未定	○H24策定済		○H24年度策定済			
6		関係者による連絡調整会議の開催	◎	□		◎	◎	県生文課 町博物館	H24 未定	継続 未定	○縄文部会(2/19) ○推進協議会(3/25) ○縄文保存活用検討部会(2/19)		○縄文部会(2/23) ○推進協議会(3/24) ○縄文部会(2/23) ○推進活用協議会		○縄文部会 ○推進協議会 ○縄文部会 ○推進活用協議会	
7		資産等を案内するためのガイド養成	◎	□	□	◎	◎	町博物館	H11	継続	○ボランティア連絡会議(通年) ○ボランティア研修旅行(6/19~21、10/11、11/4)		○ボランティア連絡会議(通年) ○ボランティア研修旅行(6/29~30、2/6、2/12) ○御所野愛護少年団による「子どもガイド」の実		○ボランティア連絡会議(通年) ○ボランティア研修旅行	
8		資産等の巡視・監視体制の強化	◎	□	□	◎	◎	県生文課 町博物館	H20 H1	継続 継続	○文化財パトロールの実施 □		○文化財パトロールの実施 ○資産の巡視		○文化財パトロールの実施 ○資産の巡視	
9	景観の保全	各種開発の取扱に関する関連事業者との協議	◎		□	◎	◎	町博物館			○関係課との協議		○関係課との協議		○協議継続	
10		景観法に基づく景観計画による屋外広告物の規制	◎		□	◎	◎	町地域整備課	H25	継続	○景観計画による届出の受理、指導		○景観計画による届出の受理、指導		○景観計画による届出の受理、指導	
11		既存の「観光関連施設」等に関する関係者との協議の実施			□	◎	◎	町産業課						該当事項無し	御所野関係者も含めた観光拠点の連携強化のための協議を実施する予定	
12		景観に配慮した施設・工作物等の計画的な整備	◎		□	◎	◎	町まちづくり課 町地域整備課	H26 継続	継続	新規の整備事業無し ○該当地域内における建築確認等の受付、協力依頼		新規整備事業無し ○該当地域内における建築確認等の受付、協力依頼		新規事業計画がある場合実施 ○該当地域内における建築確認等の受付、協力依頼	
13		景観に配慮したデザインの検討	◎	□		◎	◎	町地域整備課	H25	継続	○景観計画による届出の受理、指導		○景観計画による届出の受理、指導		○景観計画による届出の受理、指導	
14		既存景観阻害要因の除去・撤去・修復		◎		□	◎	◎	町世界遺産登録推進室	H25	継続	○協議継続		○協議継続		○協議継続
町まちづくり課									H26	継続		単独での協議は困難であること。		単独での協議は困難であること。	他地域との共同協議によること。	
町生涯学習課									H26	H26						
15		「樹木」の保存		◎	□	□	◎	◎	町森林保全課	継続	○既存建物等の景観への配慮を随時対応 ○ガードレール塗装工事(L=860m)		○既存建物等の景観への配慮を随時対応 ○周辺の国道ガードレール修景対策工事(要望)		○既存建物等の景観への配慮を随時対応 ○周辺の国道ガードレール修景対策工事(要望)	
町二戸林務課									継続	○林地に関する開発計画等の情報把握及び関係機関への情報提供等(森林法)		○林地に関する開発計画等の情報把握及び関係機関への情報提供等(森林法)		○林地に関する開発計画等の情報把握及び関係機関への情報提供等(森林法)		
16	「既存の建物」の景観への配慮	◎		□	◎	◎	町まちづくり課	H26	継続	バッファゾーン内のガードレール等の色調改善(地域整備課実施)		バッファゾーン内の民家屋根色調改善(2軒補助実施)		バッファゾーン内の民家屋根色調改善		
17	法令等に基づいた資産・緩衝地帯の保護及び環境の整備		◎	□	□	◎	◎	町県北保健福祉環境課	継続	○該当地域内における砂利採取等の事業計画に関する情報提供等(砂利採取法、採石法)		○該当地域内における砂利採取等の事業計画に関する情報提供等(砂利採取法、採石法)		○該当地域内における砂利採取等の事業計画に関する情報提供等(砂利採取法、採石法)		
								町県北農政課	H25	継続	○当該地域内における所管法令に係る大規模開発情報に関する情報提供等(農地法、農振)		○当該地域内における所管法令に係る大規模開発情報に関する情報提供等(農地法、農振)		○当該地域内における所管法令に係る大規模開発情報に関する情報提供等(農地法、農振)	
								町二戸土木課			○情報提供等(土木施設に関する問合せ等が無かったため)		○情報提供等(土木施設に関する問合せ等が無かったため)		○情報提供等(土木施設に関する問合せ等が無かったため)	
								町農業振興課			農地に関する開発計画等の情報把握、関係機関への情報提供等を行いながら法令に基づき必要に応じ対応(農振法・農地法)		農地に関する開発計画等の情報把握、関係機関への情報提供等を行いながら法令に基づき必要に応じ対応(農振法・農地法)		農地に関する開発計画等の情報把握、関係機関への情報提供等を行いながら法令に基づき必要に応じ対応(農振法・農地法)	
町都市計画課						○都市計画法の規定に基づく開発行為に関する相談がなかったため		○都市計画法の規定に基づく開発行為に関する相談がなかったため		○都市計画法の規定に基づく開発行為に関する相談がなかったため		○都市計画法の規定に基づく開発行為に関する相談がなかったため				
町まちづくり課	H24	継続	○景観計画(一戸町景観計画)の施行		景観計画(一戸町景観計画)の施行		景観計画(一戸町景観計画)の施行		景観計画(一戸町景観計画)の施行							

協議事項(4)「縄文遺跡群」の保存活用推進に向けた取組について

【協議資料(4)】

◎:現在実施中 ○:実施予定 △:検討中 □:短期・中期の区別 ◎:主たる事業者 ○:従たる事業者

番号	施策の方向性	実施事業	実施状況	実施期間		事業主体		事業実施		平成26年度関連事業		平成27年度		平成28年度		
				短期 ~2018	中長期 ~2031	県	町	該当	着手 年度	完了 年度	実施済 (見込み含む)	未実施 (理由を記入)	実施済 (見込み含む)	未実施 (理由を記入)	実施見込	
18	開発・観光による圧力からの保全	地方公共団体内部におけるチェック	◎	□	○◎	町	まちづくり課						各制度所管課において実施。		各制度所管課において実施	所管課等との情報共有を図る。
19		開発計画に対する必要な勧告制度	△	□	○◎	町	まちづくり課						関係課等との連携による現行制度の枠内で実施。		関係課等との連携による現行制度の枠内で実施。	関係課等との連携による現行制度の枠内で実施
20		環境保全のためのルール作り	○	□	○◎	町	まちづくり課						景観条例及び景観計画に基づき施行		景観条例及び景観計画に基づき施行	景観条例及び景観計画に基づき施行
21		事前相談等の受付	○	□	○◎	町	まちづくり課						相談等に対し所管課等へ誘導。(実績なし)		相談等に対し所管課等へ誘導(実績なし)	相談等に対し所管課等へ誘導
22		各種手続き等に関する情報提供	○	□	○◎	町	まちづくり課						随時、情報提供。(実績なし)		随時、情報提供(実績なし)	随時、情報提供
23		保存管理施設の整備	◎	□	○◎	町	博物館						○事業完了		○事業完了	
24		保存活用推進協議会の開催	○	□	◎	県	生文課	H24	継続	○縄文部会(2/19) ○推進協議会(3/25)			○縄文部会(2/23) ○推進協議会(3/24)		○縄文部会 ○推進協議会	
25		外国人観光客の受け入れ態勢の整備		□	○◎	町	産業課						御所野パンフレット(外国語版)を随時配布		御所野パンフレット(外国語版)を随時配布	御所野パンフレット(外国語版)を随時配布
26		モデルコースの設定・周知		□	○◎	町	産業課						二戸管内の観光部局が連携してモデルコースを作成		二戸管内の観光部局が連携してモデルコースを作成	二戸管内の観光部局が連携してモデルコースを作成
27		誘導看板の整備	◎	□	○◎	町	まちづくり課	H27							起点となる一戸駅の改修(IGR)に向けた検討を開始。その後の誘導路整備となること 該当事項無し	一戸駅改修に向けた検討継続、実施 誘導路整備に向けた検討 新たな食材の開発及び活用を検討する予定
28	「便益施設」の計画的な整備		□	○◎	町	産業課										
29	ガイドの養成		□	○◎	町	産業課										該当事項無し
30	交通渋滞の緩和	○	□	○◎	町	地域整備課	H25	継続	アクセス道の砂利敷き、正整						26年度実施済み	未定
31	保存管理意識の醸成	児童・生徒への遺産教育、学校関係者への普及啓発	◎	□	○◎	町	博物館	H11	継続	○縄文考古学ジュニアフォーラムの開催(12/13岩手県との共催) ○各学校の総合学習や社会科教育への支援・対応			○各学校の総合学習や社会科教育などへの支援・対応 ○職場体験の受け入れ			○(教育委員会内で)「御所野縄文学」の計画策定 ○各学校の総合学習や社会科教育などへの支援・対応
						県	二戸振興	H26	継続	○御所野愛護少年団(一戸南小)の協力の下に「御所野土器土器パスポート(夏休み用)」と「秋の御所野土器土器探検パスポート」を作成し配布		○御所野愛護少年団(一戸南小)の協力の下に「夏の御所野土器土器パスポート(7月~8月)」と「秋・冬の御所野土器土器パスポート(10月~2月)」を作成し配布 ○「山・川・ゆたか カシオペア体験交流くらぶ」による夏休み企画及び秋・冬企画の実施(4メニューの実施) ○岩手県修学旅行誘致説明会(函館・札幌会場)でのセールス(H27/9/8~10)		○「山・川・ゆたか カシオペア体験交流くらぶ」による企画プログラムメニューの常設化(4メニューの実施) ○岩手県修学旅行誘致説明会(函館・札幌会場)でのセールス		
32	児童生徒向けのイベントの開催	◎	□	◎	町	博物館	H14	継続	○夏休み子ども体験(7/27、7/29、8/2、8/3) ○御所野縄文体験まつり(10/12) ○冬の工作竹かごづくり(1/11)			○じょうもんゴールデンウィーク(5/3~5) ○夏休み子ども体験(7/26、7/28、8/1、8/3) ○カシオペア体験交流くらぶの体験(11/1、		○夏休み子ども体験 ○カシオペア体験交流くらぶの体験		

協議事項(4)「縄文遺跡群」の保存活用推進に向けた取組について

【協議資料(4)】

◎:現在実施中 ○:実施予定 △:検討中 □:短期・中期の区別 ◎:主たる事業者 ○:従たる事業者

番号	施策の方向性	実施事業	実施状況	実施期間		事業主体		事業実施		平成26年度関連事業		平成27年度		平成28年度	
				短期 ~2018	中長期 ~2031	県	町	該当	着手年度	完了年度	実施済 (見込み含む)	未実施 (理由を記入)	実施済 (見込み含む)	未実施 (理由を記入)	実施見込
33		ホームページの更新による情報発信	◎	□	□	◎	町博物館	H14	継続	○ホームページによる情報発信		○ホームページによる情報発信		○ホームページによる情報発信	
34		FM放送を利用した情報発信			□	◎	町産業課	H25	継続			毎週金曜日10時から、FM岩手「いちのへドッキドキFM」による情報発信を実施		放送時間変更による継続実施を交渉中	
35		交通車両等を活用した情報発信	○	□		◎	町まちづくり課	H26	継続	町が委託しているデマンド交通車両及び路線バスにラッピング広告を実施		町が委託しているデマンド交通車両及び路線バスにラッピング広告を実施。H27にあってはデマンド交通車両2台に新規にラッピング		ラッピング広告の継続実施 広告料予算の増額	
36		縄文フォーラム、世界遺産講演会・講座などの開催	◎	□	□	◎◎	県生文課	H23	継続	○縄文フォーラム(12/13、一戸 1/24、東京)		○縄文フォーラム(12/6、盛岡 1/24、東京)		岩手県内及び東京でフォーラム開催予定	
							町博物館	H22	継続	○縄文遺跡群世界遺産登録推進シンポジウム(10/19・11/1)		○平成27年度御所野遺跡調査成果発表会(2/28)		○世界遺産フォーラム	
							御所野遺跡世界遺産登録推進協議会	H24	継続	○世界遺産講演会(5/24)					
							町世界遺産登録推進室	H26	継続	○縄文遺跡群世界遺産登録推進シンポジウム(10/19・11/1)		○平成27年度御所野遺跡調査成果発表会(2/28)○岩手県縄文世界遺産フォーラム(県と共催)(12/6)		○世界遺産フォーラム	
37		発掘調査と説明会、企画展などの開催	◎	□	□	◎	町博物館	H1	継続	○平成26年度御所野調査成果発表会(2/22)		○パネル展(11/18~12/23) ○平成27年度御所野遺跡調査成果発表会		○平成28年度御所野遺跡調査成果発表会	
38		地域住民及び関連企業向けの説明会の開催	◎	□	□	◎	町博物館	H25	継続	○出前講座(7/4、12/21、2/13)		○出前講座(12/16)		○出前講座	
39		御所野遺跡関連書籍データベースの作成	◎	□	□	◎	町博物館	H14	継続	○データベースの作成		○データベースの作成		○データベースの作成	
40		御所野遺跡に関する紹介用のDVDの作成	○		□	◎	町博物館	H23	H23	○事業完了(平成23年度)		○事業完了(平成23年度)			
41	公開・活用	観光用パンフレットの作成と事業者への情報提供	◎	□	□	◎◎	町博物館	H12	継続			○必要に応じ随時対応		○必要に応じ随時対応	
							県生文課	H21	継続	必要に応じ随時対応		必要に応じ随時対応		必要に応じ随時対応	
42		観光PRや、イベントなどでの会場産品などとの連携	◎	□	□	◎◎	県観光課(いわて観光キャンペーン推進協議会)、県観光協会		継続	○キャンペーンガイドブックを活用した情報発信 ・全県版ガイドブック(秋版) 50,000部 ・全県版ガイドブック(冬版) 400,000部 ・エリアガイドブック(県北版) 40,000部 ○HPを活用した情報発信 ・観光HP「いわての旅」を活用した情報発信 ・携帯端末向けのナビゲーション機能を含む情報発信(いわてモバ旅ナビ)		○キャンペーンガイドブックを活用した情報発信 ・全県版ガイドブック(秋版) 400,000部 ・エリアガイドブック(秋・県北版) 40,000部 ・全県版ガイドブック(冬版) 50,000部 ・団体参加者向けガイドブック 30,000部 ○HPを活用した情報発信 ・観光HP「いわての旅」を活用した情報発信		○国体を契機とした観光キャンペーンの実施	
							県二戸振興町産業課	H25	継続	○ツーリズムEXPOジャパン2014(H26/9/27~28)でのPR		○ツーリズムEXPOジャパン2015(H27/9/23~24)でのPR		○ツーリズムEXPOジャパン2016でのPR	
43		縄文から続く伝統技術を生かしたイベントの開催	◎	□	□	◎	町博物館	H24	継続	○第3回御所野工芸まつり~手づくり市~(10/4~5)		○縄文体験限定メニュー「シナノキまるごと体験」(7/5、9/6、10/25)、「竹でつくる手提げかご」(2・3月に各3回コース実施)		○縄文体験限定メニュー「シナノキまるごと体験」、「竹でつくる手提げかご」	
44		資産の価値に対する理解促進に向けた積極的な宣伝	◎	□	□	◎◎	県二戸振興	H25	継続	○御所野愛護少年団(一戸南小)の協力の下に「御所野土器土器パスポート(夏休み用)」と「秋の御所野土器土器探検パスポート」を作成し配布		○御所野愛護少年団(一戸南小)の協力の下に「夏の御所野土器土器パスポート(7月~8月)」と「秋・冬の御所野土器土器パスポート(10月~2月)」を作成し配布 ○「山・川・ゆたか カシオペア体験交流くらぶ」による夏休み企画及び秋・冬企画の実施(4メニューの実施) ○岩手県修学旅行誘致説明会(函館・札幌会場)でのセールス		○「山・川・ゆたか カシオペア体験交流くらぶ」による企画プログラムメニューの常設化(4メニューの実施) ○岩手県修学旅行誘致説明会(函館・札幌会場)でのセールス	
							町まちづくり課	H25	継続	世界遺産登録推進協議会(民間団体)会員向け研修会、一般住民向け講演会等の開催		世界遺産登録推進協議会(民間団体)会員向け研修会、一般住民向け講演会等の開催 9/21イオン盛岡でのご当地キャラクターまつりに参加し、御所野遺跡のPRを行った		世界遺産登録推進協議会(民間団体)会員向け研修会、一般住民向け講演会等の開催	