

岩手県防災会議
地震・津波被害想定調査検討部会

公表までのスケジュール

令和4年8月2日

公表までのスケジュール

【第4回部会でお示ししたスケジュールについて】

年度	開催時期	検討部会等	主な議題
R4	4/26	検討部会（第4回）	○被害予測結果及び減災対策について
	5/25	検討部会（第5回）	○減災効果、減災対策、シナリオ、
	6月	検討部会（第6回）	○最終報告
	8月	県防災会議に調査結果を報告（公表）	

【今後のスケジュールについて】

年度	開催時期	検討部会等	主な議題
R4	4/26	検討部会（第4回）	○被害予測結果及び減災対策について
	5/25	検討部会（第5回）	○減災効果、減災対策、シナリオ、
	8/2	検討部会（第6回）	○最終報告
	8/3～8/19	報告書修正	
	8/29～9/9	市町村説明	
	9/22	県防災会議に調査結果を報告（公表）	