

今後のスケジュールについて

	平成29年度 (6年前)	平成30年度 (5年前)	令和元年度 (4年前)	令和2年度 (3年前)	令和3年度 (2年前)	令和4年度 (1年前)	令和5年度 (開催年)				
主要な動き	■招致表明 H30. 2. 15	■開催申出 H30. 5. 28	■基本構想決定 R元. 5. 31 ■会場決定 R元. 11. 26			■1年前イベント 事前PRイベント 木製地球儀リレー	第73回 全国植樹祭				
大会実施組織体制		H30. 9. 6~ 準備委員会	R元. 8. 8~	実行委員会							
(総会)			第1回 ◎	第2回 ◎	第3回 ◎	第4回 ◎		第5回 ◎	第6回 ◎	第7回 ◎	第8回 ◎
各種計画の作成		基本構想	基本計画		実施計画						
国土緑化推進機構(共催者)		■開催県内定 H30. 8. 8	■開催県決定 R元. 8. 7	■開催年延期 (R4→R5) R2. 4. 6	■基本計画決定 (R4. 2月)	■開催日決定 (R4. 8月) ■実施計画決定 (R5. 2月)					