

今後のスケジュールについて

【実行委員会（総会）の開催スケジュール（案）】

会議日程	会議内容（報告、審議、決定事項等）
【設立総会】 （第1回総会） 令和元年8月8日	1 実行委員会の設立について 2 令和元年度事業計画及び収支予算の決定について 3 専門委員会への付託事項について
【第2回総会】 令和2年9月17日	1 経過報告（専門委員会開催状況、関連事業等） 2 大会テーマの決定について 3 令和元年度事業報告及び収支決算について
【第3回総会】 令和3年3月29日	1 経過報告（専門委員会開催状況、関連事業等） 2 シンボルマークの決定について 3 第73回全国植樹祭基本計画（素案）について 4 令和3年度事業計画及び収支予算について
【第4回総会】 令和3年7月13日	1 経過報告（専門委員会開催状況、関連事業等） 2 第73回全国植樹祭基本計画（中間案）について 3 令和2年度事業報告及び収支決算について 4 企業等協賛について
【第5回総会】 令和4年1月28日	1 第73回全国植樹祭「大会ポスター原画」の決定について 2 経過報告（専門委員会開催状況、関連事業等） 3 第73回全国植樹祭実行委員会会則の一部改正について 4 第73回全国植樹祭基本計画（最終案）について ⇒ 令和4年1月31日の国土緑化推進機構特別委員会で基本計画の承認・決定
【第6回総会】 令和4年3月下旬	1 令和4年度事業計画及び収支予算について
【第7回総会】 令和4年7月頃	1 経過報告（各種機運醸成事業、各種広報活動、協賛申込状況等） 2 第73回全国植樹祭実施計画（素案）について 3 令和3年度事業報告及び収支決算について
【第8回総会】 令和5年1月頃	1 経過報告 （各種機運醸成事業、各種広報活動、専門委員会開催状況等） 2 第73回全国植樹祭実施計画（最終案）について ⇒ 令和5年2月の国土緑化推進機構特別委員会で実施計画の承認・決定
【第9回総会】 令和5年3月頃	1 令和5年度事業計画及び収支予算について
令和5年（春季） 第73回全国植樹祭 岩手県開催	
【第10回総会】 令和6年3月頃	1 令和4年度事業報告及び収支決算について 2 令和5年度事業報告及び収支決算について 3 実行委員会の解散について

今後のスケジュールについて

	令和元年度～ 令和2年度	令和3年度 (2年前)	令和4年度 (1年前)	令和5年度 (開催年)
主要な動き ■ 基本構想決定 (R元) ■ 会場決定 (R元) ■ 大会テーマ決定 (R元) ■ シンボルマーク決定 (R2)		■ 島根県大会開催 (5/30) ■ ポスター原画決定	■ 1年前イベント ■ 事前PRイベント ■ 木製地球儀リレー ■ 苗木のスクールステイ ■ 滋賀県大会開催 (6/5)	
大会実施組織体制 (総会)	◎ 第1回 (R元) ◎ 第2回 (R2) ◎ 第3回 (R2)	◎ 第4回	◎ 第5回 ◎ 第6回	◎ 第7回 ◎ 第8回 ◎ 第9回 ◎ 第10回
各種計画作成 (主な内容)	準備委員会 (H30～R元) ・開催理念 ・開催規模 ・会場候補地等	基本計画(令和元年～) ・開催概要 ・植樹行事計画 ・大会運営計画 ・記念行事計画 ・式典行事計画 ・会場整備計画 ・宿泊輸送計画 ・広報・協賛計画等		実施計画 ・式典等行事詳細計画 ・会場整備詳細計画 ・大会運営詳細計画 ・宿泊輸送詳細計画等
国土緑化推進機構 (共催者)	■ 開催年延期 (R2. 4月)	■ 基本計画決定 R4. 1月31日	■ 開催日決定 R4. 8月	■ 実施計画決定 R5. 2月

第73回全国植樹祭