

いわての農業農村整備の概要 2025

令和 7 年 10 月

岩 手 県 農 林 水 産 部

はじめに

岩手県では、県の総合計画である「いわて県民計画（2019～2028）」を策定（平成31年3月）し、各般の施策を総合的に展開しています。

農業農村整備分野においては、「いわての農業農村整備の展開方向（2023～2026）」を策定（令和5年3月）し、農業の振興と農村の活性化に取り組んでいます。

こうした施策を着実かつ効果的に推進していくためには、事業を実施する側における重点化・効率化やコスト縮減などの取組に加え、国・県・市町村の行政機関と土地改良区等の関係団体などが、施策目標の達成に向け一体となって取り組んでいくことが不可欠です。

「いわての農業農村整備の概要 2025」は、農業農村整備事業をはじめとする各種事業の意義や制度、県内における実施状況を広く掲載し、農業農村整備に携わる関係者が共有し、業務の参考としていただくことを目的として作成したものです。

— 目 次 —

1	「いわて農業農村整備の展開方向」の概要	・ ・ ・ ・ ・	P. 1
2	国営土地改良事業等の概要	・ ・ ・ ・ ・	P. 2
3	県営事業の概要	・ ・ ・ ・ ・	P. 21
4	団体営事業の概要	・ ・ ・ ・ ・	P. 29
5	県単独事業・県単独補助事業の概要	・ ・ ・ ・ ・	P. 34
6	融資事業の概要	・ ・ ・ ・ ・	P. 36
7	計画調査地区の概要	・ ・ ・ ・ ・	P. 37
8	地籍調査の概要	・ ・ ・ ・ ・	P. 40
9	令和6年度完了地区	・ ・ ・ ・ ・	P. 41
10	補助事業一覧	・ ・ ・ ・ ・	P. 45
11	農業農村整備事業における県予算の推移	・ ・ ・ ・ ・	P. 71
12	市町村別地域指定等の概要	・ ・ ・ ・ ・	P. 72
13	「いわて農業農村整備の展開方向（2023～2026）」 における各指標の達成状況	・ ・ ・ ・ ・	P. 77
14	令和7年度のトピックス	・ ・ ・ ・ ・	P. 78
	○ いきいき農村基盤整備事業の拡充について		
	○ 岩手県農業水利施設GX推進研究会の設立について		
	○ 農業農村整備事業コスト縮減計画（2025～2028）の 策定について		
15	本県の農業農村整備に係る広報ツール	・ ・ ・ ・ ・	P. 83

1 「いわて農業農村整備の展開方向」の概要

「いわて県民計画（2019～2028）」に掲げる農業部門の政策目標の達成に向け、「いわて農業農村整備の展開方向（2023～2026）」を策定。

～「いわて県民計画」と「いわて農業農村整備の展開方向」との関係～

年 計画等	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
いわて県民計画(長期ビジョン) [2019年3月策定]	2019～2028									
(政策推進プラン)	2019～2022				2023～2026				2027～2028	
いわて農業農村整備の 展開方向 [2023年3月策定]	2019～2022				2023～2026				2027～2028	

「いわて農業農村整備の展開方向」の概要


担う役割

平成22年2月に策定した「希望郷いわての農業農村整備計画」の後継として、本県の農業農村整備の展開方向を中長期的な視点で示すもので、次のような役割を担っている。

- 「いわて県民計画（2019～2028）」に掲げる農業部門の政策目標の達成に向け、農業農村整備分野の施策の展開方向を明らかにしたもの（4年毎に見直し）
- 市町村や土地改良区等の関係団体が諸計画を策定する際、参考にしていただくことを通じ県施策との一体的な展開を期待
- 持続的に発展できる農業と魅力あふれる農村社会の形成に向け、農業者や地域の方々の自発的な取組や合意形成を支援

重点施策

- 重点施策Ⅰ：地域の特性に応じた収益力の高い農業の実現
- 重点施策Ⅱ：農業水利施設の適切な保安全管理の推進と管理体制の充実
- 重点施策Ⅲ：快適で活力ある農村づくり
- 重点施策Ⅳ：農業水利施設の防災・減災対策



『いわて農業農村整備の展開方向(2023～2026)』は下記ホームページからダウンロードできます。

<https://www.pref.iwate.jp/> → 「いわて農業農村整備の展開方向」 でサイト内検索

2 国営土地改良事業等の概要

(1) 国営土地改良事業等の経過

本県における国営土地改良事業は、昭和 16 年に岩手山麓開拓建設事業着手以降、かんがい排水事業 23 地区(国営造成土地改良施設整備事業 4 地区及び国営施設応急対策事業 1 地区を含む)、農地開発事業 8 地区、農地再編整備事業 1 地区、草地開発事業 1 地区の計 33 地区を令和 5 年度までに事業完了している。

国立研究開発法人森林研究・整備機構営事業は、平成 4 年に北上猿ヶ石区域農用地整備事業着手以降、農用地総合整備事業 2 地区を平成 22 年度までに事業完了している。

(2) 令和 6 年度までの施設整備量

令和 6 年度までの投下事業費は 5,788 億円（うち岩手県内分は 4,399 億円）にのぼり、ダム 9 か所、用排水路約 1,240km、農地造成約 11,240ha、区画整理約 1,510ha 等が整備されている。

(3) 国営土地改良事業の最近 5 か年の地区数と事業費の推移

最近 5 か年（R3～R7）における国営土地改良事業の年度事業費は 42～76 億円となっている。

(単位：百万円)

事業名	年 度	R3	R4	R5	R6	R7（当初）
国営かんがい排水事業	地区数	3 地区	3 地区	3 地区	4 地区	4 地区
	事業費	5,930	5,105	4,633	5,832	3,257
国営造成土地改良施設整備事業	地区数			2 地区	2 地区	2 地区
	事業費			112	607	316
国営施設応急対策事業	地区数	3 地区	3 地区	2 地区	2 地区	2 地区
	事業費	1,678	1,561	922	856	692
計	地区数	6 地区	6 地区	7 地区	8 地区	8 地区
	事業費	7,608	6,666	5,667	7,295	4,265

(4) 国営土地改良事業等一覧表

① 完了地区

(単位:百万円)

区 分	地区名	事業年度	総事業費	事業内容
かんがい 排 水	山王海	S20～S29	709	山王海ダム、用水路 14.5km、頭首工 2 箇所
	豊沢川	S24～S36	1,804	豊沢ダム
	胆沢川	S26～S39	1,134	ダム取水塔(石淵)1 箇所、用水路 15.1km、排水路 12.1km
	猿ヶ石川	S28～S38	1,312	ダム取水口(田瀬)2 箇所、用水路 10.1km
	雫石川沿岸	S34～S48	4,553	煙山ダム、頭首工 1 箇所、用水路 32.6km、排水路 29.5km
	和賀中央	S43～S54	4,867	用水路 25.0km、排水路 10.9km
	中田	S47～S62	10,010	(左記のうち本県分 308 百万円) 本県分の施設は無し
	山王海(一期)	S53～H 3	29,287	葛丸ダム、頭首工 4 箇所、用水路 13.7km
	迫川上流(一期)	S51～H 8	64,285	(左記のうち本県分 127 百万円) 本県分の施設は無し
	胆沢平野	H 1～H10	27,236	頭首工 2 箇所、用水路 42.1km、排水路 25.6km
	盛岡南部	H 1～H10	21,267	頭首工 1 箇所、揚水機場 1 箇所、用水路 36.0km、 排水路 4.0km
	山王海(二期)	H 2～H13	52,403	山王海ダム
	猿ヶ石用水	H 5～H13	16,207	用水路改修 39.0km
	迫川上流(二期)	H 3～H17	24,151	(左記のうち本県分 56 百万円) 本県分の施設は無し
	馬淵川沿岸(一期)	H 5～H20	40,599	大志田ダム、揚水機場 3 ヶ所、用水路 39.6km.
	馬淵川沿岸(二期)	H14～H23	8,277	揚水機場 1 箇所、用水路 41.3km
	猿ヶ石川	H20～H27	5,868	用水路 21.3km、取水施設 1 式、水管理施設 1 式
	和賀中部	H18～H28	18,289	ダム 1 箇所、頭首工 2 箇所、用水路 22.7km
施設整備	猿ヶ石川(一期)	S50～S55	1,402	取水施設 2 箇所、用水路 9.0km
	岩手山麓	S53～S59	1,420	用水路 10.8km
	和賀中部	S60～H 1	1,199	頭首工 2 箇所、揚水機場 3 箇所、用水路 6.1km、 排水路 1.4km
	猿ヶ石川(二期)	S63～H 4	1,288	取水施設 1 箇所、用水路 9.6km
応急対策	須川	H28～R4	4,480	揚水機場 1 箇所、幹線用水路 5.4km、水管理施設 1 式
農地開発	岩手山麓	S16～S43	6,576	岩洞ダム、小岩井ため池、揚水機場 4 箇所、 頭首工 11 箇所、用水路 177km、排水路 19km、農道 485km
	胆沢	S31～S38	563	開田 911ha、開畑 823ha、 用水路 32.1km、排水路 6.3km、農道 25.6km
	猿ヶ石	S34～S45	5,561	開田 3,302ha、開畑 1,217ha、 用水路 146.8km、排水路 51.3km、農道 80.1km
	和賀中部	S38～S45	5,336	開田 1,706ha、開畑 483ha、ダム取水塔 1 箇所、 頭首工 2 箇所、揚水機場 3 箇所、用水路 73.2km、 排水路 23km、農道 5.1km

区 分	地区名	事業年度	総事業費	事業内容
農地開発	駒ヶ岳山麓	S40～S49	1,814	農地造成 981ha、農道 27.5km
	須川	S45～S62	11,852	農地造成 616ha、区画整理 247ha、揚水機場 4 箇所、用水路 108.7km、排水路 13.8km、道路 106.9km
	八戸平原	S51～H15	51,500	(左記のうち本県分 10,970 百万円) 本県分 農地造成 45.0ha、区画整理 37.0ha
	藤沢	S57～H10	39,291	農地造成 627ha、区画整理 44ha、相川ダム、千松ダム、揚水機場 2 箇所、用水路 47.6km、排水路 2.2km、農道 81.2km
再編整備	いさわ南部	H10～H23	23,500	区画整理 1,090ha、農地造成 10ha
草地開発	北岩手	S46～S52	1,712	草地造成 523.0ha、農道 25.6km
農用地 総合整備	北上猿ヶ石	H 4～H 9	8,794	農道 13.4km、区画整理 3.9ha、暗渠排水 225.0ha
	下閉伊北	H14～H22	18,224	農道 15.7km、区画整理 92.1ha、暗渠排水 3.7ha、客土 5.9ha、土層改良 16.6ha

② 実施地区

(単位：百万円)

区 分	地区名	事業年度	総事業費	事業内容
かんがい 排 水	和賀中央	H25～R9	21,500	取水施設 1 式、用水路 61.0km、排水路 1.6km
	岩手山麓	H26～R9	17,500	岩洞ダム補修 1 式、導水路 3.2km、用水路 17.3km
	豊沢川	H27～R7	6,700	豊沢ダム改修 1 式、小水力発電施設 1 箇所
	山王海葛丸	R6～R15	13,500	山王海ダム改修 1 式、葛丸ダム改修 1 式、頭首工 3 箇所、用水路 9.3km、水管理施設 1 式、小水力発電施設 2 箇所、調整池 7 箇所
施設整備	猿ヶ石用水	R5～R7	327	水管理施設 1 式
	中田	R5～R7	634	(左記のうち本県分 18 百万円) 本県分の施設は無し
応急対策	盛岡南部	H30～R9	4,000	頭首工 1 箇所、揚水機場 1 箇所、用水路 4.0km、水管理施設 1 式
	雫石川沿岸	R1～R7	1,500	煙山ダム改修 1 式

(5) 令和 7 年度実施地区の概要

令和 7 年度は、かんがい排水事業 4 地区（和賀中央、岩手山麓、豊沢川、山王海葛丸）、国営造成土地改良施設整備事業 2 地区（猿ヶ石用水、中田）及び国営施設応急対策事業 2 地区（盛岡南部、雫石川沿岸）が実施されている。

なお、各地区の事業概要は次のとおりである。

① 国営かんがい排水事業 和賀中央地区

ア 事業概要

本地域は、和賀川（石羽根ダム地点）を水源とする花巻市及び北上市にまたがる水田地帯である。

本事業で、劣化に伴う機能低下が顕著な石羽根取水口や上堰・下堰幹線用水路を始めとする用水路の改修を行い、維持管理の軽減を図るとともに、幹線排水路の改修を行い、湛水被害の軽減を図る。

なお、農業用水が有する防火用水等の地域用水機能の更なる維持増進に向け、本事業と併せ、基幹水利施設更新支援対策事業（団体営事業）が実施されている。

イ 関連市町村及び受益面積

- ・ 関係市町村 花巻市、北上市
- ・ 受益面積 3,598ha

ウ 工期 平成 25～令和 9 年度

エ 事業計画及び進捗状況

（単位：百万円）

	全体（事業計画）		令和 5 年度迄		令和 6 年度		令和 7 年度		令和 7 年度迄進捗
	数量	金額	数量	金額	数量	金額	数量	金額	
工事費		16,391		20,534		1,685		500	
取水施設	1 式	455	1 式	1,351					
用水路	61.0km	13,433	39.1km	15,950	4.1km	1,685	4.2km	500	
排水路	1.6km	2,090	1.6km	2,824					
水管理施設	1 式	413	1 式	409					
その他	1 式	5,109	1 式	6,821	1 式	527	1 式	400	
計		21,500		27,355		2,212		900	95%

※令和 6 年度迄進捗は自然増及び工法変更を加味した事業費に対する割合


オ 負担割合

	国	県	市町村	受益者	備考
国営かんがい排水事業	2/3 (66.6%)	67.6/300 (22.6%)	用水 21/300(7.0%) 排水 32.4/300(10.8%)	用水 11.4/300(3.8%) 排水 —	

カ 関連事業

事業名	受益面積	事業費	備考
該当なし			

和賀中央地区概要図



凡例	
	用水受益
	幹線用水路 (開水路・改修)
	導・送水路(用水路) (パイプライン・整備)
	支線用水路 (開水路・改修)
	支線用水路 (パイプライン・改修)
	幹線排水路 (開水路・改修)
	幹線排水路 (暗渠・整備)
	既設利用(開水路)
	既設利用(暗渠)
	小水力発電施設
	頭首工(改修)

② 国営かんがい排水事業 岩手山麓地区

ア 事業概要

本地域は、岩洞ダムを水源とする北上川西岸の岩手山麓の水田地帯である。

本事業で、老朽化や寒冷な気象条件により劣化が進行している岩洞ダムや導水路、幹線用水路の改修を行い、農業用水の安定供給と施設の維持管理の軽減を図る。

イ 関連市町村及び受益面積

- ・ 関係市町村 盛岡市、滝沢市
- ・ 受益面積 1,574ha

ウ 工期 平成 26～令和 9 年度

エ 事業計画及び進捗状況

(単位：百万円)

	全体（事業計画）		令和 5 年度迄		令和 6 年度		令和 7 年度		令和 7 年度 迄進捗
	数量	金額	数量	金額	数量	金額	数量	金額	
工事費		13,524		13,822		892		1,151	
岩洞ダム	1 箇所	1,102	1 式	1,331	1 式	56			
第 1 発電所導水路	0.8km	150	0.8km	468	1 式	209			
導水路	2.4km	6,588	1.4km	6,405	1 式	562	0.3km	961	
用水路	17.3km	5,684	16.4km	5,618	0.4km	65	1 式	190	
その他	1 式	3,976	1 式	3,391	1 式	318	1 式	306	
計		17,500		17,213		1,210		1,457	80%

※令和 6 年度迄進捗は自然増及び工法変更を加味した事業費に対する割合


オ 負担割合

	国	県	市町村	受益者	備考
国営かんがい排水事業	2/3 (66.6%)	67.6/300 (22.6%)	18/300 (6.0%)	14.4/300 (4.8%)	


カ 関連事業

事業名	受益面積	事業費	備考
農村災害対策整備事業岩手山麓地区	1,004ha	4,938 百万円	用水路 15.1km (北部幹線：8.4km、南部幹線：6.7km)

岩手山麓地区概要図



位置図



凡例

	ダム
	頭首工
	揚水機場
	主水路及び導水路 (トンネル)
	用水路
	用水路(県営)
	受益地

③ 国営かんがい排水事業 豊沢川地区

ア 事業概要

本地域は、岩手県のほぼ中央部に位置し、花巻市及び北上市にまたがる水田地域で、北上川右岸に展開する県下有数の穀倉地帯である。

本事業で、豊沢ダムの老朽化した施設の補修・改善等を行うことにより、ダムの安全管理や農業用水の安定供給を図るとともに、小水力発電施設を新設し、維持管理費の負担軽減を図る。

イ 関連市町村及び受益面積

- ・ 関係市町村 花巻市、北上市
- ・ 受益面積 4,250ha

ウ 工期 平成27～令和7年度

エ 事業計画及び進捗状況

(単位：百万円)

	全体（事業計画）		令和5年度迄		令和6年度		令和7年度		令和7年度 迄進捗
	数量	金額	数量	金額	数量	金額	数量	金額	
工事費		5,242		4,265		1,706		375	
豊沢ダム	1箇所	4,197	1式	3,280	1式	1,230	1式	355	
小水力発電	1箇所	1,045	1式	985	1式	476	1式	20	
その他	1式	1,458	1式	1,531	1式	204	1式	195	
計		6,700		5,796		1,910		570	96%

※令和6年度迄進捗は自然増及び工法変更を加味した事業費に対する割合


オ 負担割合

	国	県	市町村	受益者	備考
国営かんがい排水事業	2/3(66.6%)	67.6/300(22.6%)	32.4/300(10.8%)	—	


カ 関連事業

事業名	受益面積	事業費	備考
該当なし			

豊沢川地区概要図



位置図



凡例

凡例	
	用水受益
	豊沢ダム(改修)
	頭首工(既設利用)
	用水路(既設利用)
	小水力発電(整備)

④ 国営かんがい排水事業 山王海葛丸地区

ア 事業概要

本地域は、花巻市、紫波町及び矢巾町にまたがる水田地域である。

本事業で、老朽化した農業水利施設の改修を行うとともに、親子ダムの特性を活かした洪水調節機能の強化及び調整池の新設による水需要の変化に対応するための整備を行い、農業用水の安定供給を図る。また、小水力発電施設を新設し、維持管理費の軽減を図る。

イ 関連市町村及び受益面積

- ・ 関係市町村 花巻市、紫波町、矢巾町
- ・ 受益面積 3,787ha

ウ 工期 令和6～令和15年度

エ 事業計画及び進捗状況

(単位：百万円)

	全体（事業計画）		令和5年度迄		令和6年度		令和7年度		令和7年度 迄進捗
	数量	金額	数量	金額	数量	金額	数量	金額	
工事費		9,187				130		35	
ダム	2箇所	2,779							
頭首工	1式	1,960							
幹線用水路	9.3km	2,224			1式	130	0.1km	30	
水管理施設	1式	652							
小水力発電	2箇所	982					1式	5	
調整池	7箇所	590							
その他	1式	4,313	1式	162	1式	370	1式	295	
計		13,500		162		500		330	6%


オ 負担割合

	国	県	市町村	受益者	備考
国営洪水調整機能強化事業	2/3(66.6%)	89.8/300(30.0%)	10.2/300(3.4%)	—	
国営かんがい排水事業（更新型） 末端受益面積 500ha 以上	2/3(66.6%)	62.6/300(20.9%)	27.0/300(9.0%)	10.4/300(3.5%)	
県営かんがい排水事業（更新型） 末端受益面積 500ha 未満	150/300(50.0%)	87.0/300(29.0%)	42.0/300(14.0%)	21.0/300(7.0%)	


カ 関連事業

事業名	受益面積	事業費	備考
農業競争力強化農地整備事業大興寺地区	169ha	5,616 百万円	
農業競争力強化農地整備事業大瀬川地区	194ha	6,922 百万円	

山王海葛丸地区概要図



位置図



凡例

凡例	
受益面積(田)	
ダム	
頭首工	
幹線水路 (開水路)	
幹線水路 (トンネル等)	
調整池	
頭首工 (既設利用)	
幹線水路 (国営既設利用)	
幹線水路 (県営既設利用)	

⑤ 国営造成土地改良施設整備事業 猿ヶ石用水地区

ア 事業概要

本地域は、花巻市、北上市及び奥州市にまたがる農業地帯である。

本事業で、老朽化により機能低下した水管理施設の整備を緊急に行うことにより、農業用水の安定供給及び施設の維持管理の費用と労力の軽減を図る。

イ 関連市町村及び受益面積

- ・ 関係市町村 花巻市、北上市、奥州市
- ・ 受益面積 3,757ha

ウ 工期 令和5～7年度

エ 事業計画及び進捗状況

(単位：百万円)

	全体（事業計画）		令和5年度迄		令和6年度		令和7年度		令和7年度 迄進捗
	数量	金額	数量	金額	数量	金額	数量	金額	
工事費		300		50		187		156	
水管理施設	1式	300	1式	50	1式	187	1式	156	
その他	1式	27		13	1式	4	1式	4	
計		327		63		191		160	99%

※令和6年度迄進捗は自然増及び工法変更を加味した事業費に対する割合


オ 負担割合

	国	県	市町村	受益者	備考
国営造成土地改良施設 整備事業	2/3(66.6%)	62.6/300(20.9%)	27.0/300(9.0%)	10.4/300(3.5%)	
うち100ha未満	150.0/300(50.0%)	87.0/300(29.0%)	42.0/300(14.0%)	21.0/300(7.0%)	


カ 関連事業

事業名	事業費	備考
団体営 農業水路等長寿命化・防災減災事業	35,000千円	水門遠隔操作化（2門）

猿ヶ石用水地区概要図



位置図



凡例

	受益面積（田）
	受益面積（畑）
	ダム
	頭首工
	揚排水機場
	幹線水路
	水管理施設（親局） （整備）
	水管理施設（子局） （整備）

⑥ 国営造成土地改良施設整備事業 中田地区

ア 事業概要

本地域は、一関市及び登米市（宮城県）にまたがる農業地帯である。

本事業で、老朽化により機能低下した水管理施設の整備を緊急に行うことにより、農業用水の安定供給及び施設の維持管理の費用と労力の軽減を図る。

イ 関連市町村及び受益面積

- ・ 関係市町村 一関市、登米市（宮城県）
- ・ 受益面積 3,911ha

ウ 工期 令和5～7年度

エ 事業計画及び進捗状況

（単位：百万円）

	全体（事業計画）		令和5年度迄		令和6年度		令和7年度		令和7年度 迄進捗
	数量	金額	数量	金額	数量	金額	数量	金額	
工事費		622		36		411		152	
水管理施設	1式	622	1式	36	1式	411	1式	152	
その他	1式	12	1式	13	1式	5	1式	4	
計		634		49		416		156	86%

※令和6年度迄進捗は自然増及び工法変更を加味した事業費に対する割合


オ 負担割合

	国	県	市町村	受益者	備考
国営造成土地改良施設 整備事業	2/3 (66.6%)	62.6/300 (20.9%)	27.0/300 (9.0%)	10.4/300 (3.5%)	

カ 関連事業


事業名	事業費	備考
団体営 農業水路等長寿命化・防災減災事業	20,000 千円	水門遠隔操作化（1門）

中田地区概要図



位置図

秋田県 岩手県
山形県 中田地区
宮城県
福島県

凡例	
	受益面積（田）
	排水流域
	揚排水機場
	幹線水路
	水管理施設（子局） （整備）
	水管理施設（子局） （整備）

⑦ 国営施設応急対策事業 盛岡南部地区

ア 事業概要

本地域は、盛岡市、矢巾町及び紫波町にまたがる農業地帯である。

本事業で、老朽化した農業水利施設の機能を保全するための整備と耐震化のための整備を一体的に行うことにより、農業用水の安定供給及び施設の維持管理の費用と労力の軽減を図る。

イ 関連市町村及び受益面積

- ・ 関係市町村 盛岡市、紫波町、矢巾町
- ・ 受益面積 4,400ha

ウ 工期 平成30～令和9年度

エ 事業計画及び進捗状況

(単位：百万円)

	全体（事業計画）		令和5年度迄		令和6年度		令和7年度		令和7年度 迄進捗
	数量	金額	数量	金額	数量	金額	数量	金額	
工事費		2,975		2,193		387		388	
頭首工	1式	577	1式	20	1式	120	1式	338	
揚水機場	1式	410	1式	417	1式	30			
用水路	4.0km	1,464	2.3km	1,392	0.4km	237	0.6km	50	
水管理施設	1式	524	1式	364					
その他	1式	1,025	1式	663	1式	68	1式	82	
計		4,000		2,856		455		470	59%

※令和6年度迄進捗は自然増及び工法変更を加味した事業費に対する割合

オ 負担割合


	国	県	市町村	受益者	備考
国営施設応急対策事業	2/3(66.6%)	66.7/300(22.3%)	27.0/300(9.0%)	6.3/300(2.1%)	
うち耐震化対策	2/3(66.6%)	89.8/300(30.0%)	10.2/300(3.4%)	—	

カ 関連事業


事業名	受益面積	事業費	備考
該当なし			

盛岡南部地区概要図

滝沢市



位置図



凡 例	
	水田
	畑
	ダ ム (国営)
	頭 首 工 (国営)
	揚水機場 (国営)
	水管理施設
	用 水 路 (国営改修)
	用 水 路 (国営既設利用)
	用 水 路 (県営既設利用)
	排 水 路 (国営既設利用)

⑧ 国営施設応急対策事業 雫石川沿岸地区

ア 事業概要

本地域は、矢巾町及び紫波町にまたがる農業地帯である。

本事業で、施設機能を保全するための整備を行うことにより、農業用水の安定供給、排水機能の維持、施設の維持管理に要する費用と労力の軽減及び施設の長寿命化を図る。

イ 関連市町村及び受益面積

- ・ 関係市町村 矢巾町、紫波町
- ・ 受益面積 856ha

ウ 工期 令和元～7年度

エ 事業計画及び進捗状況

(単位：百万円)

	全体（事業計画）		令和5年度迄		令和6年度		令和7年度		令和7年度 迄進捗
	数量	金額	数量	金額	数量	金額	数量	金額	
工事費		1,098		993		367		186	
煙山ダム	1箇所	1,098	1箇所	993	1箇所	367	1箇所	186	
その他	1式	402	1式	290	1式	34	1式	36	
計		1,500		1,283		401		222	96%

※令和6年度迄進捗は自然増及び工法変更を加味した事業費に対する割合


オ 負担割合

	国	県	市町村	受益者	備考
国営施設応急対策事業	2/3(66.6%)	79.6/300(26.6%)	19.8/300(6.6%)	0.6/300(0.2%)	

カ 関連事業

事業名	受益面積	事業費	備考
該当なし			

雫石川沿岸地区概要図



凡	例
	用水受益
	排水受益
	ダム(国営)
	頭首工(国営)
	揚水機場(国営)
	用水路(国営)
	用水路(県営)
	排水路(国営)
	排水路(県営)

3 県営事業の概要

本県では、令和7年度当初時点において、県内の農業農村整備事業の約8割（県予算ベース）の予算を活用し、県営事業を実施しています。

※各年度の数値は、実執行（前年度繰越+当該年度割当-次年度への繰越）ベース

※進捗率は、全体事業費に対する令和7年度までの予算執行割合

(1) **かんがい排水事業（一般）**

持続的な農業生産の確保に向け、農業用水の確保や水利用の安定化・合理化を図るため、基幹的な農業用排水施設を整備する。

(金額単位:千円)														
地区名	市町村名	受益面積 (ha)	全 体		令和5年度迄		令和6年度		令和7年度		進捗率%	令和8年度 以降	工期	備考
			事業量	事業費	事業量	事業費	事業量	事業費	事業量	事業費				
松川大堰	盛岡市 八幡平市	206.1	基幹用水路 2,229.0 m	720,000	基幹用水路 1,926.4 m	565,840	基幹用水路 302.6 m	82,000	附帯工 1 式	48,000	96.6%	24,160	H30～R7	
		206.1		720,000		565,840	1 地区	82,000	1 地区	48,000		24,160		

(2) **かんがい排水事業（農地集積促進型）**

担い手への農地集積の推進に向け、水利用・水管理の効率化・省力化を図るため、農業水利施設の補修・更新等の保全整備と水路のパイプライン化等の合理化整備を行う。

(金額単位:千円)														
地区名	市町村名	受益面積 (ha)	全 体		令和5年度迄		令和6年度		令和7年度		進捗率%	令和8年度 以降	工期	備考
			事業量	事業費	事業量	事業費	事業量	事業費	事業量	事業費				
新田	岩手町	25.0	用水路 1,883.2 m	424,000	用水路 1,798.4 m	312,749	用水路 54.8 m	40,000	用水路 30.0 m	43,480	93.5%	27,771	H29～R7	
下前	西和賀町	44.1	用排水路工 1,741.0 m	282,600	用排水路 1,147.0 m	178,738	用排水路 272.6 m	49,954	用排水路 321.4 m	39,746	95.0%	14,162	R1～R7	
十二丁目堰	花巻市	217.8	頭首工 1 式 導水管路工 650.0 m	1,367,000					実施設計 1 式	30,000	2.2%	1,337,000	R7～R12	
		286.9		2,073,600		491,487	2 地区	89,954	3 地区	83,226		1,378,933		

(3) **かんがい排水事業（簡易整備型）**

農業用排水施設整備とともに水管理省力化のための施設整備や附帯施設整備を行う。

(金額単位:千円)														
地区名	市町村名	受益面積 (ha)	全 体		令和5年度迄		令和6年度		令和7年度		進捗率%	令和8年度 以降	工期	備考
			事業量	事業費	事業量	事業費	事業量	事業費	事業量	事業費				
束稲第2	平泉町	81.3	用水路 3,376.9 m	362,224	用水路 3,376.9 m	356,899	附帯工 1 式	5,325			100.0%		H27～R5	R5完了
水管理システム 胆沢平野	奥州市 金ヶ崎町	8,948.0	水管理システム 1 式	671,642	水管理システム 1 式	232,195	水管理システム 1 式	439,447			100.0%		R2～R5	R5完了
		9,029.3		1,033,866		589,094	2 地区	444,772						

(4) **畑地帯総合整備事業**

食料自給力の強化に向け、地域の特性を活かした園芸産地の確立を図るため、畑地かんがい施設や農道、排水路等を一体的に整備する。

(金額単位:千円)														
地区名	市町村名	受益面積 (ha)	全 体		令和5年度迄		令和6年度		令和7年度		進捗率%	令和8年度 以降	工期	備考
			事業量	事業費	事業量	事業費	事業量	事業費	事業量	事業費				
穴牛・村松・谷地	二戸市	63.5	畑地かんがい施設 48.7 ha 農道 2,250.0 m	1,261,000	畑地かんがい施設 42.4 ha 農道 729.8 m	1,041,654	畑地かんがい施設 6.3 ha 農道 665.7 m	130,586	畑地かんがい施設 1 式	30,500	95.4%	58,260	H28～R8	
		63.5		1,261,000		1,041,654	1 地区	130,586	1 地区	30,500		58,260		

(5) 基幹水利施設ストックマネジメント事業

農業用水の安定供給機能の確保に向け、農業水利施設の機能を維持・保全するため、施設の機能診断と併せ必要な対策工事を実施する。

(金額単位:千円)																	
地 区 名	市町村名	受 益 面 積 (ha)	全 体		令 和 5 年 度 迄		令 和 6 年 度		令 和 7 年 度		進 捗 率 %	令 和 8 年 度 以 降	工 期	備 考			
			事 業 量	事 業 費	事 業 量	事 業 費	事 業 量	事 業 費	事 業 量	事 業 費							
岩手3期地区	八幡平市ほか	5,540.0	保全計画策定	一 式	90,760	保全計画策定	一 式	90,760			100.0%		H22～H24	R5完了			
			保全対策	一 式	1,308,503	保全対策	一 式	1,308,503			100.0%		H24～R5				
防災ダム地区	八幡平市ほか	2,629.1	保全計画策定	一 式	105,990	保全計画策定	一 式	105,990			100.0%		H23～H27	R5完了			
			保全対策	一 式	868,622	保全対策	一 式	868,622			100.0%		H28～R5				
防災ダム2期地区	雫石町ほか	1,243.0	保全計画策定	一 式	92,208	保全計画策定	一 式	92,208			100.0%		R4～R5	R5完了			
			保全計画策定	一 式	203,303	保全計画策定	一 式	203,303			100.0%		H28～R5				
岩手6期地区	一関市ほか	5,873.6	保全計画策定	一 式	203,303	保全計画策定	一 式	203,303			100.0%		H28～R5				
			保全対策	一 式	1,002,771	保全対策	一 式	624,505	保全対策	一 式	2,530	保全対策	一 式	290,973	91.5%	84,763	H30～R7
岩手7期地区	盛岡市ほか	51,922.8	保全計画策定	一 式	815,000	保全計画策定	一 式	375,193	保全計画策定	一 式	145,494	保全計画策定	一 式	161,715	83.7%	132,598	R1～R7
			保全対策	一 式	4,012,065	保全対策	一 式	1,831,986	保全対策	一 式	492,649	保全対策	一 式	768,666	77.1%	918,764	R2～R8
		67,208.5			8,499,222			5 地区	640,673		2 地区	1,221,354		1,136,125			

(6) 経営体育成基盤整備事業（ほ場整備事業）

地域を中心となる経営体の育成に向け、農地中間管理事業と連携しつつ、ほ場の大区画化や排水改良など生産基盤の整備と担い手への農地利用集積を一体的に推進する。

(金額単位:千円)																
地 区 名	市町村名	受益面積 (ha)	全 体		令 和 5 年 度 迄		令 和 6 年 度		令 和 7 年 度		進 捗 率 %	令和 8 年度 以 降	工 期	備 考		
			事 業 量	事 業 費	事 業 量	事 業 費	事 業 量	事 業 費	事 業 量	事 業 費						
鳥海	一戸町	92.8	区画整理 暗渠排水	92.8 ha 88.0 ha		区画整理 暗渠排水	91.0 ha 88.0 ha	2,954,505	区画整理 付帯工 一式	20,000	区画整理 付帯工 一式	55,000	98.1%	59,495	H24～R7	
荻ノ窪	奥州市	225.3	区画整理 暗渠排水	225.3 ha 224.5 ha	4,719,000	区画整理 暗渠排水	222.9 ha 219.0 ha	4,285,854	区画整理 付帯工 換地業務 一式	11,326			91.1%	421,820	H25～R6	R6繰越完了
星山・犬吠森	紫波町	218.0	区画整理 暗渠排水	114.3 ha 113.0 ha	3,974,000	区画整理 暗渠排水	107.8 ha 45.5 ha	3,269,784	暗渠排水 一式	54.0 ha 281,920	区画整理 付帯工 一式	119,746	92.4%	302,550	H26～R8	
若柳中部	奥州市	316.2	区画整理 暗渠排水	316.2 ha 303.8 ha	7,110,000	区画整理 暗渠排水	300.9 ha 210.3 ha	5,984,074	区画整理 暗渠排水	9.0 ha 43.5 ha	44.8 ha 271,733		95.2%	337,999	H27～R9	
梁川西部	奥州市	31.7	区画整理 暗渠排水	31.7 ha 31.7 ha	1,078,000	区画整理 暗渠排水	29.3 ha 29.3 ha	969,767	区画整理 付帯工 一式	27,039	区画整理 付帯工 一式	56,961	97.8%	24,233	H27～R7	
角川原	奥州市	41.2	区画整理 暗渠排水 用水路工	41.2 ha 41.2 ha 3,910.0 m	1,914,000	区画整理 用水路工	24.2 ha 2,930.0 m	937,011	区画整理 用水路工	7.3 ha 949.0 m	7.0 ha 22.0 ha 492,396		94.7%	100,978	H27～R10	
南方	奥州市	117.5	区画整理 暗渠排水	117.5 ha 107.3 ha	2,796,000	区画整理 暗渠排水	111.8 ha 106.6 ha	2,312,320	区画整理 付帯工 一式	30,127	換地業務 一式	3,469	83.9%	450,084	H28～R7	R7繰越完了
真城北	奥州市	70.4	区画整理 暗渠排水	70.4 ha 70.3 ha	1,709,000	区画整理 暗渠排水	69.8 ha 67.6 ha	1,672,288	区画整理 付帯工 一式	21,528	区画整理 付帯工 換地業務 一式	8,000	99.6%	7,184	H28～R7	R7繰越完了
真城南	奥州市	58.2	区画整理 暗渠排水	58.2 ha 58.2 ha	1,532,000	区画整理 暗渠排水	58.0 ha 56.3 ha	1,440,552	区画整理 付帯工 一式	41,981	換地業務 一式	2,605	96.9%	46,862	H28～R7	R7繰越完了
小猪岡	一関市	74.5	区画整理 暗渠排水	74.5 ha 73.4 ha	3,198,000	区画整理	47.0 ha	1,389,561	区画整理 暗渠排水	11.6 ha 0.7 ha	9.0 ha 20.0 ha	473,766	71.2%	921,479	H28～R10	
清田	一関市	60.6	区画整理 暗渠排水	60.6 ha 54.3 ha	2,525,100	区画整理 暗渠排水	49.8 ha 21.1 ha	1,873,190	区画整理 暗渠排水	10.0 ha 14.4 ha	一式 17.2 ha	168,000	94.0%	152,400	H28～R9	
大沢	花巻市	23.1	区画整理 暗渠排水	23.1 ha 23.1 ha	838,000	区画整理 暗渠排水	20.7 ha 17.5 ha	764,354	区画整理 付帯工 一式	24,211	区画整理 付帯工 一式	47,317	99.7%	2,118	H29～R7	
西黒沢	一関市	69.2	区画整理 暗渠排水	69.2 ha 74.7 ha	2,539,000	区画整理	54.2 ha	1,063,366	区画整理 一式	4.4 ha 301,873	5.0 ha	318,711	66.3%	855,050	H29～R10	
笹谷	一関市	17.4	区画整理 暗渠排水	17.4 ha 15.4 ha	1,026,000	区画整理 暗渠排水	17.1 ha 11.7 ha	871,015	区画整理 暗渠排水	0.3 ha 6.1 ha	一式 6.1 ha	46,000	95.0%	51,680	H29～R8	
林郷下	洋野町	49.6	区画整理 暗渠排水	23.5 ha 13.3 ha	577,000	区画整理 暗渠排水	22.7 ha 11.5 ha	532,010	換地業務 一式	3,312	換地業務 一式	1,000	93.0%	40,678	H29～R7	
後藤川	八幡平市	103.1	区画整理 暗渠排水	103.1 ha 102.3 ha	2,900,000	区画整理	74.5 ha	1,369,162	区画整理 一式	28.6 ha 519,108	暗渠排水 71.7 ha	368,530	77.8%	643,200	H30～R9	
小山西	奥州市	168.0	区画整理 暗渠排水	168.0 ha 159.1 ha	4,984,000	区画整理	101.1 ha	2,126,254	区画整理 一式	6.3 ha 518,784	25.2 ha	392,000	60.9%	1,946,962	H30～R10	
小山中央南	奥州市	147.7	区画整理 暗渠排水	147.7 ha 135.1 ha	4,522,000	区画整理	112.8 ha	2,338,040	区画整理 暗渠排水	13.1 ha 45.4 ha	12.8 ha	439,026	67.4%	1,473,048	H30～R10	
増沢西部	奥州市	66.7	区画整理 暗渠排水	62.4 ha 62.4 ha	2,669,000	区画整理	16.7 ha	458,497	区画整理 一式	6.2 ha 176,986	暗渠排水 22.0 ha	188,317	30.9%	1,845,200	H30～R10	
下大桑	一関市	46.4	区画整理 暗渠排水	41.8 ha 38.2 ha	1,666,000	区画整理 暗渠排水	26.0 ha 9.4 ha	656,966	区画整理 暗渠排水	5.1 ha 5.7 ha	6.6 ha	441,198	71.0%	483,449	H30～R9	

地 区 名	市町村名	受 益 面 積 (ha)	全 体		令 和 5 年 度 迄		令 和 6 年 度		令 和 7 年 度		進 捗 率 %	令 和 8 年 度 以 降	工 期	備 考			
			事 業 量	事 業 費	事 業 量	事 業 費	事 業 量	事 業 費	事 業 量	事 業 費							
泉沢・中平	野田村	20.1	区画整理 暗渠排水	20.1 ha 9.4 ha		区画整理 暗渠排水	19.4 ha 8.6 ha	639,340	区画整理 付帯工 一 式	13,333	換地業務 一 式	1,000	99.5%	3,327	H30～R7		
小山東	奥州市	133.9	区画整理 暗渠排水	133.9 ha 110.0 ha	4,616,000	区画整理	22.7 ha	607,452	区画整理 37.8 ha	486,508	区画整理 暗渠排水	6.0 ha 3.2 ha	412,820	32.6%	3,109,220	R1～R11	
小山中央北	奥州市	226.1	区画整理 暗渠排水	226.1 ha 145.0 ha	6,547,000	区画整理	45.5 ha	749,550	区画整理 7.5 ha	366,160	区画整理 12.4 ha	276,000	21.3%	5,155,290	R1～R11		
姉体秋成	奥州市	55.1	区画整理 暗渠排水	55.1 ha 26.8 ha	1,686,000	区画整理	26.9 ha	546,257	区画整理 12.1 ha	283,330	区画整理 15.9 ha	358,000	70.4%	498,413	R1～R11		
下横瀬	奥州市	176.9	区画整理 暗渠排水	176.9 ha 176.7 ha	6,873,000	区画整理	3.8 ha	382,312	区画整理 2.2 ha	194,814	区画整理 31.4 ha	617,673	17.4%	5,678,201	R1～R11		
川台	一関市	40.4	区画整理 暗渠排水	40.4 ha 37.4 ha	1,899,000	区画整理	10.2 ha	422,086	区画整理 3.9 ha	246,607	区画整理 暗渠排水	4.6 ha 9.7 ha	398,933	56.2%	831,374	R1～R10	
上奥玉	一関市	49.2	区画整理 暗渠排水	49.2 ha 48.3 ha	2,254,000	区画整理	13.1 ha	558,288	区画整理 一 式	208,888	区画整理 4.6 ha	164,368	41.3%	1,322,456	R1～R10		
金成	陸前高田市	24.2	区画整理 暗渠排水	24.2 ha 24.2 ha	907,000	区画整理 暗渠排水	24.2 ha 24.2 ha	781,888	区画整理 付帯工 一 式	39,000	区画整理 付帯工 一 式	31,000	93.9%	55,112	R1～R7		
福田	二戸市	42.3	区画整理 暗渠排水	40.0 ha 39.9 ha	1,659,000	区画整理	40.0 ha	970,035	暗渠排水 20.4 ha	267,538	暗渠排水 19.5 ha	147,000	83.5%	274,427	R1～R8		
矢次	矢巾町	30.5	区画整理 暗渠排水	30.5 ha 26.0 ha	1,226,000	区画整理	10.9 ha	204,809	区画整理 18.4 ha	300,869	区画整理 付帯工 一 式 暗渠排水	11.1 ha	385,152	72.7%	335,170	R2～R9	
砂子	花巻市	65.5	区画整理 暗渠排水	65.5 ha 65.3 ha	2,929,000	区画整理	6.7 ha	388,417	区画整理 4.5 ha	185,244	区画整理 8.4 ha	260,950	28.5%	2,094,389	R2～R11		
四ツ屋	奥州市	68.1	区画整理 暗渠排水	68.1 ha 46.4 ha	2,440,000	区画整理 付帯工 一 式		119,000	区画整理 10.3 ha	269,000	区画整理 21.0 ha	497,000	36.3%	1,555,000	R2～R12		
北下幅北	奥州市	48.8	区画整理 暗渠排水	48.8 ha 41.4 ha	1,830,000	区画整理 付帯工 一 式		106,665	区画整理 4.5 ha	64,355	区画整理 20.3 ha	473,980	35.2%	1,185,000	R2～R9		
北下幅中	奥州市	149.7	区画整理 暗渠排水	149.7 ha 120.0 ha	5,204,000	区画整理 付帯工 一 式		242,191	区画整理 15.2 ha	184,287	区画整理 16.0 ha	488,522	17.6%	4,289,000	R2～R12		
北下幅南	奥州市	113.0	区画整理 暗渠排水	113.0 ha 95.9 ha	4,001,000	区画整理 付帯工 一 式		267,000	区画整理 14.5 ha	184,138	区画整理 11.5 ha	515,862	24.2%	3,034,000	R2～R12		
真城西	奥州市	156.5	区画整理 暗渠排水	156.5 ha 142.6 ha	5,527,000	実施設計 一 式		185,048	実施設計 一 式	114,594	区画整理 22.7 ha	317,458	11.2%	4,909,900	R2～R11		
玉里中堰	奥州市	48.3	区画整理 暗渠排水	48.3 ha 48.0 ha	2,111,000	区画整理	8.2 ha	156,634	区画整理 4.4 ha	179,603	区画整理 暗渠排水	6.0 ha 5.0 ha	148,763	23.0%	1,626,000	R2～R11	
鴨沢	奥州市	90.6	区画整理 暗渠排水	90.6 ha 84.4 ha	4,069,000	実施設計 一 式		156,228	区画整理 4.4 ha	36,232	区画整理 10.0 ha	263,540	11.2%	3,613,000	R2～R12		
柴沼	花巻市	59.7	区画整理 暗渠排水 用排水施設	45.7 ha 34.6 ha 14.0 ha	2,181,000	実施設計 一 式		176,872	区画整理 13.0 ha	104,704	区画整理 2.8 ha	370,392	29.9%	1,529,032	R3～R12		
太田	花巻市	228.7	区画整理 暗渠排水	228.7 ha 165.4 ha	4,669,000	実施設計 一 式		358,772	区画整理 26.9 ha	328,024	区画整理 29.3 ha	513,897	25.7%	3,468,307	R3～R12		
川舟	西和賀町	105.4	区画整理 暗渠排水	105.4 ha 105.0 ha	3,952,000	実施設計 一 式		209,959	区画整理 8.7 ha	176,129	区画整理 4.1 ha	230,618	15.6%	3,335,294	R3～R12		
新山南	一関市	72.4	区画整理 暗渠排水	72.4 ha 19.1 ha	3,748,000	実施設計 一 式		170,081	区画整理 2.8 ha	173,160	区画整理 7.2 ha	407,059	20.0%	2,997,700	R3～R12		
東田西部	奥州市	28.0	区画整理 暗渠排水	28.0 ha 25.2 ha	1,093,000	実施設計 一 式		47,230	区画整理 9.0 ha	155,657	区画整理 19.0 ha	325,113	48.3%	565,000	R3～R8		
上西風	奥州市	26.1	区画整理 暗渠排水	26.1 ha 26.1 ha	1,115,000	実施設計 一 式		59,915	実施設計 一 式	12,225	幹線パイプライン工 一 式	39,860	10.0%	1,003,000	R3～R9		
金取	遠野市	19.9	区画整理 暗渠排水	19.9 ha 19.8 ha	936,000	実施設計 一 式		77,393	区画整理 18.7 ha	217,580	暗渠排水 8.0 ha	256,267	58.9%	384,760	R3～R9		
広宮沢	矢巾町	29.8	区画整理 暗渠排水	29.8 ha 24.9 ha	1,238,000	実施設計 一 式		40,615	区画整理 11.1 ha	112,575	暗渠排水 11.1 ha	277,000	34.7%	807,810	R4～R9		
戸沢	八幡平市	11.5	区画整理 暗渠排水	11.5 ha 10.1 ha	606,000	実施設計 一 式		39,031	区画整理 一 式	12,581	区画整理 4.7 ha	222,587	45.2%	331,801	R4～R9		
鍋割	花巻市	14.0	区画整理 暗渠排水	14.0 ha 13.9 ha	503,000	実施設計 一 式		35,631	実施設計 一 式	10,485	区画整理 7.1 ha	181,084	45.2%	275,800	R4～R9		
水押	北上市	50.4	区画整理 暗渠排水	50.4 ha 50.4 ha	2,420,000	実施設計 一 式		75,855	実施設計 一 式	31,917	区画整理 7.0 ha	232,998	14.1%	2,079,230	R4～R13		
高野・似田貝	遠野市	52.4	区画整理	52.4 ha	1,926,000	実施設計 一 式		54,918	実施設計 一 式	92,000	区画整理 19.8 ha	422,000	29.5%	1,357,082	R4～R13		

地 区 名	市町村名	受 益 面 積 (ha)	全 体		令 和 5 年 度 迄		令 和 6 年 度		令 和 7 年 度		進 捗 率 %	令和 8 年度 以 降	工 期	備 考	
			事 業 量	事 業 費	事 業 量	事 業 費	事 業 量	事 業 費	事 業 量	事 業 費					
五位塚	奥州市	22.6	区画整理 暗渠排水	22.6 ha 19.2 ha	1,101,000	実施設計 一 式	35,577	実施設計 一 式	7,549	区画整理 3.0 ha	61,374	9.5%	996,500	R4～R9	
北方	一関市	69.7	区画整理 暗渠排水	69.7 ha 68.7 ha	2,396,000	実施設計 一 式	60,872	実施設計 一 式	35,412	実施設計 一 式	30,000	5.3%	2,269,716	R4～R13	
下小山田	花巻市	101.0	区画整理 暗渠排水	101.0 ha 99.6 ha	3,886,000	実施設計 一 式	4,495	用地測量 一 式	38,574	実施設計 一 式	130,608	4.5%	3,712,323	R5～R14	
赤生津	奥州市	93.1	区画整理	93.1 ha	2,809,000	換地業務 一 式	554	境界測量 換地業務 一 式 一 式	13,234	実施設計 一 式	82,766	3.4%	2,712,446	R5～R14	
赤坂田	八幡平市	21.5	区画整理 暗渠排水	22.0 ha 4.5 ha	986,000			換地業務 一 式	803	境界測量 一 式	14,000	1.5%	971,197	R6～R11	
大興寺1期	花巻市	85.6	区画整理 暗渠排水	86.0 ha 68.7 ha	3,062,000			換地業務 一 式	1,000	境界測量 一 式	57,500	1.9%	3,003,500	R6～R15	
富沢	一関市	88.5	区画整理 暗渠排水	88.5 ha 58.4 ha	4,133,000			換地業務 一 式	830	実施設計 一 式	33,000	0.8%	4,099,170	R6～R15	
増沢	一関市	23.3	区画整理	23.3 ha	1,168,000			換地業務 一 式	923	境界測量 換地業務 一 式 一 式	29,349	2.6%	1,137,728	R6～R11	
大瀬川1期	花巻市	72.8	区画整理	72.8 ha	3,037,000					換地業務 一 式	2,000	0.1%	3,035,000	R7～R19	
石田南・南下幅南部1期	奥州市	103.9	区画整理 暗渠排水	100.6 ha 95.9 ha	3,049,000					換地業務 一 式	2,000	0.1%	3,047,000	R7～R21	
小梨1期	一関市	60.8	区画整理 暗渠排水	58.7 ha 54.1 ha	2,723,000					換地業務 一 式	2,000	0.1%	2,721,000	R7～R21	
興田1期	一関市	23.8	区画整理 暗渠排水	23.5 ha 21.2 ha	1,409,000					換地業務 一 式	2,000	0.1%	1,407,000	R7～R19	
綾織新里	遠野市	48.6	区画整理 暗渠排水	48.6 ha 10.0 ha	1,548,000					換地業務 一 式	2,000	0.1%	1,546,000	R7～R14	
駒木	一戸町	10.9	区画整理 暗渠排水	10.9 ha 5.4 ha	442,000					換地業務 一 式	1,000	0.2%	441,000	R7～R12	
		5,061.2			167,936,100		46,199,540	58 地区	9,186,148	63 地区	13,580,268		98,970,160		

(7) 経営体育成基盤整備事業(農地中間管理機構関連農地整備事業)

農地中間管理機構が借り入れている農地について、農業者からの申請によらず、県が農業者の費用負担や同意を求めない農地の大区画化等の基盤整備をすることで、農地中間管理機構による担い手への農地の集積・集約化を加速化する。

(金額単位:千円)															
地 区 名	市町村名	受 益 面 積 (ha)	全 体		令 和 5 年 度 迄		令 和 6 年 度		令 和 7 年 度		進 捗 率 %	令和 8 年度 以 降	工 期	備 考	
			事 業 量	事 業 費	事 業 量	事 業 費	事 業 量	事 業 費	事 業 量	事 業 費					
曲 田	一関市	21.7	区画整理 暗渠排水	21.7 ha 17.0 ha 1,242,000	区画整理 8.4 ha 816,998	区画整理 13.3 ha 271,633	区画整理 付帯工 一 式 87,933	94.7%	65,436	H30～R8					
平良木	花巻市	66.6	区画整理 暗渠排水	66.6 ha 61.8 ha 3,559,000	区画整理 38.9 ha 3.2 ha 2,318,530	区画整理 28.6 ha 9.5 ha 731,602	区画整理 付帯工 一 式 44.2 ha 396,398	96.8%	112,470	R1～R9					
大森・ 鳥の海上	金ヶ崎町	35.5	区画整理 暗渠排水	35.5 ha 32.7 ha 1,088,000	区画整理 32.7 ha 29.7 ha 900,276	区画整理 付帯工 一 式 59,574	区画整理 付帯工 一 式 52,000	93.0%	76,150	R1～R8					
巖美・滝原 ひがし	一関市	25.6	区画整理 暗渠排水	25.6 ha 22.4 ha 692,000	区画整理 23.9 ha 9.8 ha 550,413	暗渠排水 10.3 ha 39,865	区画整理 付帯工 一 式 13,135	87.2%	88,587	R1～R8					
山内	二戸市	24.5	区画整理 暗渠排水	24.5 ha 19.7 ha 1,226,000	区画整理 10.9 ha 420,202	区画整理 4.5 ha 227,560	区画整理 4.2 ha 218,000	70.6%	360,238	R1～R10					
原・蟹沢	金ヶ崎町	66.5	区画整理 暗渠排水	66.5 ha 59.4 ha 2,141,000	区画整理 25.2 ha 518,942	区画整理 5.1 ha 200,626	区画整理 7.0 ha 195,255	42.7%	1,226,177	R2～R9					
石鳩岡	花巻市	28.5	区画整理 暗渠排水	28.5 ha 21.3 ha 1,302,000	換地業務 一 式 1,477	用地測量 一 式 24,000	実施設計 一 式 72,000	7.5%	1,204,523	R5～R10					
畑の沢	一関市	7.3	区画整理 暗渠排水	7.3 ha 6.5 ha 400,000	換地業務 一 式 1,650	用地測量 一 式 15,990	実施設計 一 式 18,360	9.0%	364,000	R5～R10					
		276.2		11,650,000		5,528,488	8 地区 1,570,850	8 地区 1,053,081		3,497,581					

(8) 中山間地域総合整備事業

地域特性を活かした農業と活力ある農村づくりの促進を図るため、地域の実情に応じた農業生産基盤や農村生活環境基盤の整備を実施する。

(金額単位:千円)														
地区名	市町村名	受益面積 (ha)	全 体		令和5年度迄		令和6年度		令和7年度		進捗率%	令和8年度以降	工期	備考
			事業量	事業費	事業量	事業費	事業量	事業費	事業量	事業費				
江刈	葛巻町	78.1	農業用排水 農道 農業集落排水 生活環境施設(防火水槽) 交流基盤	3,321 m 3,796 m 929 m 7箇所 1箇所 1,373,900	農業用排水 農道 農業集落排水 生活環境施設(防火水槽) 交流基盤	3,193 m 3,074 m 929 m 7箇所 1箇所 1,251,246			農道改良工 220 m	48,000	96.4%	49,654	H22～R7	一般型
大村	雫石町	87.4	農業用排水 暗渠排水 農業集落道 営農飲雑用水	1,373 m 11.1 ha 714 m 1式 1,401,000	農業用排水 暗渠排水 農業集落道(改良) 営農飲雑	774 m 11.1 ha 714 m 1式 1,359,467		農業用排水 579 m			98.5%	21,533	H25～R6	一般型
市野々	一関市	164.9	区画整理 暗渠排水 農業用排水	86.5 ha 56.8 ha 21,301 m 4,168,400	区画整理 暗渠排水 農業用排水	85.8 ha 54.6 ha 19,376 m 3,713,243		農業用排水 1,127 m		補完工 1式 60,000	92.4%	315,160	H25～R7	生産基盤型
愛宕	奥州市	465.7	農業用排水 暗渠排水 農業集落道	465.7 ha 111.8 ha 1,850.0 m 3,875,000	農業用排水	376.7 ha 3,077,092		農業用排水 31.7 ha		農業用排水 23.6 ha 50,000	86.4%	526,678	H26～R10	一般型
霞沢	一関市	37.2	区画整理 暗渠排水	37.2 ha 34.5 ha 2,003,000	区画整理	27.5 ha 1,506,909		区画整理付帯工 1.0式 130,000		区画整理 暗渠排水 3.3 ha 7.6 ha 150,000	89.2%	216,091	H26～R10	生産基盤型
		833.3		12,821,300		10,907,957		5地区 476,227		5地区 308,000		1,129,116		

(9) 基幹農道整備事業

強い農業の実現に向け、農業生産の効率化や農村地域の活性化を図るため、地域の農道網の基幹となる農道の新設や改良を行う。

(金額単位:千円)														
地区名	市町村名	受益面積 (ha)	全 体		令和5年度迄		令和6年度		令和7年度		進捗率%	令和8年度以降	工期	備考
			事業量	事業費	事業量	事業費	事業量	事業費	事業量	事業費				
袋主	軽米町	366.5	基幹農道	4.7 km 1,675,000	基幹農道 改良 1式 912,544	基幹農道 路体工 0.4 km 109,000		基幹農道 路体工 0.8 km 200,000			72.9%	453,456	H23～R9	
上野2期	一戸町	138.0	基幹農道	2.9 km 1,148,000	基幹農道 0.1 km 379,013	測量設計 基幹農道 改良 1式 0.1 km 160,000		基幹農道 改良 1式 63,000			52.4%	545,987	H25～R8	
		504.5		2,823,000		1,291,557		2地区 269,000		2地区 263,000		999,443		

(10) 基幹農道整備事業（保全対策型）

強い農業の実現に向け、農業生産の効率化や農村地域の活性化を図るため、既設農道の橋梁補修や交差点対策、路面改良等を行う。

(金額単位:千円)														
地区名	市町村名	受益面積 (ha)	全 体		令和5年度迄		令和6年度		令和7年度		進捗率%	令和8年度以降	工期	備考
			事業量	事業費	事業量	事業費	事業量	事業費	事業量	事業費				
遠野東部	遠野市	476.0	基幹農道	9.6 km 511,000	保全計画 基幹農道 1式 0.7 km 82,138	基幹農道 舗装補修 0.1 km 45,200		基幹農道 舗装補修 1.1 km 52,198			35.1%	331,464	H26～R10	
		476.0		511,000		82,138		1地区 45,200		1地区 52,198		331,464		

(11) 一般農道整備事業

強い農業の実現に向け、農業生産の効率化や農村地域の活性化を図るため、広域農道や基幹農道を補完し、農道網を有機的かつ合理的に連携する農道の新設や改良を行う。

(金額単位:千円)														
地区名	市町村名	受益面積 (ha)	全 体		令和5年度迄		令和6年度		令和7年度		進捗率%	令和8年度以降	工期	備考
			事業量	事業費	事業量	事業費	事業量	事業費	事業量	事業費				
上新田一ノ沢	一関市	111.0	一般農道	3.0 km 687,200	測量設計 一般農道 改良 1式 1式 414,749	一般農道 舗装工 1.0 km 56,000		一般農道 舗装工 0.5 km 70,000			78.7%	146,451	H27～R10	
江刈中部3期	葛巻町	182.0	一般農道	0.4 km 130,500	一般農道 改良工 1式 測量設計 1式 91,364	一般農道 改良工 1式 12,000		一般農道 舗装工 0.4 km 27,000			99.9%	136	R3～R7	
		293.0		817,700		506,113		2地区 68,000		2地区 97,000		146,587		

(12) 農村地域防災減災事業

安全・安心な地域社会の形成に向け、農地・農業用施設等の災害を防止するため、老朽化したため池、取水施設又は幹線用排水路の補強や改修を行う。

(金額単位:千円)

地区名	市町村名	受益面積 (ha)	全 体		令和 5 年 度 迄		令和 6 年 度		令和 7 年 度		進捗率 %	令和 8 年度 以 降	工 期	備 考
			事 業 量	事業費	事 業 量	事業費	事 業 量	事業費	事 業 量	事業費				
東和北	花巻市 北上市	1,620.0	水路(防災事業)	5,229.0 m		水路(防災事業)	5,121.1 m		水路(防災事業)	44.3 m			H27～R6	用排水施設整備
				830,200			792,754			5,448	100.0%			
猿ヶ石北部 幹線	奥州市	105.0	水路(防災事業)	5,845.0 m		水路(防災事業)	3,740.0 m		水路(防災事業)	542.0 m			H27～R7	用排水施設整備
				597,100			463,219			56,243	90.5%	56,910		
北照井堰	一関市 平泉町	854.7	水路(防災事業)	9,416.0 m		水路(防災事業)	4,483.3 m		水路(防災事業)	434.0 m			H27～R14	用排水施設整備
				2,366,100			1,045,917			168,000	52.3%	1,128,711		
樋茂井	奥州市	126.0	水路(防災事業)	4,990.0 m		水路(防災事業)	2,723.3 m		水路(防災事業)	109.0 m			H29～R8	用排水施設整備
				664,500			578,986			32,000	95.3%	31,015		
岩崎農場 ため池2期	北上市	94.1	堤体工	一 式		堤体工	一 式		堤体工	一 式			H30～R6	ため池整備
				1,223,000			1,097,000				95.5%	55,000		R6完了
北大堰	奥州市	239.7	水路(防災事業)	1,769.0 m		水路(防災事業)	292.9 m		水路(防災事業)	36.0 m			H30～R7	用排水施設整備
				531,000			216,774			26,316	53.1%	249,150		
大原堰	奥州市	76.2	水路(防災事業)	2,350.0 m		水路(防災事業)	873.0 m		付帯工	一 式			R1～R8	用排水施設整備
				369,400			256,153			74,934	92.2%	28,736		
後藤・横川目	北上市	537.0	用水路工	7,513.0 m		用水路工	4,801.0 m		用水路工	1,234.0 m			R1～R9	耐震対策
				1,735,400			1,135,024			284,000	92.0%	138,376		
鞍掛沼	一関市	65.0	堤体工	一 式		用地調査	一 式						R2～R8	ため池整備
				147,200			4,033				2.7%	143,167		
油井名沢	一関市	22.5	堤体工	一 式		実施設計	一 式		用地調査	一 式			R3～R8	ため池整備
				382,000			10,261			180	40.4%	227,737		
白銀沢堤	奥州市	10.0	堤体工	一 式		堤体工	一 式		堤体工	一 式			R4～R7	ため池整備
				568,000			180,242			25,758	87.7%	70,000		
田沢ため池	花巻市	67.5	堤体工	一 式		実施設計	一 式		実施設計	一 式			R5～R9	ため池整備
				1,019,000			45,500		付帯工	一 式				
大堤	矢巾町	67.5	堤体工	一 式					実施設計	一 式			R7～R9	ため池整備
				301,000						20,000	6.6%	281,000		
岩手11期 (耐震点検)	管内不定	-	耐震性点検	一 式		耐震性点検	一 式		耐震性点検	一 式			R5～R6	調査計画
				202,601			198,433			4,168	100.0%			
岩手12期 (耐震点検)	管内不定	-	耐震性点検	一 式					耐震性点検	一 式			R6～R7	調査計画
				236,000						931	100.0%			
岩手12期 (諸元調査)	管内不定	-	ため池諸元調査	一 式					ため池諸元調査	一 式			R6～R7	調査計画
				13,105						13,105	100.0%			
岩手12期 (劣化状況調査)	管内不定	-	劣化調査	一 式					劣化調査	一 式			R6～R7	調査計画
				66,652						1,227	100.0%			
岩手13期 (耐震点検)	管内不定	-	耐震性点検	一 式					耐震性点検	一 式			R7	調査計画
				16,000						16,000	100.0%			
岩手13期 (諸元調査)	管内不定	-	ため池諸元調査	一 式					ため池諸元調査	一 式			R7	調査計画
				1,377						1,377	100.0%			
岩手13期 (劣化状況調査)	管内不定	-	劣化調査	一 式					劣化調査	一 式			R7	調査計画
				6,000						6,000	100.0%			
		3,885.2			11,275,635			6,024,296	14 地区	473,097		3,247,501		

(13) 農村災害対策整備事業

安全・安心な地域社会の形成に向け、農村地域における災害を防止するため、農業用施設等の安全度評価し、対策の優先度が高い施設の整備を総合的に行う。

(金額単位:千円)

地区名	市町村名	受益面積 (ha)	全 体		令和 5 年 度 迄		令和 6 年 度		令和 7 年 度		進捗率 %	令和 8 年度 以 降	工 期	備 考
			事 業 量	事業費	事 業 量	事業費	事 業 量	事業費	事 業 量	事業費				
岩手山麓	盛岡市 滝沢市	1,004.1	水路(防災事業)	15,138.0 m		水路(防災事業)	8,294.9 m		水路(防災事業)	1,604.6 m			H26～R9	
				4,937,800			2,019,891			535,455	61.4%	1,905,875		
		1,004.1		4,937,800			2,019,891		1 地区	476,579		1,905,875		

(14) 国営造成施設県管理費補助事業

農業・農村が有する多面的機能の維持・増進に向け、大規模で公共性の高い基幹水利施設を適切に管理するため、国営土地改良事業で造成された豊沢ダムの維持・管理を県が受託する。

(金額単位:千円)

地 区 名	市町村名	受 益 面 積 (ha)	全 体		令 和 5 年 度		令 和 6 年 度		令 和 7 年 度		進 捗 率 %	令 和 8 年 度 以 降	工 期	備 考
			事 業 量	事 業 費	事 業 量	事 業 費	事 業 量	事 業 費	事 業 量	事 業 費				
豊沢川	花巻市	5,177.0			施設管理 一 式	32,358	施設管理 一 式	39,730	施設管理 一 式	49,473				
		5,177.0				32,358	1 地区	39,730	1 地区	49,473				

(15) 基幹水利施設管理事業

国から管理委託を受けている国営造成施設を、県や市町村が土地改良区との連携により、地域の農業情勢等の変化に対応した適正な管理を実施する。

(金額単位:千円)

地 区 名	市町村名	受 益 面 積 (ha)	全 体		令 和 5 年 度		令 和 6 年 度		令 和 7 年 度		進 捗 率 %	令 和 8 年 度 以 降	工 期	備 考
			事 業 量	事 業 費	事 業 量	事 業 費	事 業 量	事 業 費	事 業 量	事 業 費				
山王海	矢巾町 紫波町 花巻市	3,864.0			施設管理 一 式	32,366	施設管理 一 式	33,616	施設管理 一 式	36,879				
葛丸Ⅰ	紫波町 花巻市	1,680.0			施設管理 一 式	19,794	施設管理 一 式	20,614	施設管理 一 式	18,954				
葛丸Ⅱ	紫波町 花巻市	1,420.0			施設管理 一 式	4,565	施設管理 一 式	4,576	施設管理 一 式	4,590				
稲荷	矢巾町 紫波町 花巻市	3,270.0			施設管理 一 式	4,199	施設管理 一 式	4,277	施設管理 一 式	4,300				
鹿妻穴堰	盛岡市 紫波町 矢巾町	5,160.0			施設管理 一 式	33,807	施設管理 一 式	37,367	施設管理 一 式	45,280				
若柳	奥州市 金ヶ崎町	8,980.0			施設管理 一 式	8,814	施設管理 一 式	8,887	施設管理 一 式	9,247				
岩洞	盛岡市 滝沢市	1,508.7			施設管理 一 式	7,486	施設管理 一 式	6,196	施設管理 一 式	7,107				
世増	軽米町	1,864.0			施設管理 一 式	6,795	施設管理 一 式	7,236	施設管理 一 式	9,010				
入畑	北上市 金ヶ崎町	1,165.0							整備補修費 一 式	18,377				保全型
		28,911.7				117,826	8 地区	122,769	9 地区	153,744				

(16) 水利施設管理強化事業

集中豪雨の頻発化等によって農業水利施設の公的な役割が増大し、施設管理が複雑化・高度化していることから、施設の有する多面的機能の適正な発揮を確保するため、管理経費を支援する。
(金額単位:千円)

地 区 名	市町村名	受 益 面 積 (ha)	全 体		令 和 5 年 度		令 和 6 年 度		令 和 7 年 度		進 捗 率 %	令和8年度 以 降	工 期	備 考
			事 業 量	事 業 費	事 業 量	事 業 費	事 業 量	事 業 費	事 業 量	事 業 費				
岩手山麓	盛岡市 雫石町 八幡平市	9,653.0			施設管理 一 式	17,106	施設管理 一 式	16,032	施設管理 一 式	16,936				
山王海	矢巾町 紫波町 花巻市	3,812.0			施設管理 一 式	10,842	施設管理 一 式	10,660	施設管理 一 式	10,692				
盛岡南部	盛岡市 紫波町 矢巾町	4,557.0			施設管理 一 式	10,062	施設管理 一 式	11,420	施設管理 一 式	11,648				
豊沢川	北上市 花巻市	5,316.0			施設管理 一 式	40,092	施設管理 一 式	40,092	施設管理 一 式	40,092				
猿ヶ石北部	北上市 花巻市	2,387.0			施設管理 一 式	9,634	施設管理 一 式	9,634	施設管理 一 式	9,634				
岩手中部	花巻市 北上市 金ヶ崎町	6,990.0			施設管理 一 式	35,231	施設管理 一 式	30,832	施設管理 一 式	34,032				
胆沢平野	奥州市 金ヶ崎町	9,087.0			施設管理 一 式	26,426	施設管理 一 式	26,426	施設管理 一 式	28,960				
猿ヶ石用水	北上市 奥州市 花巻市	3,820.0			施設管理 一 式	17,836	施設管理 一 式	17,836	施設管理 一 式	17,836				
須川	一関市	648.0			施設管理 一 式	37,274	施設管理 一 式	32,216	施設管理 一 式	28,030				
藤沢	一関市	393.0			施設管理 一 式	13,564	施設管理 一 式	23,646	施設管理 一 式	23,660				
						218,067	10 地区	218,794	10 地区	221,520				

(17) 広域農業用水適正管理対策事業

国営及び県営土地改良事業により造成された農業水利施設における劣化状況の調査、保全計画の策定及び保全対策工事を実施する。

(金額単位:千円)

地 区 名	市町村名	受 益 面 積 (ha)	全 体		令 和 5 年 度 迄		令 和 6 年 度		令 和 7 年 度		進 捗 率 %	令和8年度 以 降	工 期	備 考
			事 業 量	事 業 費	事 業 量	事 業 費	事 業 量	事 業 費	事 業 量	事 業 費				
岩堰川	奥州市	-	取水施設撤去 1 式	4,961,000			実施設計 1 式	4,961	取水施設撤去 1 式	24,000	0.6%	4,932,039	R6～R8	
				4,961,000			1 地区	4,961	1 地区	24,000		4,932,039		

4 団体営事業の概要

本県では、令和7年度当初時点において、県内の農業農村整備事業の約1割（県予算ベース）の予算を活用し、団体営事業を実施しています。

※各年度の数値は、実執行（前年度繰越+当該年度割当-次年度への繰越）ベース

※進捗率は、全体事業費に対する令和7年度までの予算執行割合

(1) 農村地域防災減災事業

災害が発生した場合において、周辺住民等へ被害を及ぼすおそれのあるため池のハザードマップ作成及びため池の廃止等を行う。

(金額単位:千円)

地区名	市町村名	受益面積 (ha)	全 体		令和5年度迄		令和6年度		令和7年度		進捗率%	令和8年度 以降	工 期	備 考
			事業量	事業費	事業量	事業費	事業量	事業費	事業量	事業費				
岩手5期	一関市		ハザードマップ作成	一式			ハザードマップ作成	一式					R5～R6	R6完了
岩手6期	北上市		ハザードマップ作成	一式			ハザードマップ作成	一式			100.0%		R6	R6完了
北上市				1,342				1,342			100.0%			
岩手6期	遠野市		ハザードマップ作成	一式			ハザードマップ作成	一式			100.0%		R6	R6完了
遠野市				1,430				1,430			100.0%			
岩手6期	一関市		ハザードマップ作成	一式					ハザードマップ作成	一式	100.0%		R6～R7	
一関市				18,967						18,967	100.0%			
岩手6期	奥州市		ハザードマップ作成	一式			ハザードマップ作成	一式			100.0%		R6	R6完了
奥州市				19,794				19,794			100.0%			
岩手6期	金ケ崎町		ハザードマップ作成	一式			ハザードマップ作成	一式			100.0%		R6	R6完了
金ケ崎町				11,397				11,397			100.0%			
岩手6期	平泉町		ハザードマップ作成	一式			ハザードマップ作成	一式			100.0%		R6	R6完了
平泉町				3,570				3,570			100.0%			
岩手7期	花巻市		ハザードマップ作成	一式					ハザードマップ作成	一式	100.0%		R7	
花巻市				9,000						9,000	100.0%			
岩手7期	一関市		ハザードマップ作成	一式					ハザードマップ作成	一式	100.0%		R7	
一関市				32,000						32,000	100.0%			
ため池廃止計画4期	花巻市		ため池廃止計画策定	一式			ため池廃止計画策定	一式					R5～R6	R6完了
花巻市ほか	ほか1市1町			25,654				16,054			100.0%			
ため池廃止計画5期	北上市		ため池廃止計画策定	一式			ため池廃止計画策定	一式					R6	R6完了
北上市ほか	ほか2市			23,400				23,400			100.0%			
ため池廃止工事1期	盛岡市		ため池廃止工事	一式			ため池廃止工事	一式					R2～R6	R6完了
盛岡市ほか	ほか6市1町			116,869				115,569			100.0%			
ため池廃止工事2期	滝沢市		ため池廃止工事	一式			ため池廃止工事	一式					R3～R6	R6完了
滝沢市ほか	ほか1市1町			45,227				44,527			100.0%			
ため池廃止工事4期	花巻市		ため池廃止工事	一式			ため池廃止工事	一式					R6～R7	
花巻市ほか	ほか1市1町			67,000				3,000			35,100	56.9%	28,900	
ため池廃止工事5期	奥州市		ため池廃止工事	一式					ため池廃止工事	一式			R6～R9	
奥州市ほか	ほか1市1改良区			67,000						7,000	10.4%	60,000		
				442,650			176,150	11 地区	85,533	5 地区	102,067			

(2) 基幹水利施設管理事業

国から管理委託を受けている国営造成施設を、関係機関との連携により、地域の農業情勢等の変化に対応した適正な管理を実施するための維持・管理費を支援する。

(金額単位:千円)

地区名	市町村名	受益面積 (ha)	全 体		令和5年度		令和6年度		令和7年度		進捗率%	令和8年度 以降	工 期	備 考
			事業量	事業費	事業量	事業費	事業量	事業費	事業量	事業費				
夏油	北上市	1,165.0	施設管理	一式			施設管理	一式						
	金ケ崎町					774		1,042		852				
大泉揚水機場	一関市	108.0	施設管理	一式		1,728	施設管理	一式		1,794				
			整備補修費	一式		163	整備補修費	一式		252				
馬淵川沿岸	二戸市	2,382.0	施設管理	一式		15,500	施設管理	一式		15,068				
	一戸町					21,905	整備補修費	一式		-				
入畑	北上市	1,165.0	施設管理	一式			施設管理	一式						
	金ケ崎町					1,457		2,438		2,699				
		4,820.0				41,527	4 地区	19,369	4 地区	34,932				

(3) 農業集落排水事業

快適で住みよい農村生活環境づくりに向け、農業用排水や公共用水域の水質を保全するため、農村集落におけるし尿や生活雑排水の処理施設を整備する。

(金額単位:千円)

地区名	市町村名	受益面積 (ha)	全 体		令和5年度迄		令和6年度		令和7年度		進捗率%	令和8年度 以降	工 期	備 考
			事業量	事業費	事業量	事業費	事業量	事業費	事業量	事業費				
二子町	奥州市	-	処理人口 機能強化 1,840 人 1 式	70,617	処理施設 1 式	33,217	処理施設 1 式	37,400			100.0%		R2～R6	R6完了
供養塚	奥州市	-	処理人口 機能強化 1,960 人 1 式	176,917	処理施設 1 式	87,454	処理施設 1 式	89,463			100.0%		R3～R6	R6完了
熊野	花巻市	-	処理人口 機能強化 2,470 人 1 式	106,646	処理施設 1 式	89,240	処理施設 1 式	17,406			100.0%		R3～R6	R6完了
赤生津	奥州市	-	処理人口 機能強化 1,480 人 1 式	48,296	処理施設 1 式	21,596	処理施設 1 式	26,700			100.0%		R4～R6	R6完了
川西・倉沢	奥州市	-	処理人口 機能強化 2,240 人 1 式	93,579	処理施設 1 式	49,910	処理施設 1 式	43,669			100.0%		R4～R6	R6完了
六道寺向・富田川西	奥州市	-	処理人口 機能強化 800 人 1 式	94,462	処理施設 1 式	60,558	処理施設 1 式	33,904			100.0%		R4～R6	R6完了
長根	花巻市	-	処理人口 機能強化 1,690 人 1 式	31,978	処理施設 1 式	27,868	処理施設 1 式	4,110			100.0%		R4～R6	R6完了
更木	北上市	-	処理人口 機能強化 1,560 人 1 式	109,712	処理施設 1 式	5,423	処理施設 1 式	104,289			100.0%		R4～R6	R6完了
奥中山	一戸町	-	処理人口 機能強化 2,030 人 1 式	59,656	処理施設 1 式	15,056	処理施設 1 式	44,600			100.0%		R4～R6	R6完了
寺田・平館寺田南	八幡平市	-	処理人口 機能強化 2,300 人 1 式	158,680	処理施設 1 式	9,350	処理施設 1 式	40,000	処理施設 1 式	94,936	90.9%	14,394	R5～R8	
前沢北部	奥州市	-	処理人口 機能強化 3,440 人 1 式	69,855	処理施設 1 式	2,998	処理施設 1 式	66,857			100.0%		R5～R6	R6完了
永南	金ヶ崎町	-	処理人口 機能強化 2,990 人 1 式	139,459	処理施設 1 式	42,000	処理施設 1 式	38,000	処理施設 1 式	59,459	100.0%		R5～R7	
猪鼻	花巻市	-	処理人口 機能強化 1,030 人 1 式	81,310	処理施設 1 式	4,292	処理施設 1 式	16,918	処理施設 1 式	17,190	47.2%	42,910	R5～R9	
藁目	宮古市	-	処理人口 機能強化 880 人 1 式	22,936	処理施設 1 式	13,907	処理施設 1 式	7,029	処理施設 1 式	2,000	100.0%		R5～R7	
湯本南方	花巻市	-	処理人口 機能強化 2,300 人 1 式	36,440			処理施設 1 式	3,092	処理施設 1 式	33,348	100.0%		R6～R7	
興田	一関市	-	処理人口 機能強化 1,350 人 1 式	45,679			処理施設 1 式	3,344	処理施設 1 式	42,335	100.0%		R6～R7	
富田川西	奥州市	-	処理人口 機能強化 800 人 1 式	121,900			処理施設 1 式	40,534	処理施設 1 式	33,208	60.5%	48,158	R6～R9	
紫波町	紫波町	-	処理人口 機能強化 7,720 人 1 式	40,000			処理施設 1 式	21,000	処理施設 1 式	19,000	100.0%		R6～R7	
八重畑	花巻市	-	処理人口 機能強化 810 人 1 式	36,690					処理施設 1 式	3,400	9.3%	33,290	R7～R9	R7新規
大北	花巻市	-	処理人口 機能強化 1,140 人 1 式	47,600					処理施設 1 式	3,400	7.1%	44,200	R7～R9	R7新規
黒岩	北上市	-	処理人口 機能強化 1,170 人 1 式	56,100					処理施設 1 式	25,820	46.0%	30,280	R7～R8	R7新規
猿沢	一関市	-	処理人口 機能強化 1,040 人 1 式	53,240					処理施設 1 式	12,300	23.1%	40,940	R7～R8	R7新規
二渡・天王	奥州市	-	処理人口 機能強化 550 人 1 式	81,230					処理施設 1 式	9,861	12.1%	71,369	R7～R10	R7新規
上平沢	紫波町	-	処理人口 機能強化 3,730 人 1 式	30,000					処理施設 1 式	12,000	40.0%	18,000	R7～R8	R7新規
不動	矢巾町	-	処理人口 機能強化 2,280 人 1 式	71,500					処理施設 1 式	2,284	3.2%	69,216	R7～R8	R7新規
				1,884,482		462,869	18 地区	638,315	15 地区	370,541		412,757		

(4) 農業基盤整備促進事業（耕作条件改善型）

農地の区画拡大や暗渠排水整備等による耕作条件の改善を機動的に実施し、担い手への農地集積・集約化を加速させ、農業競争力の強化を図る。

(金額単位:千円)

地区名	市町村名	受益面積 (ha)	全 体		令和5年度迄		令和6年度		令和7年度		進捗率%	令和8年度 以降	工 期	備 考
			事業量	事業費	事業量	事業費	事業量	事業費	事業量	事業費				
紫波(4)-1	紫波町	10.5	暗渠排水 10.5 ha	12,399	暗渠排水 10.5 ha	12,399					100.0%		R3～5	R5完了 定額
紫波(5)	紫波町	12.5	除礫 12.5 ha	27,622	除礫 7.8 ha	16,786	除礫 4.7 ha	9,936			96.7%	900	R4～6	定額
飯岡新田	盛岡市	11.3	区画拡大 用水路更新 11.3 ha 1,600.0 m	49,847	区画拡大 用水路更新 9.9 ha 100.0 m	23,999	区画拡大 用水路更新 1.4 ha 1,500.0 m	25,848			100.0%		R5～6	定額
紫波西部	紫波町	8.2	区画拡大 暗渠排水 3.2 ha 8.0 ha	18,697	区画拡大 暗渠排水 3.2 ha 4.8 ha	7,821	区画拡大 暗渠排水 1.4 ha 1.4 ha	4,970			68.4%	5,906	R5～6	定額・定率
紫波東部	紫波町	6.8	区画拡大 農作業道 0.6 ha 200.0 m	3,298	区画拡大 農作業道 0.6 ha 200.0 m	3,298					100.0%		R5	R5完了 定額・定率
紫波漆立	紫波町	47.7	湧水処理 用水路更新 9,710.0 m 318.0 m	38,935	湧水処理 進入防止柵 4,100.0 m 750.0 m	16,069	湧水処理 進入防止柵 1,050.0 m 502.0 m	6,977	湧水処理 3,360.0 m	8,800	81.8%	7,089	R5～7	定額・定率
新田	花巻市	24.3	暗渠排水 24.3 ha	21,180	暗渠排水 24.3 ha	21,180					100.0%		R4～5	R5完了 定額
円万寺3	花巻市	9.6	暗渠排水 9.6 ha	8,604	暗渠排水 9.6 ha	8,604					100.0%		R4～5	R5完了 定額
宇津野	花巻市	13.5	暗渠排水 13.5 ha	11,763	暗渠排水 13.5 ha	11,763					100.0%		R4～5	R5完了 定額
北湯口	花巻市	7.1	暗渠排水 7.1 ha	6,030	暗渠排水 7.1 ha	6,030					100.0%		R4～5	R5完了 定額
柵ノ目2	花巻市	3.8	暗渠排水 3.8 ha	6,798	暗渠排水 3.8 ha	6,798					100.0%		R4～5	R5完了 定額
後藤野1	北上市	5.1	石礫除去 5.1 ha	8,514	石礫除去 5.1 ha	8,514					100.0%		R5	R5完了 定率
新田2	花巻市	13.6	暗渠排水 13.6 ha	16,811	暗渠排水 13.6 ha	16,811					100.0%		R5	R5完了 定額
湯口4	花巻市	3.3	暗渠排水 3.3 ha	3,675	暗渠排水 3.3 ha	3,675					100.0%		R5	R5完了 定額
東山居2	花巻市	3.7	暗渠排水 3.7 ha	4,325	暗渠排水 3.7 ha	4,325					100.0%		R5	R5完了 定額
鍋倉9	花巻市	9.4	暗渠排水 9.4 ha	11,279	暗渠排水 9.4 ha	11,279					100.0%		R5	R5完了 定額
坂杉	花巻市	43.7	自動給水栓導入 1.0 式	4,455	自動給水栓導入 1.0 式	4,455					100.0%		R5	R5完了 定率
鍋割川3	花巻市	4.4	暗渠排水 4.4 ha	6,960	暗渠排水 4.4 ha	6,960					100.0%		R5	R5完了 定額
下大籠	一関市	1.6	除礫 高収益作物導入支援事業 1.6 ha 1.0 式	9,038	除礫 高収益作物導入支援事業 1.6 ha 1.0 式	7,098	高収益作物導入支援事業 1.0 式	970	高収益作物導入支援事業 1.0 式	970	100.0%		R3～R7	定額・定率
花泉	一関市	26.3	暗渠排水 26.3 ha	71,118	暗渠排水 8.8 ha	21,780	暗渠排水 7.6 ha	20,350	暗渠排水 7.9 ha	21,195	89.0%	7,793	R5～7	定率
弥栄	一関市	1.3	区画拡大 1.0 ha	11,200			区画拡大 1.0 ha	11,200			100.0%		R5	R5完了 定率
小友	一戸町	7.5	暗渠排水 7.5 ha	24,585	暗渠排水 5.1 ha	16,830	暗渠排水 2.4 ha	7,755			100.0%		R5～6	定率
後藤野2	花巻市	2.6	除礫 2.6 ha	4,314			除礫 2.6 ha	4,314			100.0%		R6	定率
新田3	花巻市	10.2	暗渠排水 10.2 ha	12,527			暗渠排水 10.2 ha	12,527			100.0%		R6	定額
円万寺4	花巻市	14.7	暗渠排水 14.7 ha	18,017			暗渠排水 14.7 ha	18,017			100.0%		R6	定額
北湯口2	花巻市	4.8	区画拡大 暗渠排水 0.3 ha 4.6 ha	6,355			区画拡大 暗渠排水 0.3 ha 4.6 ha	6,355			100.0%		R6	定額
大森2	花巻市	2.0	暗渠排水 2.0 ha	4,522			暗渠排水 2.0 ha	4,522			100.0%		R6	定額
上根子2	花巻市	5.3	区画拡大 暗渠排水 3.8 ha 1.5 ha	12,908			区画拡大 暗渠排水 3.8 ha 1.5 ha	12,908			100.0%		R6	定額

地 区 名	市町村名	受益面積 (ha)	全 体		令 和 5 年 度 迄		令 和 6 年 度		令 和 7 年 度		進 捗 率 %	令和 8 年度 以 降	工 期	備 考	
			事 業 量	事 業 費	事 業 量	事 業 費	事 業 量	事 業 費	事 業 量	事 業 費					
坂杉2	花巻市	6.5	区画拡大	6.5 ha	19,350		区画拡大	6.5 ha	19,350		100.0%		R6	定額	
万丁目6	花巻市	3.0	暗渠排水	3.0 ha	4,752		暗渠排水	3.0 ha	4,752		100.0%		R6	定額	
平良木	花巻市	69.5	管理省力化支援	1.0 式	10,494		共同利用機器導入	1.0 式	10,494		100.0%		R6	定率	
和賀中部 F幹線用水路	和賀中部 土地改良区	135.3	実施計画策定	1.0 式		61,000	用水路整備	1.0 式					R3～R6	定率	
			用水路整備	1.0 式	110,000		用水路整備	1.0 式	49,000		100.0%				
千手堂	岩手中部 土地改良区	34.0	実施計画策定	1.0 式	22,000		開水路工	1.0 式	7,000	開水路工	1.0 式	10,000	86.4%	3,000	R5～R8 定率
猿ヶ石 用水	江刺猿ヶ石 土地改良区	424.0	実施計画策定	1.0 式	29,255		ゲート等更新	1.0 式	27,000		100.0%		R5～R6	定率	
穴山	胆沢平野 土地改良区	541.1	吐水弁等整備	1.0 式	33,116		吐水弁等整備	1.0 式	33,116		100.0%		R5～R6	定率	
獅子鼻 揚水機場	豊沢川 土地改良区	20.0	実施計画策定	1.0 式	60,000		実施計画策定	1.0 式	9,000	揚水機場更新	1.0 式	3,500	20.8%	47,500	R6～R8 定額
戸塚森 揚水機場	石島谷東部 土地改良区	52.6	実施計画策定	1.0 式	30,500		実施計画策定	1.0 式	500	揚水機場更新	1.0 式	27,000	90.2%	3,000	R6～R7 定額
鍵沢	西和賀 土地改良区	90.0	水路整備	170.0 m	22,000		水路整備	107.0 m	15,000	水路整備	25.0 m	6,300	96.8%	700	R6～R7 定率
百ノ沢	猿ヶ石北部 土地改良区	64.3	実施計画策定	1.0 式	21,000		実施計画策定	1.0 式	4,500	水路整備	62.0 m	14,500	90.5%	2,000	R6～R7 定額
更木東部	岩手中部 土地改良区	86.0	実施計画策定	1.0 式	110,000		実施計画策定	1.0 式	9,000	揚水機等撤去	1.0 式	21,000	27.3%	80,000	R6～R9 定額
間木野	西和賀町	30.0	実施計画策定	1.0 式	60,000		実施計画策定	1.0 式	9,000	水路整備	30.0 m	35,000	73.3%	16,000	R6～R8 定額
豊間根	山田町	48.4	実施計画策定	1.0 式	90,000					実施計画策定	1.0 式	8,033	8.9%	81,967	R7～R10 定額
町井	猿ヶ石北部 土地改良区	3.9	頭首工改修	1.0 式						揚水機場更新	1.0 式	2,500	89.3%	300	R7～R7 定額
槻沢 揚水機場	猿ヶ石北部 土地改良区	21.6	揚水機場更新	1.0 式	4,000					揚水機場更新	1.0 式	2,700	67.5%	1,300	R7～R8 定額
上成沢	岩手中部 土地改良区	86.0	配水槽更新	1.0 式	35,000					配水槽更新	1.0 式	7,000	20.0%	28,000	R7～R8 定額
		2,030.9			1,100,043		301,729	27 地区	344,361		14 地区	168,498		271,575	

(5) 水利施設管理強化事業

集中豪雨の頻発化等によって農業水利施設の公的な役割が増大し、施設管理が複雑化・高度化していることから、施設の有する多面的機能の適正な発揮を確保するため、管理経費を支援する。

(金額単位:千円)

地区名	市町村名	受益面積 (ha)	全 体		令和 5 年 度 迄		令和 6 年 度		令和 7 年 度		進捗率 %	令和 8 年度 以 降	工 期	備 考
			事 業 量	事 業 費	事 業 量	事 業 費	事 業 量	事 業 費	事 業 量	事 業 費				
中田	一関市 (登米市)	116.0 (4,226.0)			施設管理	一 式		603	施設管理	一 式		663		
迫川上流	一関市 (栗原市) (登米市)	21.0 (8,467.0)			施設管理	一 式		30	施設管理	一 式		30		
		137.0				2 地区	633		2 地区	693				

(6) 国営造成施設管理体制整備促進事業

国営土地改良事業完了予定地区で施設予定管理者の市町村及び土地改良区等に対し、水管理施設の操作技術の習熟と操作体制の整備を図る。

(金額単位:千円)

地区名	市町村名	受益面積 (ha)	全 体		令和 5 年 度 迄		令和 6 年 度		令和 7 年 度		進捗率 %	令和 8 年度 以 降	工 期	備 考
			事 業 量	事 業 費	事 業 量	事 業 費	事 業 量	事 業 費	事 業 量	事 業 費				
和賀中央	花巻市 北上市		管理支援費	一 式					管理支援費	一 式				
		3,598.0		15,840						7,920		7,920	R7～R8	
		3,598.0		15,840					1 地区	7,920		7,920		

(7) 農村整備事業（農道・集落道整備事業）

農業生産性の向上と農産物流通の合理化をはかるための農道等を補完し、主とし農業機械の運行等の農業生産活動、農産物の運搬等に供する集落道の整備等を行う。

(金額単位:千円)

地 区 名	市 町 村 名	受 益 面 積 (ha)	全 体		令 和 5 年 度 迄		令 和 6 年 度		令 和 7 年 度		進 捗 率 %	令 和 8 年 度 以 降	工 期	備 考
			事 業 量	事 業 費	事 業 量	事 業 費	事 業 量	事 業 費	事 業 量	事 業 費				
田子	一戸町	246.0	橋梁補修 一式	342,764	計画策定 一式	127,390	橋梁補修 一式	65,512	橋梁補修 一式	29,000	64.7%	120,862	R2～R8	
		246.0		342,764		127,390		65,512	1 地区	29,000		120,862		

5 県単独事業・県単独補助事業の概要

本県では県単独事業及び県単独補助事業として、令和7年度（当初時点）、7事業により、国庫補助の対象とならない区域の工事や県有施設の維持管理・補修を行っています。

(1) 防災ダム施設整備事業

県営防災ダム事業で造成したダム群（13ダム）の施設維持補修を行う。

（金額単位：千円）

地区名	市町村名	受益団体	令和5年度		令和6年度		令和7年度		備考
			事業量	事業費	事業量	事業費	事業量	事業費	
衣川防災ダムほか	奥州市ほか	各市町村（県管理）	一式	88,492	一式	121,517	一式	159,790	

(2) 県有農業用ダム施設管理強化事業

県有農業用ダム（5ダム）の多面的機能を適切に発揮させるため、管理者である市町村の管理体制の強化を支援するとともに、ダムの安全度を的確に把握する。

（金額単位：千円）

地区名	市町村名	受益団体	令和5年度		令和6年度		令和7年度		備考
			事業量	事業費	事業量	事業費	事業量	事業費	
一方井ダムほか	岩手町ほか	各市町村	一式	20,678	一式	24,684	一式	33,899	

(3) 煙山防災ダム管理費補助

国営防災ダム事業で造成された煙山ダムの管理主体である矢巾町に、洪水調整等、防災施設の安全管理を図るための管理費を助成する。

（金額単位：千円）

地区名	市町村名	受益団体	令和5年度		令和6年度		令和7年度		備考
			事業量	事業費	事業量	事業費	事業量	事業費	
煙山	矢巾町	鹿妻穴堰土地改良区	一式	4,300	一式	4,300	一式	4,300	

(4) 防災ダム管理費

県営防災ダム事業で造成した防災ダム群（13ダム）の維持管理を行う。

（金額単位：千円）

地区名	市町村名	受益団体	令和5年度		令和6年度		令和7年度		備考
			事業量	事業費	事業量	事業費	事業量	事業費	
衣川防災ダムほか	奥州市ほか	各市町村（県管理）	一式	111,789	一式	111,793	一式	116,858	

(5) 海岸保全施設管理費

背後地の農地等を防護するため、海岸法に基づき設置した堤防等の農地海岸保全施設の維持管理を行う。

（金額単位：千円）

地区名	市町村名	受益団体	令和5年度		令和6年度		令和7年度		備考
			事業量	事業費	事業量	事業費	事業量	事業費	
宮古大沢ほか	宮古市ほか	6市町村（県管理）	一式	23,691	一式	17,023	一式	172,055	

(6) いきいき農村基盤整備事業

農業・農村の維持・発展を図り、「いきいきとした岩手の農業・農村」を創り上げていくため、中山間地域や平地地域の多様な農業者の営農継続・向上が図られるよう、地域の実情に応じた簡易な基盤整備をきめ細かく行い、営農条件の改善を促進する。

(金額単位：千円)

地区名	市町村名	事業主体	令和5年度 (15市町村 44地区)		令和6年度 (14市町村 36地区)		令和7年度 (14市町村 30地区)		備考
			事業量	事業費	事業量	事業費	事業量	事業費	
紫波 ほか	紫波町 ほか	市町村 土地改良区 農業法人 多面的機能 支払交付金 の活動組織	区画拡大 12.19ha 暗渠排水 21.2ha 湧水処理 1,800m 石礫除去 5.33ha 等	55,538	区画拡大 13.52ha 暗渠排水 6.75ha 湧水処理 1,525m 石礫除去 3.35ha 等	53,521	区画拡大 10.35ha 暗渠排水 6.87ha 湧水処理 809m 石礫除去 2.35ha 等	100,000	事業 期間 R2 ～ R11

(7) 県有ダムしゅんせつ事業

緊急浚渫推進事業債を活用し、緊急かつ集中的に浚渫事業に取り組み、氾濫を未然に防止するもの。

(金額単位：千円)

地区名	市町村名	受益団体	令和5年度		令和6年度		令和7年度		備考
			事業量	事業費	事業量	事業費	事業量	事業費	
衣川防災 ダムほか	奥州市 ほか	各市町村 (県管理)	一式	28,777	一式	89,589	一式	94,590	

6 融資事業の概要

本県における（株）日本政策金融公庫資金を活用した令和6年度の融資事業は、県営・団体営事業で212件（70地区）行っており、融資額の実績は約8億9千万円となっています。

(1) 農業基盤整備資金

用排水路の改良、ほ場整備、農道整備、農業集落排水など農業生産力の増大及び生産性の向上を図るための生産基盤の整備や農村環境基盤の整備などに要する費用に対して長期・低利な融資を行う制度資金である。

この融資は、補助事業、非補助事業、災害復旧事業の3つに区分される。

【補助事業】 国から補助金等が交付される事業

【非補助事業】 補助事業以外の事業（県及び市町村単独補助事業を含む）

融資条件

年利（R7.8.19現在）				償還期間 （据置期間含）	据置期間	融資限度額
一般	・補助事業	県営	2.15%	25年以内	10年以内	貸付を受ける者の負担する額 （地元負担額）
		団体営	2.00%			
	・非補助事業	一般	2.00%			
災害復旧事業			1.15～2.00%			

(2) 担い手育成農地集積資金

将来の農業生産を担う効率的・安定的な農業を営む者等への農用地の集積が一定割合以上増加すること等を条件に実施される「経営体育成基盤整備事業」等に対し、無利子の資金を融資するもので、農業基盤整備資金と一体として融資することで農家負担を軽減することを目的とした資金である。

融資条件

年利	償還期間 （据置期間含）	据置期間	融資限度額
無利子	25年以内	10年以内	次のいずれか低い額 ①当該年度に負担する額の6分の5 ②当該年度の貸付対象事業費の10%

(3) 融資実績

（単位：件、千円）

区 分		令和3年度		令和4年度		令和5年度		令和6年度	
補 助	県 営 事 業	229	775,509	202	725,761	181	665,131	205	852,449
	団体営事業	－	－	3	6,921	3	5,846	4	39,954
	計	229	775,509	205	732,682	184	670,977	209	892,403
非補助	一 般	－	－	－	－	－	－	3	3,590
合 計		229	775,509	205	732,682		670,977	212	895,993

7 計画調査地区の概要

令和7年度の計画調査地区は38地区（農業水利管理調査地区を除く）。

予定事業名	地区名	関係市町村 (旧市町村)	新・ 継	関係土地 改良区等	事業内容	受益 (ha)	想定 事業費 (百万円)	調査期間 (予定)
経営体育成 基盤整備事業	北寺林八幡	花巻市 (石鳥谷町)	継	山王海 土地改良区	区画整理 165ha	165	3,634	R2～R8
	長岡北部	盛岡市、紫波町	継	紫波東部 土地改良区	区画整理 53ha	53	2,010	R5～R8
	籬野	雫石町	継	雫石町 土地改良区	区画整理 30ha	30	754	R6～R9
	西見前	盛岡市	新	鹿妻穴堰 土地改良区	区画整理 42ha	42	1,001	R7～R14
	上口好地	花巻市	新	山王海 土地改良区	区画整理 35ha	35	1,143	R7～R14
	上野原第二	奥州市 (前沢町・胆沢町)	継	胆沢平野 土地改良区	区画整理 60ha	60	1,870	R1～R7
	上野原第三	奥州市 (前沢町)	継	胆沢平野 土地改良区	区画整理 43ha	43	1,246	R1～R7
	上野原第一	奥州市 (前沢町・胆沢町)	継	胆沢平野 土地改良区	区画整理 70ha	70	1,790	R2～R8
	八幡谷地	奥州市 (水沢市)	継	胆沢平野 土地改良区	区画整理 87ha	87	2,500	R4～R8
	永栄	奥州市(水沢市)、金ヶ崎町	継	胆沢平野 土地改良区	区画整理 286ha	286	8,316	R4～R8
	上永沢	金ヶ崎町	継	永沢 土地改良区	区画整理 168ha	168	4,700	R4～R8
	三ヶ尻	金ヶ崎町	継	岩手中部 土地改良区	区画整理 116ha	116	2,900	R4～R8
	古城南西部	奥州市 (前沢町)	継	胆沢平野 土地改良区	区画整理 100ha	100	2,800	R5～R9
	平野原	遠野市	継	遠野市 土地改良区	区画整理 38ha	38	900	R1～R7
	前田北部	花巻市 (東和町)	継	猿ヶ石北部 土地改良区	区画整理 36ha	36	1,152	R4～R8
	宿舘	花巻市 (東和町)	継	猿ヶ石北部 土地改良区	区画整理 13ha	13	489	R5～R8

予定事業名	地 区 名	関係市町村 (旧市町村)	新・ 継	関係土地 改良区等	事業内容	受益 (ha)	想定 事業費 (百万円)	調査期間 (予定)
経営体育成 基盤整備事業	川目	花巻市 (東和町)	継	猿ヶ石北部 土地改良区	区画整理 95ha	95	3,220	R5～R8
	鷹巣堂	花巻市 (東和町)	継	猿ヶ石北部 土地改良区	区画整理 80ha	80	3,017	R6～R10
	高松中央	花巻市	新	猿ヶ石北部 土地改良区	区画整理 117ha	117	4,403	R7～R13
	上折壁	一関市 (室根村)	継	一関東部 土地改良区	区画整理 45ha	45	1,200	R4～R8
	下曾慶	一関市 (大東町)	継	一関東部 土地改良区	区画整理 65ha	65	2,600	R6～R10
	田名部	山田町	継	—	区画整理 35ha	35	900	R2～R8
	上京	大槌町	継	—	区画整理 51ha	51	1,540	R6～R9
	姉帯	一戸町	継	—	区画整理 44ha	44	1,789	R4～R8
畑地帯 総合整備事業	馬淵川沿岸	二戸市	継	—	畑かん 225ha	225	4,500	H29～R8
農村地域 防災減災事業 (防災ダム事 業)	衣川防災ダ ム	奥州市 (衣川村)	継	衣川 土地改良区	管理設備等 更新 1 式	785	800	R4～R7
	安代防災ダ ム群	八幡平市 (安代町)	継	安代 土地改良区	堤体等補修 1 式	959	390	R4～R8
農村地域 防災減災事業 (農業用排水 整備事業)	北湯口幹線	花巻市	継	豊沢川 土地改良区	用水路工 2,200m	700	500	R5～R8
農村地域 防災減災事業 (農業用河川 工作物等応急 対策事業)	駒木野	雫石町	継	雫石町 土地改良区	頭首工 補修 1 式	214	170	R6～R7
	谷内第 2 号	花巻市 (東和町)	継	猿ヶ石北部 土地改良区	管路補修 1 式	23	90	R6～R7
農村地域 防災減災事業 (ため池整備 事業)	双又	八幡平市 (西根町)	継	松川 土地改良区	ため池整備 1 式	30	120	R5～R8
	庚申ため池	奥州市 (江刺市)	継	江刺猿ヶ石 土地改良区	ため池整備 1 式	24	350	R2～R8
	弥五郎堤	北上市	継	江刺猿ヶ石 土地改良区	ため池整備 1 式	31	280	R6～R7


予定事業名	地 区 名	関係市町村 (旧市町村)	新・ 継	関係土地 改良区等	事業内容	受益 (ha)	想定 事業費 (百万円)	調査期間 (予定)
農村地域 防災減災事業 (ため池整備 事業)	大又	一関市 (花泉町)	継	—	ため池整備 1 式	39	150	R4～R7
	大屋	陸前高田市	継	—	ため池整備 1 式	5	160	R5～R7
かんがい排水 事業	江刺幹線用 水路	奥州市（江刺 市）、北上市	継	江刺猿ヶ石 土地改良区	用水路改修 2,488m	1,178	1,321	R4～R8
	気仙川	陸前高田市	継	陸前高田 土地改良区	揚水機場等 整備 1 式	298	700	R6～R8
	獅子鼻岩	花巻市 (東和町)	新	猿ヶ石北部 土地改良区	用水路工 273m	246	400	R7～R8

8 地籍調査の概要

(1) 地籍調査の概要

土地における地籍の明確化を図るため、毎筆の土地についてその所有者、地目及び地番を調査するとともに、境界の測量、面積の測定を行っており、現在まで 22 市町村が完了しています。

(2) 地籍調査進捗状況（令和 7 年 3 月末現在）



(3) 地籍調査実施状況

令和 7 年 3 月末現在（単位：km²）

市町村名		着手 年度	完了 年度	全体面積	国有林等 除外面積	要 調 査 面 積	調 査 済 面 積	進捗率 (%)	調査未了 面 積	備 考
市 										

※ 調査済面積以外の面積欄は、第 7 次十箇年計画の面積を示す。

※ 調査済面積は換算面積であり、国直轄調査及び 19 条 5 項指定面積を含む。

完了年度の「◎印は全域完了」、「○印は緊急地域完了」、「△印は休止」を示す。

9 令和6年度完了地区

(1) 県営事業

計 3 地区

(金額単位：千円)

事業名	地区名	市町村名	全 体		工期	備考
			事業量	事業費		
経営体育成基盤整備事業 (ほ場整備事業)	荻ノ窪	奥州市	区画整理 225.3 ha 暗渠排水 224.5 ha	4,297,180	H25 ～ R6	
中山間地域総合整備事業	大村	雫石町	農業用排水路 3,321 m 暗渠排水 11.1 ha 農道集落道 714.0 m 営農飲雑用水 1 式	1,401,000	H25 ～ R6	
農村地域防災減災事業	岩崎農場 ため池 2 期	北上市	堤体工 1 式	1,223,000	R6	

(2) 団体営事業 計 35 地区

(金額単位：千円)

事業名	地区名	市町村名	全 体		工期	備考
			事業量	事業費		
農村地域防災減災事業	岩手 5 期	一関市	ハザードマップ作成 1 式	10,000	R6	
〃	岩手 6 期	北上市	ハザードマップ作成 1 式	1,342	R6	
〃	岩手 6 期	遠野市	ハザードマップ作成 1 式	1,342	R6	
〃	岩手 6 期	奥州市	ハザードマップ作成 1 式	19,794	R6	
〃	岩手 6 期	金ケ崎町	ハザードマップ作成 1 式	11,397	R6	
〃	岩手 6 期	平泉町	ハザードマップ作成 1 式	3,570	R6	
〃	ため池 廃止計画 4 期	花巻市 ほか	ため池廃止計画策定 1 式	25,654	R6	
〃	ため池 廃止計画 5 期	北上市 ほか	ため池廃止計画策定 1 式	23,400	R6	
〃	ため池 廃止工事 1 期	盛岡市 ほか	ため池工事 1 式	116,869	R6	
〃	ため池 廃止工事 2 期	滝沢市 ほか	ため池工事 1 式	45,227	R6	
農業集落排水事業	二子町	奥州市	機能強化 1 式	70,617	R2 ～ R6	
〃	供養塚	奥州市	機能強化 1 式	176,917	R3 ～ R6	
〃	熊野	花巻市	機能強化 1 式	106,646	R3 ～ R6	
〃	赤生津	奥州市	機能強化 1 式	48,296	R4 ～ R6	
〃	川西・倉沢	奥州市	機能強化 1 式	93,579	R4 ～ R6	
〃	六道寺向・ 富田川西	奥州市	機能強化 1 式	94,462	R4 ～ R6	

事業名	地区名	市町村名	全 体		工期	備考
			事 業 量	事 業 費		
農業集落排水事業	長根	花巻市	機能強化 1 式	31, 978	R4 ～ R6	
〃	更木	北上市	機能強化 1 式	109, 712	R4 ～ R6	
〃	奥中山	一戸町	機能強化 1 式	59, 656	R4 ～ R6	
〃	前沢北部	奥州市	機能強化 1 式	69, 855	R5 ～ R6	
農地耕作条件改善事業	紫波 (5)	紫波町	除礫 4. 74ha	27, 622	R5 ～ R6	
〃	飯岡新田	盛岡市	区画拡大 更新整備 (用水路) 11. 33ha 1, 600m	49, 847	R4 ～ R6	
〃	後藤野 2	花巻市	土層改良 (除礫) 2. 58ha	4, 314	R6	
〃	新田 3	花巻市	暗渠排水 10. 19ha	12, 527	R6	
〃	円万寺 4	花巻市	暗渠排水 14. 66ha	18, 017	R6	
〃	北湯口 2	花巻市	区画拡大 暗渠排水 0. 25ha 4. 59ha	6, 355	R6	
〃	大森 2	花巻市	暗渠排水 2. 01ha	4, 522	R6	
〃	上根子 2	花巻市	区画拡大 暗渠排水 3. 82ha 1. 46ha	12, 908	R6	
〃	坂杉 2	花巻市	区画拡大 6. 45ha	19, 350	R6	
〃	万丁目 6	花巻市	暗渠排水 2. 97ha	4, 752	R6	
〃	平良木	花巻市	省力化支援 1 式	7, 563	R6	
〃	小友	一戸町	暗渠排水 7. 45ha	24, 585	R5 ～ R6	

事業名	地区名	市町村名	全 体		工期	備考
			事 業 量	事 業 費		
農業水路等長寿命化・ 防災減災事業	和賀中部 F 幹線	北上市	実施計画策定 1 式 用水路整備 1 式	110,000	R3 ～ R6	
〃	猿ヶ石用水	奥州市 北上市	実施計画策定 1 式 用水路補修 1 式	35,000	R5 ～ R6	
〃	穴山	奥州市	吐水弁等整備 1 式	33,116	R5 ～ R6	

10 補助事業一覧

(1) 県営事業

区分	事業名	事業区分	基準	国庫	県費	地元
県営事業	かんがい排水事業	基幹水利施設整備型	・受益面積 水田 全体：200ha 以上 末端：100ha 以上 畑 全体：100ha 以上 末端：20ha 以上	50	25	25
		農地集積促進型	・事業完了時、担い手農地利用集積率が増加すること ・中心経営体農地集積促進事業を実施する場合は、集積地域整備計画の目標年度に集積率が55%以上	50	一般 27.5	22.5
				55	中山間 27.5	17.5
	畑地帯総合整備事業	簡易整備型	・1地区当たり事業費が200万円以上 ・1地区当たり受益面積が2者以上 ・1地区当たり受益面積が5ha以上	50	一般 27.5	22.5
				55	中山間 27.5	17.5
		担い手育成型	・受益面積：20（10）ha 以上 ※（ ）は中山間地域 ・活性化計画・集積促進整備計画を策定すること ・中心経営体農地集積促進事業を実施する場合は、活性化計画に定める目標年度に集積率が55%以上	50	一般 30	20
				55	中山間 30	15
	地域用水環境整備事業	担い手支援型	・受益面積：30ha 以上 ・事業費が35百万円以上（単独施設整備を行う場合） ・基本計画・高度化整備計画を策定すること	50	30	20
		地域用水環境整備型	・総事業費：50百万円以上 ・地域用水環境整備基本計画が策定されていること ・事業により整備した施設の適正な維持管理が行われ ると認められること	50	25	25

区分	事業名	事業区分	基準	国庫	県費	地元
県営事業	基幹水利施設ストックマネジメント事業	機能保全策定	・国営又は県営土地改良事業造成施設であること ・既存施設を有効活用すると認められ、施設の機能向上を主な目的としないこと ・岩手県基幹的農業水利施設の機能保全計画に関する実施方針に位置づけられた施設であること（県営造成施設） ・機能保全計画が策定されていること（対策工事） ・対策工事を行う場合、原則として 10,000 千円以上の事業費であること。 ※（ ）は中山間地域で、国庫補助事業「農地耕作条件改善事業又は農業水路等長寿命化防災減災事業」を適用する場合	50	50	0
		対策工事・緊急補修工事		農業水路等長寿命化防災減災事業 水利施設等保全高度化事業 100	0	0
	経営体育成基盤整備事業	ほ場整備事業	【一般型】 ・受益面積の合計が 20（10）ha 以上 ・担い手の農地利用集積率が一定以上増加すること ・認定農業者数が一定以上増加すること ※（ ）は中山間地域 【集約型】 ・受益面積の合計が 20（10）ha 以上 ・担い手の農地集約化率が一定以上増加すること ※（ ）は中山間地域 【農業生産法人等育成型】 ・目標年度までに農業生産法人の農地利用集積面積が 30（50）%以上となること ・ハード完了時に、農業生産法人が設立されること ※（ ）は完了時の担い手農地利用集積率が 50%以上を達成する地区の場合	生産基盤整備 一般		
				50	30	20
		土地改良総合事業		中山間		
				55	30	15
				一般		
				50	27.5	22.5
				中山間		
				55	27.5	17.5
農地中間管理機構関連農地整備事業	62.5	27.5	10			

区分	事業名	事業区分	基準	国庫	県費	地元
県 営 事業	経営体育成 基盤整備 事業	農業経営高度化 支援事業 (指導事業)	・目標年度までに中心経営体集積率が55%以上となる こと	50	一般 50 中山間 45 機構関連	—
		農業経営高度化 支援事業 (調査・調整事業)		55	—	—
		農業経営高度化 支援事業 (促進事業)		62.5	37.5	—
				50	一般 — 中山間	50
				55	—	45
				62.5	—	37.5
	中山間地域 総合整備 事業	ハード事業	・対象市町村：法定指定く過疎、山振、特農、(棚田 地域振興法) >及び準ずる市町村 ・林野率50%以上かつ農地の主傾斜がおおむね 1/100以上の農地面積割合が50%以上を満たす区 域(農業集落で構成される地域) 【一般型】 ・農業生産基盤整備の面積：2工種以上で面積の合 計が60ha(10ha)以上 ・ただし、林野率75%以上かつ農地の主傾斜がおお むね1/20以上の農地面積割合が50%を満たす地域 は20ha以上 【生産基盤型】 ・受益面積：20ha以上(2工種以上で面積の合計が 10ha以上) ・うちは場整備面積が10ha以上	55	30	15
		農業経営高度化 支援事業 (指導事業)	・目標年度までに中心経営体集積率が35%以上となる こと(生産基盤型に限る)	50	50	—
		農業経営高度化 支援事業 (調査・調整事業)		50	—	50
		農業経営高度化 支援事業 (促進事業)		50	50	—

※＜ ＞：負担額が未定のものは地方公共団体負担のガイドラインを記載

区分	事業名	事業区分	基準	国庫	県費	地元
県営事業	農地環境整備事業	一般型	- 対象市町村：法定指定（過疎、山振、特農）及び準ずる市町村 - 事業実施区域の農地面積に対して、事業の受益となる生産区域の農地面積の割合がおおむね7割程度確保できること - 生産区域における事業の受益面積の合計がおおむね10ha以上であること	55	30	15
	基幹農道整備事業	一般型	- 受益面積：50（30）ha以上 - 総事業費：100百万円以上 - 車道巾員：4.0（3.0）m以上 ※（ ）は過疎・振興山村	50	一般 過疎	14
		保全対策型	【点検診断】 - なし 【保全対策、緊急対策】 - 受益面積：50（30）ha以上 - 総事業費：30百万円以上	50		—
	一般農道整備事業	一般型	- 受益面積：50（30）ha以上 - 総事業費：50百万円以上 - 全巾員：4.5（4.0）m以上 ※（ ）は過疎・振興山村	50 50	一般 過疎	25
		樹園地等型	- 受益面積50（30）ha以上かつ、次に掲げるもののうち、農道網の整備に必要なもの (7)総事業費50百万円以上及び全巾員4.5（4.0）m以上 (イ)全巾員おおむね3.0m以上である支線農道 (ウ)全巾員おおむね2.0m以上である末端耕作道 (エ)総延長500m以上である軌道等運搬施設 ※（ ）は過疎・振興山村			
		農業集落間型	- 対象地域：法定指定（過疎、山振、特農）及び準ずる地域又は林野率50%以上かつ農地の主傾斜がおおむね1/100以上の農地面積割合が50%以上を満たす地域 - 受益面積：30ha以上 - 総事業費：50百万円以上 - 車道巾員：4.0m以上			
		保全対策型	【点検診断】 - なし 【保全対策、緊急対策】 - 受益面積：50（30）ha以上 - 総事業費：30百万円以上 ※（ ）は過疎・振興山村			
	農村地域防災減災事業	防災ダム業	○洪水調節用のダムの新設又は改修 - 防災受益面積：100（70）ha以上 ※（ ）は特例地域	55	45	—
		ため池総合整備工事（地震・豪雨対策型）	〔地震・豪雨対策〕 豪雨による決壊の防止、洪水調節機能の賦与・増進のための農業用ため池の改修 【大規模】 - 防災受益面積70(30)ha以上、かつ受益面積40ha以上 ※（ ）は特例地域 - 防災受益面積7ha以上、かつ受益面積2ha以上であり、想定被害額3億円以上	55 <55>	36 <34>	9 <11>
			【小規模】 - 防災受益面積7ha以上又は想定被害額（農外）4,000万円以上であり、かつ受益面積2ha以上 - 総事業費800万円以上	50 <50>	36 <34>	14 <16>
				55 <55>	36 <34>	9 <11>

※＜ ＞：負担額が未定のものは地方公共団体負担のガイドラインを記載

区分	事業名	事業区分	基準	国庫	県費	地元
県 営 事 業	農村地域防災減災事業	ため池総合整備工 事 (一般整備型)	災害発生の防止等が必要な農業用ため池の新設、変更、附帯施設の整備等 【大規模】 ・受益面積：100 (70) ha 以上 ・総事業費：8,000 (3,000) 万円以上 ※ () は中山間地域	55 〈55〉	30 〈28〉	15 〈17〉
			【小規模】 ・受益面積 2ha 以上 ・総事業費：800 万円以上	50 〈50〉 55 〈55〉	一般 35 〈33〉 中山間 35 〈33〉	15 〈17〉 10 〈12〉
		ため池総合整備工 事 (長寿命化型)	施設長寿命化計画等に基づき適切な管理が行われているため池の長寿命化工事 ・受益面積 2ha 以上	50 〈50〉 55 〈55〉	一般 未 〈29〉 中山間 未 〈29〉	未 〈21〉 未 〈16〉
		ため池群整備工 事 (ため池群)	複数のため池を対象に行う、ため池の決壊防止又は洪水調節機能の向上等に資するため池の改修、廃止等 ・防災重点農業用ため池を含む ・防災効果を確保又は十分に発揮するために一体的に整備する必要があるものであって、かつ、事業実施後に同一の管理下にあるもの 【大規模】 次のいずれかに該当する 2 か所以上のため池 (ア)ため池間の農業用水の調整により、洪水調節機能又は土砂流出防止機能が向上するもの (イ)ため池からの流出水量の調整により、洪水調節機能が向上するもの (ウ)決壊した場合の被害想定範囲が重複するもの ・受益面積の合計が 80ha 以上 ・防災受益面積の合計が 200 (140) ha 以上、又は想定被害額 (農外) の合計が 10 (7) 億円以上 ※ () は特例地域	55 〈55〉	未 〈34〉	未 〈11〉
			【小規模】 ・防災重点農業用ため池を含む 次のいずれかに該当する 2 か所以上のため池 (ア)ため池間の農業用水の調整により、洪水調節機能又は土砂流出防止機能が向上するもの (イ)ため池からの流出水量の調整により、洪水調節機能が向上するもの (ウ)決壊した場合の被害想定範囲が重複するもの ・受益面積の合計が 10ha 以上 ・防災受益面積の合計が 20 (14) ha 以上、又は想定被害額 (農外) の合計が 1 (0.7) 億円以上 ※ () は特例地域	50 〈50〉 55 〈55〉	一般 未 〈34〉 中山間 未 〈34〉	未 〈16〉 未 〈11〉

※〈 〉：負担額が未定のものは地方公共団体負担のガイドラインを記載

区分	事業名	事業区分	基準	国庫	県費	地元
県 営 事業	農村地域防災減災事業	湛水防除事業	【大規模】 ・受益面積：400ha 以上 ・総事業費：5 億円以上	55	37	8
			【小規模】 ・受益面積：30ha 以上 ・総事業費：5,000 万円以上 ・農業関係効果が 50%以上	50	一般 40	10
				55	中山間 37	8
		用排水施設整備事業	【大規模】 ・受益面積：400 (200) ha 以上 ・総事業費：8,000 (3,000) 万円以上 ※()は中山間地域	55	一般 30	15
				55	中山間 35	10
			【小規模】 ・受益面積：20 (10) ha 以上、かつ総事業費 800 万円以上 ※()は中山間地域 【土砂崩壊】 ・防災受益面積：5ha 以上	50	一般 35	15
				55	中山間 35	10
		農業用河川工作物 応急対策事業	農業用河川工作物の整備・補強、撤去 【大規模】 ・総事業費：1 億円以上	55	37	8
			【小規模】 ・総事業費：8 百万円以上	50	一般 42	8
				55	中山間 42	3
		土地改良施設耐震対策事業	土地改良施設の耐震改修 【大規模】 ・防災受益面積：400ha 以上	55	未	未
			【小規模】 ・総事業費：800 万円以上 ・防災受益面積：30ha 以上	50	一般 42	8
				55	中山間 未	未
		土地改良施設豪雨対策事業	土地改良施設の豪雨対策に必要な施設の改修 ・総事業費：800 万円以上 ・防災受益面積：30ha 以上	50 <50>	一般 未 <32> 中山間 未 <32>	未 <18> 未 <13>
		公害防除特別土地改良事業	農用地の土壌又はかんがい用排水の汚染に起因した農作物の汚染防止 ・受益面積：20ha 以上	55	5/12	1/30
		地すべり防止工	・総事業費：7,000 万円以上	50 <50>	50 <50>	—

※< >：負担額が未定のものは地方公共団体負担のガイドラインを記載

区分	事業名	事業区分	基準	国庫	県費	地元
県 営 事業	農村地域防災減災事業	ため池緊急防災環境整備事業	【監視・管理体制の強化】 災害の発生を未然に防止するために必要な、雨量計や水位計等の観測機器の設置 【緊急的な防災対策】 ため池の防災機能を確保するために必要な、施設の軽微な補修、洪水調整のための水位低下、緊急時に対応するための排水ポンプの設置等の実施 ・施設が決壊した場合の浸水区域に家屋や公共施設等が存在し、人的被害を与えるおそれのあるため池であって、受益面積が2ha以上のもの	定額（令和12年度まで）		
			【地域防災上のリスク除去（公共）】 ため池の統廃合及び代替水源の確保 ・施設が決壊した場合の浸水区域に家屋や公共施設等が存在し、人的被害を与えるおそれのあるため池であって、想定被害額（農外）500万円以上のもの ・統廃合に伴い代替水源を確保するための施設整備を伴うもの	定額（上限なし）		
			【ハード整備の着手促進】 ため池敷地の所有者を確定するための相続関係の調査、用地境界を画定するための測量等 (1) 地域防災上のリスク除去を実施するもの ・施設が決壊した場合の浸水区域に家屋や公共施設等が存在し、人的被害を与えるおそれのあるため池であって、想定被害額（農外）500万円以上のもの ・統廃合に伴い代替水源を確保するための施設整備を伴うもの (2) 監視・管理体制の強化、緊急的な防災対策を実施するもの ・施設が決壊した場合の浸水区域に家屋や公共施設等が存在し、人的被害を与えるおそれのあるため池であって、受益面積が2ha以上のもの	50	未	未
		ため池緊急防災環境整備事業	【実施計画策定】 事業に係る施設の諸条件等について調査等を行い、当該事業に必要な実施計画を策定する 【耐震性点検・耐震化対策整備計画策定】 大規模地震発生のおそれのある地域において、施設の耐震性を調査する 【施設長寿命化計画策定】 機能診断等の調査を行い、施設長寿命化計画を策定する	50	未	未

区分	事業名	事業区分	基準	国庫	県費	地元
県 営 事 業	農村地域防災減災事業	ため池総合整備工事 (地震・豪雨対策型) ※防災重点農業用ため池	〔地震・豪雨対策〕 豪雨による決壊の防止、洪水調節機能の賦与・増進のための農業用ため池の改修 【大規模】 ・防災受益面積 70(30)ha 以上、かつ受益面積 40ha 以上 ※ () は特例地域 ・防災受益面積 7ha 以上、かつ受益面積 2ha 以上であり、想定被害額 3 億円以上	55	36	9
			【小規模】 ・防災受益面積 7ha 以上又は想定被害額（農外）4,000 万円以上であり、かつ受益面積 2ha 以上 ・総事業費 4,000 万円以上	50 55	一般 36 中山間 36	14 9
		ため池総合整備工事 (一般整備型) ※防災重点農業用ため池	災害発生の防止等が必要な防災重点農業用ため池の新設、変更、附帯施設の整備等 【大規模】 ・受益面積：100 (70) ha 以上 ・総事業費：8,000 (4,000) 万円以上 ・堤高 10m 以上又は貯水量 10(5) 万 m ³ 以上 ・想定被害額 1 億円以上、かつ農外被害 5,000 万円以上を占め、関係市町村住民 100 (1) 名以上の生命に危険が予測されるもの ※ () は中山間地域	55 <55>	未 <34>	未 <11>
			【小規模】 ・受益面積：2ha 以上 ・総事業費：4000 万円以上	50 <50> 55 <55>	一般 未 <34> 中山間 未 <34>	未 <16> 未 <11>
		ため池総合整備工事 (ため池群) ※防災重点農業用ため池	複数のため池を対象に行う、ため池の決壊防止又は洪水調節機能の向上等に資するため池の改修、廃止等 ・防災効果を確保又は十分に発揮するために一体的に整備する必要があるものであって、かつ、事業実施後に同一の管理下にあるもの 【大規模】 次のいずれかに該当する 2 か所以上のため池 (ア)ため池間の農業用水の調整により、洪水調節機能又は土砂流出防止機能が向上するもの (イ)ため池からの流出水量の調整により、洪水調節機能が向上するもの (ウ)決壊した場合の被害想定範囲が重複するもの ・受益面積の合計が 80ha 以上 ・防災受益面積の合計が 200 (140) ha 以上、又は想定被害額（農外）の合計が 10 (7) 億円以上 ※ () は特例地域	55 <55>	未 <34>	未 <11>
			⇒ 次頁へ続く			

区分	事業名	事業区分	基準	国庫	県費	地元
県 営 事業	農村地域防災減災事業	ため池総合整備工事 (ため池群) ※ 防災重点農業用ため池	⇒ 前頁から続き 【小規模】 ・ 防災重点農業用ため池を含む 次のいずれかに該当する2か所以上のため池 (ア) ため池間の農業用水の調整により、洪水調節機能又は土砂流出防止機能が向上するもの (イ) ため池からの流出水量の調整により、洪水調節機能が向上するもの (ウ) 決壊した場合の被害想定範囲が重複するもの ・ 受益面積の合計が10ha以上 ・ 防災受益面積の合計が20(14)ha以上、又は想定被害額(農外)の合計が1(0.7)億円以上 ※ () は特例地域	50 <50>	未 <34>	未 <16>
			【調査事業】 災害防除対策を推進する地域に指定されている地域において、農業用施設や農村防災施設等を調査するとともに、地域住民の安全性確保の観点から必要となる施設整備の優先度を決定し、効率的に安全対策を行うため、農村災害対策整備計画を作成 (要件) (ア) 災害防除対策推進地域等又は甚大な災害発生地域であること。 (イ) 事業実施主体等による地域の農業用施設や農村防災施設等の点検がなされていること。	50	50	—
	農村災害対策整備事業		【整備事業】 整備計画に位置付けられた、農業生産基盤整備及び農村防災施設整備を実施 ア 事業内容(農業生産基盤整備) 農業用ため池整備、農業用排水施設整備、土砂崩壊防止施設整備等 イ 実施要件 (ア) 農業用ため池整備 受益面積 2ha以上 (イ) 農業用排水施設整備 受益面積 20ha以上 (ウ) 土砂崩壊防止施設整備 受益面積 5ha以上 ウ 事業費 総事業費1億円以上	50	一般 35	15
				55	中山間 35	10

※< > : 負担額が未定の場合は地方公共団体負担のガイドラインを記載

区分	事業名	事業区分	基準	国庫	県費	地元
県 営 事 業	基幹水利施設管理事業		・基幹水利施設及び水路であって、(1) 及び (2) の要件に該当し、かつ (3) 又は (4) のいずれかの要件に該当する非農地率が概ね 10%以上であるもの (1) 農林水産大臣により管理を委託されたものであること (2) 一施設ごとに受益面積がおおむね 1,000ha 以上であること (3) 次に定める施設の規模等に係る要件に該当するものであること ダム：設計洪水量がおおむね毎秒 300 m ³ 以上、又は貯水量がおおむね 250 万 m ³ 以上 頭首工：①設計洪水量がおおむね毎秒 300 m ³ 以上 ②ゲートを 1 門以上有すること ③最大取水量がおおむね毎秒 1.0 m ³ 以上 用水機場：最大取水量がおおむね毎秒 1.0 m ³ 以上 排水機場：排水機の総口径がおおむね 3,000mm 以上 排水樋門：計画通水量がおおむね毎秒 15 m ³ 以上（排水分水ゲートにあっては、流末の排水先への総分水量がおおむね 15 m ³ 以上） 水路：幹線排水路にあって、計画通水量がおおむね毎秒 15 m ³ 以上、幹線用水路にあっては、計画通水量がおおむね毎秒 5 m ³ 以上 (4) 流域治水プロジェクトに位置付けられた施設又は治水協定締結施設	30	維持管理事業 30	40
				治水協定締結済のダム 1/3	30	36.667
	小水力等再生可能エネルギー導入推進事業		・土地改良施設や農業農村振興に資する公的施設の維持管理費の節減を見込むものであること ・整備された施設の適正な維持管理が行われること ・農業水利施設の所有者が県であること	50	50	0
	国営造成施設県管理費補助事業	ダム	・国営土地改良事業により造成したダムで、その規模及び該当事業に係る受益面積が他の同種のものに比して著しく大きく、かつ、その操作が河川の管理に著しい影響を及ぼすとともに、関係受益面積の相当部分を占める非農地の浸湛水被害の防止機能を有するものと認められる施設で次の要件に該当するものについて都道府県が行う維持管理事業 ・施設の規模及び関係受益面積 設計洪水量がおおむね毎秒 700 m³以上でゲート 3 門以上を有するものであって、関係受益面積がおおむね 3,000ha 以上であるもの ・浸湛水被害の防止機能 一級河川又は二級河川に設置された管理上特別の技術的配慮を必要とするものであって、その操作により関係受益地帯の相当部分を占める地域について浸湛水被害の防止が見込まれ、かつ非農地が当該地域の面積のおおむね 20%以上を占めると認められるもの	40	維持管理事業 30	30

区分	事業名	事業区分	基準	国庫	県費	地元
県 営 事業	水利施設管理強化事業	一般型	県と市町村が連携し、水利施設管理強化計画に基づき、国営造成施設又はこれと一体不可分な国営附帯県営造成施設を管理する土地改良区等を対象に支援を行い、多面的機能の適正な発揮を図るもの	ア 多面的機能の発揮に対応した費用（管理に要する費用に1.6分の0.6を乗じて得た額を上限） 1/2 25 25		
				イ 治水協定ダムの洪水調節機能強化等の発揮に対応した費用（管理に要する費用に1.75分の0.75を乗じて得た額を上限） 1/2 25 25		
				ウ 整備補修に要する経費 1/2 25 25		

《参考》国庫補助事業名比較表

区分	事業名	事業区分	主な国庫補助事業名
県 営 事業	かんがい排水事業	基幹水利施設整備型	農業競争力強化基盤整備事業 (水利施設等保全高度化事業) 農山漁村地域整備交付金 農業水路等長寿命化・防災減災事業 農地耕作条件改善事業
		農地集積促進型	
		簡易整備型	
	畑地帯総合整備事業	担い手育成型	農業競争力強化基盤整備事業 (水利施設等保全高度化事業) 農山漁村地域整備交付金
		担い手支援型	
	地域用水環境整備事業	地域用水環境整備型	農山漁村地域整備交付金
	基幹水利施設ストックマネジメント事業	機能保全計画策定	農業競争力強化基盤整備事業 (水利施設等保全高度化事業) 農山漁村地域整備交付金 農業水路等長寿命化・防災減災事業 農地耕作条件改善事業
		対策工事・緊急補修工事	
	経営体育成基盤整備事業	旧ほ場整備事業	農業競争力強化基盤整備事業 (農業競争力強化農地整備事業) 農地中間管理機構関連農地整備事業 農山漁村地域整備交付金 農地耕作条件改善事業 農村地域復興再生基盤総合整備事業
		旧土地改良総合整備事業	
		農地中間管理機構関連農地整備事業	
		農業経営高度化支援事業(指導事業)	
		農業経営高度化支援事業(調査・調整事業)	
		農業経営高度化支援事業(促進事業)	
	中山間地域総合整備事業	ハード事業	農山漁村地域整備交付金 農村地域復興再生基盤総合整備事業 東日本大震災復興交付金 中山間地域農業農村総合整備事業
		農業経営高度化支援事業(指導事業)	
		農業経営高度化支援事業(調査・調整事業)	
		農業経営高度化支援事業(促進事業)	
	農地環境整備事業	一般型	農山漁村地域整備交付金
	基幹農道整備事業	一般型	農山漁村地域整備交付金 農村整備事業
		保全対策型	

区分	事業名	事業区分	主な国庫補助事業名
県 営 事 業	一般農道整備事業	一般型	農山漁村地域整備交付金 農村整備事業
		樹園地等型	
		農業集落間型	
		保全対策型	
	農村地域防災減災事業	防災ダム事業	農村地域防災減災事業 農山漁村地域整備交付金 農村地域復興再生基盤総合整備事業
		ため池総合整備事業	
		用排水施設整備事業	
		農地保全整備事業	
		地域防災機能増進事業	
		農業用河川工作物応急対策事業	
		特定農業用管水路等特別対策事業	
		水質保全対策事業	
		公害防除特別土地改良事業	
		地すべり防止工事	
		防災重点農業用ため池緊急整備事業	
		ため池洪水調整機能強化事業	
		湛水被害総合対策事業	
		ため池緊急防災環境整備事業	
		農業水利施設危機管理対策事業	
		実施計画策定等	
		土地改良施設突発事故復旧・防止事業	
	農村災害対策整備事業	調査計画事業	農山漁村地域整備交付金
		整備事業	
	小水力等再生可能エネルギー導入推進事業		農山漁村地域整備交付金 農業水路等長寿命化・防災減災事業
	海岸保全施設整備事業		農山漁村地域整備交付金
	基幹水利施設管理事業		基幹水利施設管理事業（一般型）
	国営造成施設県管理費補助事業	ダム	基幹水利施設管理事業（特別型）
	水利施設管理強化事業	一般型	水利施設管理強化事業（一般型）

(2) 団体営事業

区分	事業名	事業区分	基準	国庫	県費	地元
団体営事業	基幹水利施設更新支援対策事業	地域用水機能増進活動	・地域用水対策協議会が設置されていること	50 ソフト 50 ソフト補完ハード	50 10	50 40
		管理省力化施設整備事業	・水管理の合理化・省力化のための付帯施設整備事業費：2百万円以上	50 55 付帯施設整備 一般地域 中山間地域	50 45	50 45
	農村地域防災減災事業	ため池総合整備工事（一般整備型）	【小規模】 ・受益面積：2ha 以上 ・総事業費：800 万円以上	50 〈50〉	未 〈18〉	未 〈32〉
		用排水施設整備事業	【小規模】 ・受益面積：20（10）ha 以上 ・総事業費：800 万円以上 ※（ ）は中山間地域	50 〈50〉	未 〈18〉	未 〈32〉
		農業用河川工作物応急対策事業	農業用河川工作物の整備・補強、撤去 ・総事業費：8 百万円以上	50 〈50〉	未 〈32〉	未 〈18〉
		ため池緊急防災環境整備事業	【監視・管理体制の強化】 災害の発生を未然に防止するために必要な、雨量計や水位計等の観測機器の設置 【緊急的な防災対策】 ため池の防災機能を確保するために必要な、施設の軽微な補修、洪水調整のための水位低下、緊急時に対応するための排水ポンプの設置等の実施 ・施設が決壊した場合の浸水区域に家屋や公共施設等が存在し、人的被害を与えるおそれのあるため池であって、受益面積が 2ha 以上のもの	定額（令和 12 年度まで）		
			【地域防災上のリスク除去（公共）】 ため池の統廃合及び代替水源の確保 ・施設が決壊した場合の浸水区域に家屋や公共施設等が存在し、人的被害を与えるおそれのあるため池であって、想定被害額（農外）500 万円以上のもの ・統廃合に伴い代替水源を確保するための施設整備を伴うもの	定額（上限なし）		
			【ハード整備の着手促進】 ため池敷地の所有者を確定するための相続関係の調査、用地境界を画定するための測量等 (1) 地域防災上のリスク除去を実施するもの ・施設が決壊した場合の浸水区域に家屋や公共施設等が存在し、人的被害を与えるおそれのあるため池であって、想定被害額（農外）500 万円以上のもの ・統廃合に伴い代替水源を確保するための施設整備を伴うもの (2) 監視・管理体制の強化、緊急的な防災対策を実施するもの ・施設が決壊した場合の浸水区域に家屋や公共施設等が存在し、人的被害を与えるおそれのあるため池であって、受益面積が 2ha 以上のもの	50	未	未

※＜ ＞：負担額が未定のものは地方公共団体負担のガイドラインを記載

区分	事業名	事業区分	基準	国庫	県費	地元
団体 営 事 業	農村地域防 災減災事業	ハザードマップ 作成	防災重点ため池に係るハザードマップの作成及び 作成のために必要な調査、試験、測量等を実施する もの ・ハザードマップを作成した場合は、当該ハザード マップを関係住民等に周知するものとする ・ハザードマップ作成に当たっては、ワークショップ を開催する等により関係住民等との意見交換を 行うよう努めること	50 (令和12年度まで定額)	未	未
		監視・管理体制 の強化	防災重点ため池において実施する (ア)地域住民の参加による活動を通じたため池保全 に対する地域の防災意識の醸成に必要な監視 ・管理に必要な技術習得に資する研修の開催等	50 (令和12年度まで定額) ※上限額500万円/地区	未	未
			(イ)地域（市町村単位）又は県単位を対象とした、た め池の現地パトロールやため池管理者への技術 的な指導など監視・保安全管理に資する活動	50 (令和12年度まで定額) ※上限額1,000万円/地区	未	未
		減災対策の実施	防災重点ため池において実施する、地域における 減災の意識を醸成するために必要なハザードマップ を活用した防災訓練等	50 (令和12年度まで定額) ※上限額500万円/地区	未	未
		ため池防災環境 整備	【地域防災上のリスク除去（非公共）】 ため池の廃止を実施するもの ・防災重点ため池であって、被害想定額500万円以 上 ・廃止に伴い水路等の施設整備を伴うもの ・埋め立てによる土地造成を行わないもの（但し、 堤体の掘削により生じる発生土のみで埋め立てる 場合を除く） ・事業実施主体は、事業実施に先立ち、廃止後の維 持管理を行う者と、次の事項を予め確認している こと ①常時及び非常時の見回り方法 ②開削部等に異常が確認された場合の対応方法 ・従前に農業用水を貯留する施設として利用されて いたものであって、他の用途に使用されていない もの 【定額助成額の上限】	定 額 ※上限額は下表のとおり		
					(単位：万円)	
		堤高	通常	特認（下流水路の整備延長に応じ上限額を設定）		
				20m未満	20m以上～ 500m未満	500m以上
		5m未満	1,000	3,000	6,000	8,000
		5m以上10m未満	2,000	4,000	7,000	9,000
		10m以上	3,000	6,000	9,000	11,000

区分	事業名	事業区分	基準	国庫	県費	地元
団 体 営 事 業	基幹水利施設管理事業		・基幹水利施設及び水路であって、(1)及び(2)の要件に該当し、かつ(3)又は(4)のいずれかの要件に該当する非農地率が概ね10%以上であるもの (1)農林水産大臣により管理を委託されたものであること (2)一施設ごとに受益面積がおおむね1,000ha以上であること (3)次に定める施設の規模等に係る要件に該当するものであること ダム：設計洪水量がおおむね毎秒300 m ³ 以上、又は貯水量がおおむね250万m ³ 以上 頭首工：①設計洪水量がおおむね毎秒300 m ³ 以上 ②ゲートを1門以上有すること ③最大取水量がおおむね毎秒1.0 m ³ 以上 用水機場：最大取水量がおおむね毎秒1.0 m ³ 以上 排水機場：排水機の総口径がおおむね3,000mm以上 排水樋門：計画通水量がおおむね毎秒15 m ³ 以上（排水分水ゲートにあっては、流末の排水先への総分水量がおおむね15 m ³ 以上） 水路：幹線排水路にあっては、計画通水量がおおむね毎秒15 m ³ 以上、幹線用水路にあっては、計画通水量がおおむね毎秒5 m ³ 以上 (4)流域治水プロジェクトに位置付けられた施設又は治水協定締結施設	30	維持管理事業 30	40
				治水協定締結済のダム 1/3	30	36.667
	基幹水利施設技術強化管理特別指導事業	技術実践向上研修	・土地改良区の役職員等の技術力向上のための研修を行うもの	50	—	50
		通常分	・土地改良区等が管理する施設の技術管理の指導又は管理技術の援助を行うもの ・国営土地改良事業等で造成した基幹水利施設で評価5点以上のもの	50	30	—
		省エネ型	・施設管理者に対し、施設管理の省エネルギー化に係る指導及び技術援助を行い、省エネルギー化の推進を啓発するもの	定額	—	—
	国営造成施設管理体制整備促進事業	操作体制整備型	・国営土地改良事業の完了に伴い新たに市町村又は土地改良区等が管理を予定している地区のうち次に掲げる要件を満たすものについて、その操作、運転、点検、整備等の業務を市町村又は土地改良区に委託し、国の指導のもとに操作業務に関する技術を習得させるとともに、操作体制の整備を促進するもの ①予定管理者が市町村又は土地改良区等である施設が存すること。 ②複数の農業用排水施設を監視制御するために必要な子局をもつ水管理施設が整備されていること。 ③水管理施設により配水操作が行われる受益面積がおおむね1,000ha（畑を受益とする地区にあっては300ha）以上であること。 ・事業実施期間は、原則として国営土地改良事業完了前2年間とする。	60	20	20
	土地改良施設維持管理適正化事業	整備補修	・土地改良施設の機能及び耐用年数の確保にかかる整備補修費を助成するもの ・事業費：1施設2百万円以上	30	30	40
		防災減災	・農村地域の防災・減災、施設管理の省エネルギー化、再生可能エネルギー利用及び省力化のための施設整備費を助成するもの ・事業費：1施設1百万円以上	50	20	30

区分	事業名	事業区分	基準	国庫	県費	地元
団体営業事業	小水力等再生可能エネルギー導入推進事業		・土地改良施設や農業農村振興に資する公的施設の維持管理費の節減を見込むものであること ・整備された施設の適正な維持管理が行われること ・整備する施設の費用が[建設費×発電事業者費用負担率]/[年間売電収入-年間維持管理費] ≤ 総合耐用年数×1/2 を満足すること	令和元年まで採択地区 50	25 上記以外地区	25
				50	未定	未定
	農業集落排水事業		農山漁村地域整備交付金	50	—	50
			【新設】 ・受益戸数：おおむね 20 戸以上 ・処理対象人口：おおむね 1,000 人程度以下	50	—	50
			【改築】 ・最適整備構想が策定されており、改築に要する費用の額が 200 万円以上であって、原則供用開始後 7 年以上経過していること。	50	—	50
			【調査設計】 ・改築にあつては更新又は改築の要否、工法等についての調査診断に関する業務であること。	定額※	—	50
			【機能診断】 ・劣化状況等を調べる診断調査、及びその結果に基づき施設機能を保全するために必要な対策方法等を定めた構想「最適整備構想」の策定。			
			※定額 ・機能診断調査は 1 処理区当たり上限 200 万円 ・最適整備構想策定は 1 構想当たり上限 800 万円			
	農業集落排水施設整備事業		農村整備事業	50	—	50
			【新設】 ・受益戸数：おおむね 20 戸以上 ・処理対象人口：おおむね 1,000 人程度以下 ・維持管理の効率化・適正化に向けた省エネルギー技術導入、管理システム整備、汚泥の循環利用に資する施設等、新技術を導入するもの。	50	—	50
			【改築】 ・最適整備構想、維持管理適正化計画が策定されており、改築に要する費用の額が 200 万円以上であって、原則供用開始後 7 年以上経過していること。 ・上記に加えて次の (1) ～ (4) のいずれかを満たすもの (1) 定住人口が概ね 500 人以上であるもの。 (2) 浸水想定区域内にあるもの。 (3) 処理区域内に防災拠点等となりうる公共施設等が存在するもの。 (4) 施設の再編・集約を行うもの。	定額※	—	50
			【調査設計】 ・改築にあつては更新又は改築の要否、工法等についての調査診断に関する業務であること。			
			【機能診断】 ・劣化状況等を調べる診断調査、及びその結果に基づき施設機能を保全するために必要な対策方法等を定めた構想「最適整備構想」の策定。 ・施設の再編・集約、施設規模又は汚水処理方式の適正化、省エネルギー技術導入等を取りまとめた「維持管理適正化計画」の策定。 ・農業集落排水施設で発生する汚泥の肥料利用等による農地への還元を推進するために必要な調査・調整・技術的検討及び計画策定。			
			※定額 ・上限なし（維持管理適正化計画の策定にあたっては事業費が 200 万円以上となること）			

区分	事業名	事業区分	基準	国庫	県費	地元																										
	水利施設管理強化事業	一般型	・ 県と市町村が連携し、水利施設管理強化計画に基づき、国営造成施設又はこれと一体不可分な国営附帯県営造成施設を管理する土地改良区等を対象に支援を行い、多面的機能の適正な発揮を図るもの	ア 多面的機能の発揮に対応した費用（管理に要する費用に 1.6 分の 0.6 を乗じて得た額を上限）	1/2	25	25																									
				イ 治水協定ダムの洪水調節機能強化等の発揮に対応した費用（管理に要する費用に 1.75 分の 0.75 を乗じて得た額を上限）	1/2	25	25																									
				ウ 整備補修に要する経費	1/2	25	25																									
団体営事業	農業基盤整備促進事業	一般型	・ 生産コストの低減や経営規模拡大等につながる基盤整備を実施し、意欲のある担い手の育成・確保・農業生産性の向上による効率的・安定的な農業経営の確立を図るもの 【採択要件】 総事業費：200 万円以上 受益者数：農業者 2 人以上 受益面積：5ha 以上 実施区域：農振農用地	<table><tr><th>区分</th><th>工 種</th><th>助成額・補助率</th></tr><tr><td rowspan="6">定 額</td><td>田畑の区画拡大</td><td>3.5～25 万円/10a（22.5～42 万円/10a） ※（ ）は水路の変更（管水路化等）を伴う場合</td></tr><tr><td>暗渠排水</td><td>10.5～19 万円/10a</td></tr><tr><td>湧水処理</td><td>18.5～20.5 万円/100m</td></tr><tr><td>畑地かんがい施設</td><td>18.5 万円/10a（29 万円/10a） ※（ ）は樹園地の場合</td></tr><tr><td>客土（層厚 10cm 以上）</td><td>26 万円/10a</td></tr><tr><td>除礫（深度 30cm 以上）</td><td>23.5 万円/10a</td></tr><tr><td rowspan="8">定 率</td><td>農業用排水施設</td><td rowspan="8">（一般地域） 国庫：50% 市町村・受益者等：50% （中山間地域） 国庫：55% 市町村・受益者等：45%</td></tr><tr><td>暗渠排水</td></tr><tr><td>土層改良</td></tr><tr><td>区画整理</td></tr><tr><td>農作業道</td></tr><tr><td>農用地の保全</td></tr><tr><td>調査・調整</td></tr><tr><td>指導</td></tr></table>			区分	工 種	助成額・補助率	定 額	田畑の区画拡大	3.5～25 万円/10a（22.5～42 万円/10a） ※（ ）は水路の変更（管水路化等）を伴う場合	暗渠排水	10.5～19 万円/10a	湧水処理	18.5～20.5 万円/100m	畑地かんがい施設	18.5 万円/10a（29 万円/10a） ※（ ）は樹園地の場合	客土（層厚 10cm 以上）	26 万円/10a	除礫（深度 30cm 以上）	23.5 万円/10a	定 率	農業用排水施設	（一般地域） 国庫：50% 市町村・受益者等：50% （中山間地域） 国庫：55% 市町村・受益者等：45%	暗渠排水	土層改良	区画整理	農作業道	農用地の保全	調査・調整	指導
				区分	工 種	助成額・補助率																										
定 額	田畑の区画拡大	3.5～25 万円/10a（22.5～42 万円/10a） ※（ ）は水路の変更（管水路化等）を伴う場合																														
	暗渠排水	10.5～19 万円/10a																														
	湧水処理	18.5～20.5 万円/100m																														
	畑地かんがい施設	18.5 万円/10a（29 万円/10a） ※（ ）は樹園地の場合																														
	客土（層厚 10cm 以上）	26 万円/10a																														
	除礫（深度 30cm 以上）	23.5 万円/10a																														
定 率	農業用排水施設	（一般地域） 国庫：50% 市町村・受益者等：50% （中山間地域） 国庫：55% 市町村・受益者等：45%																														
	暗渠排水																															
	土層改良																															
	区画整理																															
	農作業道																															
	農用地の保全																															
	調査・調整																															
	指導																															

区分	事業名	事業区分	基準																																																					
団体 営 事 業	農業基盤 整備促進 事業	耕作条件 改善型 改	・農地の区画拡大や暗渠排水整備等による耕作条件の改善を機動的に実施し、担い手 への農地集積・集約化を加速させ、農業競争力の強化を図るもの 【採択要件】 総事業費：200 万円以上 受益者数：農業者 2 人以上 実施要件：農地中間管理機構による農地集積 等 実施区域：農用地区域のうち地域計画策定区域																																																					
			区分	工 種	助成額・補助率	定 額	田畑の区画拡大	10.5～25 万円/10a (22.5～42 万円/10a) ※()は水路の変更(管水路化等)を伴う場合	暗渠排水	10.5～19 万円/10a	湧水処理	18.5～20.5 万円/100m	畑地かんがい施設	18.5 万円/10a (29 万円/10a) ※()は樹園地の場合	客土(層厚 10cm 以上)	26 万円/10a	除礫(深度 30cm 以上)	23.5 万円/10a	更新整備 (用水路等)	11.5～22 万円/10m	条件改善推進費	300 万円/単年度	高収益作物転換推進費	300～500 万円/単年度	新植・改植支援	12～111 万円/10a	幼木管理支援	14.1～22 万円/10a	経営継続発展支援	3～28 万円/10a	園芸作物モデル産地形成支 援	300 万円/単年度	定 率	農業用排水施設	(一般地域) 国庫：50%、県費：14%、その他：36%	暗渠排水	土層改良	区画整理	農作業道等	(中山間地域) 国庫：55%、県費：14%、その他：31%	農地造成	農用地の保全	営農環境整備支援	スマート農業導入支援※	※上記の補助率は基地局のみ	小規模基盤整備	(一般地域) 国庫：50%、市町村・受益者等：50%	管理省力化支援	品質向上支援	条件改善促進支援	高収益作物導入支援	機械作業体系導入支援	労働生産性向上技術導入支 援	(中山間地域) 国庫：55%、市町村・受益者等：45%	指導	農地集積推進支援
			区分	工 種	助成額・補助率																																																			
			定 額	田畑の区画拡大	10.5～25 万円/10a (22.5～42 万円/10a) ※()は水路の変更(管水路化等)を伴う場合																																																			
				暗渠排水	10.5～19 万円/10a																																																			
				湧水処理	18.5～20.5 万円/100m																																																			
				畑地かんがい施設	18.5 万円/10a (29 万円/10a) ※()は樹園地の場合																																																			
				客土(層厚 10cm 以上)	26 万円/10a																																																			
				除礫(深度 30cm 以上)	23.5 万円/10a																																																			
				更新整備 (用水路等)	11.5～22 万円/10m																																																			
				条件改善推進費	300 万円/単年度																																																			
				高収益作物転換推進費	300～500 万円/単年度																																																			
				新植・改植支援	12～111 万円/10a																																																			
				幼木管理支援	14.1～22 万円/10a																																																			
				経営継続発展支援	3～28 万円/10a																																																			
				園芸作物モデル産地形成支 援	300 万円/単年度																																																			
			定 率	農業用排水施設	(一般地域) 国庫：50%、県費：14%、その他：36%																																																			
				暗渠排水																																																				
				土層改良																																																				
				区画整理																																																				
				農作業道等	(中山間地域) 国庫：55%、県費：14%、その他：31%																																																			
				農地造成																																																				
				農用地の保全																																																				
				営農環境整備支援																																																				
				スマート農業導入支援※	※上記の補助率は基地局のみ																																																			
				小規模基盤整備	(一般地域) 国庫：50%、市町村・受益者等：50%																																																			
管理省力化支援																																																								
品質向上支援																																																								
条件改善促進支援																																																								
高収益作物導入支援																																																								
機械作業体系導入支援																																																								
労働生産性向上技術導入支 援	(中山間地域) 国庫：55%、市町村・受益者等：45%																																																							
指導																																																								
農地集積推進支援																																																								

区分	事業名	事業区分	基準																											
体 営 事 業	農 業 基 盤 整 備 促 進 事	長 寿 命 化 防 災 減 災 型	・農業水利施設のきめ細かな長寿命化を図るとともに、施設の機能低下により災害のおそれが生じている箇所の被害の発生を未然に防ぎ事故の防止を図るもの 【採択要件】 長寿命化・防災減災計画を策定していること に加えた以下の要件 (ア) 定率助成 総事業費：200 万円以上 受益者数：農業者 2 者以上 事業工期：3 か年以内 実施区域：農振農用地 (イ) 定額助成 事業工期：1 か年以内 実施区域：農振農用地																											
			<table border="1"> <tr> <th>区分</th><th>対策種類</th><th>工 種</th><th>助成額・補助率</th></tr> <tr> <td rowspan="6">定 率</td><td rowspan="2">長 寿 命 化 対 策</td><td>長寿命化対策 (水利施設整備) (農道施設整備)</td><td>土地改良区営の場合 (一般地域) 国庫：50%、県費：14%、その他：36% (中山間地域) 国庫：55%、県費：14%、その他：31%</td></tr> <tr> <td>自然災害等対策 (ため池整備、湛水防除、地盤沈下対策、農業用排水施設整備、土砂崩壊防止、特定農業用管水路等特別対策、農業用河川工作物応急対策、施設撤去・廃止、水質保全対策、利活用保全、農道施設整備)</td><td>土砂崩壊防止 (一般地域) 国庫：50%、県費：18%、その他：32% (中山間地域) 国庫：55%、県費：18%、その他：27%</td></tr> <tr> <td rowspan="4">防 災 減 災 対 策</td><td>危機管理対策 (危機管理システム等整備)</td><td>施設撤去・廃止 (一般地域) 国庫：50%、県費：21%、その他：29% (中山間地域) 国庫：55%、県費：21%、その他：24%</td></tr> <tr> <td>ため池防災環境整備(緊急的な防災対策、地域防災上のリスク除去)</td><td>但し、上記以外は (一般地域) 国庫：50%、県費：未定、その他：未定</td></tr> <tr> <td>流域治水対策(農業用排水施設整備、危機管理システム等整備、附帯安全施設整備、管理体制強化対策)</td><td>〈50〉〈工種別でガイドラインあり〉 (中山間地域) 国庫：55%、県費：未定、その他：未定</td></tr> <tr> <td></td><td>〈55〉〈工種でガイドラインあり〉</td></tr> <tr> <td rowspan="4">定 額</td><td rowspan="2">長 寿 命 化 対 策</td><td>長寿命化対策 (機能保全計画策定等、実施計画策定、水利用調査・調整、耐震性点検・調査)</td><td>1,000 万円/地区</td></tr> <tr> <td>自然災害等対策 (機能保全計画策定等、実施計画策定、耐震性点検・調査)</td><td>1,000 万円/地区 但し、ため池の耐震性点検・調査は 3,000 万円/地区</td></tr> <tr> <td rowspan="2">防 災 減 災 対 策</td><td>ため池防災環境整備 (地域防災上のリスク除去)</td><td>堤高 5m 未満 1,000 万円/箇所 堤高 5m～10m 未満 2,000 万円/箇所 堤高 10m 以上 3,000 万円/箇所</td></tr> <tr> <td>ため池の保全・避難対策 (ハザードマップ作成、監視・管理体制の強化、減災対策の実施)</td><td>500 万円/地区または 1,000 万円/地区</td></tr> </table>	区分	対策種類	工 種	助成額・補助率	定 率	長 寿 命 化 対 策	長寿命化対策 (水利施設整備) (農道施設整備)	土地改良区営の場合 (一般地域) 国庫：50%、県費：14%、その他：36% (中山間地域) 国庫：55%、県費：14%、その他：31%	自然災害等対策 (ため池整備、湛水防除、地盤沈下対策、農業用排水施設整備、土砂崩壊防止、特定農業用管水路等特別対策、農業用河川工作物応急対策、施設撤去・廃止、水質保全対策、利活用保全、農道施設整備)	土砂崩壊防止 (一般地域) 国庫：50%、県費：18%、その他：32% (中山間地域) 国庫：55%、県費：18%、その他：27%	防 災 減 災 対 策	危機管理対策 (危機管理システム等整備)	施設撤去・廃止 (一般地域) 国庫：50%、県費：21%、その他：29% (中山間地域) 国庫：55%、県費：21%、その他：24%	ため池防災環境整備(緊急的な防災対策、地域防災上のリスク除去)	但し、上記以外は (一般地域) 国庫：50%、県費：未定、その他：未定	流域治水対策(農業用排水施設整備、危機管理システム等整備、附帯安全施設整備、管理体制強化対策)	〈50〉〈工種別でガイドラインあり〉 (中山間地域) 国庫：55%、県費：未定、その他：未定		〈55〉〈工種でガイドラインあり〉	定 額	長 寿 命 化 対 策	長寿命化対策 (機能保全計画策定等、実施計画策定、水利用調査・調整、耐震性点検・調査)	1,000 万円/地区	自然災害等対策 (機能保全計画策定等、実施計画策定、耐震性点検・調査)	1,000 万円/地区 但し、ため池の耐震性点検・調査は 3,000 万円/地区	防 災 減 災 対 策	ため池防災環境整備 (地域防災上のリスク除去)
区分	対策種類	工 種	助成額・補助率																											
定 率	長 寿 命 化 対 策	長寿命化対策 (水利施設整備) (農道施設整備)	土地改良区営の場合 (一般地域) 国庫：50%、県費：14%、その他：36% (中山間地域) 国庫：55%、県費：14%、その他：31%																											
		自然災害等対策 (ため池整備、湛水防除、地盤沈下対策、農業用排水施設整備、土砂崩壊防止、特定農業用管水路等特別対策、農業用河川工作物応急対策、施設撤去・廃止、水質保全対策、利活用保全、農道施設整備)	土砂崩壊防止 (一般地域) 国庫：50%、県費：18%、その他：32% (中山間地域) 国庫：55%、県費：18%、その他：27%																											
	防 災 減 災 対 策	危機管理対策 (危機管理システム等整備)	施設撤去・廃止 (一般地域) 国庫：50%、県費：21%、その他：29% (中山間地域) 国庫：55%、県費：21%、その他：24%																											
		ため池防災環境整備(緊急的な防災対策、地域防災上のリスク除去)	但し、上記以外は (一般地域) 国庫：50%、県費：未定、その他：未定																											
		流域治水対策(農業用排水施設整備、危機管理システム等整備、附帯安全施設整備、管理体制強化対策)	〈50〉〈工種別でガイドラインあり〉 (中山間地域) 国庫：55%、県費：未定、その他：未定																											
			〈55〉〈工種でガイドラインあり〉																											
定 額	長 寿 命 化 対 策	長寿命化対策 (機能保全計画策定等、実施計画策定、水利用調査・調整、耐震性点検・調査)	1,000 万円/地区																											
		自然災害等対策 (機能保全計画策定等、実施計画策定、耐震性点検・調査)	1,000 万円/地区 但し、ため池の耐震性点検・調査は 3,000 万円/地区																											
	防 災 減 災 対 策	ため池防災環境整備 (地域防災上のリスク除去)	堤高 5m 未満 1,000 万円/箇所 堤高 5m～10m 未満 2,000 万円/箇所 堤高 10m 以上 3,000 万円/箇所																											
		ため池の保全・避難対策 (ハザードマップ作成、監視・管理体制の強化、減災対策の実施)	500 万円/地区または 1,000 万円/地区																											

区分	事業名	事業区分	基準	国庫	県費	地元
	農業基盤整備促進事業	農山漁村振興交付金（情報通信環境整備対策）	・農業水利施設等の農業農村インフラの管理の省力化・高度化やスマート農業の実装を図るとともに、地域活性化を促進するため、情報通信環境の整備を支援する。 【採択要件】 ・計画策定事業 （ア）農山漁村振興推進計画の策定 ・施設整備事業 （ア）農山漁村振興推進計画の策定 （イ）1地区当たりの事業費の合計が800万円以上 （ウ）農業用排水施設の管理のための情報通信施設整備にあつては、管理対象となる受益面積の合計が概ね20ha（中山間5ha以上） （エ）スマート農業のための情報通信施設整備にあつては、受益者数が農業者2者以上	・計画策定事業 定額 国庫：100% ・施設整備事業 定率 （一般地域） 国庫：50% 市町村、受益者等：50% （中山間地域） 国庫：55% 市町村、受益者等：45%		
団体営事業	農村整備事業	農道・集落道整備事業	・農業生産性の向上と農産物流通の合理化をはかるための農道等を補完し、主とし農業機械の運行等の農業生産活動、農産物の運搬等に供する集落道の整備等を行うもの。 【採択要件】 ・個別施設毎の具体の対応方針を定めた「個別施設計画」が策定されており、かつ、以下のいずれかを満たすものであること。 （ア）受益面積が概ね50ha以上（中山間地域は30ha以上）を融し、かつ農業上必要な車道幅員が概ね4m以上であるもの。 （イ）災害対策基本法に基づく地域防災計画で避難路等に指定されている道路及び避難・救護活動等への影響が大きいもの。 ・総事業費が概ね3,000万円以上であること。（（イ）の場合は、800万円以上）であること。	（一般地域） 国庫：50%、市町村：50% （中山間地域） 国庫：55%、市町村：45%		

区分	事業名	事業区分	基準
地方単独事業	公共施設等 適正管理推進事業債(長 寿命化事業)		(1)対象事業 地方単独事業により実施する次の老朽化対策※ ①農業水利施設（水路、機場、ため池等）のうち、受益面積が概ね 20ha 未満（ため池については概ね 2 ha 未満）の施設の改修事業 ②受益面積が概ね 50ha 未満又は総事業費が3 千万円未満の農道（橋梁、トンネル、舗装、小規模構造物、法面・斜面の小規模対策工等）の改修事業 等 ※ 事業の実施により、10 年以上の長寿命化が見込まれるもの (2)措置内容：充当率 90%、元利償還金に対する交付税措置率 30～50% (3)措置期間：平成 29 年度から令和 8 年度まで
	緊急自然 災害防止 対策事業債		(1)対象事業 地方単独事業により実施する防災インフラ整備事業 (対象事業の例) ア 農業水利防災 総事業費が 200 万円未満の水路等 イ 防災重点農業用ため池の整備 地方公共団体が策定する緊急自然災害防止対策事業計画に基づき実施される 総事業費 4,000 万円未満の防災重点農業用ため池 (2)措置内容：充当率 100%、元利償還金に対する交付税措置率 70% (3)措置期間：令和 3 年度から令和 7 年度まで
	緊急浚渫 推進事業債		(1)対象事業 地方単独事業により実施する各分野での個別計画に緊急的に実施する必要がある箇所として位置付けた浚渫事業（河川・ダム・農業用ため池等） (2)措置内容：充当率 100%、元利償還金に対する交付税措置率 70% (3)措置期間：令和 2 年度から令和 6 年度まで

《参考》国庫補助事業名比較表

区分	事業名	事業区分	主な国庫補助事業名
団 体 営 業	基幹水利施設更新支援対策事業	地域用水機能増進活動	水利施設等保全高度化事業
		管理省力化施設整備事業	
	農村地域防災減災事業	ため池総合整備工事（一般整備型）	農村地域防災減災事業 農業水路等長寿命化・防災減災事業
		用排水施設整備事業	
		農業用河川工作物応急対策事業	
		農業水利施設危機管理対策事業	
		ため池緊急防災環境整備促進事業	
		ハザードマップ作成	
		監視・管理体制の強化	
		減災対策の実施	
		ため池防災環境整備	
	基幹水利施設管理事業		基幹水利施設管理事業（一般型） 水利施設整備事業（基幹水利施設保全型）
	基幹水利施設技術管理強化特別指導事業		土地改良区体制強化事業
	国営造成施設管理体制整備促進事業	操作体制整備型	国営造成施設管理体制整備促進事業
	土地改良施設維持管理適正化事業		土地改良施設維持管理適正化事業
	小水力等再生可能エネルギー導入推進事業		農山漁村地域整備交付金 農業水路等長寿命化・防災減災事業
	農業集落排水事業		農山漁村地域整備交付金
	農業集落排水施設整備事業		農村整備事業
	農業基盤整備促進事業	一般型	農業基盤整備促進事業
		耕作条件改善型	農地耕作条件改善事業
		長寿命化防災減災型	農業水路等長寿命化・防災減災事業
	水利施設管理強化事業	一般型	水利施設管理強化事業（一般型）
	農村整備事業	農道・集落道整備事業	農村整備事業

(3) 県単独事業・県単独補助事業

区分	事業名	事業区分	基準	国庫	県費	地元
県単独事業・県単独補助事業	防災ダム施設整備事業		・農地・農業用施設及び公共施設等の洪水被害を防止するため、県営事業で造成した防災ダム施設の整備補修等を行うもの	—	100	—
	県有農業用ダム施設管理強化事業		・県営事業で造成した農業用利水ダムの管理に要する経費を補助するもの	安全度確認調査 — 100 — 維持管理費 — 18.75 81.25		
	小規模農業集落排水推進事業		・受益者が施工する排水管路工事のうち、公共枡から宅地内最終接合枡までの 30m を越える部分に対し、市町村が 2/3 以上を補助する場合に県が市町村に対して補助するもの	—	1/3	2/3
	下水道事業債償還基金費補助		・農業集落排水施設の整備促進を図るため、市町村における下水道事業債の償還費に要する経費の一部を補助するもの	—	事業費の 10%以内	—
	煙山防災ダム管理費補助		・農地・農業用施設及び公共施設等の洪水被害を防止するため、国営事業で造成した煙山防災ダムの洪水調節等の防災機能に係る管理費を一定額補助するもの	—	定額	—
	防災ダム管理費		・農地・農業用施設及び公共施設等の洪水被害を防止するため、県営事業で造成した防災ダムの維持管理を行うもの	—	100	—
	海岸保全施設管理費		・海岸法に基く事業等により取得した海岸保全施設の維持管理を行うもの	—	100	—
	いきいき農村基盤整備事業		・農業・農村の維持・発展を図り、「いきいきとした岩手の農業・農村」を創り上げていくため、中山間地域や平地地域の多様な農業者の営農継続・向上が図られるよう、地域の実情に応じた簡易な基盤整備をきめ細かく行い、営農条件の改善を促進する。 受益者数：農業者 2 者以上 事業費：50 万円以上 200 万円未満（※耕作放棄防止は下限値なし） ※工種・補助額等について別表を参照 ※定率補助の（ ）書きは、中山間地域の補助率			

別表（いきいき農村基盤整備促進事業）

区分	事業種類	事業内容	工種	補助単価	事業費
定額 補助	(1) 田の区画拡大 (水路の変更を伴わないもの)	畦畔除去、均平作業等による区画拡大	高低差 10cm 超 表土扱い有り	25.0 万円/10 a	50 万円以上 200 万円未満の 範囲内
			高低差 10cm 以下 表土扱い有り	23.5 万円/10 a	
			高低差 10cm 以下 表土扱い無し	6.0 万円/10 a	
			畦畔除去のみ	3.5 万円/100m	
			緩傾斜化	10.5 万円/10 a	
	(2) 田の区画拡大 (水路の変更を伴うもの)	水路の変更(管水路化等)を伴って行う畦畔除去、均平作業等による区画拡大	高低差 10cm 超 表土扱い有り	42.0 万円/10 a	
			高低差 10cm 以下 表土扱い有り	40.0 万円/10 a	
			高低差 10cm 以下 表土扱い無し	22.5 万円/10 a	
	(3) 畑の区画拡大 (水路の変更を伴わないもの)	畦畔除去、勾配修正等による区画拡大	高低差 10cm 超 表土扱い有り	25.0 万円/10 a	
			高低差 10cm 以下 表土扱い有り	23.5 万円/10 a	
			高低差 10cm 以下 表土扱い無し	6.0 万円/10 a	
			畦畔除去のみ	3.5 万円/100m	
			緩傾斜化	10.5 万円/10 a	
	(4) 畑の区画拡大 (水路の変更を伴うもの)	水路の変更(管水路化等)を伴って行う畦畔除去、勾配修正等による区画拡大	高低差 10cm 超 表土扱い有り	42.0 万円/10 a	
			高低差 10cm 以下 表土扱い有り	40.0 万円/10 a	
			高低差 10cm 以下 表土扱い無し	22.5 万円/10 a	
	(5) 暗渠排水	吸水渠(本暗渠管)の間隔が 10m 以下の暗渠排水の新設	バックホウ工法 表土扱い有り	19.0 万円/10 a	
			バックホウ工法 表土扱い無し	17.0 万円/10 a	
			トレンチャ工法 表土扱い無し	12.0 万円/10 a	
			掘削同時埋設工法 表土扱い無し	10.5 万円/10 a	
	(6) 湧水処理	湧水処理のための暗渠管等の新設	表土扱い有り	20.5 万円/100m	
			表土扱い無し	18.5 万円/100m	
	(7) 末端畑地かんがい施設	末端畑地かんがい施設の新設、廃止又は変更	樹園地	29.0 万円/10 a	
	(8) 末端畑地かんがい施設	末端畑地かんがい施設の新設、廃止又は変更	樹園地以外の畑地	18.5 万円/10 a	
	(9) 客土の搬入及び整地	耕土深 15cm 以下の農用地を対象に、層厚 10cm 以上の客土	客土	26.0 万円/10 a	
	(10) 石礫の除去	30mm 以上の石礫を 5% 以上含む農用地を対象に、深度 30cm 以上の除礫	除礫	23.5 万円/10 a	

	(11) 耕作放棄防止 (発生防止)	農地の障害物除去、整地	発生防止	2.5 万円/10 a	200 万円未満
	(12) 耕作放棄防止 (土壌改良)	障害物除去等がなされた 農地における土壌改良	土壌改良	3.0 万円/10 a	
	(13) スマート農業普 及啓発・試行支援	先進的省力化技術導入、 水利用高度化の推進等に 関する調査・調整等	研修費	20.0 万円/地区	
			自動給水栓等 ^{インタル}	60.0 万円/地区	
定率 補助	(14) 暗 ^{きよ} 渠排水	暗 ^{きよ} 渠の新設又は変更	—	—	100 万円以上 200 万円未満の 範囲内
	(15) 農作業道等	農作業道・進入路等の新 設、変更	—	—	
	(16) 農業用排水施 設	農業用排水施設の新 設、廃止又は変更（地下 かんがいシステムを含 む）	—	—	
	(17) 土層改良	客土、混層耕 ^{れき} 、除 ^{れき} 礫、心 土破碎及び土壌改良 排水改良、石 ^{れき} 礫除去・破 碎、均平の用に供する共 同利用機器の導入	—	—	
	(18) スマート農業導 入支援	先進的営農技術の実装			
		法面緩傾斜化、ターン農 道等	—	—	
		自動給水栓、及びロボッ ト草刈機等の新設、更新	—	—	
	(19) 特認事業	知事が特に必要と認める もの（別途協議のこと）	—	—	

11 農業農村整備事業における県予算の推移

単位:百万円

事業名	令和4年度		令和5年度		令和6年度		令和7年度	(旧事業名)
	当初	2月補正	当初	2月補正	当初	2月補正	当初	
I. 公共事業								
国土調査事業費	131	315	134	359	395	365	437	
かんがい排水事業	509	541	277	327	122	82	124	
畑地帯総合整備事業	137	217	70	46	28	38	18	
基幹水利施設ストックマネジメント事業	1,059	785	1,153	752	1,139	844	1,161	
基幹水利施設更新支援対策事業	7	7	8	8	22	27		
広域農業用水適正管理対策事業					20	5	38	
経営体育成基盤整備 (ほ場)	1,572	8,879	2,436	9,599	2,845	10,819	3,132	
経営体育成基盤整備 (農地中間管理機構関連)	121	1,932	207	1,507	336	978	250	
中山間地域総合整備事業	796	996	937	920	324	500	359	
農地環境整備事業								
農道整備事業	384	468	283	397	534	416	482	
農村地域防災減災事業	886	1,205	1,132	1,295	855	1,248	855	県営ため池等整備事業 (河川対応含む)
農村災害対策整備事業	300	315	303	396	555	477	680	
団体営災害関連事業	3		3		3		3	
団体営農村地域防災減災事業	80	70	127	113	87	83	100	震災対策農業水利施設整備事業
基幹水利施設管理事業	146	145	162	162	145	145	192	
水利施設管理強化事業	179	192	230	224	223	224	228	
基幹水利施設技術管理強化特別指導事業	3	3	1	1	1	1	1	
土地改良区機能強化事業	9	9	9	9	8	10	9	土地改良区体制強化事業
国営造成施設管理体整備促進	40	40			1		8	
土地改良施設維持管理適正化事業	60	61	62	59	59	58	58	
土地改良施設PCB処理促進対策事業	1	1	0	0	0	0		
農業水利施設管理電力価格高騰緊急対策事業				64				
防災ダム施設整備事業	61	131	77	91	70	63	160	
県有ダムしゅんせつ事業	14	9	100	147	150	33	30	
海岸保全施設管理費			25	101	65	14	63	
県有農業用ダム施設管理強化事業	20	19	22	21	25	27	32	
土地改良事業調査 (県営・県単)	338	265	360	313	438	306	449	
土地改良事業調査 (国庫補助)	85	53	34	28	90	70	42	
いさいき農村基盤整備事業	57	55	57	50	57	43	100	活力ある中山間地域基盤整備事業
農業基盤整備促進事業	492	197	188	187	314	267	274	
国営土地改良事業費負担金	1,323	1,239	1,568	1,393	1,064	1,069	972	
県単事務費 (農村2課・県単除き)	233	608	234	549	260	555	267	
A) 農村計画課、農村建設課の公共事業	9,045	18,755	10,201	19,117	10,235	18,766	10,523	
うち国営除き	7,722	17,517	8,633	17,724	9,171	17,697	9,551	
農業集落排水事業 (交付金含む)	286	279	281	263	253	248	253	
下水道事業償還基金費補助	25	25	25	25	25	25	25	
県単事務費 (下水環境課)	7	6	6	6	6	6	6	
B) 県土整備部の公共事業	317	310	312	294	284	279	284	
C) 公共事業全体 (A+B)	9,362	19,066	10,513	19,411	10,519	19,045	10,807	
うち国営除き	8,040	17,827	8,945	18,018	9,454	17,976	9,834	
対前年比	88.1%	94.1%	111.3%	101.1%	105.7%	99.8%	104.0%	
II. 非公共事業								
ふるさとの水と土保全対策費	21	21	21	21	21	20	19	
煙山防災ダム管理費補助	4	4	4	4	4	4	4	
土地改良事業団体体育成指導費	2	0	2		2	1	5	
農業水利施設省エネルギー化推進対策費						32		
国営造成施設県管理費補助事業【豊沢】	46	47	52	52	52	52	51	
防災ダム管理費	109	109	112	112	112	112	117	
海岸保全施設管理費	37	24	10	9	12	12	14	
水田利用効率化技術実証事業	1	1	1	1	1	1		地下水水位制御システム導入検証モデル事業
土地改良負担金償還平準化事業	10	9	9	8	8	8	7	
農地維持支払交付金	1,623	1,614	1,619	1,621	1,632	1,601	1,602	
資源向上支払事業	2,094	1,828	2,061	1,854	2,012	1,834	2,006	
いわて農山漁村コミュニティ活性化支援事業費								R1以降は農業振興課が所管
農地等災害復旧事業	197	15	181		181		181	
団体営農地等災害復旧事業	621	388	666	108	483	153	519	
海岸保全施設災害復旧事業	29		29		29		29	
小規模農地等災害復旧事業		1						
県単災害事務費	39	18	38	5	32	7	32	
D) 農村計画課、農村建設課の非公共事業	4,831	4,079	4,804	3,794	4,581	3,835	4,586	
III. 全体								
E) 全体 (C+D)	14,194	23,144	15,317	23,205	15,099	22,880	15,393	
対前年比			107.9%	100.3%	98.6%	98.6%	101.9%	

12 市町村別地域指定等の概要

(1) 一覧表

(令和7年9月現在)


広域振興局	市町村	農業地域類型区分 (令和5年改定)				通常地域（法指定地域）						推進地域※
						特定農山村法		山村振興法		過疎法		
		都市	平地	中間	山間	全域	一部 (旧市町村名)	全域	一部 (旧市町村名)	全域	一部 (旧市町村名)	
盛岡	盛岡市	○					▲梁川、乙部、旧玉山村全域		▲梁川、玉山、藪川			○
	雫石町			○		●			▲西山、御明神、御所			
	滝沢市			○								
	岩手町			○		●			▲御堂、一方井、川口	●		
	葛巻町				○	●		●		●		
	八幡平市			○			▲旧安代町全域		▲旧安代町全域、旧松尾村全域	●		
	紫波町		○				▲佐比内、赤沢		▲佐比内、赤沢			○
	矢巾町		○									○
県南	奥州市			○			▲黒石、衣川村全域 米里		▲若柳、衣川村全域 田原、伊手、米里		▲衣川村、江刺市	○
	金ヶ崎町		○									○
県南 (北上)	花巻市			○			▲湯口、旧大迫町全域		▲湯口、内川目、外川目		▲大迫町、東和町	○
	北上市		○				▲立花、横川目		▲横川目			○
	西和賀町				○	●		●		●		
県南 (一関)	一関市			○			▲巖美、大原、興田、猿沢、渋民、門崎、田河津、大津保（藤沢町）、旧室根村全域		▲巖美、大原、興田、猿沢、田河津、大津保（室根村）、大津保（藤沢町）	■		○
	平泉町		○									○
県南 (遠野)	遠野市				○	●			▲土淵、小友、上郷、附馬牛、綾織、旧宮守村全域	●		○
沿岸 (大船渡)	釜石市				○	●			▲唐丹、栗橋、鶴住居	●		○
	大槌町				○	●			▲金沢	●		○
	大船渡市				○	●			▲日頃市、立根、越喜来	●		○
	陸前高田市			○		●			▲横田、矢作	●		○
	住田町				○	●		●		●		○
沿岸 (宮古)	宮古市				○	●			▲花輪、重茂、崎山、旧田老町全域、旧新里村全域、旧川井村全域	●		○
	山田町				○	●			▲織笠、豊間根	●		○
	岩泉町				○	●		●		●		○
	田野畑村				○	●		●		●		○
県北 (久慈)	久慈市				○	●			▲山根、大川目、夏井、旧山形村全域		▲山形村	○
	洋野町			○		●		●		●		○
	野田村				○	●		●		●		○
	普代村				○	●		●		●		○
県北 (二戸)	二戸市			○			▲御返地、爾薩体、旧浄法寺町全域		▲御返地、旧浄法寺村全域	●		
	一戸町			○			▲鳥海、浪打、姉帯		▲浪打、姉帯	●		
	軽米町			○		●			▲軽米、小軽米	●		
	九戸村			○		●			▲戸田、伊保内	●		
合計	33市町村	1	5	13	14	20	9	8	21	22	3	23

※過疎法：●：過疎市町村 ■：みなし過疎 ▲：一部過疎 △：特定市町村


※推進地域 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域

日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震により著しい被害が生じるおそれがあり、防災対策を推進する必要がある地域


(2) 農林統計の農業地域類型区分（令和5年改定）



(3) 特定農山村地域、振興山村地域




(4) 過疎地域、特別豪雪地帯



過疎関係市町村	25
全部過疎(法第2条、第41条第1項)	21
みなし過疎(法第42条)	1
一部過疎(法第3条、第41条第2項～第3項)	3

※特別豪雪地帯：西和賀町、八幡平市のうち旧松尾村

(5) 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域



13 「いわて農業農村整備の展開方向(2023～2026)」 における各指標の達成状況

1 「いわて農業農村整備の展開方向(2023～2026)」の概要

(1)計画期間 令和5(2023)年度～令和8(2026)年度

(2)重点施策

県の総合計画である「いわて県民計画(2019～2028)」の目標達成に向け、農業農村整備分野の展開方向を示すもの。

重点施策Ⅰ：地域の特性に応じた収益力の高い農業の実現

重点施策Ⅱ：農業水利施設の適切な保全管理の推進と管理体制の充実

重点施策Ⅲ：快適で活力のある農村づくり

重点施策Ⅳ：農業水利施設の防災・減災対策

2 計画目標及び達成状況

重点 施策	指標	単位	現状値 (2021)	実績値 (2022)	目標値			
					2023 (実績値)	2024 (実績値)	2025	2026
Ⅰ	水田整備面積(累計)	ha	15,814	16,109	16,400 (16,452)	16,700 (16,821)	17,000	17,300
	ほ場整備地区の農地集積面積(累計)	ha	11,256	11,517	11,800 (11,660)	12,100 (11,855)	12,200	12,700
	きめ細かな基盤整備実施地区数(累計)	地区	346	401	416 (453)	436 (498)	456	476
Ⅱ	農業用排水路等の長寿命化対策着手施設数(累計)	施設	96	99	102 (102)	105 (105)	108	111
	土地改良区の施設積立計画の作成数	土地改良区	5	6	9 (6)	12 (7)	15	19
Ⅲ	地域共同による農地等の保全管理活動へ新たに参加する人数	人/年	84,402	84,631	85,000 (84,674)	85,300 (84,894)	85,600	85,900
	農業集落排水の機能強化対策着手地区数(累計)	地区	51	62	67 (68)	72 (72)	78	82
Ⅳ	農業用ため池の機能診断(耐震性評価)実施箇所数(累計)	箇所	113	118	133 (154)	143 (191)	153	163
	田んぼダムの取組が可能な水田面積(累計)	ha	386	712	1,050 (1,761)	1,400 (2,193)	1,750	2,100

14 令和7年度のトピックス

○ いきいき農村基盤整備事業の拡充について

国庫補助事業の対象とならない小規模な地区において、地域の実情に応じたきめ細かな基盤整備を実施しています。

令和7年度からは、スマート農業の導入支援に係る工種を拡充しました。

○ 岩手県農業水利施設G X推進研究会の設立について

水路やポンプ場など農業水利施設の再生可能エネルギー導入や省エネルギー化に向け、県、市町村、土地改良区、民間企業で「岩手県農業水利施設G X推進研究会」を設立しました。

○ 農業農村整備事業コスト縮減計画（2025～2028）の策定について

近年の事業ニーズの高まり、資材価格の高騰などを踏まえ、限られた予算で効率的に事業推進を図るとともに、新技術の活用や建設現場の働き方改革など新たな情勢変化に対応するため、関係機関・団体からアイデアを募集し、D Xなどの視点も加えた「農業農村整備事業コスト縮減計画」（計画期間：R7年度～R10年度）を令和7年3月に策定しました。

○ いきいき農村基盤整備事業の拡充について

1 趣旨

岩手県では、国庫補助事業の対象とならない小規模な地区において、営農の継続を通じて農業・農村の維持・発展を図るため、地域の実情に応じたきめ細かな基盤整備を実施しています。

令和7年度からは、スマート農業の導入支援に係る工種を拡充し、基盤整備の更なる推進を図ります。

2 事業内容

区分	工種	補助率等	備考
定額補助	(1) 田畑の区画拡大	6～25 万円/10a (22.5～42 万円/10a) 等	() は水路の変更 (管水路化等) を伴う場合
	(2) 暗渠排水	10.5～19 万円/10a	吸水渠(暗渠)の間隔が 10m 以下の新設
	(3) 湧水処理	20.5 万円/100m、18.5 万円/100m	表土扱い有り、無し
	(4) 畑地かんがい施設	29 万円/10a、18.5 万円/10a 等	樹園地、樹園地以外等
	(5) 土層改良	26 万円/10a、23.5 万円/10a 等	客土、除礫等
	(6) 耕作放棄防止	2.5 万円/10a、3 万円/10a	発生防止、土壌改良
	(7) 更新整備	12.5 万円/10m、22 万円/10m 等	用水路、排水路等
	(8) 畑作転換工	1.5 万円/100m、0.5 万円/10a	額縁排水溝、酸度補正
	★(9) スマート農業普及啓発・試行支援	20 万円/地区 60 万円/地区	先進地研修費 スマート農業機器レンタル
定率補助	(10) 農業用排水施設	事業費の 50% (55%)	農業用排水施設の新設、廃止又は変更 (地下かんがいシステムを含む)
	(11) 暗渠排水	事業費の 50% (55%)	暗渠の新設又は変更、補助暗渠
	(12) 土層改良	事業費の 50% (55%)	客土、混層耕、除礫、心土破碎及び土壌改良
	(13) 区画整理	事業費の 50% (55%)	農用地の区画形質の変更
	(14) 農作業道等	事業費の 50% (55%)	農作業道・進入路等の新設、更新
	(15) 農地造成	事業費の 50% (55%)	農用地の造成
	(16) 農用地の保全	事業費の 50% (55%)	(10)～(15)以外の農用地の改良又は保全のための必要な事業
	(17) 営農環境整備支援	事業費の 50% (55%)	安全施設・農作物被害防止施設の整備等
	★(18) スマート農業導入支援	事業費の 50% (55%)	GNSS 基地局の新設・更新、自動操舵システム、自動給水栓、ロボット草刈機等の先進的省力化技術の導入
	(19) 小規模園地整備	事業費の 50% (55%)	小規模な園地整備
	(20) 粗放的農地利用整備	事業費の 50% (55%)	用地整備、作業道等の設置、土地改良施設の撤去等
	(21) 管理省力化支援	事業費の 50% (55%)	水管理、維持管理労力省力化、除草の用に供する共同利用機器の導入
	(22) 特認事業	事業費の 50% (55%)	知事が特に必要と認めるもの

※定率補助の()は、中山間地域に係る補助率

☆ : 令和7年度拡充工種

網掛け: 要望があれば、随時、実施メニューに追加

3 事業要件

事業費 200 万円未満、受益者 2 者以上

4 事業実施主体

市町村、土地改良区、農地中間管理機構、農地所有適格法人、多面的機能支払交付金の活動組織等

5 補助率・負担区分

- ・ 2 の(1)～(9) : 定額補助
- ・ 2 の(10)～(22) : 定率補助 < 県 50% (55%)、市町村・受益者等 50% (45%) >
※ () 書きは中山間地域の場合

事業実施事例

ア 区画拡大（事業主体：農事組合法人サンファーム小友、小友地区）



中山間地域において3枚のほ場を1枚に区画拡大し作業効率が大幅に改善され、低利用農地が解消された。（令和5年度、陸前高田市）

イ 区画拡大（事業主体：紫波町、紫波地区）



畦畔を撤去し区画拡大（ $0.16\text{ha} + 0.16\text{ha} = 0.32\text{ha}$ ）による生産性の向上が図られた。（令和2年度、紫波町）

ウ 暗渠排水（事業主体：九戸村、長興寺地区）



軟弱で機械作業に支障を来している農地に暗渠排水を整備し、地耐力が改善され、農業機械の走行性が向上し、農作業の効率化が図られた。（令和3年度、九戸村）

エ 湧水処理（事業主体：一戸町、摺糠地区）



作物の生育を阻害する湧水を処理したことにより、レタスの作付面積が拡大するとともに、品質の向上が図られた。（令和2年度、一戸町）

オ 湧水処理（事業主体：農事組合法人大槌結ゆい、下野地区）



作物の生育を阻害する湧水を処理したことにより、ピーマンの収量と品質の向上が図られた。（令和5年度、大槌町）

カ 石礫除去（事業主体：(株)雪国銀河農産、清水ヶ野地区）




作物の生育や農作業の支障となっている石礫を除去したことにより、そばの収量が向上し、農作業の効率化が図られた。（令和2年度、西和賀町）

○ 岩手県農業水利施設G X 推進研究会の設立について

水路やポンプ場など農業水利施設の再生可能エネルギー導入や省エネルギー化に向け、県、市町村、土地改良区、民間企業で「岩手県農業水利施設G X 推進研究会」を令和7年2月に設立しました。

研究会では、出前相談会や研修会の開催、アドバイザー派遣等により、再エネ・省エネの取組を強化するとともに、省エネ化によるJークレジット制度の活用を検討していきます。

これにより、電気料金の値上げで管理費が増加している土地改良区等の負担軽減を図り、農業用水の安定供給と脱炭素社会の形成を同時に進めていきます。



研究会のイメージ図



研究会の様子



出前相談会の様子

○ 農業農村整備事業コスト縮減計画（2025～2028）の策定について

1 趣旨

近年の事業ニーズの高まり、資材価格の高騰などを踏まえ、限られた予算で効率的に事業推進を図るとともに、新技術の活用や建設現場の働き方改革など新たな情勢変化に対応するため、関係機関・団体からアイデアを募集し、D Xなどの視点も加えた「農業農村整備事業コスト縮減計画」（計画期間：R7 年度～R10 年度）を令和7年3月に策定しました

2 計画のポイント

- (1) 現地機関、関係機関・団体からアイデア募集したところ、193 の提案があり、更に意見交換・検討を重ね、実現性の高い対策を取りまとめ。
- (2) 従来の設計・施工段階中心の対策だけでなく、調査・計画段階から設計・施工段階に至る一連のプロセスの中で切れ目なくコスト縮減の取組を実施するための対策を体系的にとりまとめるとともに、取組が継続的に行われるための定着の仕組みを整備。
- (3) I C T施工やリモート打合せの推進などD Xの取組や、コスト高の傾向にある中山間地域での取組など新たな視点を追加。
- (4) 令和 10 年度までに令和6年度時点に比べ 15%の縮減率を達成するとの具体的な数値目標を設定。

新たな農業農村整備事業コスト縮減対策計画の概要

I 調査・計画段階におけるコスト縮減

1 工期延伸（自然増）リスクの抑制

- ① N N版用地・補償アセスメントの徹底
- ② 調査・計画段階における一定地域の厳格化

2 工法変更リスクの抑制

- ③ 埋蔵文化財包蔵地を対象とする場合のプロセスの明確化
- ④ 事業着手後の工法変更等の考え方の整理

3 中山間地域など地域の特性に応じた整備（調査・計画）

- ⑤ 「アラカルト型」^{*1}の更なる推進
- ⑥ 揚水機場、ため池、用排水路等の施設の集約・再編
- ⑦ 道路、用排水路の直線化
- ⑧ 用排兼用水路、田越しかんがいの適用

II 設計・施工段階におけるコスト縮減

3 中山間地域など地域の特性に応じた整備（設計・施工）

- ⑨ 凍上抑制層の廃止エリア等の設定
- ⑩ コンクリート水路・水槽の標準図集の見直し
- ⑪ 落差工の工法選定の考え方の整理
- ⑫ 暗渠排水の水閘^{*2}の考え方の整理
- ⑬ 給水栓の最適な規格・配置の検討
- ⑭ 低圧給水栓の適用
- ⑮ 配水槽等の付帯施設の配置・形式の最適化

4 幅広い視点での工法の検討

- ⑯ 整地工における反転均平工法^{*3}
- ⑰ 現場発生土の耕作土への有効利用
- ⑱ パイプラインの水路敷地への埋設
- ⑲ 設計・施工段階でのICT等新技術を活用した創意工夫

III その他（積算、調査・設計業務の効率化）

- ⑳ 特別調査による単価調査の対象範囲の拡大
- ㉑ 物価資料のデジタル化
- ㉒ 受注者とのリモート打合せの導入推進

^{*1}全工種のフルセットの整備から、必要性、緊急性の高い工種とその施工区域を選択して整備する手法

^{*2}暗渠排水工の管に取り付け、排水を出したり止めたりする設備。

^{*3}表土を仮置きせず、その場で反転→移動→反転させ整地を行う工法

15 本県の農業農村整備に係る広報ツール

(1) 「希望郷いわての農業農村整備 2025」(令和7年9月)

- ・本県の農業農村整備の概要を記載したパンフレット。
- ・事業実施地区の概要図(裏面)を兼ねる。
- ・主に、県内の農業農村整備関係者が内外へ向けた広報資料として使用するもの。
- ・毎年度更新する予定。




(2) 「いわての農業農村整備の概要 2025」(令和7年10月)

- ・本県の農業農村整備に係る基礎的なデータ集。
- ・事業の意義や制度及び農業農村整備事業の実施状況等を掲載し、県内の農業農村整備関係者が業務を進める際の参考とするために取りまとめたもの。
- ・毎年度更新する予定。




(3) 「いわて農業農村整備の展開方向」(令和5年3月)

- ・県の新しい総合計画である「いわて県民計画(2019~2028)」の策定に合わせ、「いわて農業農村整備の展開方向(2023~2026)」を令和5年3月に策定した。
- ・この展開方向は、「いわて県民計画(2019~2028)」の「第2期アクションプラン-政策推進プラン-」に掲げる農業部門の政策目標の達成に向け、農業農村整備分野の施策の展開方向を明らかにしたもの。



(4) 「希望郷いわて農業・農村復興への歩み」(令和3年2月)

- ・千年に一度と称される 3.11 東日本大震災津波。発災から10年を迎えるにあたり、未曾有の大災害からの復旧・復興の取組を風化させることなく確実に記録に留め、次世代にしっかりと継承し、本県における農業農村整備分野の復旧工事の完了までの経過等を記録誌に編纂したもの。



(5) 「私たちの暮らしを支える農業・農村」(平成 26 年 7 月)

- ・本県の農業生産基盤の現状を踏まえ、「水田の大区画化」や「農業水利施設の計画的な維持更新」の取組方向や、農業・農村の多面的機能発揮に向けた取組事例を紹介したリーフレット。



(6) 「地域を元気にする農業農村整備」(平成 22 年 12 月)

- ・ほ場整備を契機として、農業の 6 次産業化の取組が展開されている事例や、農業集落排水が都市との交流に寄与している事例、農道が地域の活性化に寄与している事例を掲載し、農業農村整備が地域を元気にしていることを紹介したリーフレット。



(7) 「おしえて!!ほ場整備」(令和 4 年 9 月)

- ・小学校高学年以上を対象として、ほ場整備の効果や効用を詳しく紹介したパンフレット。



(8) 「ほ場整備ソフト事業の手引き」(令和 4 年 8 月)

- ・ほ場整備ソフト事業（農業経営高度化支援事業）の仕組みや実施地区の事例紹介を、事業に携わる関係者向けに作成したパンフレット。



(9) 「ほ場整備による米の生産コスト低減効果」(平成 25 年 8 月)

- ・ほ場整備による米の生産コスト低減の効果を、事業実施地区で調査した結果と、「生産技術体系(岩手県農業研究センター)」を用いて試算した結果について取りまとめたもの。



(10) 「暗渠排水の効果(調査結果・事例紹介)」(平成 24 年 8 月)

- ・転作水田における小麦、大豆栽培について暗渠排水の有無による収量や品質の差違等を調査し、湿害軽減効果の確認を通じながら、農業農村整備事業の有効性を明らかにした調査報告書。



(11) 「平成 25 年度 5～6 月の少雨における畑地かんがい効果事例」


(平成 25 年 10 月)

- ・平成 25 年 5～6 月の少雨の影響で、農作物への影響が懸念されたが、畑かん施設を利用しているほ場では、初期生育の遅延等はほとんど見られない等の事例を紹介しつつ、県内の畑地かんがい施設の整備状況を紹介したリーフレット。



(12) 「農業水利施設の維持更新計画」(令和 7 年 3 月)

- ・向こう 10 年間に更新や補修等が必要な農業水利施設を明らかにし、機能診断や機能保全計画の実施方針及び管理計画として策定したリーフレット。



(13) 「地籍調査を、進めよう。」(令和 7 年 8 月)

- ・地籍調査とは何か、なぜ必要なのかといった初歩的な説明から地籍調査の流れ、県内各市町村の進捗状況に至るまで、イラストを交えながら誰にでも分かりやすくまとめた、地籍調査を紹介するリーフレット。



(14) 「いわて農業農村活性化推進ビジョン」(平成 28 年 2 月)

- ・多様なスタイルでいきいきと暮らせる中山間地域の実現に向け、先進的な取組事例等から得られる活性化への取組のポイントを整理し、その推進方向を示すとともに、関連する施策を総合的に取りまとめたもの。



(15) 「田んぼの水はどこからくるの？」(平成 30 年 6 月)

- ・農業用水や農業水利施設、水田の多面的機能を広く理解していただくことを目的とし分かりやすくまとめ、小学生高学年以上を対象として作成したパンフレット。



(16) 農業農村整備紙芝居

- ・郷土の先人達が築き上げてきた農地や農業用水の開発の歴史を、次代を担う子どもたちに伝え、ふるさとへの愛着や施設への関心を持ってもらおうと、岩手県農林水産部が平成 12 年から取り組んでいるもので、全 20 話を作成しているもの。

【紙芝居一覧】



etc.



YouTube NN 紙芝居動画
QR コード



～“おたまがエル”は、岩手県の「地域共同による農地・農業用水の保全管理活動」のイメージキャラクターです～



岩手県農林水産部 農村計画課・農村建設課

〒020-8570 岩手県盛岡市内丸 10-1

TEL019-629-5666 FAX019-629-5694 E-mail AF0006@pref.iwate.jp