

【別記 ①－１】

岩手県広報誌(いわてグラフ)制作等工程(発行業務計画)

	6月号	9月号	摘 要
4月	<p>企画構成・打合せ・取材等</p> <p>↓</p> <p>上旬 取材</p> <p>原稿作成・編集・校正</p>		次号以降の流れは同様
5月	<p>↓</p> <p>下旬 印刷製本・発送</p>	<p>下旬 企画構成・打合せ・取材等</p>	
6月		<p>↓</p> <p>中旬 取材</p> <p>原稿作成・編集・校正</p>	
7月		<p>↓</p>	
8月		<p>↓</p> <p>下旬 製本印刷・発送</p>	
9月			