

## 県立職業能力開発施設再編整備基本計画策定スケジュール（案）

年月	項目	内容
令和8年2月27日（金）	岩手県議会常任委員会（商工建設委員会）	基本計画策定方針の議会報告
3月9日（月）	第1回再編整備検討会議（有識者等会議）	基本計画策定方針の説明
5月～8月	再編整備検討会議 分科会 （第1回は5月下旬～6月上旬を予定）	産技短、技専校、在職者訓練等のあり方の検討
9月	第2回再編整備検討会議（有識者等会議）	中間案のとりまとめ
12月	岩手県議会常任委員会（商工建設委員会）	中間案を報告
令和8年12月～ 令和9年2月	パブリック・コメント	
3月	第3回再編整備検討会議（有識者等会議）	最終成案に向けた検討
5月	第4回再編整備検討会議（有識者等会議）	成案のとりまとめ