

「いわて県民計画」長期ビジョン・次期アクションプラン(H23～26)策定スケジュール

	8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月			
	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬		
全庁的検討 (長期ビジョン)	[政策地域部] 考え方整理		知事協議		[政策地域部] 考え方整理 取りまとめ													
全庁的検討 (アクションプラン)	事務的検討 知事候補のモニタリング等の分析 主任主査会議・スケジュール・次期プランの位置づけ		次期AP施策体系の構築・具体的な取組の落とし込み (復興実施計画からの事業取り込み(再掲)の検討) 政策推進目標等の設定の検討		知事協議 ・次期プラン策定方針 ・復興計画との関係		アクションプラン(第一次素案)の取りまとめ 部局ヒアリングの実施		AP一次素案への総計審等からの意見反映 知事業務説明※		アクションプラン(二次素案)の取りまとめ 議会		パブリックコメントの実施 パブコメ反映作業		★アクションプランの策定		※状況によっては、スケジュールが変更される可能性もあること。	
部局検討 (政策編)	事務的検討		AP様式への具体的な取組の落とし込み															
広域振興局検討 (地域編)	事務的検討		AP様式への具体的な取組の落とし込み 地域懇談会等を通じた地域の意見等の反映															
政策会議等	幹事会 ・スケジュール等		政策会議 ・V整理 ・AP策定方針		幹事会 (・V考え方) ・AP一次案		政策会議 (・V考え方) ・AP一次案		幹事会 ・AP二次案		政策会議 ・AP二次案		幹事会 ・AP最終案		政策会議 ・AP最終案			
総合計画審議会			第60回 (9/29) ・V整理 ・AP策定方針				第61回 (・V考え方) ・AP一次案				第62回 ・AP二次案							
議会日程等	・知事、県議選		・臨時議会		・9月議会				・12月議会						・2月議会			
予算編成日程等			・予算編成方針												・予算の公表			

1 長期ビジョンの見直しについて

・大震災や「復興計画」の策定を踏まえ、内容について考え方の整理を行い、総合計画審議会に説明する。

2 次期アクションプランの検討について

・東日本大震災津波の影響等により、次期アクションプランの策定作業については、休止されていたところ。
・今後、6月県議会での質疑などを踏まえ、次期アクションプランの策定作業を行う。

3 予算編成との関係について

・平成24年度当初予算に反映させるため、12月末まで次期アクションプラン(案)の策定が必要。

4 総合計画審議会について

・総合計画の策定に当たり、「長期ビジョン」部分に関しては、総合計画審議会への諮問・答申を行うこととされているが、「アクションプラン」については、諮問・答申によらず、同審議会での通常の審議の形式をとる。
・今後、同審議会において「次期アクションプラン」に関する審議を行う。

5 議会との関係について

・「県行政に関する基本的な計画の議決に関する条例」に基づき、議会の議決対象となるのは原則として、「長期ビジョン」部分であり、「アクションプラン」は議決の対象外ではあるが、議会との十分な議論の確保について留意する。