


## 復興ビジョン策定に向けた審議会の位置づけと今後のスケジュールについて

## 1 復興ビジョン策定に向けた審議会の位置づけ（審議会における意見の反映方法）について





注1：上図は、第2回岩手県東日本大震災津波復興委員会における平山健一委員提出資料「県民一丸となったビジョンの策定・計画の立案のために」の図を基に、委員会事務局において一部修正して作成したもの。

注2：津波防災技術専門委員会においては、津波防災型の都市・地域づくりに関して先行的に基礎的考え方を復興委員会に提示するもの。

注3：総合企画専門委員会においては、津波防災技術専門委員会や各部局の様々な調査・検討結果や提言等を踏まえ、総合的な見地から、分野を貫く基本的な考え方、分野間の調整と整合性等について検討するもの。

## 2 今後のスケジュール

	県復興委員会	総合企画専門委員会	津波防災技術専門委員会	その他
4月	<b>4/11 第1回委員会</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・基本方針</li> <li>・論点整理</li> <li>・技術的な考察</li> </ul> 4/14, 15 現地調査 <b>4/26 第2回委員会</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・論点整理</li> <li>・津波委員会からの報告</li> </ul>	<b>4/30 第1回委員会</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・委員会の役割及び今後のスケジュール</li> <li>・委員からの提言</li> <li>・復興に向けた論点</li> <li>・意見交換</li> </ul>	<b>4/22 第1回委員会</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・被災状況の把握・考察</li> <li>・今後の検討の進め方</li> </ul>	
5月	<b>5/13 第3回委員会</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・専門委員会からの報告</li> <li>・「復興の方向」の柱建てに関する意見交換</li> </ul>  <b>5月下旬 第4回委員会</b>	 <b>5月中旬 第2回委員会</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・基本的な考え方、分野間の調整と整合性等について検討</li> </ul> <b>5月下旬 第3回委員会</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・基本的な考え方、分野間の調整と整合性等について検討</li> </ul>	<b>5/8 第2回委員会</b> <b>5月中旬 第3回委員会</b>	関係団体からの意見・提言 ・社会福祉審議会 ・医療審議会 等 専門家からのアドバイス ・都市計画規制 ・希望学 ・総合アドバイス ・歴史からの必然性 ・先進プロジェクト導入 等 被災地の方々からの意見の聴取
6月	<b>6月上旬 第5回委員会</b>  <b>復興ビジョン(案)の公表</b>	(以降、随時開催) ・ビジョンの具体化(復興計画の策定に向けた検討)	(以降、随時開催) ・津波予測計算(シミュレーション) ・被災メカニズムの把握 ・整備目標等の検討 ・都市・地域づくりの検討	

※ 会議の開催時期や内容は変更となる場合があります。