

次期「岩手県保健医療計画」策定に係る今後のスケジュール

	本庁	各圏域
11.26(月)	岩手県医療審議会医療計画部会 (中間案(たたき台)審議)	(圏域医療連携会議等 (中間案、地域における施策の 方向 等)
～ 12月中旬	次期「岩手県保健医療計画」(中間案)策定 作業	
12月中旬	岩手県医療審議会医療計画部会 (中間案審議)	
12月下旬 ～ 1月下旬	パブリックコメント 市町村、関係団体等への意見照会	
～ 2月中旬	次期「岩手県保健医療計画」(最終案)策定 作業 (パブコメ、市町村、関係団体等の意見、 圏域で作成した「地域における施策の方向」 等を反映)	
2月中旬	岩手県医療審議会医療計画部会 (最終案審議)	
3月中旬	岩手県医療審議会医療計画部会 (最終案決定) 岩手県医療審議会(答申)	
3月下旬	次期「岩手県保健医療計画」策定	
3月下旬 ～ 5月下旬	ホームページ等で公表予定の「求められる 医療機能」を担う医療機関等を調査	
7月	「求められる医療機能」を担う医療機関等 公表	