


医療計画見直しの検討体制・スケジュール(案)について

1 医療計画見直しの検討体制(案)



2 「岩手県保健医療計画」の見直しスケジュール(案)

年度	平成23年度												平成24年度												平成25年度				
月	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3													
国	新医療計画作成指針の提示★ 新医療計画説明会★				平成25年度予算概算要求★								平成25年度予算政府決定★																
医療審議会					第2回計画部会(2/16) ●検討体制 ●見直しスケジュール ●現計画の達成状況			第3回計画部会 ●骨子(案) ●医療機能調査 ●患者受療行動調査			第4回計画部会 ●調査結果 ●医療連携体制構築の方策・目標の検討 ●医療圏・基準病床数の検討			第5回計画部会 ●医療連携体制構築の検討 ●医療圏・基準病床数の検討			第6回計画部会 ●新医療計画(中間案)の検討			第7回計画部会 ●新医療計画(中間案)の決定 ●パブコメの実施			第8回計画部会 ●パブコメ実施結果 ●新医療計画(最終案)の検討			第9回計画部会 ●新医療計画(最終案)の決定			
県					検討体制の整備		骨子(案)の検討		医療連携体制構築の具体的方策・整備目標の検討				医療連携体制の構築 医療圏・基準病床数の検討				新医療計画(中間案)の調製				新医療計画(中間案)の作成		パブリック・コメントの実施 地域説明会の開催 市町村への意見聴取				新医療計画(最終案)の作成		
					現況分析等に係るデータの収集		収集データの分析		関係団体等との調整(意見聴取)				関係団体等との調整(意見聴取)				関係団体等との調整(意見聴取)				関係団体等との調整(意見聴取)								
	復興計画(案)の検討				各種会議における5疾病・5事業及び在宅医療に係る医療連携体制構築の検討																								
圏域(保健所)					担当者会議				第1回圏域連携会議				第2回圏域連携会議				第3回圏域連携会議												
	復興計画の具体化に向けた検討																												
県立病院の整備等(医療局)	被災した県立病院について、その再建を基本に規模や機能等について検討																												
	次期経営計画策定作業																												
備考	医療計画の見直しにあたっては、「いわて県民計画」のほか、次の計画等との整合を図りつつ検討を行う。																												
	【「医療計画作成指針(厚生労働省)」において連携を図るよう努めることとされている計画等】 ○健康いわて21プラン(H13～H24)[健康増進法]※ ○岩手県がん対策推進計画(H20～H24)[がん対策基本法] ○いわていきいきプラン2012-2014(H24～H26)[介護保険法] ○岩手県障がい者プラン(H23～H29)[障害者自立支援法] ○岩手県医療費適正化計画(H20～H24)[高齢者の医療の確保に関する法律]								【その他医療と密接に関連する計画等】 ○岩手県医師確保対策アクションプラン(H21.3改訂) ○自殺対策アクションプラン(H23～H26) ○岩手県看護職員確保定着アクションプラン(毎年度策定) ○岩手県地域リハビリテーション連携指針 ○岩手県へき地保健医療計画(H23～H27) ○岩手県肝炎対策計画(H20～H26) ○岩手県エイズ対策推進プラン(H21～H24)																				
	※「健康いわて21プラン」については、震災の影響により、平成23年度に予定していたプランの達成状況を把握するための調査を実施できなかったことから、計画期間をH25年度までに延長する予定であること。																												

新たな医療計画施行

