

# 岩手県内市町村における復興計画策定状況

資料2

平成23年12月12日時点

12市町村

	復興本部、事務局等		復興計画策定に係る審議会等		復興計画の構想・基本方針等策定期間			経緯等
	本部名	本部設置月日	審議会等名称	開催月日				
洋野町	東日本大震災復興本部(事務局:総務課)	平成23年5月13日	震災復興計画検討会議	6/2 6/30 7/22	洋野町復興ビジョン 6/1	洋野町震災復興計画 7/28		<ul style="list-style-type: none"> <li>7/28 JR八戸線の現況復旧が決定。24.4開通予定。</li> <li>7/28 復興計画策定済み。</li> <li>7/22 被災30世帯 浸水区域191世帯へのアンケート調査実施(防潮堤希望73%、高台移転7%、現位置復旧80%、高台避難ルート整備)</li> <li>6/27~7/1 5地区住民説明会</li> </ul>
久慈市	東日本大震災災害復旧復興本部(事務局:総務部)	平成23年3月30日	—	—	久慈市復興ビジョン 5/2	久慈市復興計画 7/22		<ul style="list-style-type: none"> <li>11/21~29 地域住民との意見交換会</li> <li>7/22 復興計画策定済み。生活再建やまちづくりなどの5つの重点プロジェクト毎に、具体的な事業を整理。</li> <li>久喜地区と玉の脇地区では、アンケートで高台移転の希望が多かった。</li> <li>7月上旬 地域説明会</li> <li>5月上旬~中旬 アンケート調査実施</li> </ul>
野田村	東日本大震災復興本部(事務局:総務課)	平成23年5月1日	復興計画策定委員会	6/23 7/28 9/3 10/23	野田村復興基本方針 5/27	野田村東日本大震災津波復興計画 11/7		<ul style="list-style-type: none"> <li>12/3、4 事業説明会(個別地区)</li> <li>11/21、23、27、28 事業説明会(全体)</li> <li>9/20~9/30 住民懇談会(11会場)</li> <li>8/11 米田地区防災集団移転説明会開催(意向調査票配布)。地区住民からは、移転候補地に関する検討の要望あり。</li> <li>6月末 中高校生アンケート実施</li> <li>6/17~6/23 住民アンケート実施</li> </ul>
普代村	復興対策本部(事務局:災害復興室)	平成23年4月11日	災害復興計画策定委員会	6/10 9/22	普代村災害復興計画基本方針 6/1	普代村災害復興計画 9/29		<ul style="list-style-type: none"> <li>8/23~8/25 計画骨子案住民説明</li> <li>8/5 計画骨子案を議事に説明</li> <li>8/10.11.12 地域説明会実施</li> <li>住民アンケート実施(7/15配布、8/1週回収)</li> </ul>
田野畑村	復興対策本部(事務局:復興対策室)	平成23年5月1日	災害復興計画策定委員会	4/28 5/20 6/21 7/26 10/4 12/6	田野畑村災害復興計画(復興基本計画) 9/29			<ul style="list-style-type: none"> <li>10/24~ 全被災者対象 住宅建設に関する聞き取り調査実施</li> <li>9/14 机、明戸地区被災者への住宅建設説明会実施</li> <li>8/4~10 仮設住宅入居者対象のアンケート実施(職員が戸別訪問で対応)</li> </ul>
岩泉町	震災復興対策本部(事務局:政策推進課)	平成23年4月25日	震災復興委員会	6/30 7/22 8/11	岩泉町震災復興計画(骨子) 5/20	岩泉町震災復興計画 9/16		<ul style="list-style-type: none"> <li>8/29~住民説明会(まちづくり計画案の提示)</li> <li>7/4~7/6 4地区地域懇談会開催</li> <li>5/31~6/2 第2回住民アンケート実施(戸別訪問)</li> <li>4月中旬 第1回住民アンケート実施</li> </ul>
宮古市	復興本部(事務局:復興推進室)	平成23年4月19日	復興計画検討委員会	7/25 8/23 9/13 9/28 10/28	宮古市震災復興基本方針 6/1	宮古市復興基本計画 10/31		<ul style="list-style-type: none"> <li>10/25~2月 主要10地区まちづくり検討会</li> <li>10/14~10/18 市民説明会</li> <li>10/1~10/20 基本計画案パブコメ</li> <li>9/23~10/8 第1回地区復興まちづくりの会開催(全体協議形式 対象100戸以上、10地区)</li> <li>9/6~9/21 第1回地区復興まちづくりの会開催(全体協議形式 対象40戸未満、23地区)</li> <li>8月末~ 復興パターンに係る地域説明会開催</li> <li>7/8~26 被災世帯、被災地周辺世帯アンケート調査実施</li> <li>6/23~7/4 14会場で懇談会を開催。</li> </ul>
山田町	東日本大震災津波復興本部(事務局:復興支援室、復興推進室)	平成23年5月1日	東日本大震災津波復興計画策定委員会	5/26 6/30 9/27 11/28 12/22【予定】	復興計画策定に向けた基本方針 5/23	山田町東日本大震災津波復興ビジョン 6/30	山田町東日本大震災津波復興計画 9/29(素案) 12月予定(策定)	<ul style="list-style-type: none"> <li>10/1~10/25 復興計画行政素案アンケート実施</li> <li>10/8~10/12 復興計画行政素案地区説明会</li> <li>10/1 復興計画行政素案公表</li> <li>9月末 計画素案の取りまとめ</li> <li>8/22~ 計画策定状況説明会(各自治会代表者への説明)</li> </ul>

12市町村

	復興本部、事務局等		復興計画策定に係る審議会等		復興計画の構想・基本方針等策定期			経緯等
	本部名	本部設置月日	審議会等名称	開催月日				
大槌町	災害復興本部(事務局:災害復興室)	平成23年4月1日	再生創造会議	6/9 7/13 10/28 11/24 12/13【予定】	大槌町震災復興基本方針 6/9	大槌町震災復興計画 12月予定		<ul style="list-style-type: none"> <li>・12/4 地域復興協議会(全体)</li> <li>・11/12.13 11/26.27 地域復興協議会(町方、安渡、吉里吉里地区)</li> <li>・11月～ 復興を加速するための新体制整備</li> <li>・8/28 町長選挙</li> <li>・8/4.5.8.10.12 町民懇談会開催、住民アンケートを実施。</li> <li>・6/12～17 避難所13箇所における町民懇談会</li> <li>・4/22 津波浸水区域への建築行為の見合わせについて、行政指導による協力依頼の文書を公表。</li> </ul>
釜石市	災害復興プロジェクト推進本部(事務局:復興プロジェクトチーム)	平成23年4月1日	復興まちづくり委員会	5/26 6/24 7/8 8/12 9/9 9/24 10/24 12/2	釜石市復興まちづくり基本計画 復興プラン 骨子 7/11	釜石市復興まちづくり基本計画(中間案) 10/26(公表)	釜石市復興まちづくり基本計画 12月予定	<ul style="list-style-type: none"> <li>・9/5～9/30 各地区復興パターン説明会(20地区)</li> <li>・8/6.7 まちづくりWS(東部地区、鶴住居地区)</li> <li>・7/11 復興プラン骨子において、①鶴住居地域、②釜石東部地域、③平田地域、④唐丹地域の復興イメージを作成済み。</li> <li>・6/12.13 まちづくりWS(鶴住居地区)</li> <li>・6/11.12 まちづくりWS(東部地区)</li> <li>・7/8 建築基準法第39条による災害危険区域の指定は行わない旨の文書を公表。</li> <li>・5/12～18、6/14～24 まちづくり懇談会(14地区)</li> </ul>
大船渡市	災害復興推進本部(事務局:災害復興局)	平成23年4月11日	災害復興計画策定委員会	5/12 6/2 7/7 8/18 8/29 10/6 10/22	大船渡市復興基本方針 4/20	大船渡市復興計画 10/31		<ul style="list-style-type: none"> <li>・9/16～9/30 地区懇談会開催。パブコメ実施。</li> <li>・大船渡市内11地区の土地利用計画(イメージ)を作成済み。これから、地区住民と土地利用計画を協議調整。</li> </ul>
陸前高田市	震災復興本部(事務局:復興対策局)	平成23年5月1日	復興計画検討委員会	8/8 8/29 9/26 11/8 11/30	陸前高田市震災復興計画策定方針 5/16	陸前高田市復興計画 12月予定		<ul style="list-style-type: none"> <li>・10/7、10/21 多重防災まちづくり検討会</li> <li>・10/17～11/1 復興計画原案パブコメ</li> <li>・9/26、10/14、10/31 復興まちづくりを語る会(20代～40代市民公募)</li> <li>・7/19まで市民の意向調査実施。(8地区)</li> </ul>