

いわていきいきプラン2012-2014(仮称) 策定スケジュール

H23.12.15(木)岩手県長寿社会課

年月	市町村(保険者)	広域振興局等(圏域)	県本庁	国
平成23年 7月	計画策定の 方針検討		市町村担当課長会議 (7/22)	都道府県担当者会議
8月			推進協議会(8/25) 計画策定の方針検討	各種ワークシートの配布 (サービス見込量推計) (保険料算定)
9月	サービス見込量等 推計 保険料仮算定作業		振興局担当者会議(9/6)	
10月			計画(素案)作成	
11月		圏域市町村担当課長会議 地域介護・保健福祉協議会		
12月	サービス見込量等 見直し (計画素案作成)	ヒアリング	ヒアリング	サービス見込量 介護保険料 とりまとめ(中間)
平成24年 1月	パブリックコメント ・ 地域説明会		推進協議会(12/15) 計画(素案)の検討 医療審議会	報酬改定案
2月	サービス見込量 介護保険料 最終調整 計画(最終案) サービス見込量 介護保険料確定	パブリックコメント・地域説明会	計画(最終案)作成 社会福祉審議会	サービス見込量 介護保険料 とりまとめ(最終)
3月	計画の議会報告 ・ 条例改正	圏域市町村担当課長会議 地域介護・保健福祉協議会	推進協議会(3/13)【予定】 計画(最終案)の検討 県議会(常任委員会)報告	
4月	第5期介護保険事業(支援)計画 スタート			

※ 現時点で厚生労働省から示されたスケジュール等を基に作成したものであり、今後変更があり得ること。