

山田町緊急雇用創出事業の概要

1 山田町が実施した委託事業の概要

(1) 事業名

平成 23 年度：山田町災害復興支援事業

平成 24 年度：復興やまだ応援事業

(2) 事業内容

- ① 物資センターの運営を行うこと
- ② 防犯パトロール（海上、陸上）を行うこと
- ③ ボランティアセンターの運営支援を行うこと（23 年度のみ）
- ④ 観光の復興及び復興のための人材育成に努めること
- ⑤ 災害対応及び支援要員の育成に努めること
- ⑥ 被災者生活支援事業に関すること
- ⑦ その他、復旧、復興に関すること

(3) 委託契約の契約額及び期間

平成 23 年度：430,593,050 円（23 年 6 月 1 日～24 年 3 月 31 日）

平成 24 年度：791,417,000 円（24 年 4 月 1 日～25 年 3 月 31 日、ただし 24 年 12 月 11 日以降事業休止に伴い契約解除）

(4) 委託先

特定非営利活動法人 大雪りばぁねっと。（北海道旭川市 平成 25 年 5 月 15 日解散）

代表理事 岡田 栄悟

(5) 事業破たんの経過

平成 24 年	11 月 28 日	NPO 法人岡田代表が町長に事業資金が払底した旨報告するとともに、事業費の追加を要請
	12 月 11 日	事業休止（前日夜に従業員に対し自宅待機の連絡）
	12 月 25 日	従業員を全員解雇
平成 25 年	1 月 18 日	町が NPO 法人に契約の一部解除(12 月 11 日以降分)を通知
	3 月 13 日	町が県に実績報告提出
	3 月 31 日	県の完了確認終了

(6) 県完了検査の結果

	山田町委託契約実績額	県完了検査の確定額	補助対象外の額
23 年度	430,486,582 円	262,996,133 円	167,490,449 円
24 年度	791,417,000 円	289,423,261 円	501,993,739 円
計	1,221,903,582 円	552,419,394 円	669,484,188 円

2 平成 23 年度補助金に係る手続きの経過

時 期 等	県	山田町	大雪りばあねっと
	宮古地域振興センター		
平成 23 年 3 月	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">通知</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">審査</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">事業計画立案 事業計画書提出 (計画額:107,861,720 円)</div>	
平成 23 年 3 月 25 日	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">補助金内定通知 (内定額 : 107,861,720 円)</div>		
平成 23 年 3 月 31 日	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">審査</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">補助金交付申請書提出 (申請額:107,861,720 円)</div>	
平成 23 年 4 月 1 日	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">補助金交付契約(当初) 107,861,720 円 (全 12 事業) ※うち大雪分 なし</div>		
平成 23 年 4 月 28 日	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">審査</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;">補助金交付契約(第 1 回変更)423,752,823 円 (全 24 事業) ※うち大雪分 91,611,849 円(6/1~3/31)</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">補助事業変更計画書提出 (変更後補助額 : 423,752,823 円)</div>	
平成 23 年 5 月 20 日			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">業務委託契約(当初) 15,000,000 円</div>
平成 23 年 6 月 10 日			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: yellow;">委託料前払金(1 回目) 13,500,000 円</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: yellow; margin-top: 5px;">業務委託契約(第 1 回変更) 91,611,849 円</div>
平成 23 年 7 月 26 日			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">委託料前払金(2 回目) 68,950,000 円</div>
平成 23 年 7 月 28 日	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">審査</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">補助事業変更計画書提出 (変更後補助額 : 592,334,471 円)</div>	
平成 23 年 7 月 29 日	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">補助金交付契約(第 2 回変更)592,334,471 円(全 26 事業) ※うち大雪分 211,502,937 円(6/1~3/31)</div>		
平成 23 年 8 月 22 日			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">業務委託契約(第 2 回変更) 211,502,937 円</div>
平成 23 年 9 月 22 日	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">補助金交付契約(第 3 回変更)649,762,471 円(全 26 事業) ※うち大雪分 変更なし</div>		
平成 23 年 10 月 7 日			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">委託料前払金(3 回目) 107,902,000 円</div>
平成 23 年 10 月 27 日	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">補助金交付契約(第 4 回変更)651,807,451 円(全 27 事業) ※うち大雪分 変更なし</div>		
平成 23 年 11 月 25 日	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">審査</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;">補助金交付契約(第 5 回変更)710,947,071 円(全 30 事業) ※うち大雪分 261,502,937 円(6/1~3/31)</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">補助事業変更計画書提出 (変更後補助額 : 710,947,071 円)</div>	
平成 23 年 11 月 28 日			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">業務委託契約(第 3 回変更) 金額変更なし、前金払 90%→100%</div>

時 期 等	県		山田町	大雪りばあねっと
	宮古地域振興センター			
平成 23 年 12 月 12 日				委託料前払金(4 回目) 21,150,937 円
平成 23 年 12 月 20 日			業務委託契約(第 4 回変更)	261,502,937 円
平成 23 年 12 月 28 日				委託料前払金(5 回目) 50,000,000 円
平成 24 年 1 月 25 日			業務委託契約(第 5 回変更)	430,593,050 円
平成 24 年 2 月 7 日				委託料前払金(6 回目) 169,090,113 円(全額)
平成 24 年 3 月 13 日	審 査		補助事業変更計画書提出 (変更後補助額: 799,980,973 円)	
平成 24 年 3 月 15 日			補助金交付契約(第 6 回変更)799,980,973 円(全 30 事業) ※うち大雪分 430,593,050 円(6/1~3/31)	
平成 24 年 3 月 31 日	完了確認		補助事業実績報告書提出 (実績額: 785,900,829 円) ※うち大雪分 430,486,582 円	
平成 24 年 5 月 22 日	再確認		過誤による補助事業実績報告書再 提出(実績額: 783,848,572 円) ※うち大雪分 430,486,582 円	
平成 24 年 5 月 23 日			精算払金 785,900,829 円	
平成 24 年 5 月末日			返納金:2,052,257 円 (最終実績:783,848,572 円) ※うち大雪分 430,486,582 円	
平成 25 年 6 月~	事業内容の再確認			
平成 25 年 10 月 7 日			確認結果の通知 大雪分:262,996,133 円 (補助対象外 167,490,449 円)	

3 平成 24 年度補助金に係る手続きの経過

時 期 等	県	山田町	大雪りばあねっと
	宮古地域振興センター		
平成 24 年 3 月	通知 審査	事業計画立案 事業計画書提出 (計画額:1,162,976,739 円)	
平成 24 年 3 月 23 日	補助金内定通知 (内定額 : 1,162,976,739 円)	※市町村要望額が当初予算額を上回ったため、不足分を補正予算対応としたもの	
平成 24 年 3 月 30 日	審査	補助金交付申請書提出 (申請額:515,076,020 円)	
平成 24 年 4 月 1 日	補助金交付契約 (当初) 515,076,020 円 (全 34 事業) ※うち大雪分 139,211,306 円(4/1~7/31 分)	業務委託契約 791,417,000 円 ※市町村予算での財源確保及び補助金の内定により着手	
平成 24 年 4 月 13 日			委託料前払金(1 回目) 390,000,000 円
平成 24 年 7 月 12 日	審査	補助事業変更計画書提出 (変更後補助額 : 1,226,543,270 円)	
平成 24 年 7 月 13 日			委託料前払金(2 回目) 200,000,000 円
平成 24 年 7 月 31 日	補助金交付契約 (変更) 1,226,543,270 円 (全 36 事業) ※うち大雪分 791,417,000 円(4/1~3/31)		
平成 24 年 9 月 4 日			委託料前払金(3 回目) 30,000,000 円
平成 24 年 9 月 28 日		前払金(第 1 回) 102,152,000 円	
平成 24 年 10 月 9 日			委託料前払金(4 回目) 171,417,000 円(100%)
平成 24 年 10 月 30 日		前払金(第 2 回) 612,924,000 円	
平成 24 年 12 月 11 日			事業休止
平成 25 年 1 月 18 日		委託事業一部解除の通知	
平成 25 年 3 月 13 日		補助事業(大雪分)実績報告書提出 (実績額 : 363,175,981 円)	

時 期 等	県	山田町	大雪りばあねっと
	宮古地域振興センター		
平成 25 年 3 月 31 日	↓ 完了確認	大雪分の確定額通知 (実績額：289,423,261円)	
平成 25 年 4 月 26 日		実績は集計錯誤により 289,423,711円を後日修正 補助事業全体の確定額通知 (実績額：612,535,990円)	
平成 25 年 5 月 10 日			前払金の返納 102,540,010円

4 雇用創出数（計画）

(1) 23 年度

委託契約日	委託契約額	新規雇用失業者数
23 年 5 月 20 日	15,000,000 円	7 人
6 月 10 日	91,611,849 円	30 人
8 月 22 日	211,502,937 円	87 人
12 月 20 日	261,502,937 円	144 人
24 年 1 月 25 日	430,593,050 円	144 人

年度末雇用者数実績：139人

(2) 24 年度

委託契約日	委託契約額	新規雇用失業者数
24 年 4 月 1 日	791,417,000 円	144 人

事業修了時雇用者数実績：137人

5 補助金精算の状況

(1) 平成23年度山田町災害復興支援事業

項目	平成23年度 補助金額	再精査の結果	補助対象外とした主な内容と金額	
人件費	231,728,490円	199,975,132円	<ul style="list-style-type: none"> 勤務実態が確認できない新規雇用失業者人件費 2,017千円 勤務実態が確認できない監督人件費 4,384千円 保険料のうち人件費減額に伴う減及び事業主が肩代わりした本人負担分 20,099千円 	
人件費以外の経費	運賃	520,909円	15,360円	<ul style="list-style-type: none"> 送付物不明の宅急便等代金 382千円
	制服費	4,353,245円	4,353,245円	
	燃料費	6,047,133円	5,462,996円	<ul style="list-style-type: none"> 事業との関連が不明な県外給油 543千円
	旅費交通費	6,670,410円	4,575,010円	<ul style="list-style-type: none"> 旅行者や旅行目的が不明 1,241千円
	通信費	32,699円	28,624円	<ul style="list-style-type: none"> 延滞料 4千円
	消耗品	9,616,954円	5,881,451円	<ul style="list-style-type: none"> 購入備品に係る残存価値相当分 1,441千円 事業と関連が認められないもの 1,866千円
	水道光熱費	414,573円	414,573円	
	修繕費	2,882,192円	45,629円	<ul style="list-style-type: none"> 実態は建設工事で軽微な修繕と認め難い <ul style="list-style-type: none"> ✓ 防災センタードア修理 1,901千円 ✓ 駅裏給水修繕 923千円
	新聞図書費	91,405円	91,405円	
	研修費	6,243,704円	5,823,004円	<ul style="list-style-type: none"> キャンセル料 406千円
	賃借料	649,700円	601,700円	<ul style="list-style-type: none"> 二重払い 48千円
	支払手数料	250,946円	168,206円	<ul style="list-style-type: none"> 振込手数料のみで支払内容不明 70千円
	材料費	61,992,845円	6,177,209円	<ul style="list-style-type: none"> 実態は建設工事で軽微な修繕等の材料購入と認め難い <ul style="list-style-type: none"> ✓ 御蔵の湯建築材料費 42,767千円 ✓ 備蓄センター材料費 8,500千円 ✓ 駅裏耐火材料費 1,869千円
	借上料	576,769円	124,500円	<ul style="list-style-type: none"> 重機借上料(建設工事に該当) 452千円
	リース費	98,414,608円	29,260,698円	<ul style="list-style-type: none"> 委託契約前に発生した経費 2,702千円 リースの対象物件の存在が確認できない(受託者が直接購入)等 64,368千円
小計	198,758,092円	63,023,610円		
合計①	430,486,582円	262,998,742円		
収入②	-	2,609円	<ul style="list-style-type: none"> 預金利息 	
補助対象額①-②	430,486,582円	262,996,133円	山田町実績額との差: 167,490,449円	

※ 人件費以外の経費の「項目」は、受託者が町に提出した支出内訳書による。

(2) 平成 24 年度山田町災害復興支援事業（復興やまだ応援事業）

項 目	NPO 法人 実績報告額	補助金額	補助対象外とした主な内容と金額	
人 件 費	261,204,733 円	209,010,525 円	<ul style="list-style-type: none"> 新規雇用失業者人件費で規定外手当や勤務実態が確認できない等 16,657 千円 監督人件費で勤務実態が確認できない等 6,923 千円 対象外見合いの社会保険料等 28,615 千円 	
人 件 費 以 外 の 経 費	リ ー ス 費	397,981,267 円	27,503,106 円	<ul style="list-style-type: none"> 経費の内容が不明なもの、支払証憑等がないもの等 <ul style="list-style-type: none"> ✓ 建設会社への支払 140,000 千円 ✓ リース会社への支払 108,548 千円 ✓ 監視船チャーター 17,401 千円 ✓ その他内容不明分 61,299 千円 事業期間以外分のリース料等 22,842 千円 リースの実態が確認できない（受託者が直接支払）等 12,666 千円
	材 料 費	30,800,016 円	4,618,492 円	<ul style="list-style-type: none"> 経費の内容が不明なもの、支払証憑等がないもの 21,200 千円 従業員給食費相当額 2,791 千円
	制 服 費	9,565,574 円	4,826,376 円	私用とみなされるもの等
	燃 料 費	8,506,126 円	7,565,583 円	北海道内での給油等
	施 設 管 理 費	4,151,379 円	3,641,243 円	住居用燃料等
	事 務 用 品	56,292,162 円	22,872,691 円	備品の購入、明細が不明なもの等
	そ の 他	6,504,198 円	1,183,847 円	クレジットカード請求支払等
	賃 借 料	1,777,415 円	1,633,415 円	経費の内容が不明なもの
	研 修 費	6,034,320 円	3,232,950 円	研修内容、参加者等研修の実績が不明等
	旅 費 交 通 費	17,170,244 円	3,367,626 円	<ul style="list-style-type: none"> 旅行記録がない県外での給油、高速料金、航空機等交通費 使用記録が無いタクシー料金
小 計	538,782,701 円	80,445,329 円		
合 計 ①	799,987,434 円	289,455,854 円		
収 入 ②	—	32,593 円	預金利息	
補助対象額①－②	799,987,434 円	289,423,261 円		
(参考)	山田町契約額 791,417,000 円	289,423,261 円	山田町契約額との差：501,993,739 円	

※ 人件費以外の経費の「項目」は、受託者が町に提出した支出内訳書による。