

健康いわて 21 プラン分析・評価専門委員会における協議状況について

平成 27 年度第 1 回健康いわて 21 プラン分析・評価専門委員会

【開催日時】 平成 27 年 6 月 3 日（水）13 時 30 分から 15 時まで

【開催場所】 エスポワールいわて小会議室

【出席委員】 9 名中 6 名出席

出席：岸委員、坂田委員、田沢委員、立身委員、十和田委員、本間委員

欠席：青木委員、石垣委員、中村委員

【報告及び協議事項】

- (1) 岩手県における健康いわて 21 プラン（第 2 次）推進状況について  
～脳卒中予防対策の推進状況について～
- (2) 健康いわて 21 プラン（第 2 次）健康づくり関連事業調査結果について
- (3) 市町村歯科保健事業実施状況調査について
- (4) 健康いわて 21 プラン（第 2 次）の評価等について

【主な意見】

- (1) 岩手県における健康いわて 21 プラン（第 2 次）推進状況について  
～脳卒中予防対策の推進状況について～
  - ・ 脳卒中予防の効果を上げるためには、健診等においてハイリスク者をきちんと把握し、有所見者への事後指導により行動変容を促し、身近な人が生活習慣を因るための地区組織の活動が大事であり、その設計がまだ不十分という印象。
- (4) 健康いわて 21 プラン（第 2 次）の評価等について
  - ・ 作業行程については概ね「健康いわて 21 プラン（第 2 次）関連作業行程表」のとおりで了解を得た。
  - ・ 評価の方向性については、今回で意見を固めるということではなく、今後も重ねて協議を図っていくこととする。
  - ・ 事務局案については、プロセスを現実的に把握していこうとする方法で良いのではないかとする意見と、事務局で評価原案を示し各項目ごとに意見を求めてもらったほうがよい等の意見がだされた。

健康いわて21プラン(第2次)関連作業行程表

年次	年度 作業区分	平成27年度				平成28年度				平成29年度				平成30年度		平成34年度
		第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	～		
	計画	第2次プラン スタート														最終評価
	推進協議会	第1回 第2回 第3回 第4回 第1回 第2回 第3回 第4回 第1回 第2回 第3回 第4回														最終評価 実感調査検討
	分析・ 評価専門委員会	分析・評価方法 実感調査の検討														最終評価方法検討 実感調査検討
健康国保課〔調査等〕	①健康づくり関連事業調査	第1回 第2回 第3回 第4回 第1回 第2回 第3回 第4回 第1回 第2回 第3回 第4回														中間評価公表
	②県民生活実感調査	①調査実施 取りまとめ														中間評価 取りまとめ
	③その他検討事項 評価手順等作成 目標値到達度評価 到達度実感調査 取組状況等の評価	②調査要領 (案)検討														②調査 結果公表
	④見直し計画策定	①調査実施 取りまとめ														④見直し 案作成
		②調査実施 取りまとめ														④見直し 案作成
		②調査 準備														④見直し 案作成
		②調査 実施														④見直し 案作成
		②調査 集計														④見直し 案作成
		①調査実施 取りまとめ														④見直し 案作成

例) 喫煙分野

【目標】

目標項目	現状値 (H24)	目標値 (H34)	
成人の喫煙率の低下 (%)	全体	18.9	12.0
	男性	34.0	21.0
	女性	5.9	4.0
未成年者の喫煙をなくす (%)	2.4	0.0	
妊娠中の喫煙をなくす (%)	③ 3.8	0.0	
行政機関 (受動喫煙防止対策を実施していない行政機関)	5.2	0.0	
医療機関 (受動喫煙防止対策を実施していない医療機関)	10.0	0.0	
受動喫煙の機会を有する者の割合の低下 (%)	37.6	④ 0.0	
職場 (受動喫煙防止対策を実施していない職場)			
家庭	8.2	3.0	
飲食店	54.8	15.0	

1 目標項目の評価 (指標評価)

評価	評価基準			到達度の算定方法 (基本)
	到達度 (中間評価)	到達度 (最終評価)	到達度 (最終評価)	
A	≥50%	順調に前進	≥100%	① 当該年度の累積目標の達成状況により判定する場合 (実績値 - 基準値) / (目標値 - 基準値) × 100
B	50% >、 ≥25%	前進	100% >、 ≥50%	② 基準値よりも実績値を下げる目標である場合 (基準値 - 実績値) / (基準値 - 目標値) × 100
C	25% >、 >0%	やや前進	50% >、 >0%	
D	0% ≥	停滞・後退	0% ≥	

  

評価	評価基準			到達度の算定方法 (基本)
	到達度 (中間評価)	到達度 (最終評価)	到達度 (最終評価)	
A	>1	順調に前進	>1	① 当該年度の累積目標の達成状況により判定する場合 (実績値 / 基準値) × 100
D	1 ≥	停滞・後退	1 ≥	② 基準値よりも実績値を下げる目標である場合 (基準値 / 実績値) × 100

健康いわて21プラン (第2次) の評価フレーム案

1 目標項目の評価 (指標評価)

目標に対する達成状況を評価する。  
県庁にて評価する。

2 取組状況等の評価 (活動評価)

目標の実現に向けた取組項目について、県・市町村・関係団体の取組体制及び状況を評価する。  
県庁、保健所、市町村及び関係団体ごとに評価を行い、その結果を集計、分析する。

【実現に向けた取組】

項目	取組	健康づくりサポーター									
		県保健所	市町村	教育機関	医療機関等	関係団体等	関係団体等	関係団体等	関係団体等	関係団体等	関係団体等
① 喫煙防止と禁煙支援	「世界禁煙デー」や健康教室、健康まつり等の機会を通じて、学校や事業所、関係機関・団体との連携によるこの健康への悪影響や受動喫煙防止に関する知識等の普及啓発 禁煙治療を行う医療機関の周知や地域住民に身近な存在である薬局が禁煙補助剤などによる禁煙支援を行う「禁煙サポート」市町村と連携した「禁煙支援マニュアル」の活用による禁煙支援の実施 健康教室、妊産婦健診や母親学級などを通じた女性・妊産婦等に対する禁煙指導の徹底 学校と連携した学校施設における禁煙防止教育や受動喫煙防止対策の徹底 たばこの悪影響に関する啓発等の普及啓発及び積極的な禁煙支援	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
② 未成年者へのたばこ対策	健康教室、妊産婦健診や母親学級などを通じた女性・妊産婦等に対する禁煙指導の徹底 学校と連携した学校施設における禁煙防止教育や受動喫煙防止対策の徹底 たばこの悪影響に関する啓発等の普及啓発及び積極的な禁煙支援 多数の県民が利用する公共的な施設等の受動喫煙防止対策の徹底 的な調査による県民への情報提供及び民間事業者、関係機関・団体などと連携した受動喫煙防止促進の働きかけ 県立施設及び市町村施設、医療機関における分煙化から禁煙化への取組促進	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
③ 受動喫煙防止対策の推進	受動喫煙防止対策が進んでいない職場への訪問による受動喫煙防止対策の取組促進及び関係機関・団体と連携した企業・事業所に対する受動喫煙防止の働きかけ 学校や地域、職場と連携した家庭への受動喫煙の健康への悪影響についての普及啓発 禁煙・分煙に取り組み飲食店・喫茶店、観光施設、旅館・ホテルなどの営業活動がけ及びその取組の県民への周知など、公共的施設等の受動喫煙防止対策の機動的な推進 路上における喫煙防止や勤務時間内の禁煙などに関する事例の研究、喫煙機会の抑制につながる施策についての市町村や関係機関・団体等との意見交換	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎

2 取組状況等の評価（活動評価）

健康いわて21プラン（第2次）推進の取組体制について

〈県庁・保健所〉

喫煙分野			
妊娠中の喫煙をなくす（%）			
目標値	基準値	中間実績値	最終実績値
0.0	② 3.8		
到達度			
コメント			
評価に係るコメント			
今後の課題			

取組項目	取組状況
庁(局)内に部局横断的な組織体制がある	はい・いいえ
関係団体・住民組織が参加した協議会・連絡会等の体制がある	はい・いいえ
計画の進捗状況を管理している	はい・いいえ
関係機関・団体の連携を促進する取組をしている	はい・いいえ
.....	
.....	

取組項目ごとに「はい」の保健所の割合(%)を算出

市町村健康増進計画推進の取組体制について

〈市町村〉

取組項目	取組状況
庁内に部局横断的な組織体制がある	はい・いいえ
関係団体・住民組織が参加した協議会・連絡会等の体制がある	はい・いいえ
計画の進捗状況を管理している	はい・いいえ
いままで計画の評価（中間評価又は最終評価）を行ったことがある。	はい・いいえ
.....	
.....	

取組項目ごとに「はい」の市町村の割合(%)を算出

健康いわて21プラン（第2次）推進の取組体制について

〈関係団体〉

取組項目	取組状況
解決すべき課題を明確にしている	はい・いいえ
課題を解決するための方策(事業)を明確にしている	はい・いいえ
年間計画を立てて、取組を行っている	はい・いいえ
定期的に取組の評価を行っている	はい・いいえ
他の機関や団体との連携を図っている	はい・いいえ
取組をホームページ等で公表している	はい・いいえ
.....	
.....	

取組項目ごとに「はい」の関係団体の割合(%)を算出

健康いわて21プラン（第2次）策定後の取組状況について

〈県庁・保健所・市町村〉

取組分野	取組項目	取組状況
例)喫煙分野	喫煙防止と禁煙支援	充実・変化なし・縮小・未実施
	未成年者へのたばこ対策	充実・変化なし・縮小・未実施
	妊婦へのたばこ対策	充実・変化なし・縮小・未実施
	受動喫煙防止対策の推進	充実・変化なし・縮小・未実施

選択肢の基準

充実 : 予算額の増額、条列等関係法令の整備、取組内容の改善、関係機関との連携強化など  
 変化なし : 取り組んでいるが、充実、縮小にあてはまらない  
 縮小 : 予算額の大幅な削減、投入するマンパワーの減少など  
 未実施 : 取り組んでいない

健康いわて21プラン（第2次）策定後の取組状況について

〈県庁・保健所・市町村〉

取組項目	取組状況
喫煙防止と禁煙支援	充実・変化なし・縮小・未実施
未成年者へのたばこ対策	充実・変化なし・縮小・未実施
妊婦へのたばこ対策	充実・変化なし・縮小・未実施
受動喫煙防止対策の推進	充実・変化なし・縮小・未実施



取組項目ごとに「充実」した保健所、市町村の割合(%)を算出

健康いわて21プラン（第2次）策定後の取組状況について

〈関係団体〉

取組項目	取組状況
喫煙防止と禁煙支援	実施・未実施
未成年者へのたばこ対策	実施・未実施
妊婦へのたばこ対策	実施・未実施
受動喫煙防止対策の推進	実施・未実施



取組項目ごとに「実施」している関係団体の割合(%)を算出

評価の課題

- ・ 目標項目に複数の指標がある場合の評価をどうするか。
- ・ 指標評価、活動評価（取組体制・状況）の分野別総括評価をどうするか。
- ・ 保健医療圏別の評価をどうするか。