

委員会の開催予定

| 年度 | 委員会 | 開催日 (場 所) | 内 容 |
|----|---------------|--|--|
| 27 | 第 1 回 | 平成 27 年 11 月 18 日 (水) (盛岡市太田地区 活動センター及び現地) | ○ 地区の概要説明及び現地調査 |
| 28 | 第 2 回 (今回) | 平成 28 年 9 月 27 日 (火) (岩手県公会堂) | ○ 調査の進め方の報告 ○ 事業構想 (案) (整備構想等) の 検討 |
| | 第 3 回 | 平成 29 年 1 月下旬 ～ 2 月中旬 (盛岡市内) | ○ 事業構想 (案) (事業効果等) の 検討 ○ 事業実施に対する意見のとりま とめ |
| 29 | | 平成 29 年 5 月 | ○ 第 3 回委員会での意見を踏まえ て、国へ県の意見を提出 |