

健康いわて21プラン(第2次)中間評価・見直し作業スケジュール

年次	年度 作業区分	平成28年度				平成29年度				平成30年度 ~ 平成34年度	
		第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期		
計画	第2次 プラン スタート	中間評価・見直し								最終	
推進協議会			●第1回 9月開催 ・プラン推進検討		●第2回 3月23日開催 ・プラン推進検討 ・プラン分析・評価 ・見直し検討		●第1回 ・プラン評価 見直し検討	●第2回 ・プラン改定 中間案協議	●第3回 ・プラン改定 最終案協議		
		健康いわて21プラン(第2次)推進の検討									
						分析・評価		計画の見直し検討			
分析・ 評価専門委員会			●第1回 9月2日開催 ・プラン評価方法 検討 ・県民生活習慣実 態調査検討		●第2回 3月14日開催 ・プラン分析・ 評価検討 〔県民生活習慣実 態調査結果速報 目標項目に対す る到達度の判定〕	●第1回 ・プラン評価 見直し検討	●第2回 ・プラン改定 中間案協議	●第3回 ・プラン改定 中間案協議	●第4回 ・プラン改定 最終案検討		
		分析・評価方法の検討				分析・評価		計画の見直し検討			
		県民生活習慣実態調査の検討									
各保健所		保健医療圏別計画中間評価・見直し作業									
								作成案中間報告 健康国保課 取りまとめ	作成案最終報告 健康国保課 取りまとめ (1月末頃予定)		
健康国保課【事務局】	①健康づくり関連 事業調査	①調査実施			①調査実施 取りまとめ						
	②県民生活実態 調査	②調査準備	②調査実施	②調査 集計	②調査 結果確定			②調査 結果公表			
	③評価作業	評価作業									
	④見直し作業		計画の見直しスキーム決定・データ収集			計画見直し(中間案)作業		計画見直し(最終案)作業			
											パブリックコメント
											中間評価・見直し計画公表
											中間評価取りまとめ
											最終評価・次期計画策定
											最終評価方法検討 実態調査検討