

平成29年度に策定・見直しが必要な計画(保健福祉部関係)

資料1-3

計画の名称 【計画期間】(検討委員会等の名称)	スケジュール				備考
	第1四半期(4~6月)	第2四半期(7~9月)	第3四半期(10~12月)	第4四半期(1~3月)	
岩手県保健医療計画 【H30~35年度】 (岩手県医療審議会医療計画部会)	骨子案検討 調査分析	中間案検討・調製 議会報告★	中間案決定 議会報告★ パブコム・地域説明会等	最終案作成 議会報告★	岩手県周産期医療体制整備計画及び岩手県へき地保健医療計画を統合
〔岩手県周産期医療体制整備計画〕 (岩手県周産期医療協議会)		中間案検討・調製	医療審議会に報告	最終案作成 医療審議会に報告	保健医療計画に統合 (周産期医療部分については 岩手県周産期医療協議会に おいて検討を行う。)
医療費適正化計画 【H30~35年度】 (岩手県医療審議会医療計画部会)	調査分析 素案検討・調製	議会報告★ 中間案検討・調製	中間案決定 議会報告★ 市町村・保健者協議会との協議	最終案作成 議会報告★	医療計画と一体で策定
いわていきいきプラン 【H30~32年度】 (岩手県高齢者福祉・介護保険推進協議会)	前期計画実績調査 策定方針案検討	策定方針案決定 推進協議会開催▲	中間案検討・調製 中間案決定 議会報告★ 推進協議会開催▲	最終案作成 議会報告★ 推進協議会開催▲	
岩手県がん対策推進計画 【H30~35年度】 (岩手県がん対策推進協議会)	骨子案・素案検討・調製	中間案検討・調製	中間案決定 パブコム	最終案作成 議会承認★	
岩手県感染症予防計画 【H30~34年度】 (岩手県感染症対策委員会)	骨子案・素案検討・調製	中間案検討・調製	中間案決定 パブコム	最終案作成 議会報告★	
岩手県肝炎対策計画 (第3期計画)【H30~34年度】 (岩手県肝炎対策協議会)					
岩手県結核予防計画 【H30~34年度】 (岩手県感染症対策委員会)	骨子案・素案検討・調製	中間案検討・調製	中間案決定 パブコム	最終案作成 策定・公表	岩手県保健医療計画との 整合性を確保
岩手県エイズ対策推進プラン 【H30~34年度】 (岩手県HIV/エイズ・性感染症対策推進協議会)					
健康いわて21プラン(第2次) 【H26~34年度】 (岩手県健康いわて21プラン推進協議会、健康 いわて21プラン分析・評価専門委員会)	中間評価作業、中間評価、骨子案検討・調製	中間案検討・調製	中間案決定 パブコム等	最終案作成 最終案決定 改定・公表 議会報告★	中間評価 ・見直し
イー歯トープ8020プラン 【H26~34年度】 (岩手県健康いわて21プラン推進協議会、健康 いわて21プラン口腔保健専門委員会)	中間評価作業、中間評価・見直し骨子案検討	素案検討	中間案検討・調製 中間案決定 議会報告★ パブコム等	最終案作成 最終案決定 改定・公表 議会の承認★	中間評価 ・見直し
岩手県障がい者プラン 【H30年度~(終期は今後検討)】 (岩手県障害者施策推進協議会)	骨子案検討・調製 現状と課題の把握	協議会(第1回) 骨子案協議	素案検討・調製 素案決定 議会報告★ パブコム・意見交換	協議会(第2回) 最終案協議 策定・公表 議会報告★	障がい児福祉計画と一体で策定
岩手県アルコール健康障害対策推進計画(仮称) 【H30~34年度(予定)】 (岩手県アルコール健康障害対策推進協議会 (仮称))	協議会設置 協議会(第1回) 現状と課題の把握 計画骨子案検討	協議会(第2回) 素案協議	中間案検討・調製 議会報告(概要)★ 中間案決定 パブコム・意見交換 議会報告★	最終案作成 協議会(第3回) 最終案協議 策定・公表 議会報告★	
岩手県子ども・子育て支援事業支援 計画 【H27~31年度】 (岩手県子ども・子育て会議)	市町村において、教育・保育の確保等の見直し作業		県において、市町村における見直し後の数値の集計作業	子ども・子育て会議 に諮問 改定・公表	見直し箇所は、県全域及び設定区域ごとの 教育・保育の提供体制の確保の内容及び その実施時期(別表1-1及び別表1-2) 市町村の計画値の見直しを踏まえ、県全 域及び設定区域(市町村)ごとの数値を見 直すもの。