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震災復旧・復興への地籍調査の効果 

地籍調査成果の活用により、4ヶ月以上の日数短縮と、約440万円の経費縮減効果！ 

大規模災害が発生した場合に、早期の復旧・復興が可能！ 

地籍調査実施済 仮に未実施だった場合 
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岩手県山田町 

海岸保全施設（防潮堤） 

小谷鳥地区 
【事業費(概算)】1,442百万円 
【事  業  量】堤防L＝345m→367m 
        堤防高H＝8.0m→12.8m 
        用地幅B＝16.0m→68.8m 
【用地調査面積】4.6ha 

【山田町】 地籍調査進捗率：36％（岩手県全体83％）、人口：1.7万人  H26.4現在 

増大（約1.5倍） 

1,270万円 

 830万円 440万円 

用地調査費用 

①土地登記簿調査 22日→70日 

②権利者確認調査 23日→74日 

③境界確認              9日→30日 
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【標準断面図】 
青線         ：被災前 

赤線         ：計画線 
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図面出典：国土地理院 


