
事業概要

(1)事業箇所 盛岡市盛岡駅西通一丁目～本宮松幅地内
(2)事業期間 平成24年度～令和7年度（うち橋梁上部工工事　令和2年度～令和6年度)

(3)事業概要

側面図

標準断面図 着手前（令和3年5月末）

位置図 令和4年4月末現在

都市計画道路整備事業
(都市計画道路盛岡駅本宮線　杜の大橋(第２期))

　杜の大橋は、平成18年度に２車線で暫定供用していますが、関連する土地区
画整理事業や国道46号盛岡西バイパスが完了し、交通量が増加していること及
び災害時における輸送路を確保することを目的として４車線化を図ります。

杜の大橋(7径間連続PC箱桁) 494m　(橋梁上部工 1式)
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工事進捗図

状況写真

工事進捗状況（令和４年５月現在）

ご意見・お問い合わせ先 盛岡広域振興局土木部道路整備課都市整備チーム
住 所：〒020－0023 岩手県盛岡市内丸11－1
ＴＥＬ：019－629－6642 ＦＡＸ：019－654－4132

P3橋脚(柱頭部) P5～P6橋脚間 P6橋脚～A2橋台間

←盛岡駅 本宮→


