
 

令和３年度第２回岩手県公共事業評価専門委員会 

 

日 時 令和３年７月 12 日（月）13:30～16:00 

 場 所 エスポワールいわて ３階 特別ホール 

 

次     第 

 

１ 開  会 

２ 挨  拶 

   小笠原専門委員長 

 

３ 議  事 

（１）公共事業の再評価について＜継続審議＞ 

  ・経営体育成基盤整備事業 鳥海地区（一戸町） 

  ・林道整備事業 翁沢線（西和賀町） 

・地域連携道路整備事業（ネットワーク形成型） 

一般国道 282 号 佐比内（八幡平市） 

・公営住宅整備事業（公営住宅） 県営岩脇緑が丘アパート（盛岡市） 

（２）第３回専門委員会（現地調査）について 

 

４ 閉  会 



専門分野 備　　考

岩手大学理工学部
准教授

土木環境 （御欠席）

泉　　　桂　子
岩手県立大学総合政策学部
准教授

森林経理学 副専門委員長

小笠原　敏　記
岩手大学理工学部
教授

海岸工学 専門委員長

清　水　真　弘
堤研一事務所
公認会計士・税理士

企業会計

谷　本　真　佑
岩手大学理工学部
助教

交通工学

武　藤　由　子
岩手大学農学部
准教授

農業土木

（敬称略）

岩手県公共事業評価専門委員会委員名簿(五十音順)

氏　　　名 職

石　川　奈　緒



 

令和３年度第２回公共事業評価専門委員会  

配付資料一覧 

 

資料 No.１ 令和３年度第２回公共事業評価専門委員会 

詳細審議対象地区 位置図 

資料 No.２ 公共事業評価詳細審議資料 

・経営体育成基盤整備事業 鳥海地区（一戸町） 

     ・林道整備事業 翁沢線（西和賀町） 

・地域連携道路整備事業（ネットワーク形成型） 

一般国道 282 号 佐比内（八幡平市） 

・公営住宅建設事業（公営住宅） 県営岩脇緑が丘アパート（盛岡市） 

  資料 No.３ 令和３年度公共事業評価専門委員会 現地調査行程（案） 

参考資料   令和３年度第１回公共事業評価専門委員会の審議概要 



 



田野畑村

岩泉町

山田町

宮古市

大槌町

釜石市

住田町

陸前高田市

大船渡市

一戸町

九戸村

軽米町

二戸市

野田村

普代村

洋野町

久慈市

滝沢市

紫波町

岩手町

葛巻町

雫石町

八幡平市

矢巾町

盛岡市

平泉町

金ケ崎町

西和賀町
遠野市

一関市

奥州市

北上市

花巻市

地域連携道路整備事業 
（佐比内 八幡平市） 

 農林水産部

 県土整備部

２  

林道整備事業 
（翁沢線 西和賀町） 

1３  

経営体育成基盤整備事業 
（鳥海地区 一戸町） 

４

公営住宅建設事業 
（県営岩脇緑が丘アパート 盛岡市）

 

 
令和３年度第２回公共事業評価専門委員会詳細審議対象地区 位置図 
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公共事業評価詳細審議資料 目次 
 
 
農林水産部 
番

号 
課 名 事 業 名 地 区 名 ページ 

1 農村建設課 経営体育成基盤整備事業 鳥海地区（一戸町） 3～12 

2 森林保全課 林道整備事業 翁沢線（西和賀町） 13～22 

県土整備部 

番

号 
課 名 事 業 名 地 区 名 ページ 

3 道路建設課 
地域連携道路整備事業 
（ネットワーク形成型） 

一般国道 282 号 佐比内（八幡平市） 23～35 

４ 建築住宅課 公営住宅建設事業（公営住宅） 県営岩脇緑が丘アパート（盛岡市） 36～44 
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新型コロナウイルス感染症の影響を考慮し、事務局から４案提示させていただきたい。

　
①（案の１～３）　これまで通り、現地調査を実施。

前提１：要検討（中止）の県営岩脇緑が丘アパートは、現地調査を実施。

前提２：昼食を避けるため、半日の行程（午前のみ）であること。

＜現地調査を実施する場合の行程案＞

【案の１】鳥海地区及び岩脇団地（要検討（中止））を調査
　県庁発（8:30）→鳥海→岩脇団地→県庁着（13:35）

【案の２】佐比内及び岩脇団地（要検討（中止））を調査
　県庁発（8:30）→佐比内→岩脇団地→県庁着（12:35）

【案の３】翁沢線及び岩脇団地（要検討（中止））を調査
　県庁発（8:00）→翁沢→岩脇団地→県庁着（13:35）

②（案の４）　会議室にて写真等による確認

令和３年度公共事業評価専門委員会　現地調査行程（案）

＜問題点＞
①の場合：半日の行程のため、調査事業が限定されること。
②の場合：写真等での確認に限界があること。

資料No. ３
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○開催⽇：令和３年8⽉2⽇（⽉） 
○対象事業
 
 ① 経営体育成基盤整備事業 ⿃海地区（⼀⼾町）
 ② 公営住宅建設事業（公営住宅）県営岩脇緑が丘アパート（盛岡市）

○⾏程
0:05 0:30 0:20

始 移動時間 着 8:45 移動時間 着 10:40 移動時間 着 12:40

0:15 1:50 1:30

発 8:30 発 8:50 発 11:10 発 13:00

0:05

移動時間
着 13:15

移動時間
着 13:35

0:15 0:15

発 13:20 発

◎時間は現時点での⽬安であり、交通状況等により変更になる場合があります。

出発 ⿃海地区 岩脇団地

盛岡駅 県庁

帰庁

⾞庫前 現地調査 現地調査

令和３年度公共事業評価専⾨委員会 現地調査⾏程（案１）

県庁 盛岡駅 ⼀⼾町 盛岡市
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○開催⽇：令和３年8⽉2⽇（⽉） 
○対象事業
 
 ①地域連携道路整備事業（ネットワーク形成型）佐⽐内（⼋幡平市）
 ② 公営住宅建設事業（公営住宅）県営岩脇緑が丘アパート（盛岡市）

○⾏程
0:05 0:30 0:20

始 移動時間 着 8:45 移動時間 着 10:10 移動時間 着 11:40

0:15 1:20 1:00

発 8:30 発 8:50 発 10:40 発 12:00

0:05

移動時間
着 12:15

移動時間
着 12:35

0:15 0:15

発 12:20 発

◎時間は現時点での⽬安であり、交通状況等により変更になる場合があります。

出発 佐⽐内 岩脇団地

盛岡駅 県庁

帰庁

⾞庫前 現地調査 現地調査

令和３年度公共事業評価専⾨委員会 現地調査⾏程（案２）

県庁 盛岡駅 ⼋幡平市 盛岡市
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○開催⽇：令和３年8⽉2⽇（⽉） 
○対象事業
 
 ① 林道整備事業 翁沢線（⻄和賀町）
 ② 公営住宅建設事業（公営住宅）県営岩脇緑が丘アパート（盛岡市）

○⾏程
0:05 0:30 0:20

始 移動時間 着 8:15 移動時間 着 10:10 移動時間 着 12:40

0:15 1:50 2:00

発 8:00 発 8:20 発 10:40 発 13:00

0:05

移動時間
着 13:15

移動時間
着 13:35

0:15 0:15

発 13:20 発

◎時間は現時点での⽬安であり、交通状況等により変更になる場合があります。

⾞庫前 現地調査 現地調査

令和３年度公共事業評価専⾨委員会 現地調査⾏程（案３）

県庁 盛岡駅 ⻄和賀町 盛岡市

出発 翁沢線 岩脇団地

盛岡駅 県庁

帰庁
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令和３年度第１回公共事業評価専門委員会の審議概要 

 
１ 経営体育成基盤整備事業 鳥海地区（一戸町） 

質疑等の概要 

専門委員からの質疑等 事業担当課の対応（回答） 

① 水田の汎用化と畑地化は同じ意味か。汎用化

の結果、果樹等の栽培にも利用できるのか。 
【農村建設課】 

汎用化として水田の畑地化利用がある。汎用

化と言えば、果樹等の栽培への活用も想定され

る。 
② 費用が増額した割に、B/C が下がっていない

印象を受けた。総費用や総便益の算出方法を詳

細に説明してほしい。 

【農村建設課】 

 第２回以降の委員会で説明する。 

 

２ 林道整備事業 翁沢線（西和賀町） 

質疑等の概要 

専門委員からの質疑等 事業担当課等の対応（回答） 

① 費用便益分析の「木材生産便益」について、

詳細に説明をしてほしい。 

【森林保全課】 

 第２回以降の委員会で説明する。 

 

３ 地域連携道路整備事業（ネットワーク形成型） 一般国道 282 号 佐比内（八幡平市） 

質疑等の概要 

専門委員からの質疑等 事業担当課の対応（回答） 

① トンネル工による増加額は予測された金額

か。事業費の詳細な内訳を示してほしい。 

【道路建設課】 

 トンネルは未着工であり、増加額は見込値。

内訳は、次回お示しする。 

②  用地未取得率 26％について、取得目途は立

っているか。用地取得が難航した場合、トンネ

ル工への影響はないか。 

【道路建設課】 

 遅くとも、来年度までに用地取得完了の見込

みがあり、トンネル工への影響はないと考え

る。 

③  用地取得の年率（年度ごとの用地取得状況）

を示してほしい。 

【道路建設課】 

第２回以降の委員会で説明する。 

④  費用便益分析の、便益項目等について詳細

な説明をしてほしい。 

【道路建設課】 

第２回以降の委員会で説明する。 

 

４ 地域連携道路整備事業（地域密着型） 主要地方道花巻大曲線 笹峠（西和賀町） 

質疑等の概要 

専門委員からの質疑等 事業担当課等の対応（回答） 

① 本事業休止はいつからか。岩手県側の事業

が再開することになった場合、どのような手

続きがされるのか。 

【道路建設課】 

H20 から事業休止している。事業再開の場

合、当該年度の委員会に随時再評価案件とし

て、諮問審議する手続きとなる。 

参考資料  
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５ 総合流域防災事業（河川） 二級河川宇部川水系明内川（野田村） 

質疑等の概要 

専門委員からの質疑等 事業担当課等の対応（回答） 

① 「被害額の便益」が、これ以上減少することは

ないか。 
【河川課】 

今回、「被害額の便益」が減少した要因は、

前回再評価では震災前のデータを用いたのに

対し、今回再評価では、震災後のデータを用

いたことが主なもの。人口や土地利用の変化

等にもよるため断言できないが、今回再評価

のデータで震災の影響を織り込んだことには

なる。 

 

６ 広域河川改修事業 二級河川新井田川水系瀬月内川（九戸村） 

質疑等の概要 

専門委員からの質疑等 事業担当課等の対応（回答） 

① 

 

 前回再評価時では、本来２年後に事業が完了

する計画だった。今回、限られた予算の中で、

更に 10 年事業期間を延伸することについて、

河川課ではどのように考えているか。 

【河川課】 

蒔田橋の架替え及び南田頭首工の撤去によ

り、一定の効果が発現したものの、事業費が限

られている中で、着実に進めていかなければな

らない事業と考えている。 

 

７ 公営住宅整備事業（公営住宅） 県営岩脇緑が丘アパート（盛岡市） 

質疑等の概要 

専門委員からの質疑等 事業担当課等の対応（回答） 

① 

 

 例えば、町内会のような、住民同士のコミュ

ニティは機能しているか。 

【建築住宅課】 

 団地内には集会所があるが、利用率は少ない

と思われる。また、町内会等はあるが、回覧板

を回す程度と聞いており、強固なコミュニティ

とは言い難い現状と考えている。 

② H29 の建替えに向けた基本構想の内容と、

策定経緯を説明してほしい。 
【建築住宅課】 
 第２回以降の委員会で説明する。 

 

８ その他 

  総事業費と B/C の総費用について内訳を説明すること。 
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