
原則 現在の値 （基準日）

1 復興まちづくり宅地供給区画数
面整備事業による民間住宅等用宅地
　平成24～25年度中の整備見込　291戸　（全8,405戸中　3.4％）

25.12末

2 復興道路　供用延長キロ数
計画延長393ｋｍ
　供用中　　　　　　　延長　114ｋｍ（29％）
　供用中＋事業中　延長　359ｋｍ（91％）

26.1末

1 応急仮設住宅等入居者数[-]
応急仮設住宅等入居者数
　33,699人

26.1末

2
災害公営住宅整備戸数（県及び市
町村事業）

県・市町村整備予定　合計　6,038戸
　うち工事中　　　　1,089戸（18.0％）
　うち工事完成　　　 467戸（ 7.7％）

26.1末

3
被災者生活再建支援制度　加算支
援金の申請率

加算支援金申請率　33.0％
　基礎支援金申請件数　23,137件　加算支援金申請件数　7,640件

26.1末

4 医療提供施設数(医療機関)
自院又は仮設施設で診療を行っている病院
　　220施設　　（震災前（H23.3）比　91.7％）

26.1末

5 介護施設等定員数
介護施設等定員数（新設分を含む）
　　4,063人　　（震災前（H23.3）比　107.8％）

26.1末

6
学校施設の復旧状況(県立学校)(市
町村立学校)

県立学校復旧工事完了　　17校　（被災19校中　89.5％）
市町村立学校復旧工事完了　43校　（被災67校中　64.2％）

26.1末

7
公立文化施設・体育施設の復旧状
況

県立文化施設復旧工事完了　1館（被災1館中　100％）
市町村立文化施設復旧工事完了　12館（被災15館中　80.0％）
県立体育施設復旧工事完了　 1施設（被災2施設中　50.0％）
市町村立体育施設復旧工事完了　34施設（被災57施設中　59.6％）

26.1末

8
復興に関連したコミュニティの先進
的な活動事例　※

略

9
復興に関連した市町村の先進的な
活動事例　※

略

1 有効求職者・求人倍率
有効求職者数　　4,495人　（前年同月比　△8.8％）
有効求人倍率　　1.54　（前回差　＋0.01）

25.12末

2 産地魚市場水揚量
平成25年４月から12月までの産地魚市場水揚量（年度累計）
　　93,728トン　　（過去３年（Ｈ20～22）平均比　△37.3％）

25.12末

3 養殖生産量
平成25年４月から12月までの主要４品目養殖生産量（年度累計）
　　24,379トン　　（過去３年（Ｈ20～22）平均比　△46.8％）

25.12末

4 農地復旧率
復旧対象農地面積（311ｈa）に対する復旧率
　　253ha　（81.4％）

26.1末

5 事業再開の有無
「再開済」及び「一部再開」した事業所の割合
　　77.7％（1,321／1,701事業所：前回差　△1.2ポイント）

25.8.1

6 事業所の復旧状況
「およそ半分以上復旧」した事業所の割合
　　50.0％　（850／1,701事業所：前回差　＋2.0ポイント）

25.8.1

7 業績（売上等）の状況
「被災前と同程度又は上回っている」事業所の割合
　　37.4％　（637／1,701事業所：前回差　△2.6ポイント）

25.8.1

8 主要観光地入込客数
県内の主要観光地入込客数（平成25年10～12月）
　　1,146,170人回　（前年同期間比　△1.2％）

25.9末

※　「暮らし」の再建の№8～9は、統計等の定量的な数値を用いるのではなく、定性的に活動事例等を数点取り
まとめるものとする。
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復興の進み具合を示す指標等（案）

復興の進み具合を示す指標等（案）

・当面の間、復興の進み具合が比較的明瞭に表れると想定される指標等を、既存の客観指標や主な復興事業
等の成果から設定するもの。

・県の取組だけでなく、なるべく国、市町村及び民間の動きを含めた指標等を設定。
・各指標の数値が取りまとまる時期は、必ずしも合致するものではないため、既存の客観指標に取り込むので
はなく、年２回（７月・３月）予定する復興委員会の際に、復興の進み具合を示す資料として取りまとめる。
・７月に取りまとめる「復興レポート」に盛り込んで、復興計画の進行管理の一助とする。
・社会的経済的影響等で、復興とは関連が薄い要因が指標の推移に大きな影響を与える場合は、適宜、指標
の見直しを行う。

資料2-4 



いわて復興インデックス 被災事業所復興状況調査
1 復興まちづくり宅地供給区画数

2 復興道路　供用延長キロ数
がれき処理の進捗率　※２期廃止の方向
津波防災施設の整備率
交通事故件数[-]
地表付近の放射線量（盛岡・一関）[-]

1 応急仮設住宅等入居者数[-]

2 災害公営住宅整備戸数（県及び市町村事業）

3 被災者生活再建支援制度　加算支援金の申請率
人口総数
人口の社会増減（累計）
新設住宅着工戸数
応急仮設住宅入居戸数[-]
生活保護世帯数[－]
有効求人倍率（原数値）

4 介護施設等定員数 介護施設等定員数

5 医療提供施設数(医療機関) 医療提供施設数【医療機関】
医療提供施設数【薬局】

6 学校施設の復旧状況(県立学校)(市町村立学校) 学校施設復旧率【県立学校】
学校施設復旧率【市町村立学校】
ＮＰＯ法人数
ボランティア活動人数

7 公立文化施設・体育施設の復旧状況

8 復興に関連したコミュニティの先進的な活動事例　※
9 復興に関連した市町村の先進的な活動事例　※

1 有効求職者・求人倍率 有効求職者数
補助事業による新規登録漁船（累計）　※２期廃止の方向
養殖施設整備台数（累計）　※２期廃止の方向

2 産地魚市場水揚量 産地魚市場水揚量（年度累計）

3 養殖生産量

4 農地復旧率 農地復旧率

5 事業再開の有無 事業再開の有無

6 事業所の復旧状況 事業所の復旧状況
雇用の状況

7 業績（売上等）の状況 業績（売上等）の状況
現在の課題

大型小売店販売額
鉄鋼業生産指数（原指数）
公共工事請負金額（年度累計）

8 主要観光地入込客数 主要観光地入込客数

「なりわ
い」の再

生

「安全」の
確保

復興の進み具合を示す指標（案）と既存の客観指標との対比

原則 復興の進み具合を示す指標等
参考（既存の客観指標）

「暮らし」
の再建

※ 「いわて復興

インデックス」につ

いては、基盤復興

期から本格復興

期間への移行に

伴い、第11回報

告（平成26年７月

現在）分から、指

標の見直しを行う
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