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１ はじめに 

⑴ 目的 

   高度成長期から昭和50年度代を中心に建設された多数の公共施設の老朽化が進

んでおり、今後、大量に大規模修繕・更新の時期を迎え、多額の経費が必要となるこ

とが見込まれている中、将来的な税収の減少や社会保障関係経費等の増加などによ

り、今後も厳しい財政状況が続くものと見込まれ、また、人口減少や少子高齢化の進

行等により公共施設等の利用需要も大きく変化することが見込まれている。 

県では、こうした状況を踏まえ、平成28年３月に「岩手県公共施設等総合管理計画

（以下「県総合管理計画」という。）を策定し、公共施設等の状況把握と計画的な更新

や長寿命化、施設配置の最適化による財政負担の軽減、平準化など長期的な視点に

立った公共施設マネジメントを策定した。 

岩手県警察本部所管施設管理計画（以下「本計画」という。）は、県総合管理計画

に掲げる基本方針に基づき、警察本部所管施設の状況把握と長期的視点による更

新、統廃合、長寿命化等、施設類型ごとの対応方針及び個別施設の具体的な整備

計画を示したものである。 

⑵ 対象施設 

警察本部所管施設のうち、行政財産に区分する庁舎及び職員宿舎（以下「庁

舎等」という。）を本計画の対象とし、庁舎等に付属する車庫、物置等の付属

施設は、個別に対象とせず、本体施設と一体的に整備を検討する。 

  （R2.10.1現在） 

対象施設 
一般庁舎 

(本部・警察署) 
交番・駐在所 

職員宿舎 

共同住宅 戸建住宅 

延面積(㎡) 166,244.77 74,570.86 23,687.84 65,378.53 2,607.54 

施設数(棟) 365 27 196 107(1,150戸) 35（35戸） 

⑶ 計画期間 

本計画は、県総合管理計画に基づき、平成29年度から着手した対象施設の状

況調査の結果をもとに策定したものであり、計画期間は県総合管理計画の期間

に合わせて令和６年度までとするが、老朽化や施設保有の最適化等の観点から、

早急に対策を取る必要がある場合は、順次、計画の変更、追加を行うこととす

る。 

 

２ 基本的な取組方針 

 ⑴ 基本的な取組事項 

建築基準法に基づく定期点検の実施や「岩手県公共施設点検マニュアル」に

基づく耐久性・機能性等の点検・確認により施設の状態を把握し、点検結果等



 

- 2 - 

 

に基づいた中長期的な保全計画の策定と実効ある保全の実施に取り組む。 

今後、維持管理経費や修繕・更新経費の増大が懸念されることから、施設の

状態や利用状況、長寿命化等対策による維持管理コストの縮減効果などを総合

的に勘案しつつ、情勢変化を踏まえた施設保有の最適化の検討にも取り組む。 

⑵ 重点取組事項 

ア 施設保有の最適化に向けた取組 

人口動態など社会情勢の変化に対応し、縮小可能な施設の統合や廃止につい

て検討するなど、情勢変化に合わせた施設保有の最適化に向けて取り組む。 

施設保有の最適化の検討に当たっては、計画的な公共施設マネジメントに取り組

む市町村や類似サービスを提供する民間事業者等との役割分担や連携についても

検討する。 

イ 施設の長寿命化と経費負担の平準化に向けた取組 

建築性能・劣化度などの状況や利用状況などを総合的に勘案しつつ、今後とも

長期間にわたり県警察が所管し、行政サービスを提供することが適当な施設を選別

して計画的に長寿命化を実施する。 

計画的な維持管理と長寿命化の推進により、対象施設の維持管理や修繕・更新

等に係る中長期的なコストの縮減と財政負担の平準化に取り組む。 

ウ 施設利用者等の安全・安心の確保に向けた取組 

計画的な耐震化の推進や定期点検・日常点検の結果に基づく適時、適切な修

繕・更新等により、施設に求められる機能を維持し、施設利用者等の安全・安心の

確保に取り組む。 

 

３ 対象施設の現況把握 

⑴ 一般庁舎 

ア 警察本部各庁舎 

対象施設11棟のうち、昭和56年以前の建築基準で設計された航空隊庁舎（昭

和38年築）、交通機動隊本隊庁舎（昭和47年築）及び同県北分駐隊庁舎（昭

和45年築）の３棟については、経年による建物の劣化、設備の陳腐化及び狭

隘化が著しく、現庁舎の長期継続使用が困難であることから、更新整備が必

要な状況となっている。 

航空隊庁舎については、令和４年度に花巻空港敷地内において移転整備す

ることとしており、ほか２棟については、今後、整備計画の具体化を進める。 

計画策定に当たっては、他の警察施設との合築整備等による経費の節減に

配意する。 

また、久慈警察署敷地内に設置している県北運転免許センター（平成７年
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築）については、警察署の移転新築に伴い、令和３年度に合築庁舎として整

備することとしている。 

その他の７棟については、当面、安全性確保、建物性能維持の観点から緊

急度の高い項目について可及的速やかに更新・修繕等を進めつつ、長寿命化

に資する計画的な保全に取り組む。 

イ 警察署庁舎 

対象施設16棟のうち、久慈警察署（昭和48年築）、紫波警察署（昭和49年

築）及び遠野警察署（昭和51年築）の３棟については、経年による建物の劣

化、設備の陳腐化及び狭隘化が著しく、現庁舎の長期継続使用が困難である

ことから、今後、整備計画の具体化を進める。 

このうち、久慈警察署については、久慈市門前地内に移転、同一敷地内に

ある県北運転免許センターとの合築整備事業を進めており、令和２年度から

の２か年計画で建設工事を実施することとしている。 

その他の13棟については、当面、安全性確保、建物性能維持の観点から緊

急度の高い項目について可及的速やかに更新・修繕等を進めつつ、長寿命化

に資する計画的な保全に取り組む。 

【構造別、経過年数別内訳】                        （R2.10.1現在） 

区

分 
施設区分 棟 数 

延床面積 

（㎡） 
構造 

経過年数別（棟） 

10年 

以下 

11～ 

20年 

21～ 

30年 

31～ 

40年 

41～ 

50年 

51年 

以上 

一 

般 

庁

舎 

警察本部 11 25,172.53 

ＲＣ造  1  3 1 1 

ＣＢ造     1  

Ｓ造 1  2 1   

警 察 署 16 49,398.33 ＲＣ造 3 1 4 4 4  

合 計 27 74,570.86  4 2 6 8 6 1 

⑵ 交番・駐在所 

県内199棟の交番・駐在所・警備派出所のうち、本計画の対象となる196棟の

約９割である180棟は木造建築物であり、これまで経年による老朽化や狭隘化解

消のため、原則として減価償却資産の耐用年数24年を超過した施設を対象に建

替整備を進めてきたが、現状は築後35年以上を経過している25棟（13.8%）を含

め、97棟（53.8%）が耐用年数を超過している。 

加えて、コミュニティルーム、来客用トイレ及び出入口スロープの未設置、

来客用駐車スペースが不足している等、交番・駐在所に求められる標準的な機

能が備わっていない施設が、全対象施設の過半数を超えており、計画的に建替

等を進める必要がある。 

一方で都市化や過疎化等を起因とする地域環境、社会情勢等の変化に伴い、

交番・駐在所ごとの負担状況に格差が生じており、今後、建替整備と並行して
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スケールメリットを生かした効率的な治安サービス提供の観点から、統廃合に

よる駐在所の複数勤務化等について検討を進め、施設数の適正化を図っていく。 

なお、県以外が所有・管理する建物に入居し、当該建物の整備について県が

権限を有していない盛岡駅前交番、久慈駅前交番及び花巻空港警備派出所の３

棟については、計画対象外としている。 

   【構造別、経過年数別内訳】                       （R2.10.1現在） 

施設区分 棟 数 
延床面積 

（㎡） 
構造 

経過年数別（棟） 

10年 

以下 

11～ 

20年 

21～ 

30年 

31～ 

40年 

41～ 

50年 

51年 

以上 

交 番 41 7,992.88 

ＲＣ造 3 1  2 1  

Ｓ造  3 4    

Ｗ造 9 8 6 4   

駐在所 155 15,694.96 
ＲＣ造    2   

Ｗ造 23 27 64 37 2  

合 計 196 23,687.84  35 39 74 45 3 0 

⑶ 職員宿舎 

警察本部の所管する職員宿舎は、共同住宅が107棟(1,150戸)、戸建住宅が35

棟（35戸）であるが、共同住宅のうち鉄筋コンクリート造97棟の約６割（63棟、

670戸）は、今後10年以内に築後50年を経過するなど、老朽化が進んでいる状況

にある。 

当面は、緊急性の高い更新・修繕等を優先的に実施しつつ、効率的、効果的

な長寿命化対策に取り組む。 

また、利用状況（入居率）が低調な職員宿舎については、エリア単位で必要

数を整理し、老朽化の状況等も加味しながら用途廃止等を進め、維持保全経費

の縮減を図る。 

併せて、建替整備等に係る民間資金活用等についても積極的に検討し、財政

負担の軽減と平準化に取り組む。 

さらに、警察署長公舎等の戸建住宅についても、戸建の必要性を個別に検証

し、共同住宅への移行等を含め、施設数の最適化を推進する。 

   【構造別、経過年数別内訳】                        （R2.10.1現在） 

区

分 
施設区分 

棟 数 

戸 数 

延床面積 

（㎡） 
構造 

経過年数別（棟） 

10年 

以下 

11～ 

20年 

21～ 

30年 

31～ 

40年 

41～ 

50年 

51年 

以上 

職

員

宿

舎 

共同住宅 
107 

65,378.53 

ＲＣ造 4 4 12 30 34 13 

ＣＢ造     8  

1,150 Ｗ造   2    

戸建住宅 
35 

2,607.54 
ＲＣ造    1   

35 Ｗ造 2 4 8 14 6  

合 計 
142 

67,986.07  6 8 22 45 48 13 
1,185 
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４ 長寿命化等対策の優先順位の考え方 

  「別添１ 対策の優先順位の考え方」により、以下のとおり評価・判定した。 

 ⑴ １次評価（建物性能と利用状況による評価） 

建物性能と利用状況の２軸評価により、長寿命化等の対策を行う施設（棟）

と転用・複合化、用途廃止など新たな利活用に向けて検討する施設とに分類す

る。 

「建物性能」については、岩手県公共施設点検マニュアルに定める「（様式）

日常点検チェックシート」による「簡易劣化度診断の結果」と「建築年代（経

過年数）」により、「利用状況」については、一般庁舎は一律に利用状況「高」、

職員宿舎は個別の入居状況等により評価する。 

   【１次評価結果集計表】                              単位:棟  

施設区分 維持管理 修繕・改修 転用・複合化 用途廃止 合計 

一般庁舎 
警察本部 10 1   11 

警察署 16    16 

交番・駐在所 
交番 41    41 

駐在所 155 

 

 

   155 

職員宿舎 
共同住宅 87 17 2 1 107 

戸建住宅 33 1  1 35 

合 計  342 19 2 2 365 

 ⑵ ２次評価（重要度による評価） 

   施設サービスの重要性と今後の見通しについての４段階評価は、警察業務の

特殊性から、施設類型ごとに一律の評価とした。 

重要度Ⅰ・・・ 警察本部各庁舎（自動車整備工場を除く。）、警察署庁舎、

交番・駐在所、職員宿舎（戸建住宅のうち駐在所相勤者宿

舎を除く。） 

重要度Ⅱ・・・ 職員宿舎（共同住宅、戸建住宅のうち駐在所相勤者宿舎） 

重要度Ⅲ・・・ 自動車整備工場 

重要度Ⅳ・・・ 用途廃止を予定している宿舎 

   【２次評価結果集計表】                                 単位:棟  

施設区分 
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 

合計 
（高） 

 

  （低） 

 一般庁舎 
警察本部 9 1 1  11 

警察署 16    16 

交番・駐在所 
交番 41    41 

駐在所 155    155 

職員宿舎 
共同住宅  102  5 107 

戸建住宅 29 5  1 35 

合 計  250 108 1 6 365 
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 ⑶ 総合判定 

   １次評価による分類の妥当性を確認するとともに、２次評価による４段階評

価（Ⅰ～Ⅳ）を組み合わせて、対象経費の平準化を図るための優先順位を付し

た。 

   【優先度集計表（用途廃止予定の６施設を除く。）】              単位:棟  

施設区分 優先度１ 優先度２ 優先度３ 優先度４ 優先度５ 合計 

一般庁舎 
警察本部  1 8 1 1 11 

警察署   16   16 

交番・駐在所 
交番   41   41 

駐在所   155   155 

職員宿舎 
共同住宅  3 13 86  102 

戸建住宅  1 28 5  34 

合 計  0 5 261 92 1 359 

 

５ 施設保有の最適化に向けた取組 

⑴ 社会経済情勢等の変化への対応 

人口動態などの社会経済情勢の変化に対応し、縮小可能な施設の集約化・拠

点化について検討するなど、情勢の変化に合わせた施設規模・総量の最適化に

取り組む。 

ア 交番・駐在所 

地域環境、社会情勢等の変化に応じ、スケールメリットを生かした効率的

な治安サービスを提供するため、交番・駐在所の配置の見直しを図り、建替

時期に合わせた集約化・拠点化を進める。 

イ 職員宿舎 

近年の交通網・通信環境の発達に伴う居住制限の緩和等により、一部の地

区で職員宿舎の需要が低減していることから、地区単位で必要数を見直し、

建物の更新・修繕等の時期に合わせた統合・廃止等に取り組む。 

また、主に警察署長・副署長用として整備している戸建住宅については、

戸建の必然性を改めて検証の上、共同住宅への移行を含め、施設数の最適化

を推進する。 

⑵ 施設の有効活用（未利用資産の売却等） 

   施設保有数の最適化に向けた取組により発生する活用見込みのない用途廃止

施設については、「県有未利用資産等活用・処分方針」に基づく売却、貸付そ

の他の有効活用を図っていく。 
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６ 施設の長寿命化と経費負担の平準化に向けた取組 

 ⑴ 長寿命化等対策の概要 

   建物性能・劣化度など老朽化の状況や警察施設の特殊性を総合的に勘案し、

各施設に求められる機能の維持・強化を図るため、経費負担の平準化に配意し

つつ、統一周期での修繕（更新）等、計画的な長寿命化対策を実施する。 

   実施に当たっては、従来の事後保全型の維持管理に加え、長期的な視点に立

ったライフサイクルコストの低減を図るため、部位・設備等の特性に応じて不

具合や故障が生じる前に対策を行う予防保全型の維持管理に取り組む。 

   また、木造の交番・駐在所については、従来の建替整備の手法に加え、基準

面積等、必要な機能が確保されている施設については、建替ではなく大規模改

修（リフォーム）による整備手法の導入を検討する等、財政負担の軽減に配意

する。 

   なお、職員宿舎など、民間事業者の技術やノウハウ、資金等を活用すること

により、維持管理・更新の効率化、財政負担の軽減が期待される施設の建替等

に当たっては、ＰＰＰ／ＰＦＩの活用など民間活力の導入を積極的に検討する。 

⑵ 施設の目標使用年数・更新周期 

 鉄筋コンクリート造の建物の目標使用年数については、下表に掲げる周期で

定期的に更新整備を図ることを前提として、日本建築学会による鉄筋コンクリ

ート構造体の総合的耐久性を基に、原則として供用限界期間である100年に設定

し、長寿命化対策に取り組む。 

  なお、鉄筋コンクリート造以外の施設に関しては、施工、気象、立地等の諸

条件により、耐久性に大きな差違が生ずるほか、明確な供用限界期間の根拠が

ないことから、一律の目標使用年数の設定は行わず、個別の状況の把握と適時

適切な保全を図り、可能な限りの長期継続使用を目指す。 

 

【ＲＣ造庁舎等の目標修繕（更新）周期】 

   

 

 

 

７ 環境負荷低減とユニバーサルデザイン化への取組 

⑴ 環境負荷低減への取組 

  立地条件等を踏まえた再生可能エネルギー導入の検討や環境に配慮した材料

選定、施設の長寿命化による建設廃棄物の発生抑制、照明器具のＬＥＤ化など

環境負荷の低減に取り組む。 

施設類型 20年 40年 60年 

一般庁舎 

職員宿舎（共同住宅）） 

屋上防水・外壁塗装 

空調熱源 

ポンプ類 

躯体以外の建築全般 

電気設備（機材のみ） 

機械設備全般 

屋上防水 

電気設備（機材のみ） 

機械設備全般 



 

- 8 - 

 

⑵ ユニバーサルデザイン化への取組 

   すべての人が安全で快適に利用できるよう、ユニバーサルデザインに対応し

た施設の整備、改修に取り組む。 

 

８ 施設利用者の安全・安心の確保に向けた取組 

⑴ 効率的な耐震化等対策の実施 

 ア 警察本部各庁舎及び警察署庁舎 

   警察本部各庁舎及び警察署庁舎24棟のうち耐震診断を実施した22棟につい

ては、現状において耐震基準を満たしていることから、性能を維持するため

の定期点検を実施する。 

   耐震診断未実施（義務付け対象外）の交通機動隊庁舎及び同隊県北分駐隊

庁舎の２棟は、いずれも昭和40年代に建設され、老朽・狭隘化が顕著である

ことから、耐震性能の確保と併せて計画的な建替整備を推進する。 

 イ 交番・駐在所庁舎 

   昭和56年以前の旧耐震基準で建設された７棟は、耐震基準を満たしている

江刺幹部交番を除き、可及的速やかに建替整備を進める。 

 ウ 職員宿舎 

   耐震診断を実施していない職員宿舎のうち、昭和56年以前の旧耐震基準で

建設された集合住宅68棟及び戸建住宅10棟については、長寿命化対策の実施

と用途廃止の両面で検討した上で耐震化改修工事を実施する。 

なお、耐震化改修工事の施工に当たっては、仮設コストの縮減や工期の短

縮を図るため、修繕（更新）工事と一括して発注するなど適切な時期を設定

し、効率的に実施する。 

⑵ 高度の危険性が認められた場合の対応 

   定期点検や日常点検等において、安全性に係る高度の危険性が確認された場

合は、直ちに使用停止等の措置を講じた上で、可及的速やかに整備方針を確立

し、危険性の除去を図る。 
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９ 施設類型ごとの計画期間中における長寿命化等対策の概要と実施時期 

 ⑴ 一般庁舎    

◇　警察本部庁舎

令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年

移転新築設計 移転新築工事

移転新築設計等 移転新築設計等

中央監視装置等改修 空調設備等改修 給水設備等改修 受変電設備改修 給排水管等改修

内外壁改修設計 内外壁改修
受変電設備等改修
空調設備改修設計

受変電設備改修
空調設備改修

移転新築工事 移転新築工事 現庁舎解体

58 60 608 86 17 829

◇　警察本部庁舎警察署庁舎

令和２ 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年

移転新築工事 移転新築工事 現庁舎解体

新築設計等 新築設計等

屋上防水等改修 給排水管改修

受変電設備改修 地下貯蔵タンク改修

地下貯蔵タンク改修
空調設備改修設計

空調設備改修

受変電設備改修 地下貯蔵タンク改修

外壁改修設計 外壁改修 屋上防水等改修

受変電設備改修

受変電設備改修

受変電設備改修 空調設備分解整備等
機械式駐車装置等
改修

中央監視装置等改修

150 2,662 245 214 359 3,630

208 2,722 853 300 376 4,459

№ 施設名
計　画　期　間 概算経費

（百万円）
※維持修繕費除く

備考

5 警察本部
日常点検に基づく維持修繕

155 ・SRC造、S57年建築

2 交通機動隊県北分駐隊
日常点検に基づく維持修繕

－ ・CB造、S45年建築

3 交通機動隊

日常点検に基づく維持修繕 移転新築経費
は、紫波警察署
庁舎に含む。

・RC造、S47年建築
・紫波警察署庁舎との
合築整備を検討

4 自動車運転免許試験場
日常点検に基づく維持修繕

－

7 県南運転免許センター
日常点検に基づく維持修繕

120 ・RC造、S63年建築

8 警察音楽隊訓練場
日常点検に基づく維持修繕

－ ・S造、H3年建築

№ 施設名
概算経費
（百万円）

※維持修繕費除く

備考

・S造、H3年建築
・久慈警察署庁舎と合
築整備

11 自動車整備工場
日常点検に基づく維持修繕

－ ・S造、H24年建築

計画期間中の所要額

9 県北運転免許センター

日常点検に基づく維持修繕 移転新築経費
は、久慈警察署
庁舎に含む。

10 機動隊
日常点検に基づく維持修繕

－ ・RC造、H21年建築

日常点検に基づく維持修繕
128 ・RC造、S53年建築

2 紫波警察署

日常点検に基づく維持修繕

276
・RC造、S49年建築
・交通機動隊との合築
整備を検討

1 久慈警察署 2,909
・RC造、S48年建築
・県北運転免許セン
ターと合築整備

一関警察署

釜石警察署
日常点検に基づく維持修繕

－ ・RC造、R1年建築

14 二戸警察署
日常点検に基づく維持修繕

日常点検に基づく維持修繕
8 ・RC造、S57年建築

6 奥州警察署
日常点検に基づく維持修繕

39 ・RC造、S58年建築

8 盛岡西警察署
日常点検に基づく維持修繕

59 ・RC造、S61年建築

5 大船渡警察署

計画期間中の所要額

12 花巻警察署
日常点検に基づく維持修繕

－ ・RC造、H9年建築

9 北上警察署
日常点検に基づく維持修繕

6 ・RC造、H5年建築

10 岩手警察署
日常点検に基づく維持修繕

3 ・RC造、H7年建築

16

－ ・RC造、H22年建築

15 宮古警察署
日常点検に基づく維持修繕

－ ・RC造、H29年建築

計画期間中の所要額合計

・RC造、S55年建築

日常点検に基づく維持修繕

11 岩泉警察署
日常点検に基づく維持修繕

－ ・RC造、H8年建築

13 盛岡東警察署
日常点検に基づく維持修繕

195 ・RC造、H14年建築

7 千厩警察署
日常点検に基づく維持修繕

7 ・RC造、S59年建築

6 遠野警察署
日常点検に基づく維持修繕

－ ・RC造、S51年建築

4

1 航空隊
日常点検に基づく維持修繕

554 ・RC造、S38年建築

6 警察学校（体育館）
日常点検に基づく維持修繕

－ ・S造、S63年建築
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⑵ 交番・駐在所庁舎 

◇ 計画期間中に整備予定がある庁舎

令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年

解体工事 - - - -

新築工事

解体工事 - - - -

新築工事

解体工事 - - - -

新築工事

解体設計 解体工事 - - -

新築設計 新築工事

解体設計 解体工事 - - -

新築設計 新築工事

解体設計 解体工事 - - -

新築設計 新築工事

解体設計 解体工事 - -

新築設計 新築工事

解体設計 解体工事 - -

新築設計 新築工事

解体設計 解体工事 - -

新築設計 新築工事

10 保呂羽駐在所（千厩署） 解体設計 解体工事 - 11
・W造、S61年建築
・延床面積81.15㎡

解体設計 解体工事

新築設計 新築工事
日常点検に基づく
維持修繕

解体設計 解体工事 -

新築設計 新築工事
日常点検に基づく
維持修繕

解体設計 解体工事 -

新築設計 新築工事
日常点検に基づく
維持修繕

解体設計 解体工事

新築設計 新築工事

解体設計 解体工事

新築設計 新築工事

解体設計 解体工事

新築設計 新築工事

解体設計

新築設計

解体設計

新築設計

解体設計

新築設計

266 264 253 260 295 1,338

※上段：現庁舎、下段：新庁舎

◇ 計画期間中に整備予定がない庁舎

令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年

－
交　 番　 39棟
駐在所　138棟

－ 　別表１、２のとおり

計画期間中の所要額

・RC造、S58年建築
・延床面積90.00㎡

・W造、S59年建築
・延床面積81.15㎡

・W造、S59年建築
・延床面積89.84㎡

・W造、S59年建築
・延床面積81.15㎡

・W造、S60年建築
・延床面積86.95㎡

・RC造、S57年建築
・延床面積109.00㎡

11

17 花巻温泉駐在所（花巻署） 12

16 津軽石駐在所（宮古署） 89

19 桜町駐在所（花巻署） 12

18 大釜駐在所（盛岡西署） 13

15 衣川駐在所（奥州署） 80

14 金ケ崎交番（奥州署） 115

12 真城駐在所（奥州署） 80
・W造、S57年建築
・延床面積86.95㎡

13 立根駐在所（大船渡署） 89
・W造、S57年建築
・延床面積86.95㎡

湯田駐在所（北上署） 93
・RC造、S55年建築
・延床面積136.58㎡

日常点検に基づく維持修繕

9 口内駐在所（北上署） 80
・W造、S58年建築
・延床面積81.15㎡

日常点検に基づく維持修繕

8 藤沢駐在所（千厩署） 89
・W造、S55年建築
・延床面積84.62㎡

日常点検に基づく維持修繕

7 室根駐在所（千厩署） 82
・W造、S50年建築
・延床面積81.15㎡

日常点検に基づく維持修繕

6 滝沢中央交番（盛岡西署） 109
・W造、S58年建築
・延床面積120.89㎡

日常点検に基づく維持修繕

5 西山駐在所（盛岡西署） 74
・W造、S57年建築
・延床面積81.15㎡

日常点検に基づく維持修繕

4 葛巻駐在所（岩手署） 88
・W造、S55年建築
・延床面積99.36㎡

・W造、S56年建築
・延床面積84.61㎡

日常点検に基づく維持修繕

2 小山駐在所（奥州署） 64

3 浄法寺駐在所（二戸署） 91

・W造、H5年建築
・延床面積108.39㎡
・現庁舎
　土砂災害危険区域内

概算経費
（百万円）

※維持修繕費除く

備考

日常点検に基づく維持修繕

日常点検に基づく維持修繕

日常点検に基づく維持修繕

№ 施設名
計　画　期　間 概算経費

（百万円）
※維持修繕費除く

備考

1 長内駐在所（久慈署） 67
・W造、S50年建築
・延床面積79.23㎡

№ 施設名
計　画　期　間
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別表１　交番

№ 警察署 施　設　名 構造 竣工年 延床面積(㎡)

1 奥州 江刺幹部交番 ＲＣ造 1969年10月 861.03

2 北上 北上駅前交番 ＲＣ造 1982年3月 92.90

3 遠野 遠野駅前交番 Ｗ造 1988年3月 91.08

4 一関 花泉交番 Ｗ造 1988年12月 103.30

5 盛岡西 雫石交番 Ｗ造 1989年1月 126.90

6 一関 一関駅前交番 Ｗ造 1990年1月 89.01

7 盛岡東 北山交番 Ｗ造 1990年3月 71.20

8 宮古 宮古駅前交番 Ｗ造 1993年3月 98.53

9 花巻 花巻駅前交番 Ｗ造 1993年12月 126.27

10 紫波 矢巾交番 Ｗ造 1996年3月 173.19

11 盛岡東 菜園交番 Ｓ造 1996年3月 231.68

12 釜石 釜石駅前交番 Ｗ造 1997年3月 124.54

13 盛岡東 見前幹部交番・機動捜査隊合同庁舎 Ｓ造 1998年2月 817.12

14 岩手 八幡平幹部交番 Ｓ造 1999年3月 197.40

15 盛岡東 中ノ橋交番 Ｓ造 1999年3月 221.48

16 盛岡東 加賀野交番 Ｓ造 2000年3月 137.98

17 盛岡東 本町交番 Ｓ造 2000年3月 135.48

18 花巻 桜台交番 Ｗ造 2001年1月 191.56

19 久慈 種市交番 Ｗ造 2001年2月 174.73

20 奥州 常盤交番 Ｗ造 2001年2月 186.31

21 盛岡東 上田交番 ＲＣ造 2002年3月 138.60

22 二戸 一戸交番 Ｗ造 2004年3月 186.73

23 盛岡東 おおみや交番 Ｗ造 2006年2月 126.30

24 奥州 水沢駅前交番 Ｓ造 2006年3月 155.25

25 盛岡東 仙北町交番 Ｗ造 2007年3月 168.24

26 奥州 前沢交番 Ｗ造 2008年3月 168.93

27 釜石 小佐野交番 Ｗ造 2008年3月 167.95

28 北上 常盤台交番 Ｗ造 2009年11月 184.78

29 盛岡東 松園交番 Ｗ造 2011年4月 198.74

30 二戸 二戸駅前交番 Ｗ造 2014年10月 149.46

31 大船渡 高田幹部交番 ＲＣ造 2016年3月 278.92

32 花巻 石鳥谷交番 Ｗ造 2016年5月 167.29

33 釜石 大槌交番 ＲＣ造 2016年11月 175.20

34 盛岡東 飯岡交番 Ｗ造 2017年6月 259.90

35 宮古 山田交番 ＲＣ造 2018年3月 175.66

36 一関 山目交番 Ｗ造 2018年3月 223.10

37 盛岡西 前九年交番 Ｗ造 2018年11月 187.97

38 大船渡 港交番 Ｗ造 2019年3月 194.45

39 盛岡西 滝沢交番 Ｗ造 2019年5月 222.83

1 盛岡西 盛岡駅前交番

2 久慈 久慈駅前交番

3 花巻 花巻空港警備派出所

ＪＲ盛岡駅舎内

ＪＲ久慈駅舎内

花巻空港ターミナルビル内

※除外施設
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別表２　駐在所(1)

№ 警察署 施設名 構造 竣工年 延床面積(㎡)

1 千厩 田河津駐在所 Ｗ造 1982年2月 81.15

2 北上 湯本駐在所 Ｗ造 1982年3月 89.84

3 久慈 久慈湊駐在所 Ｗ造 1983年3月 81.15

4 岩手 一方井駐在所 Ｗ造 1984年1月 86.95

5 奥州 永岡駐在所 Ｗ造 1984年1月 81.15

6 奥州 伊手駐在所 Ｗ造 1984年3月 81.15

7 遠野 綾織駐在所　 Ｗ造 1984年12月 81.15

8 奥州 梁川駐在所　 Ｗ造 1985年1月 81.15

9 遠野 鱒沢駐在所 Ｗ造 1985年3月 81.15

10 岩泉 大川駐在所 Ｗ造 1985年3月 81.15

11 千厩 小梨駐在所 Ｗ造 1985年3月 81.18

12 釜石 甲子駐在所 Ｗ造 1986年3月 103.06

13 花巻 大迫駐在所　 Ｗ造 1986年3月 98.12

14 千厩 川崎駐在所 Ｗ造 1986年3月 127.52

15 一関 長島駐在所 Ｗ造 1986年3月 81.15

16 花巻 笹間駐在所 Ｗ造 1986年3月 81.15

17 岩泉 安家駐在所 Ｗ造 1988年3月 84.80

18 岩手 川口駐在所 Ｗ造 1988年3月 100.81

19 二戸 晴山駐在所 Ｗ造 1988年3月 84.57

20 二戸 中山駐在所 Ｗ造 1988年3月 79.62

21 二戸 九戸駐在所 Ｗ造 1989年1月 81.30

22 千厩 摺沢駐在所　 Ｗ造 1989年2月 121.51

23 一関 舞川駐在所 Ｗ造 1989年3月 81.87

24 奥州 生母駐在所 Ｗ造 1989年3月 81.15

25 紫波 紫波西部駐在所 Ｗ造 1989年3月 89.17

26 盛岡西 みたけ駐在所 Ｗ造 1990年2月 89.43

27 盛岡西 三ツ家駐在所 Ｗ造 1990年3月 88.03

28 岩手 田山駐在所 Ｗ造 1990年3月 80.73

29 千厩 大原駐在所　 Ｗ造 1990年3月 86.12

30 宮古 船越駐在所 Ｗ造 1990年3月 93.18

31 盛岡東 上米内駐在所 Ｗ造 1990年12月 81.15

32 紫波 彦部駐在所 Ｗ造 1990年12月 81.15

33 岩泉 田野畑駐在所 Ｗ造 1991年1月 120.05

34 久慈 中野駐在所 Ｗ造 1991年1月 86.52

35 千厩 津谷川駐在所 Ｗ造 1991年1月 101.84

36 千厩 奥玉駐在所 Ｗ造 1991年1月 81.15

37 北上 大堤駐在所　 Ｗ造 1991年12月 94.40

38 大船渡 世田米駐在所 Ｗ造 1991年12月 97.81

39 紫波 古舘駐在所 Ｗ造 1991年12月 89.42

40 奥州 水沢南駐在所 Ｗ造 1992年3月 96.05  
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別表２　駐在所(2)

№ 警察署 施設名 構造 竣工年 延床面積(㎡)

41 二戸 小軽米駐在所 Ｗ造 1992年3月 93.57

42 一関 萩荘駐在所 Ｗ造 1992年3月 121.93

43 花巻 谷内駐在所　 Ｗ造 1992年3月 90.38

44 盛岡西 厨川駐在所 Ｗ造 1992年11月 83.28

45 岩手 柏台駐在所 Ｗ造 1992年12月 103.09

46 花巻 矢沢駐在所 Ｗ造 1993年1月 86.53

47 北上 飯豊駐在所 Ｗ造 1993年1月 84.87

48 奥州 佐倉河駐在所　 Ｗ造 1993年1月 91.66

49 遠野 上郷駐在所　 Ｗ造 1993年1月 83.22

50 釜石 金沢駐在所 Ｗ造 1993年3月 81.15

51 北上 藤根駐在所　 Ｗ造 1993年3月 94.61

52 北上 二子駐在所　 Ｗ造 1993年3月 94.61

53 奥州 南都田駐在所 Ｗ造 1993年3月 107.64

54 大船渡 日頃市駐在所 Ｗ造 1993年3月 94.61

55 花巻 湯口駐在所 Ｗ造 1993年3月 94.61

56 一関 平泉駐在所 Ｗ造 1993年3月 95.64

57 盛岡東 好摩駐在所 Ｗ造 1993年3月 94.61

58 盛岡東 玉山駐在所 Ｗ造 1993年12月 96.88

59 久慈 普代駐在所 Ｗ造 1994年2月 95.64

60 盛岡東 簗川駐在所 Ｗ造 1994年2月 117.58

61 岩泉 小川駐在所 Ｗ造 1994年3月 94.58

62 北上 沢内駐在所　 Ｗ造 1994年3月 97.30

63 二戸 軽米駐在所 Ｗ造 1994年3月 149.46

64 奥州 玉里駐在所 Ｗ造 1994年3月 94.61

65 千厩 猿沢駐在所 Ｗ造 1994年3月 124.62

66 大船渡 さんりく駐在所 Ｗ造 1994年3月 129.15

67 大船渡 矢作駐在所　 Ｗ造 1994年3月 94.61

68 北上 横川目駐在所 Ｗ造 1994年3月 99.78

69 盛岡西 一本木駐在所 Ｗ造 1995年2月 95.22

70 紫波 佐比内駐在所 Ｗ造 1995年2月 95.70

71 岩手 安代駐在所 Ｗ造 1995年2月 110.13

72 大船渡 上有住駐在所 Ｗ造 1995年3月 94.87

73 花巻 東和駐在所　 Ｗ造 1995年3月 107.65

74 釜石 橋野駐在所 Ｗ造 1995年3月 110.55

75 北上 岩崎駐在所 Ｗ造 1996年3月 117.92

76 奥州 米里駐在所 Ｗ造 1996年3月 122.55

77 大船渡 末崎駐在所 Ｗ造 1996年3月 95.77

78 盛岡東 浅岸駐在所 Ｗ造 1996年3月 108.27

79 久慈 野田駐在所 Ｗ造 1997年3月 96.39

80 花巻 中内駐在所　 Ｗ造 1997年3月 98.95  
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別表２　駐在所(3)

№ 警察署 施設名 構造 竣工年 延床面積(㎡)

81 二戸 金田一駐在所 Ｗ造 1997年3月 192.11

82 久慈 山形駐在所 Ｗ造 1998年3月 99.02

83 花巻 小山田駐在所 Ｗ造 1998年3月 99.92

84 奥州 稲瀬駐在所 Ｗ造 1999年2月 126.11

85 久慈 大野駐在所 Ｗ造 1999年3月 96.05

86 花巻 宮野目駐在所 Ｗ造 1999年3月 105.99

87 一関 弥栄駐在所 Ｗ造 1999年3月 102.95

88 千厩 東山駐在所　 Ｗ造 1999年3月 119.06

89 一関 南駐在所 Ｗ造 2000年3月 103.22

90 一関 赤荻駐在所　 Ｗ造 2000年3月 108.48

91 二戸 小鳥谷駐在所 Ｗ造 2000年3月 105.97

92 岩手 松尾駐在所 Ｗ造 2001年1月 123.38

93 一関 真滝駐在所 Ｗ造 2001年2月 98.89

94 奥州 田原駐在所 Ｗ造 2002年2月 102.27

95 花巻 大沢駐在所 Ｗ造 2002年2月 103.78

96 二戸 斗米駐在所 Ｗ造 2002年2月 105.09

97 盛岡西 御所駐在所 Ｗ造 2002年12月 105.16

98 久慈 宿戸駐在所 Ｗ造 2003年2月 101.04

99 奥州 若柳駐在所 Ｗ造 2003年2月 104.89

100 遠野 達曽部駐在所 Ｗ造 2003年2月 101.02

101 北上 立花駐在所　 Ｗ造 2003年2月 107.65

102 久慈 宇部駐在所 Ｗ造 2004年3月 104.34

103 千厩 松川駐在所　 Ｗ造 2004年3月 102.68

104 一関 厳美駐在所 Ｗ造 2004年3月 98.54

105 盛岡東 渋民駐在所 Ｗ造 2004年12月 105.17

106 遠野 土淵駐在所　 Ｗ造 2005年2月 104.34

107 宮古 千徳駐在所 Ｗ造 2005年3月 109.31

108 宮古 川井駐在所 Ｗ造 2005年3月 101.85

109 盛岡東 中野駐在所 Ｗ造 2006年3月 127.98

110 宮古 豊間根駐在所 Ｗ造 2007年2月 102.27

111 久慈 侍浜駐在所 Ｗ造 2007年3月 112.29

112 千厩 興田駐在所　 Ｗ造 2008年3月 109.22

113 盛岡東 乙部駐在所 Ｗ造 2008年3月 115.95

114 宮古 新里駐在所 Ｗ造 2008年3月 103.19

115 紫波 日詰駅前駐在所 Ｗ造 2008年10月 121.64

116 久慈 小久慈駐在所 Ｗ造 2010年3月 127.94

117 宮古 川内駐在所 Ｗ造 2010年3月 113.45

118 遠野 青笹駐在所　 Ｗ造 2010年3月 110.96

119 奥州 愛宕駐在所 Ｗ造 2011年5月 110.55

120 久慈 大川目駐在所 Ｗ造 2011年5月 129.59  
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別表２　駐在所(4)

№ 警察署 施設名 構造 竣工年 延床面積(㎡)

121 千厩 黄海駐在所 Ｗ造 2011年6月 138.26

122 大船渡 広田駐在所　 Ｗ造 2011年6月 113.20

123 釜石 平田駐在所 Ｗ造 2014年12月 109.39

124 一関 関が丘駐在所 Ｗ造 2015年6月 107.03

125 大船渡 気仙駐在所　 Ｗ造 2015年7月 104.11

126 盛岡西 繋駐在所 Ｗ造 2015年10月 107.65

127 大船渡 綾里駐在所 Ｗ造 2016年1月 103.16

128 宮古 磯鶏駐在所 Ｗ造 2016年1月 119.79

129 宮古 日の出町駐在所 Ｗ造 2016年1月 115.93

130 岩泉 小本駐在所 Ｗ造 2016年3月 101.85

131 遠野 宮守駐在所 Ｗ造 2016年6月 108.38

132 宮古 田老駐在所 Ｗ造 2016年7月 119.66

133 釜石 鵜住居駐在所 Ｗ造 2017年2月 128.97

134 釜石 唐丹駐在所 Ｗ造 2017年3月 138.91

135 釜石 吉里吉里駐在所 Ｗ造 2018年1月 142.43

136 大船渡 赤崎駐在所 Ｗ造 2019年3月 108.47

137 奥州 羽田駐在所 Ｗ造 2019年3月 105.16

138 北上 江釣子駐在所 Ｗ造 2019年3月 145.73
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⑶ 職員宿舎 

◇ 計画期間中に整備予定がある宿舎

令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年

1 千鳥町宿舎(18戸) 解体設計 解体工事 解体工事 95
・RC造、S40建築
・延床面積792.39㎡

2 大鐘宿舎１号棟(18戸) 給水設備改修 0.6
・RC造、S41建築
・延床面積790.15㎡

3 上山宿舎１号棟(18戸) 給水設備改修 屋上防水改修 11.9
・RC造、S42建築
・延床面積796.68㎡

4 滝沢宿舎１号棟(18戸) 給水設備改修 0.9
・RC造、S44建築
・延床面積796.68㎡

5 東裏宿舎(12戸) 給水設備改修 0.6
・RC造、S44建築
・延床面積531.12㎡

6 小久慈宿舎(12戸) 給水設備改修 0.8
・RC造、S44建築
・延床面積531.12㎡

7 滝沢宿舎２号棟(18戸) 給水設備改修 0.9
・RC造、S45建築
・延床面積796.68㎡

8 大鐘宿舎２号棟(18戸) 給水設備改修 0.6
・RC造、S45建築
・延床面積796.68㎡

9 八幡下宿舎(12戸) 解体工事
旧二戸署解体

工事と一括発注
・RC造、S46建築
・延床面積531.12㎡

10 川目宿舎１号棟(18戸) 給水設備改修 0.9
・RC造、S46建築
・延床面積796.68㎡

11 川目宿舎２号棟(18戸) 給水設備改修 0.9
・RC造、S46建築
・延床面積796.68㎡

12 五日市宿舎(12戸) 解体設計 解体工事 87
・RC造、S48建築
・延床面積739.23㎡

13 東松園宿舎３号棟(12戸) 給水設備改修 0.6
・RC造、S48建築
・延床面積728.43㎡

14 川崎宿舎(12戸) 給水設備改修 0.8
・RC造、S48建築
・延床面積739.23㎡

15 南城宿舎(12戸) 給水設備改修 0.8
・RC造、S49建築
・延床面積728.43㎡

16 東松園宿舎４号棟(12戸) 給水設備改修 0.6
・RC造、S50建築
・延床面積728.43㎡

17 西松園宿舎１号棟(18戸) 給水設備改修 0.9
・RC造、S52建築
・延床面積1,079.28㎡

18 大堤宿舎１号棟(18戸) ガス配管改修 6
・RC造、S53建築
・延床面積1,079.28㎡

19 大堤宿舎２号棟(6戸) ガス配管改修
大堤宿舎1号棟と

一括発注
・RC造、S53建築
・延床面積372.45㎡

20 西松園宿舎３号棟(12戸) 給水設備改修 0.6
・RC造、S55建築
・延床面積719.52㎡

21 盛岡地区松園独身寮(52戸) 耐震改修 23
・RC造、S56建築
・延床面積1,939.48㎡

22
上野々合同宿舎(16戸)
※旧独身寮

解体設計 解体工事 67
・RC造、S57建築
・延床面積556.04㎡

23 牡丹野宿舎(6戸) 解体設計 解体工事 45
・RC造、S58建築
・延床面積345.24㎡

24 大堤宿舎３号棟(6戸) ガス配管改修
大堤宿舎1号棟と

一括発注
・RC造、S60建築
・延床面積359.76㎡

25 東仙北宿舎(16戸) 給水設備改修 0.7
・RC造、S63建築
・延床面積1,173.12㎡

26 高速隊一戸宿舎２号棟(12戸) 給水設備改修 3
・RC造、H2建築
・延床面積892.47㎡

27 みどり町宿舎(12戸) 給水設備改修 0.7
・RC造、H7建築
・延床面積892.47㎡

28 矢巾宿舎(12戸) 給水設備改修 ガス設備改修 1.6
・RC造、H8建築
・延床面積883.24㎡

29 龍ケ馬場北宿舎(12戸) 給水設備改修 0.5
・RC造、H10建築
・延床面積935.24㎡

30 緑ヶ丘宿舎(16戸) 給水設備改修 0.7
・RC造、H11建築
・延床面積1,396.17㎡

31 向中野宿舎１号棟(32戸) 給水設備改修 1.5
・RC造、H13建築
・延床面積2,394.00㎡

32 向中野宿舎２号棟(24戸) 給水設備改修 1.2
・RC造、H13建築
・延床面積1,378.56㎡

33 愛宕宿舎(16戸) 給水設備改修 0.7
・RC造、H15建築
・延床面積1,173.12㎡

34 76 95 87 64 356

※上記は、すべて共同住宅である。

◇ 計画期間中に整備予定がない宿舎

令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年

－
共同住宅　74棟
戸建住宅　35棟

－ 　別表３、４のとおり日常点検に基づく維持修繕

№ 施設名
計　画　期　間 概算経費

（百万円）
※維持修繕費除く

備考

備考

計画期間中の所要額

№ 施設名
計　画　期　間 概算経費

（百万円）
※維持修繕費除く
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別表３　共同住宅(1)

№ 所属 施　設　名 構造 竣工年 延床面積(㎡) 戸数

1 北上 立花警察官待機宿舎１号棟 ＲＣ造 1965年3月 792.39 18

2 宮古 磯鶏警察官待機宿舎 ＲＣ造 1967年1月 796.68 18

3 二戸 在府小路職員宿舎 ＲＣ造 1967年3月 531.12 12

4 釜石 定内職員宿舎１号棟 ＲＣ造 1968年3月 531.12 12

5 遠野 早瀬職員宿舎１号棟 ＲＣ造 1968年3月 531.12 12

6 千厩 前田待機宿舎 ＲＣ造 1969年3月 531.12 12

7 岩泉 沢廻宿舎 ＲＣ造 1969年3月 531.12 12

8 花巻 石神職員宿舎　 ＲＣ造 1970年3月 796.68 18

9 釜石 定内職員宿舎２号棟 ＲＣ造 1971年3月 531.12 12

10 本部 交通機動隊二戸分駐隊宿舎 ＲＣ造 1972年3月 367.04 8

11 千厩 駒場待機宿舎 ＲＣ造 1972年3月 728.43 12

12 宮古 山口宿舎１号棟 ＲＣ造 1972年3月 743.14 12

13 宮古 山口宿舎２号棟 ＣＢ造 1972年3月 275.28 6

14 北上 立花警察官待機宿舎 ＲＣ造 1972年3月 728.43 12

15 遠野 早瀬警察官待機宿舎２号棟 ＲＣ造 1972年3月 728.43 12

16 本部 東松園警察官待機宿舎１号棟 ＲＣ造 1973年3月 728.43 12

17 本部 東松園警察官待機宿舎２号棟 ＲＣ造 1973年3月 728.43 12

18 大船渡 松峯職員宿舎 ＣＢ造 1974年3月 275.28 6

19 釜石 定内職員宿舎３号棟 ＲＣ造 1974年3月 728.43 12

20 大船渡 上山職員宿舎２号棟 ＲＣ造 1974年3月 739.23 12

21 宮古 山口宿舎３号棟 ＲＣ造 1974年3月 739.23 12

22 一関 関が丘職員宿舎 ＣＢ造 1974年3月 275.28 6

23 紫波 桜町職員宿舎 ＲＣ造 1975年3月 739.23 12

24 奥州 前沢職員宿舎　 ＣＢ造 1976年3月 183.52 4

25 奥州 金ケ崎職員宿舎 ＣＢ造 1976年3月 183.52 4

26 釜石 大只越職員宿舎 ＣＢ造 1976年3月 183.52 4

27 本部 西松園宿舎２号棟 ＲＣ造 1977年3月 1,091.97 18

28 岩泉 片畑職員宿舎 ＲＣ造 1978年3月 224.00 4

29 奥州 根岸職員宿舎 ＲＣ造 1978年3月 224.00 4

30 二戸 軽米職員宿舎 ＲＣ造 1978年3月 109.60 2

31 花巻 大迫職員宿舎　 ＲＣ造 1978年3月 109.60 2

32 一関 中野警察官待機宿舎 ＲＣ造 1979年1月 719.52 12

33 奥州 龍ケ馬場警察官待機宿舎 ＲＣ造 1979年3月 719.52 12

34 岩手 大更職員宿舎 ＲＣ造 1979年3月 224.00 4

35 二戸 長嶺職員宿舎 ＲＣ造 1979年3月 109.60 2

36 盛岡東 見前職員宿舎 ＣＢ造 1979年3月 328.80 6

37 千厩 久保田職員宿舎 ＲＣ造 1980年2月 493.77 8

38 岩泉 新沢廻宿舎 ＲＣ造 1980年3月 224.00 4

39 岩手 葛巻職員宿舎 ＲＣ造 1980年3月 113.94 2

40 久慈 種市職員宿舎1号棟 ＲＣ造 1980年3月 113.94 2

41 遠野 松崎職員宿舎 ＲＣ造 1980年3月 224.00 4

42 二戸 一戸職員宿舎 ＲＣ造 1980年3月 224.00 4

43 盛岡西 雫石職員宿舎 ＲＣ造 1980年3月 113.94 2

44 岩泉 片畑職員宿舎２号棟 ＲＣ造 1981年3月 439.11 6

45 奥州 向山職員宿舎 ＲＣ造 1981年3月 224.00 4

46 北上 川尻職員宿舎 ＲＣ造 1981年3月 121.92 2

47 花巻 浅沢職員宿舎　 ＲＣ造 1981年3月 340.20 6

48 二戸 上野々宿舎1号棟 ＲＣ造 1982年3月 848.40 12

49 久慈 天神堂宿舎１号棟 ＲＣ造 1982年3月 340.20 6

50 本部 高速道路交通警察隊安代分駐隊宿舎 ＲＣ造 1982年3月 340.20 6  
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別表３　共同住宅(2)

№ 所属 施　設　名 構造 竣工年 延床面積(㎡) 戸数

51 一関 三関職員宿舎 ＲＣ造 1983年3月 345.24 6

52 北上 藤沢職員宿舎１号棟 ＲＣ造 1983年3月 345.24 6

53 一関 平泉宿舎１号棟 ＲＣ造 1984年3月 345.24 6

54 本部 平泉宿舎２号棟 ＲＣ造 1984年3月 345.24 6

55 北上 藤沢職員宿舎２号棟 ＲＣ造 1984年3月 345.24 6

56 久慈 種市職員宿舎２号棟 ＲＣ造 1984年3月 115.89 2

57 宮古 西ケ丘職員宿舎 ＲＣ造 1984年3月 345.24 6

58 二戸 上野々宿舎2号棟 ＲＣ造 1986年3月 272.30 4

59 本部 高速隊一戸分駐隊宿舎１号棟 ＲＣ造 1986年11月 892.44 12

60 千厩 摺沢職員宿舎 ＲＣ造 1989年2月 115.28 2

61 一関 花泉職員宿舎 Ｗ造 1992年12月 127.32 2

62 本部 警察学校第一姫神寮 Ｗ造 1993年3月 164.79 10

63 久慈 天神堂宿舎２号棟 ＲＣ造 1994年3月 776.28 12

64 二戸 二戸警察署八幡平宿舎 ＲＣ造 1996年3月 883.24 12

65 岩手 石神下宿舎 ＲＣ造 1997年3月 1,319.76 18

66 釜石 中妻宿舎 ＲＣ造 1997年3月 1,319.76 18

67 花巻 下小舟渡宿舎　 ＲＣ造 1998年3月 879.84 12

68 岩手 西根宿舎 ＲＣ造 1999年3月 297.19 4

69 一関 十二神警察官待機宿舎 ＲＣ造 1999年3月 917.28 12

70 奥州 豊田町警察官待機宿舎 ＲＣ造 2003年2月 884.40 12

71 大船渡 高田幹部交番職員宿舎 ＲＣ造 2016年3月 350.85 6

72 釜石 大槌宿舎 ＲＣ造 2017年3月 350.85 6

73 宮古 松山宿舎 ＲＣ造 2017年12月 1,324.76 18

74 宮古 山田宿舎 ＲＣ造 2018年3月 456.14 8
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別表４　戸建住宅

№ 所属 施　設　名 構造 竣工年 延床面積(㎡) 戸数

1 千厩 次長公舎 Ｗ造 1974年4月 75.60 1

3 紫波 署長公舎 Ｗ造 1975年7月 75.60 1

2 盛岡東 下小路職員宿舎　※用途廃止予定 Ｗ造 1976年3月 85.38 1

4 遠野 遠野警察署署長公舎 Ｗ造 1976年11月 73.71 1

5 遠野 遠野警察署次長公舎 Ｗ造 1976年11月 63.18 1

6 久慈 久慈警察署長宿舎 Ｗ造 1977年11月 73.71 1

8 二戸 二戸警察署長宿舎 Ｗ造 1980年1月 73.71 1

7 一関 一関警察署副署長宿舎 Ｗ造 1980年3月 73.71 1

9 奥州 奥州警察署長公舎 Ｗ造 1981年11月 75.35 1

10 奥州 奥州警察署次長公舎 Ｗ造 1981年11月 64.59 1

11 大船渡 大船渡警察署次長公舎 Ｗ造 1982年10月 64.59 1

12 岩泉 署長宿舎 Ｗ造 1983年3月 75.35 1

13 宮古 宮古警察署長宿舎 Ｗ造 1983年12月 86.94 1

14 宮古 宮古警察署副署長公舎 Ｗ造 1983年12月 72.86 1

15 二戸 二戸警察署副署長公舎 ＲＣ造 1983年12月 76.95 1

16 花巻 花巻警察署署長公舎 Ｗ造 1984年12月 75.35 1

17 千厩 千厩警察署長公舍 Ｗ造 1985年3月 75.36 1

18 岩手 次長公舎 Ｗ造 1985年11月 64.59 1

19 岩手 岩手警察署署長公舎 Ｗ造 1987年12月 75.70 1

20 紫波 紫波警察署次長公舎 Ｗ造 1988年12月 64.59 1

21 岩泉 岩泉警察署次長公舎 Ｗ造 1989年1月 67.90 1

22 久慈 次長公舎 Ｗ造 1990年3月 67.90 1

23 二戸 浄法寺職員宿舎 Ｗ造 1994年3月 78.65 1

24 盛岡西 盛岡西警察署署長公舎 Ｗ造 1994年3月 95.53 1

25 岩手 安代職員宿舎 Ｗ造 1995年2月 67.90 1

26 花巻 花巻警察署副署長公舎 Ｗ造 1995年3月 65.41 1

27 花巻 東和宿舎 Ｗ造 1995年3月 67.90 1

28 北上 署長公舎 Ｗ造 1998年3月 94.61 1

29 北上 副署長公舎 Ｗ造 1998年3月 73.70 1

30 釜石 釜石警察署長公舎 Ｗ造 2000年3月 88.60 1

31 釜石 釜石警察副署長公舎 Ｗ造 2000年3月 67.90 1

32 岩手 松尾駐在所相勤者宿舎 Ｗ造 2001年1月 69.56 1

33 一関 一関警察署長公舎 Ｗ造 2004年12月 92.74 1

34 大船渡 大船渡警察署署長公舎 Ｗ造 2014年9月 92.74 1

35 宮古 田老駐在所職員宿舎 Ｗ造 2016年7月 49.68 1

 



 

 

別添１ 対策の優先順位の考え方 

  建物性能、劣化度などの老朽化の状況や利用状況を総合的に勘案し、以下に示

す優先度評価（１次評価、２次評価及び総合判定）について、優先度評価記録表

（岩手県公共施設個別施設計画策定指針（以下、指針という。）様式３号）によ

り、以下の優先度評価（１次評価、２次評価及び総合判定）を行い、将来にわた

り県が保有し行政サービスを提供することが適当な施設を選別し、施設類型及び

個別施設ごとに検討を行う。 

 

 １ 優先度評価（１次評価）～建物性能と利用状況による評価 

⑴ 「建物性能」と「利用状況」により、維持管理、修繕改修、転用・複合化、

用途廃止に分類する。 

 

 

⑵  「建物性能」は、岩手県公共施設点検マニュアルに定める「日常点検チェ

ックシート」による「簡易劣化度診断結果」と「建築年代（経過年数）」に

より、その高低を評価する。 

【日常点検チェックシートによる「簡易劣化度診断の結果」の分類】 

建物性能 簡易劣化度診断の結果 

高 Ａ判定 概ね良好 

中 Ｂ判定 経過観察（当面対応不要） 

低 Ｃ判定 要調査（専門業者による調査が必要） 

 

 



 

 

【建築年代（経過年数）による分類】 

建物性能 区分 考え方 

高（新） 

※耐震改修

済み建物含 

Ａ類 

1981（S56）年～ 

建築基準法の新耐震基準(昭和56年６月施行) 

 新基準施行後に建築確認を受けた施設（棟）及び耐

震改修済の施設（棟）については、長期的な使用に耐

えうるものとして「建築性能が高い」と評価 

中 Ｂ類 

1966（S41）年～ 

（築50年経過） 

減価償却資産の耐用年数（経済的な価値による耐用年

数） 

 建物の経済的価値に着目し、ＲＣ造事務所用途の法

定耐用年数50年を基本に、超過しているものは全般的

に等級か、設備面においても陳腐化しているものとし

て「建物性能の高低」を評価 

低（旧） Ｃ類 

1965（S40）年以前 

（築51年以上経

過） 

 

【建物性能総合評価（簡易劣化度診断結果と建築年代のマトリクス評価）】 

新 旧

Ａ類 Ｂ類 Ｃ類

 
低

Ａ
判
定

建築性能　高 建築性能　高－ 建築性能　中

Ｂ
判
定

建築性能　高－ 建築性能　中 建築性能　低＋

高

Ｃ
判
定

建築性能　中 建築性能　低＋ 建築性能　低

建築年代(経過年数)

劣

化

度

 

⑶  「利用状況」は、個別施設の建築・設備の概要等を把握するため作成した

「施設概要等記録票（指針様式１号）」で整理した情報を基に、その高～中

～低の３段階評価を行う。 

所管施設については、警察業務の特殊性から各施設共「高」として整理す

る。 

 

 ２ 優先度評価（二次評価）～重要度による評価 

以下の視点１及び視点２によりⅠ～Ⅳの４段階評価を行う。 

⑴  視点１：県として提供する施設サービスの重要性による最適化 



 

 

「県によるサービス提供の妥当性」及び「代替サービス提供手法の有無」

について精査し、点数を付し重要性について評価する。 

所管施設については、施設区分毎に統一評価とする。 

⑵  視点２：県として提供する施設サービスの今後の見通しによる最適化 

  「多目的利用・複合化の可能性」、「利用者数増加の可能性」、「施設余

剰スペース活用の可能性」などについて精査し、点数を付し今後の見通しに

ついて評価する。 

  所管施設については、施設区分毎に統一評価とする。 

 

３ 総合判定 

  ⑴ １次評価の妥当性の確認 

    ２次評価（重要度：施設サービスの重要性・今後の見通し）による４段階

評価（Ⅰ～Ⅳ）を踏まえた総合判定により、１次評価による「維持管理」、

「修繕・改修」、「転用・複合化」又は「用途廃止」の分類の妥当性を確認

する。 

  ⑵ 平準化のための優先順位付け指標 

    建物性能の３段階評価（高～低）と２次評価：施設サービスの重要性・今

後の見通しによる４段階評価（Ⅰ～Ⅳ）を組み合わせて、対象経費の平準化

を図るための優先順位付けを行う。 

 

【建築性能と施設サービスの重要性・今後の見通しを組み合わせた優先順位付け】 

 

高 低

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

 
低 低

低
＋

優先度１ 優先度２ 優先度３ 優先度４

中

優先度２ 優先度３ 優先度４ 優先度５

高

高
－

高

優先度３ 優先度４ 優先度５ 優先度６

施設サービスの重要性・今後の見通し

建

物

性

能

 

 

 

 



 

 

別添２ 個別施設計画（個票） 

 ■ 一般庁舎（警察本部） 

001 警察本部庁舎 

002 自動車整備工場 

003 警察音楽隊訓練場 

004 航空隊庁舎 

005 自動車運転免許試験場庁舎 

006 県南運転免許センター庁舎 

007 交通機動隊本隊庁舎 

008 交通機動隊県北分駐隊庁舎 

009 機動隊 

010 警察学校（体育館） 

 ■ 一般庁舎（警察署） 

  011 盛岡東警察署庁舎 

    012 盛岡西警察署庁舎 

    013 岩手警察署庁舎 

    014 紫波警察署庁舎 

    015 花巻警察署庁舎 

    016 北上警察署庁舎 

    017 奥州警察署庁舎 

    018 一関警察署庁舎 

    019 千厩警察署庁舎 

    020 大船渡警察署庁舎 

    021 遠野警察署庁舎 

    022 釜石警察署等庁舎 

    023 宮古警察署等庁舎 

    024 岩泉警察署庁舎 

    025 久慈警察署・県北運転免許センター庁舎 

    026 二戸警察署庁舎 

 

 ※ 個別施設計画（個票）は、公共性が高くかつ施設規模が大きい一般庁舎のみ

掲載した。 


