

○H27年度 年間スケジュール (8月以降)(案)

区分		8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
ガイドライン 策定	ガイドライン策定	ガイドライン案検討				策定	ガイドライン周知		
	・沿岸12市町村のヒアリング ・資料所在調査	ヒアリング	所在調査 準備	所在調査					
収集整理 保存	収集準備						仕様書作成	公告・コンペ	
	デジタルアーカイブシステム構築準備						構築準備		
会議関係	有識者会議	★	★		★	★			
	ワーキンググループ	○	○		○	○			
	庁内連絡会議		●	●		●			
	市町村連絡会議			○		○			