

今後の進め方（案）

〔ワーキンググループによる協議・検討、庁内の各関係部署との意見交換等〕

○ 第2回【平成30年9月上旬】

- (1) 問題点・課題の整理について
- (2) 岩手県地域公共交通網形成計画（骨子）について
 - ① 基本的方針
 - ② 計画の目標・数値指標の設定
 - ③ 目標実現のための施策（重点施策） 等

○ 第3回【平成30年11月上旬】

- (1) 目標実現のための施策について
- (2) 目標値の設定について
- (3) 岩手県地域公共交通網形成計画（素案）について 等

○ 第4回【平成30年1月中旬】

- (1) 岩手県地域公共交通網形成計画（案）について
- (2) パブリック・コメントの実施について 等

〔パブリック・コメントの実施〕

○ 第5回【平成30年3月中旬】

- (1) パブリック・コメントの実施結果・反映状況について
- (2) 岩手県地域公共交通網形成計画の承認について
- (3) 平成31年度以降について 等

〔国土交通大臣等への計画送付〕