

令和元年東日本台風に係る災害復旧工事及び砂防事業発注計画図（道路、河川、砂防）

凡例

- : 発注ロット
- 赤字 : 河川
- 青字 : 道路
- 茶色字 : 砂防

災害復旧

	発注済△	施工中○	完成☆
箇所ベース	29/29=100%	29/29=100%	26/29=90%
ロットベース	11/11=100%	11/11=100%	9/11=82%

砂防事業

	発注済△	施工中○	完成☆
箇所ベース	6/13=46%	5/13=38%	0/13=0%

