

## 今後の進め方について

### 1 全体スケジュール

日程		会議等	作業内容	
			現行計画	次期計画
R5	3 月	R4 第 1 回法定協議会	・ 施策評価（令和 3 年度実績）	・ 方向性、進め方等の議論
	R5. 6. 20	R5 第 1 回法定協議会		・ 論点の提示、策定方針の議論 ・ アンケート、関係者ヒア ・ 計画策定業務委託契約
	R5. 9. 29	第 2 回法定協議会	・ 施策評価（令和 4 年度実績）	・ 計画骨子案の提示、議論
	12 月	県議会 12 月定例会		・ 情報提供（素案）
	12 月	第 3 回法定協議会		・ 計画素案の提示、議論
R6	1 月	－		・ パブリックコメント実施
	3 月	第 4 回法定協議会	・ 施策評価見込みの報告（令和 5 年度実績）	・ 計画案の提示、議論
	3 月	県議会 2 月定例会	・ 計画終了（3 月末）	・ 情報提供（計画案）
	4 月～	－		・ 計画開始

※ 原則として法定協議会の開催前に、各地域別部会を開催し、振興圏ごとの意見を集約する。

※ R5. 4 月～素案作成（11 月頃）まで、バス路線活性化検討会及び市町村個別ヒアリングによる路線毎の個別課題の吸い上げを並行して実施。

### 2 各法定協議会における検討内容（予定）

#### ○ 令和 5 年度第 3 回【令和 5 年 12 月】

- (1) 岩手県地域公共交通計画（素案）について
  - ① 目標実現のための施策について
  - ② 目標値の設定について 等

#### ○ 令和 5 年度第 4 回【令和 6 年 3 月】

- (1) パブリックコメントの実施結果について
- (2) 岩手県地域公共交通計画（案）について 等