

地域医療構想策定スケジュール（素案）

時期	検討組織等	検討内容
H27年 4月	医療審議会	・ 地域医療構想の策定を諮問
	計画部会	・ 地域医療構想策定ガイドラインについて ・ 本県の策定スケジュールについて
H27年 6月)	計画部会	・ 構想区域の設定について ・ 医療需要の推計について ・ 医療供給について（流入流出の方向性、主な疾病の医療供給体制等）
	圏域連携会議	・ 構想区域の設定、医療需要の推計、医療供給（流入流出の方向性、主な疾病の医療供給体制等）について意見聴取
	計画部会	・ 構想区域の設定について（まとめ） ・ 医療需要の推計について（まとめ） ・ 医療需要に対する医療供給（まとめ）
H27年 9月	計画部会	・ 必要病床数の推計について ・ 必要病床数と病床機能報告の比較 ・ 医療提供体制を実現するための施策について
H27年 10月	計画部会	・ 地域医療構想中間案について
	医療審議会	・ 地域医療構想中間案について
	圏域連携会議	・ 地域医療構想中間案について
H27年 11月	計画部会	・ 地域医療構想素案について
H27年 12月	市町村等	・ 地域医療構想素案について意見聴取
	県民	・ パブリックコメント実施
H28年 2月	計画部会	・ 地域医療構想最終案について
H28年 3月	審議会	・ 地域医療構想最終案について（答申）
H28年 4月～	構想区域ごとに協議の場（地域医療構想調整会議）を設置し、構想の実現に向けた協議、取組みを開始	