

別紙 - 1 リスク分担表（設計・施工一括発注方式の場合）

大項目	小項目	リスクが発生する可能性のある要因	リスク分担先		摘要
			発注者	請負者	
技術条件	工法等	工法の性能確保、使用機械の故障、使用材料品質のばらつき等			
	その他	施工方法に関する技術提案			
自然条件	湧水・地下水	湧水の発生、掘削作業に対する地下水位の影響			突発湧水は除く
	土質	不可視土質への対応			( 1 )
	作業用道路・ヤード	工事用道路・作業スペースの制約			
	気象・海象	雨、雪、風、気温等の影響			災害、異常気象は除く( 2 )
	その他	自然環境への配慮等			
社会条件	地中障害物	地下埋設物等の地中内の作業障害物の撤去、移設等			事前に把握出来ないものは除く
	近接施工	既存構造物の近接 ( 架空線、道路・建築物の沈下等 )			
	騒音・振動	施工期間中の周辺住民等に対する騒音・振動の配慮			
	水質汚濁	周辺水域環境に対する水質汚濁の配慮			
	作業用道路	生活道路( 市道等 ) を利用した資機材搬入			
	現道作業	現道上での交通規制を伴う作業			
	作業用ヤード	用地外での別途作業用ヤードの確保			
	その他	日照、電波障害 廃棄物処理等			施工に係るもの以外は除く
マネジメント特性	他工区調整	隣接・接続工事			発注者が自ら行うものは除く
	住民対応	近隣住民との対応			発注者が自ら行うものは除く
	関係機関対応	関係行政機関等との調整			発注者が自ら行うものは除く
	工程管理	工期・工程の制約、変更への対応( 工法変更も含む )			
	安全管理	高所作業、夜間作業、潜水作業等の危険作業			
	その他	災害時の応急復旧等			
その他	不可抗力	災害( 地震、豪雨、豪雪等 ) の発生			( 1 )
	人為的なミス	設計のミス、積算の誤り			
	法律基準等の改正	条例や法規の改正による設計変更、基準や指針の改正による設計変更			
	既設構造物・既設仮設物	既設構造物、土留め壁、作業構台等の既設仮設物の健全性			

- 1 入札公告 9 の 5 「契約変更の取り扱い」による。
- 2 異常気象は、過去10年間の平均値以上の場合とする。