
今後のスケジュール 

時期 KCS作業スケジュール 県スケジュール修正案 

H30.8中旬 

 

 

 

 

 

 

 

H30.９上旬 

 

中旬 

 

 

 

 

 

 

 

    下旬 

 

 

H30.10中旬 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇 地域の現状整理・将来予測 

 ・ 各種現況データの整理収集 

・ 自治体アンケート案作成 

〇 公共交通機関の現状整理・将来予測・分析 

 ・ 公共交通機関の体系整理 

〇 地域の現状整理・将来予測 

〇 課題整理 

 

（地域別部会参画） 

〇 上位関連計画の整理 

〇 数値目標・変化要因の影響分析 

〇 広域振興圏間・広域振興圏内の２階層での地域公共交通網形成計画

の方向性整理 

 ・ 基本的な考え方 

 ・ 地域間幹線軸の再構築、各種施策との整合 

 ・ PDCAサイクルによる運営・管理体制 

 （９月中旬～11月下旬） 

 

〇 広域路線バス等の現状整理 

  （9月下旬～10月下旬） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 自治体、バス事業者アンケート協力依頼 

 

○ 第２回地域別部会【９月中旬 沿岸のみ 10月中旬】 

岩手県地域公共交通網形成計画（骨子）について 

 ① 計画の項目建て 

 ② 本県の地理・情勢等 

 ③ 地域公共交通の現状 

 ④ 地域公共交通の課題 

 ⑤ 計画の区域・期間 

 ⑥ 基本的な方針（イメージに関し、意見交換のみ） 

 

 

（議会対応） 

 

○ 第２回協議会【10月中旬】 

岩手県地域公共交通網形成計画（骨子）について 

 ① 計画の項目建て 

 ② 本県の地理・情勢等 

 ③ 地域公共交通の現状 

 ④ 地域公共交通の課題 

 ⑤ 計画の区域・期間 

 ⑥ 基本的な方針（イメージに関し、意見交換のみ） 

資料３ 



H30.11上旬 

 

 

H30.12上旬 

 

H30.12中旬 

 

 

 

 

 

 

 

H30.12下旬 

 

 

 

 

 

 

 

H30.1上旬 

 

 

H30.1中旬 

 

H30.2下旬 

 

H30.3上旬 

 

 

 

 

〇 報告書案の作成 

（11月～12月上旬） 

 

 

 

（地域別部会参画） 

〇 報告書に意見反映 

 

 

 

 

 

 

（協議会参画） 

〇 報告書に意見反映 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

〇報告書に意見反映 

 

〇報告書に意見反映 

 

 

 

 

 

 

 

〇 報告書案検討【12月上旬】 

 

○ 第３回地域別部会【12月中旬】 

(1)  岩手県地域公共交通網形成計画（素案） 

・ 基本方針について 

・ 目標について 

・ 目標実現のための施策（事業）について  

・ 目標値の設定について 

(2) パブリック・コメントの実施について 等 

 

○ 第３回協議会【12月下旬】 

(1)  岩手県地域公共交通網形成計画（素案） 

・ 基本方針について 

・ 目標について 

・ 目標実現のための施策（事業）について  

・ 目標値の設定について 

(2) パブリック・コメントの実施について 等 

 

議員へ説明 

 

 

〇 パブコメ実施 

 

〇 報告書最終案検討 

 

〇 市町村、バス事業者に意見照会 

  （地域別部会に代えて意見照会） 

 

 

 



H30.3下旬 （協議会参画） 

 

 

 

 

〇最終報告書提出 

 

○ 第４回協議会【３月下旬】 

(1) パブリック・コメントの実施結果・反映状況について 

(2) 岩手県地域公共交通網形成計画の承認について  

(3) 平成 31年度以降について 等 

 


