

今後のスケジュール

時期	KCS 作業スケジュール	県スケジュール修正案
H30.8 中旬	<ul style="list-style-type: none"> ○ 地域の現状整理・将来予測 <ul style="list-style-type: none"> ・ 各種現況データの整理収集 ・ 自治体アンケート案作成 ○ 公共交通機関の現状整理・将来予測・分析 <ul style="list-style-type: none"> ・ 公共交通機関の体系整理 ○ 地域の現状整理・将来予測 ○ 課題整理 	
H30.9 上旬	(地域別部会参画)	○ 自治体、バス事業者アンケート協力依頼
中旬	<ul style="list-style-type: none"> ○ 上位関連計画の整理 ○ 数値目標・変化要因の影響分析 ○ 広域振興圏間・広域振興圏内の2階層での地域公共交通網形成計画の方向性整理 <ul style="list-style-type: none"> ・ 基本的な考え方 ・ 地域間幹線軸の再構築、各種施策との整合 ・ PDCA サイクルによる運営・管理体制 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 第2回地域別部会【9月中旬 沿岸のみ 10月中旬】 岩手県地域公共交通網形成計画（骨子）について <ol style="list-style-type: none"> ① 計画の項目建て ② 本県の地理・情勢等 ③ 地域公共交通の現状 ④ 地域公共交通の課題 ⑤ 計画の区域・期間 ⑥ 基本的な方針（イメージに関し、意見交換のみ）
下旬	○ 広域路線バス等の現状整理 (9月下旬～10月下旬)	(議会対応)
H30.10 中旬		<ul style="list-style-type: none"> ○ 第2回協議会【10月中旬】 岩手県地域公共交通網形成計画（骨子）について <ol style="list-style-type: none"> ① 計画の項目建て ② 本県の地理・情勢等 ③ 地域公共交通の現状 ④ 地域公共交通の課題 ⑤ 計画の区域・期間 ⑥ 基本的な方針（イメージに関し、意見交換のみ）

H30.11 上旬	○ 報告書案の作成 (11 月～ <u>12 月上旬</u>)		
H30.12 上旬			○ 報告書案検討【12 月上旬】
H30.12 中旬	(地域別部会参画) ○ 報告書に意見反映		○ 第 3 回地域別部会【12 月中旬】 (1) 岩手県地域公共交通網形成計画（素案） ・ 基本方針について ・ 目標について ・ 目標実現のための施策（事業）について ・ 目標値の設定について (2) パブリック・コメントの実施について 等
H30.12 下旬	(協議会参画) ○ 報告書に意見反映		○ 第 3 回協議会【12 月下旬】 (1) 岩手県地域公共交通網形成計画（素案） ・ 基本方針について ・ 目標について ・ 目標実現のための施策（事業）について ・ 目標値の設定について (2) パブリック・コメントの実施について 等
H30.1 上旬			議員へ説明
H30.1 中旬			○ パブコメ実施
H30.2 下旬	○ 報告書に意見反映		○ 報告書最終案検討
H30.3 上旬	○ 報告書に意見反映		○ 市町村、バス事業者に意見照会 (地域別部会に代えて意見照会)

H30.3 下旬	<p>(協議会参画)</p> <p>○最終報告書提出</p>	<p>○ 第4回協議会【3月下旬】</p> <p>(1) パブリック・コメントの実施結果・反映状況について</p> <p>(2) 岩手県地域公共交通網形成計画の承認について</p> <p>(3) 平成31年度以降について 等</p>
----------	--------------------------------	--