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今後の進め方（案） 

１ 全体スケジュール 

 

 

２ 各法定協議会における検討内容（予定） 

○ 令和５年度第１回【令和５年４～５月】 

(1) 問題点・課題の整理について 

(2) 関係者ヒアリング 

(3) 策定方針について 等 

○ 令和５年度第２回【令和５年８～10 月】 

(1) 岩手県地域公共交通計画（骨子案）について 

① 基本的方針 

② 計画の目標・数値指標の設定 

③ 目標実現のための施策（重点施策） 等 

○ 令和５年度第３回【令和５年 11 月】 

(1) 目標実現のための施策について 

(2) 目標値の設定について 

(3) 岩手県地域公共交通計画（素案）について 等 

○ 令和５年度第４回【令和６年２月】 

(1) パブリックコメントの実施結果について 

(2) 岩手県地域公共交通計画（案）について 等 

日程 会議等 
作業内容 

現行計画 次期計画 

R5 ３月 R4 第１回法定協議会 ・施策評価（令和３年度実績） ・方向性、進め方等の議論 

 ４～５月 R5 第１回法定協議会  ・論点の提示、関係者ヒア、

策定方針の議論 

 ５～６月 －  ・計画策定業務委託契約 

 ８～10

月 

第２回法定協議会 ・施策評価（令和４年度実績） ・計画骨子案の提示、議論 

 11 月 第３回法定協議会  ・計画素案の提示、議論 

 12 月 県議会 12月定例会  ・情報提供（素案） 

R6 １月 －  ・パブリックコメント実施 

 ２月 第４回法定協議会 ・施策評価見込みの報告（令

和５年度実績） 

・計画案の提示、議論 

 ３月 県議会２月定例会 ・計画終了（３月末） ・情報提供（計画案） 

 ４月～ －  ・計画開始 

資料４ 

※ 原則として法定協議会の開催前に、各地域別部会を開催し、振興圏ごとの意見を集約する。 

※ R5.4 月～素案作成（11 月頃）まで、バス路線活性化検討会及び市町村個別ヒアリングによる路線毎

の個別課題の吸い上げを並行して実施。 


