
 

災害廃棄物処理の現況 
 

 岩手県環境生活部 

１．処理の進捗状況（平成 24 年８月 27 日現在） 

 

進捗率

木くず 可燃物 不燃物 ｺﾝｸﾘｰﾄがら 金属くず 堆積物 その他 計

洋野町 20,000t 480t 560t 11,835t 21t 12,895t 64.5%

久慈市 94,700t 2,761t 1,265t 27,154t 6t 31,186t 32.9%

野田村 176,200t 1,798t 1,069t 256t 16,853t 19,976t 11.3%

普代村 10,600t 2,110t 237t 4,812t 288t 533t 7,980t 75.3%

田野畑村 77,200t 1,494t 4,000t 1,535t 7,028t 9.1%

岩泉町 57,300t 338t 100t 438t 0.8%

宮古市 732,100t 4,758t 39,017t 2,587t 8,400t 4,019t 505t 59,285t 2,748 8.1%

山田町 541,600t 7,147t 13,569t 2,790t 10,257t 917t 34,680t 1,964 6.4%

大槌町 482,500t 51t 14,035t 2,083t 15,732t 198t 32,099t 6.7%

釜石市 820,000t 769t 9,343t 1,137t 1,000t 21,394t 5,536t 39,179t 655 4.8%

大船渡市 756,400t 3,332t 48,755t 96,791t 182,975t 23,003t 6,850t 361,707t 47.8%

陸前高田市 1,481,800t 4,670t 30,174t 37,409t 109,734t 15,848t 8,364t 206,199t 7,721 13.9%

合計 5,250,400t 29,708t 158,024t 143,053t 382,495t 76,444t 22,931t 812,654t 13,088 15.5%

岩手県の災害廃棄物処理の状況　（Ｈ24.8.27現在）
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コンクリートがら（復興資材） 146.6万t

金属くず（スクラップ） 24.6万t

県内処理 244.7万t

受入先検討中 61.5万t

広域処理 47.6万t

※可能な限り県内処理、
復興資材化

推計量525万t

詳細計画における
H24年度処理目標
298.9万t

H24年8月末処理実績 81.3万t
（推計量に対する進捗率15.5％）

詳細計画における
H23年度処理目標
69.2万t

【44.3万t】

【61.0万t】

【213.2万t】

【16.9万t】

【108.4万t】

注） 【 】内は平成24年8月末残量（計443.7万t）

 
 

 

 

 

 

 



 

 

２．太平洋セメント大船渡工場での処理状況 

 

【５号キルン】 

 H23 年５月から焼却施設として立ち上げ、９月末までに大船渡、陸前高田、山田分を

3.4 万 t処理 （⇒ 焼却灰は、いわてクリーンセンターに埋立て） 

 H23 年 12 月から、セメント焼成に移行 

 

【１号キルン】 

 H24 年１月から焼却施設として立ち上げ、陸前高田分を処理し（１月末で 0.8 万 t）、

３月以降、宮古、山田、大槌分も処理中 

 H24 年７月からセメント焼成に移行（５号キルンと併せて、750t/日処理予定※） 

※ セメント原料とする上で支障となる塩素濃度を、0.5％程度から 0.1％以下に下げるための

除塩施設を工場構内に設置 

 
【除塩設備】 

 

 

３．仮設焼却炉の状況 

 

【宮古】H 24 年３月９日に稼働（廃棄物投入）し、宮古、山田分を受入れ（処理量：95t/日） 

【釜石】H 24 年２月 20 日に１号炉が、３月 20 日に２号炉が稼働（合計処理量：109ｔ/日） 

 

 

４．二次仮置場の破砕・選別ライン（県委託分） 

   

地区 委託業者 状況 

宮古 鹿島建設ＪＶ 藤原埠頭は H24/1/24 に稼働、赤前地区は 3/6 に稼働 

山田 奥村組ＪＶ H24/1/24 に稼働 

大槌 竹中土木ＪＶ H24/1/13 に稼働 

野田 奥村組ＪＶ H24/6/27 に稼働 
   

※ 太平洋セメントへは海上運搬により搬出（委託業者：青木あすなろ建設ＪＶ）し、 

    H 24 年３月６日に宮古から第一便が出航 

 

 

 

 

 



 

５．内陸部焼却施設での処理状況 

 

受入先 搬出元 状況 

盛岡市ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ 
宮古 

山田 

・H23/11 月から H24/1 月に宮古の可燃物 15t を処理 

・H24/2/13 より受入れ 【20t/日】 

雫石・滝沢環境組合 
宮古 

山田 

・H23/12 月に山田の木材 20t、H24/1 月に 100ｔを処理 

・H24/2/8 より受入れ 【25t/日】 

北上市清掃事業所 大船渡 
・H23/7 月より水産加工梱包材等を処理 【10t/日】 

（2月末までに 1,719t 処理） 

一関大東清掃ｾﾝﾀｰ 大槌 ・H23/12/9 より受入れ 【10t/日】 

盛岡・紫波環境組合 大槌 
・H24/１/20～22 に試験焼却（33t） 

・H24/2/27 より受入れ 【11t/日】 

花巻市清掃ｾﾝﾀｰ 釜石 
・H24/１/26 に試験焼却（6ｔ） 

・H24/3/17 より受入れ 【10t/日】 

いわて第２ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ 野田 ・H24/2/24 より受入れ 【10t/日】 

三菱マテリアル 大槌 ・H24/3/15 より受入れ 【50t/日】 

八幡平市清掃ｾﾝﾀｰ 久慈 ・H24/3/12 より受入れ 【9t/日】 

二戸地区ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ 洋野 ・H24/3/22 より受入れ【2t/日】 

岩手・玉山清掃事業所 普代 ・H24/6/8 より受入れ【3t/日】 

胆江地区衛生ｾﾝﾀｰ 大槌 ・H24/6/14 より受入れ【10t/日】 



６．広域処理の状況 

受入先 搬出元 状況 

東京都 
宮古 

大槌 

・H23/9/30 に基本協定締結 

・平成 23 年度に可燃物等約８千 tを処理 

・宮城分と合わせて 50万 t 処理予定 

・H24/6/28 に宮古からの搬出が終了 

・H24/7/17 から大槌の可燃物を搬出開始 

山形県 釜石 

・平成 23 年度にエコス米沢で釜石の漁網等約 1,000t を

埋立処理 

・H24/8/6 から村山市で釜石の不燃物を埋立処理（２年

で計５万トン予定） 

静岡県 
山田 

大槌 

・H24/2/16 に島田市で山田の木材 10t を試験焼却 

・H24/3/15 島田市長が正式に受入れを表明 

・H24/4/25 に静岡市及び裾野市と覚書取り交わし 

・H24/5/14 に県と協定締結 

・H24/5/16 に裾野市で山田の廃棄物 4tを試験焼却 

・H24/5/23 に静岡市で山田の廃棄物 29t を試験焼却 

・H24/5/24 に島田市で本格処理（当面１回限り） 

・H24/6/4 に浜松市で山田の廃棄物 20t を試験焼却 

・H24/6/5 に富士市で山田の廃棄物 15t を試験焼却 

・H24/6/13 に静岡市で大槌の廃棄物 30t を試験焼却 

・H24/6/22 に静岡市長が正式に受入れを表明 

・H24/7/4 に裾野市長が正式に受入れを表明 

秋田県 
県北ｴﾘｱ 

宮古 

・H24/2/7 に協定締結、3/8 に覚書取り交わし 

・野田分 56,500t、宮古分 5,200t を処理予定 

・H24/3/26 に大仙市で宮古の廃棄物 20t を試験焼却 

・H24/4/15 に大仙市長が正式に受入れを表明 

・H24/4/16 に秋田県知事が正式に受入れを表明 

・H24/4/23 から大仙美郷環境事業組合で本格処理 

・H24/5/19 から秋田市で野田の廃棄物 276t を試験焼却 

・H24/6/18 に秋田市長が正式に受入れを表明 

・H24/7/11 に横手市で野田の廃棄物 10t を試験焼却 

・H24/7/13 に湯沢雄勝広域市町村圏組合が野田の廃棄物

12t を試験焼却 

・H24/7/19 に由利本荘市で野田の廃棄物 12t を試験焼却 

・H24/8/9 に湯沢雄勝広域市町村圏組合が正式に受入れ

を表明 

・H24/8/23 に横手市長が正式に受入れを表明 

・H24/8/29 に由利本荘市長が正式に受入れを表明 

・H24/9/4 から秋田市で本格処理 

・H24/9/11 から横手市と湯沢雄勝広域市町村圏組合で

本格処理 

青森県 県北ｴﾘｱ 

・H24/3/1 に八戸市・八戸セメントと協定締結 

・20,000t を処理予定 

・H24/3/23 に八戸セメントで野田の廃棄物 15t を試験 

焼却 

・H24/4/27 に久慈市及び洋野町と協定締結 

・H24/5/10 に八戸セメントで久慈市及び洋野町の廃棄 



物を 5t ずつ試験焼却 

・H24/5/25 から久慈市、洋野町分の廃棄物を八戸セメン

トで本格処理を開始（30t/日） 

・H24/6/29 に東通村の三菱マテリアルで野田の廃棄物

10t を試験焼却 

・H24/7/18 から野田の廃棄物を八戸セメントで本格処理 

・H24/8/3 に釜石市と協定締結 

・H24/8/10 に八戸セメントで釜石の不燃物 10t を試験焼

却 

埼玉県 野田村 

・H24/3/1 に覚書取り交わし 

・42,000t を処理予定 

・H24/3/25 に３か所のセメント工場で、野田の木くず

85t を試験焼却 

・H24/8/21 に協定締結 

・H24/9/6 から野田村の廃棄物を本格処理 

群馬県 

吾妻東部衛生施設組合 
宮古 

・H24/4/5 に覚書取り交わし 

・H24/4/10～12 に宮古の廃棄物 15t を試験焼却 

・H24/4/17 に組合が正式に受入れを表明 

・H24/5/15 に組合と協定締結 

・H24/5/31 から桐生市で宮古の廃棄物 43t を試験焼却 

・H24/6/8 から宮古市の廃棄物を本格処理（５t/日） 

・H24/6/11 に県と基本協定を締結 

・H24/6/22 に桐生市長が正式に受入れを表明 

富山県 山田 ・H24/4/9 に覚書取り交わし 

三重県 久慈市 ・H24/4/27 に確認書取り交わし 

北海道（苫小牧市） 宮古市 

・H24/5/18 に正式に受入れを表明 

・H24/8/7 に道が可燃物と木くずの受入れを行わないこ

とを常任委員会に報告 

新潟県 大槌町 
・H24/3/31 に新潟、長岡、三条、新発田、柏崎の各市

が正式に受入れを表明 

石川県 宮古 
・輪島市長が H24/5/29 に受入れを表明 

・金沢市長が H24/8/21 に漁網の受入れを表明 

大阪府 宮古 

・H24/2/21 に松井知事が宮古訪問 

・H24 年度予算に広域処理対策事業費を計上 

・6/5 環境省から大阪市に対し人工島「夢洲」への埋立

てについて安全性が確保できる旨評価結果を報告 

・大阪市が H24/6/20 に受入れを表明 

・H24/8/3 に府・市と基本合意 

福井県 大槌町 ・H24/8/10 に高浜町が受入れを表明 

愛媛県 宮古地区 ・H24/9/11 漁網の受入れを検討することを発表 

愛知県 〔未定〕 
・H24/3/18 に受入れを表明 

・H24/8/23 に受入れを断念 

神奈川県 〔未定〕 

・H24/1/7 に黒岩知事が宮古訪問 

・H24/1 月の住民説明会で反対意見が多く、対応検討中 

・H24/7/26 に洋野町の漁網の受入れ計画案を地元説明 

 


