参考資料3

健康いわて21プラン（第2次）中間評価・見直し作業スケジュール

年次	年度	平成26年度	平成28年度				平成29年度				平成30年度 ～ 平成34年度
	作業区分		第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	
計画		第2次プランスタート					中間評価・見直し				最終
推進協議会				●第1回 9月開催 ・プラン推進検討		●第2回 3月23日開催 ・プラン推進検討 ・プラン分析・評価・見直し検討	●第1回 ・プラン評価見直し検討	●第2回 ・プラン改定中間案協議	●第3回 ・プラン改定最終案協議		
			健康いわて21プラン（第2次）推進の検討								
						分析・評価					
							計画の見直し検討				
分析・評価専門委員会				●第1回 9月2日開催 ・プラン評価方法検討 ・県民生活習慣実態調査検討		●第2回 3月14日開催 ・プラン分析・評価検討 （県民生活習慣実態調査結果速報目標項目に対する到達度の判定）	●第1回 ・プラン評価見直し検討	●第2回 ・プラン改定中間案協議	●第3回 ・プラン改定中間案協議	●第4回 ・プラン改定最終案検討	
			分析・評価方法の検討			分析・評価					
			県民生活習慣実態調査の検討				計画の見直し検討				
各保健所							保健医療圏別計画中間評価・見直し作業				
								作成案中間報告 （健康国保課取りまとめ）	作成案最終報告 （健康国保課取りまとめ（1月末頃予定））		
健康国保課【事務局】	①健康づくり関連事業調査		①調査実施			①調査実施取りまとめ					
	②県民生活実態調査		②調査準備		②調査実施	②調査集計	②調査結果確定			②調査結果公表	
	③評価作業		評価作業								
	④見直し作業					計画の見直しスキーム決定・データ収集	計画見直し（中間案）作業		計画見直し（最終案）作業 パブリックコメント		

最終評価方法検討
実態調査検討
最終評価・次期計画策定

中間評価取りまとめ

中間評価・見直し計画公表