参考資料4

イー歯トーブ８０２０プランの中間評価・見直し作業スケジュール

年度	事務局作業事項	健康いわて21プラン口腔保健専門委員会	健康いわて21プラン分析・評価専門委員会	岩手県健康いわて21プラン推進協議会
H28	県民実調（県民生活習慣実態調査（岩手県歯科疾患実態調査を含む））準備			
			9/2 分析・評価専門委員会① ・21プラン評価方法検討 ・県民実調調査票検討	9/15 推進協議会① ・21プラン評価方法決定 ・県民実調調査票決定
	11月 県民実調（歯科実調）実施			
	1～3月 県民実調（歯科実調）データ入力・集計 3～4月 各種歯科保健活動調査実施（高齢者･障がい児者施設、市町村・関係団体）	3/27 口腔保健専門委員会 ・8020プラン進捗状況報告 ・8020プラン評価方法検討 ・H28事業実績報告 ・H29事業計画報告	3/14 分析・評価専門委員会② ・県民実調結果速報 ・21プラン評価方法検討	3/23 推進協議会② ・県民実調結果速報 ・21プラン評価方法検討
H29	5～6月 各種歯科保健活動調査のデータ入力・集計	7/10 口腔保健専門委員会① ・各種歯科保健調査結果報告 ・8020プラン構成案検討 ・8020プラン目標項目評価 ・8020プラン中間評価（素案）検討	6/15 分析・評価専門委員会① ・21プラン目標項目評価 ・21プラン中間評価（素案）検討	7/12 推進協議会① ・8020プラン及び21プラン中間評価・見直し作業の経過報告
	※4～3月 県民実調まとめ ※7～3月 各種歯科保健活動調査まとめ	8～9月 口腔保健専門委員会② ・8020プラン中間評価・見直し（素案）検討	8～9月 分析・評価専門委員会② ・21プラン中間評価・見直し（素案）検討	
	11月 議会への報告議案の提出 12～1月 8020プランの中間見直しパブコメ・関係機関団体からの意見聴取	10～11月 口腔保健専門委員会③ ・8020プラン中間評価・見直し（中間案）検討	10～11月 分析・評価専門委員会③ ・21プラン中間評価・見直し（中間案）検討	10～11月 推進協議会② ・8020プラン及び21プラン中間評価・見直し（中間案）の協議
	2月 議会への承認議案の提出 3月 8020プランの中間評価公表、中間見直し策定・公表	1～2月 口腔保健専門委員会④ ・8020プラン中間評価・見直し（最終案）検討 ・H29事業実績の報告	2月 分析・評価専門委員会④ ・21プラン中間評価・見直し（最終案）検討	2月 推進協議会③ ・8020プラン及び21プラン中間評価・見直し（最終案）の報告・承認