
復興実施計画（第２期）策定に係る主な予定  

 

日  程 会  議  等 主  な  内  容 

1 月 20 日 月 復興本部 幹部会議 ○復興実施計画（第２期）（１次案）策定 

1 月下旬 

 

 

～ 

 

 

２月下旬  

 

地域説明会 

 

・沿岸市町村のほか、盛岡市、奥州市、一関市

及び二戸市で開催 

・久慈市、宮古市、釜石市及び大船渡市では、

平日日中と、平日夜間又は休日の２回開催 

 

 〈開催予定日〉 

  1/28 宮古市、山田町 

  1/29 田野畑村（対象：田野畑村・岩泉町）、 

釜石市、大槌町 

  1/30 久慈市（対象：洋野町・久慈市・ 

野田村・普代村） 

  1/31 大船渡市、陸前高田市 

  2/3  奥州市、一関市 

  2/4   二戸市 

  2/5  盛岡市 

  2/9   釜石市、久慈市 

  2/10 宮古市、大船渡市 

 

 

パブリックコメント ・１ヶ月間実施（１月 24 日～２月 23 日） 

3 月 5 日 水 復興本部 幹部会議 ○復興実施計画（第２期）（２次案）策定  

3 月 19 日 水 総合企画専門委員会 ・復興実施計画（第２期）（２次案）の審議 

3 月 27 日 木 復興委員会 ・復興実施計画（第２期）（２次案）の審議 

3 月 28 日  金  復興本部員会議 ○復興実施計画（第２期）（最終案）策定  

3 月末日  - ○復興実施計画（第２期）策定  
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