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農業土木工事施工管理基準 

第１ 目 的 

この農業土木工事施工管理基準(以下、「管理基準」という。)は、県営土地改良事業、

県営海岸保全事業及び県営地すべり対策事業に係る工事について、その施工に当たって

の工事の工程管理、出来形管理及び品質管理の適正化を図るため、受注者が実施する施

工管理の基準を定めたものである。  

 

第２ 適用 

  この管理基準は、岩手県が実施する農業土木工事を請負により施工する場合に適用する

もので、この管理基準と特記仕様書が一致しない条項は特記仕様書が優先する。 

  本管理基準に定めるＪＩＳ規格及び各種協会規格が、最新のこれらの規格と異なる場

合にあっては、当該最新の規格を適用するものとする。 

 

第３ 施工管理の基本構成施工管理の基本構成 

施工管理の基本構成は次のとおりとする。 

 

              工程管理（進度管理） 

                            直接測定による出来形管理 

  施工管理        出来形管理 

                            撮影記録による出来形管理 

              品質管理 

 

 １ 工程管理 

契約工期を考慮し、工事の施工達成に必要な作業手順及び日程を定めて、工程内容

に応じた工程計画表を作成し、工事実施途中で計画と実績を比較検討の上、必要な処

置を講じるものとする。 

 ２ 直接測定による出来形管理 

工事の出来形を把握するため、工作物の寸法、基準高等の測定項目を施工順序に従

い直接測定（ 以下、「出来形測定」という。） し、その都度、結果を管理方法に定

められた方式により記録を行い、常に適正な管理を行うものとする。 

３ 撮影記録による出来形管理 

出来形測定、品質管理を実施した場合、又は施工段階(区切り)及び施工の進行過程

が確認できるよう、撮影基準等に基づいて撮影記録を行い、常に適正な管理を行うも

のとする。 

４ 品質管理 

資材等の品質を把握するため、物理的、化学的試験を実施（以下、「試験等」とい

う。）し、その都度、結果を管理方法に定められた方式により記録を行い、常に適正

な管理を行うものとする。 
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第４ 施工管理の実施 

１ 施工管理責任者 

受注者は、農業土木工事共通仕様書 第１編共通編 第１章総則 第１節総則 １－１

－１０ 主任技術者等の資格に規定する技術者等と同等以上の資格を有する者を、施

工管理責任者に定めなければならない。施工管理責任者は、当該工事の施工管理を掌

握し、この管理基準に従い適正な管理を実施しなければならない。 

 ２ 施工管理項目 

施工管理は、別表第１「直接測定による出来形管理」、別表第２「撮影記録によ 

る出来形管理」、別表第３「品質管理」により行うものとする。なお、この管理基準

又は特記仕様書に明示されていない事項及び不明な事項については、監督職員と協議

するものとする。 

３ 施工管理の実施と提出内容 

施工管理は、契約工期、工事目的物の出来形及び品質規格の確保が図られるよう、

工事の進行に並行して、速やかに実施し、測定（試験）等の結果をその都度管理図表

等に記録し、適切な管理のもとに保管し、監督職員の請求に対し速やかに提示すると

ともに、工事完成時に提出しなければならない。 

なお、提出様式は別表第４「施工管理記録様式」を参考にするものとする。 

４ 施工管理上の留意点 

(1) 完成後に明視できない部分又は完成後に測定困難な部分については、完成に確 

認できるよう、測定・撮影箇所を増加する等、出来形測定、撮影記録に特に留意

するものとする。 

 (2) 完成後に測定できないコンクリート構造物の出来形測定は、監督職員の承諾を

得て、型枠建込時の測定値によることができるものとする。 

 (3) 管理方式が構造図に朱記、併記するものにあっては、規格値を合わせて記載す

るものとする。 

 (4) 施工管理の初期段階においては、必要に応じて測定基準にかかわらず測定頻度

などを増加するものとする。 

   (5) 出来形測定及び試験等の測定値が著しく偏向したり、バラツキが大きい場合は、

その原因を追求かつ是正し、常に所要の品質規格が得られるように努めるものと

する。  

５ 検査（完成・既済部分）時の提出内容 

受注者は、完成検査、既済部分検査時に、この管理基準に定められた施工管理の結

果を提出するものとする。 

６ その他  

(1) 規格値の上下限を超えた場合は「手直し」を行うものとする。ただし、上限を

超えても構造及び機能上、支障ない場合はこの限りでない。 

(2) 施工管理の記録は、電子納品対象物である。 

(3) 施工管理に要する費用は、受注者の負担とする。 

第５ 用語の定義 

管理基準値‥‥‥‥管理基準値は、「規格値」の範囲内に収まるよう、受注者が実施

する施工管理の「目標値」として示したものである。 

規 格 値‥‥‥‥規格値は、設計値と出来形測定値、試験値との差の限界値であり、

測定・試験値は全て規格値の範囲内になければならない。 


