
契約書別記第２５条第５項
契約書別記第２５条第７項
契約書別記第２５条第８項

様式－１

様式－２

様式－３

様式－４ 原則
４５日

様式－５

（１）

参考資料

工　期　末

７日
以内

14日
以内

スライド額協議
開始日の通知

スライド額協議開始

スライド額決定

スライド変更契約

２ケ月
以上

スライド協議開始日は、
原則工期末から４５日前
とあるが、乙の意見を聴
いて定めることにとして
もよい。

変更指示・協議等

変更指示数量等
の生産変更契約

請　求　日

単品スライド実施フロー（案）

契　　　　約

・スライド額算出



＜様式－１＞ 
 

 
平成○○年○○月○○日 

 
 

注意）以下の様式は、現在契約担当と調整につき、今

後変更することがあります。おって最終版を通知しま

す。 

 
岩手県知事 （公所長） 様 

 
 
                    
                   請負者 

住 所 ○○市○○町○○丁目○○番○○号 
(株)○○建設  

氏 名   ○○ ○○ 
 
 
 
 

物価の変動に基づく請負代金額の変更に伴う県営建設工事請負契約書 
別記第25条第 5項の適用について（協議） 

 
 平成○○年○○月○○日付けをもって請負契約を締結した、○○地区○○○○工事につい
て、物価の変動に伴い、請負代金額を変更したく県営建設工事請負契約書別記第 25 条第 5
項の規定に基づき協議をお願いいたします。 
 
 
 

記 
 

１．請負代金額  ￥ ○○○，○○○，○○○ ― 
 
２．工   期  平成○○年○○月○○日から 
 

平成○○年○○月○○日まで 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

（２） 



＜様式－２＞ 
 

○○○第      号 
平成○○年○○月○○日 

 
 
 
（請負者名） 様 
 
 
 

岩手県知事 （公所長）  
 
 
 

物価の変動に基づく請負代金額の変更に伴う県営建設工事
請負契約書別記第25条第 5項の適用について（通知） 

 
 平成○○年○○月○○日付けで協議のあった標記については、県営建設工事請負契約書別
記第25条第 8項の規定に基づき、スライド額協議開始日を下記のとおり通知します。 
 
 

記 
 

１．スライド協議開始日      平成○○年○○月○○日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（３） 



＜様式－３＞ 
 
 

平成○○年○○月○○日 
 
 

岩手県知事 （公所長） 様 
 

 
 
                       請負者 

住 所 ○○市○○町○丁目○番○号 
(株)○○建設  

氏 名  ○○ ○○ 
 
 
 

請負代金額の変更について（協議） 
 
 平成○○年○○月○○日付け請求した標記について、県営建設工事請負契約書別記第 25
条第 7 項の規定に基づき、下記のとおり協議します。 
 
 
 

記 
 

１．工 事 名  ○○地区○○○○工事 
 
２．協 議 額  増額 ￥ ○○，○○○，○○○ 円（消費税込み） 
 
３．確 認 調 書  別紙のとおり 
 
４．そ の 他 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（４） 
 



スライド変更額確認調書   【請負者単価ベース】
工事名 ○○地区○○橋下部工工事 請負額 円（税込み） 設計額 円（税込み）

数量
①

単価
②

金額
③=①×②

数量
④

金額
⑤=④×②

数量
⑥=①-④

単価
⑦

金額
⑧=⑥×⑦

【鋼材類】
防護柵工

防護柵工
ガードレール工 550,400 0 699,180

ガードレール Gr-C-4E ｍ 172 3,200 550,400 0 0 172 4,065 699,180

橋梁下部工
橋梁下部工 8,764,642 1,726,436 10,191,246

鉄筋工
鉄筋コンクリート
用棒鋼

SD295A
D13 t 3.411 51,800 176,689 1 51,800 2.411 76,333 184,038

〃 〃
SD345A
D10 〃 0.041 55,000 2,255 0 0 0.041 82,400 3,378

〃 〃
SD345A
D13 〃 0.917 53,000 48,601 0 0 0.917 76,500 70,150

〃 〃
SD345A
D16-25 〃 90.836 51,000 4,632,636 32.836 1,674,636 58.000 76,379 4,429,982

〃 〃
SD345A
D29-32 〃 22.320 52,000 1,160,640 0 0 22.320 77,826 1,737,076

〃 〃
SD345A
D38 〃 28.562 55,700 1,590,903 0 0 28.562 86,666 2,475,354

〃
鉄筋金網
（SD295）

D6×
150×150 ｍ2 3,843.060 300 1,152,918 0 0 3,843.060 336 1,291,268

⑨変動対象数量の当初価格計＝（③－⑤）×消費税率
（ 9,315,042 － 1,726,436 ）× 1.0500
＝ 7,968,036

⑩変動対象資材価格計＝⑧×消費税率
10,890,426 × 1.05

＝ 11,434,947

⑪部分払い請負額＝部分払い設計額×落札率×消費税率
30,000,000 × 0.8004 × 1.05

＝ 25,212,600

鋼材類の変動額＝⑩－⑨＝ 3,466,911 ⑫
請負額１％＝（ － 25,212,600 ）×１％＝ 1,347,864 ⑬
鋼材類に関して、変動額が請負額の１％以上のため協議対象

スライド額＝⑫－⑬＝ 2,119,047 円

数量
①

単価
②

金額
③=①×②

数量
④

金額
⑤=④×②

数量
⑥=①-④

単価
⑦

金額
⑧=⑥×⑦

【燃料油】
燃料油

燃料油
燃料油 2,622,180 416,575 2,552,470

軽油 １．２号 ㍑ 27,434 95 2,606,230 4,385 416,575 23,049 110 2,535,390
ガソリン レギュラー ㍑ 145 110 15,950 23 122 140 17,080

⑨変動対象数量の当初価格計＝（③－⑤）×消費税率
（ 2,622,180 － 416,575 ）× 1.05
＝ 2,315,885

⑩変動対象資材価格計＝⑧×消費税率
2,552,470 × 1.05

＝ 2,680,093

⑪部分払い額＝部分払い設計額×落札率×消費税率
30,000,000 × 0.8004 × 1.05

＝ 25,212,600

燃料油の変動額＝⑩－⑨＝ 364,208 ⑫
請負額１％＝（ － 25,212,600 ）×１％＝ 1,347,864 ⑬
燃料油に関して、変動額が請負額の１％未満のため協議対象外。

（５）

159,999,000

159,999,000

変動後資材価格
摘要

変動後資材価格
摘要

10,890,426

159,999,000 199,874,850

合計額 2,622,180 416,575 2,552,470

工種 種別 細別 資材名

細別
変動前資材価格 適用開始日以前の出来高

規格 単位
変動前資材価格 適用開始日以前の出来高

合計額

種別工種 資材名

9,315,042 1,726,436

単位規格



＜様式－４＞ 
 

○○○第      号 
平成○○年○○月○○日 

 
 
 
（請負者名） 様 
 
 
 

岩手県知事 （公所長）  
 
 
 

請負代金額の変更について(通知) 
 
 平成○○年○○月○○日付けで協議のあった標記については、下記のとおりの金額としま
すので、通知します。 
 なお、承諾については別紙工事請負変更契約書２部を作成し、記名押印の上提出されたい。 
 
 
 

記 
 
１．工 事 名  ○○地区○○○○工事 
 
２．協 議 額  増額 ￥ ○○，○○○，○○○ 円 

うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ￥○，○○○，○○○円 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（６） 



 
 
＜様式－５＞ 
 

岩手県営建設工事請負変更契約書 
 
工事名  ○○地区○○○○工事 
 
 
変更契約事項 
 
１．請負工事変更増額  ￥ ○○，○○○，○○○ 円 
         うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ￥○，○○○，○○○円 
 
 
２．契約保証金 
 
 
 
 上記変更契約の証として本書２通を作成し、当事者記名押印の上、各自１通を原請負契約
書、第○回変更協議書（請書）とともに保有する。 
 
 
 
平成○○年○○月○○日 
 
 
発注者 

岩手県知事 （公所長）  
 
 
請負者  

住 所 ○○市○○町○丁目○番○号 
(株)○○建設  

氏 名  ○○ ○○ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（７） 
 



＜様式－６＞ 
 

○○○第      号 
平成○○年○○月○○日 

 
 
 
（請負者名）  様 
 
 
 

岩手県知事 （公所長）  
 
 
 

工事出来高検査結果通知書 
 
 平成○○年○○月○○日で請求のあった工事出来高の確認については、下記のとおり検査
結果を通知します。 
 
 
 

記 
工事名 ○○地区○○○○工事 

工事場所  
 
 
 
請負代金額          円 
請負代金額相当額 
（出来高金額）          円（出来高率    ％） 
請負代金相当額 
×９／１０          円 

前払金額          円 

部分払済額          円 

今回支払限度額          円 
 
 
 

なお、当該既済部分は県営建設工事請負契約書別記第25条第5項の適用対象とする。 
 
 

 
（８） 




