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◆いわて国体

◆RWCテストマッチ ◆RWC2019 ◆2020東京五輪

◆リオ五輪パブリックビューイング（盛岡）

2016年度（H28年度）

主な行事

ラ
グ
ビ
ー

ワ
ー

ル
ド
カ
ッ
プ
２
０
１
９

試合会場の提供
（スタジアム整備）

大会準備・運営

ワールドカップ2019
チームキャンプ地誘致

機運醸成・プロモーション

【推進体制】

開催準備推進会議
（県・釜石市）

開催準備・実行委員会（仮称）
（全県、民間を含む）

開催都市組織委員会
（ＲＷＣ２０１９組織委）

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会及びラグビーワールドカップ2019（岩手県・釜石市開催）関連事業　　ロードマップ（試案）（H28.1.15現在）

東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク

被災地復興支援連絡協議会
（オリパラ組織委等）

オリンピック・パラリンピック
推進本部会議　（県）

市町村担当課長会議等（県）

2018年度（H30年度） 2019年度（H31年度） 2020年度（H32年度）

アクション＆レガシープラン
策定・推進（復興支援事業部分）

（被災地復興支援連絡協議会）

【推進体制】

機運醸成

ホストタウン登録

オリンピック・パラリンピック
事前キャンプ等誘致活動

2017年度（H29年度）
項　目

2015年度（H27年度）

東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会 

機運醸成イベント・情報発信等 

スポーツ施設ＰＲ

パンフ制作（日） 

スポーツ施設ＰＲ 

パンフ制作（英） 

中間まと

め調査

への回

答 

中間まと

めにおけ

る復興支

援事業

（案） 

復
興
支
援
事
業
事
務
局
案
作
成 

       

ヒ
ア
リ
ン
グ 

復
興
支
援
事
業
案
最
終
ま
と
め
に

向
け
た
調
査 

復
興
支
援
事
業
案
完
成 

各年度ごとにプラン更新 

各種アクションの実施・状況確認 

県内市町村の誘致活動実施 

キャンプ地 

順次決定 

キャンプ 

実施 

東京都オリパラ準備局、市町村等へ提供・配布（※パンフレットは毎年度更新し、増刷対応） 

 組織委員会等との連携、アクション＆レガシープラン策定・実施 

登
録
申
請 

受
付
開
始 

ホストタウンの 

一次登録開始 
リオ大会以降、登録活動本格化へ 

パブリック

ビューイング 

準備 

県内市町村の誘致活動実施 

キャンプ地 

順次決定 

キャンプ 

 実施 

会場建設計画策定・組織委承認 

ラ
グ
ビ
ー
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
２
０
１
９
大
会
運
営 

造成事業 

スタジアム整備 

キャンプ地選定プロセス概要発表 キャンプ地選定プロセス開始 キャンプ地チーム視察受入開始 

本大会組み合わせ抽選会 本大会スケジュール決定 

組織委と自治体の連絡・調整 

シティ・ドレッシング 
ボランティア募集・研修 

運営計画検討・作成・調整・課題検証・課題解消 

機運醸成イベント・情報発信・チケット販売協力等 

開催準備委員会 開催実行委員会 

◆2016リオ五輪 

テ
ス
ト
マ
ッ
チ
開
催
運
営 

開催都市組織委員会（LOC） 
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