
ＡＡ Ａ Ｂ Ｃ 合計

1　ほ場整備事業 農村建設課 1 1 2

2　土地改良総合整備事業（担い手育成型） 〃 1 1 2

小　計 2 2

合　計 2 2

ＡＡ Ａ Ｂ Ｃ 合計

3　地域連携道路整備事業（ネットワーク形成型） 道路建設課 2 2 3

4　地域連携道路整備事業（地域密着型） 〃 3 3 3

小　計 5 5

5　広域河川改修事業 河川課 2 1 3 4

6　総合流域防災事業 〃 3 3 4

7　河川総合開発事業（多目的ダム） 〃 1 1 4

小　計 2 5 7

8  港湾施設整備事業 港湾課 1 1 5

小　計 1 1

9  広域公園整備事業 都市計画課 1 1 5

小　計 1 1

合　計 4 10 14

6 10 16

事業の種類 事　業　名 担当課

農業農村
整備事業

【県土整備部】

大規模事業継続評価　事業別評価地区数

【農林水産部】
総合評価区分

ペー
ジ

事業の種類 事　業　名 担当課

継続評価　合計

総合評価区分
ペー
ジ

道路事業

河川事業

都市計画
事業

港湾事業

1



継続評価

農林水産部農村建設課

特記事項

ほ場整備事業 若柳中部 奥州市（胆沢）
2015
(H27)

2023
区画整理　316.2ha
暗渠排水　303.8ha

6,141,000 1,767,032 29 a 25 13 14 16 18 86 a AA 1.14

農林水産部農村建設課

特記事項

土地改良総合整備事
業（担い手育成型）

和賀中部岩崎 北上市
2011
(H23)

2020

用排水路　143km
農道　2.5km
暗渠排水　14.2ha
区画整理　14.7ha

5,488,700 4,774,832 87 a 23 15 15 20 15 88 a AA 1.39

事業名 路線名等 箇所名

事　業　計　画
平成30年度まで
の進捗見込み

継　続　評　価　結　果

参考
B/C

事業名

事　業　計　画
平成30年度まで
の進捗見込み

継　続　評　価　結　果

完了
予定
年度

主な事業内容
総事業費

①
（千円）

事業費
②

（千円）

参考
B/C重要性

(15)
緊急性

(20)
効率性

(20)
熟度
(20)

計
(100)

評価
結果

着手
年度

事業に関する指標からみた評価

総合
評価

路線名等 箇所名 進捗率
②／①
（％）

自然環
境等の
状況に
係る評
価結果

必要性
(25)

大規模公共事業　継続評価調書（箇所一覧）

着手
年度

完了
予定
年度

主な事業内容
総事業費

①
（千円）

事業費
②

（千円）

進捗率
②／①
（％）

自然環
境等の
状況に
係る評
価結果

事業に関する指標からみた評価

総合
評価必要性

(25)
重要性

(15)
緊急性

(20)
効率性

(20)
熟度
(20)

計
(100)

評価
結果
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継続評価 大規模公共事業　継続評価調書（箇所一覧）

県土整備部道路建設課

特記事項

国  397号
奥州市
小谷木橋

2012
(H24)

2024 道路改築L=1,420m 10,460,000 6,067,332 58 a 15 27 10 18 5 75 b A
2.0
(3.0)

国  340号
宮古市～岩泉町
押角峠

2014
(H26)

2020 道路改築L=3,700m 10,670,000 9,084,064 85 a 24 24 15 0 5 68 b A
0.3
(0.5)

県土整備部道路建設課

特記事項

主　一関北上線
一関市
柵の瀬橋

2013
(H25)

2020 道路改築L=1,300m 5,586,000 4,625,964 83 a 22 14 13 15 15 79 b A
1.2
(1.8)

一　大ヶ生徳田線
盛岡市～矢巾町
徳田橋

2011
(H23)

2023 道路改築L=1,200m 6,500,000 2,738,569 42 a 14 17 10 15 15 71 b A
2.8
(3.8)

一　花巻大曲線
西和賀町
小倉山の２

2002
(H14)

2024 道路改築L=2,380m 6,370,000 2,577,617 40 a 20 16 10 0 15 61 b A
0.4
(0.6)

※修正B/C…費用便益比(B/C)を基に、所得水準や物価水準といった地域間格差を考慮し
た各地域別の地域修正係数を乗じた修正費用便益比を参考表示しています。

事業名 路線名等 箇所名

事　業　計　画
平成30年度まで
の進捗見込み

継　続　評　価　結　果

総合
評価

着手
年度

完了
予定
年度

主な事業内容
総事業費

①
（千円）

事業費
②

（千円）

進捗率
②／①
（％）

自然環
境等の
状況に
係る評
価結果

事業に関する指標からみた評価
参考B/C
（※修正
B/C）

必要性
(30)

重要性
(30)

緊急性
(15)

効率性
(20)

熟度
(5)

計
(100)

参考B/C
（※修正
B/C）

評価
結果

事業名 路線名等 箇所名

事　業　計　画
平成30年度まで
の進捗見込み

継　続　評　価　結　果

総合
評価

地域連携道路整備事
業 （ネットワーク形成
型）

評価
結果

着手
年度

完了
予定
年度

主な事業内容
総事業費

①
（千円）

事業費
②

（千円）

進捗率
②／①
（％）

自然環
境等の
状況に
係る評
価結果

事業に関する指標からみた評価

必要性
(30)

重要性
(20)

緊急性
(15)

効率性
(20)

熟度
(15)

計
(100)

地域連携道路整備事
業（地域密着型）
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継続評価 大規模公共事業　継続評価調書（箇所一覧）

県土整備部河川課

特記事項

岩崎川 矢巾町、紫波町
1992
(H4)

2026
L=11,940m
築堤、掘削、護岸

20,414,000 15,412,769 76 a 30 5 9 40 10 94 a AA 33.7

木賊川 盛岡市、滝沢市
1986
(S61)

2027
L= 6,000 m
築堤、掘削、護岸

13,748,000 4,985,106 36 a 30 5 13 40 5 93 a AA 12.5

北上川（上流） 岩手町
2011
(H23)

2029
L=4,600m
築堤、掘削、護岸

7,000,000 4,639,000 66 a 29 5 14 20 10 78 b A 1.6

県土整備部河川課

特記事項

閉伊川 宮古市
1964
(S39)

2025
L= 6,475 m
築堤、掘削、護岸

5,730,000 3,889,222 68 b 30 5 7 40 10 92 a A 52.5

滝名川 紫波町
1969
(S44)

2021
L= 11,000 m
築堤、掘削、護岸

5,548,700 5,229,648 94 b 29 5 10 30 10 84 a A 3.3

川原川 陸前高田市
1989
(H1)

2020
L=2,540 m
築堤、掘削、護岸

4,811,100 4,447,126 92 a 19 5 6 20 10 60 b A 1.0

県土整備部河川課

特記事項

河川総合開発事業
（多目的ダム）

簗川
盛岡市
簗川ダム

1992
(H4)

2,020

堤体工
V= 212,900m3
付替国道　L= 6,700m
付替県道　L= 4,900m

53,000,000 45,481,011 86 ａ 36 5 5 17 15 78 b A 1.5

事　業　計　画
平成30年度まで
の進捗見込み

継　続　評　価　結　果

総合
評価

着手
年度

完了
予定
年度

主な事業内容
総事業費

①
（千円）

事業費
②

（千円）

進捗率
②／①
（％）

自然環
境等の
状況に
係る評
価結果

事業に関する指標からみた評価

参考
B/C必要性

(30)
重要性

(5)
緊急性

(15)
効率性

(40)
熟度
(10)

計
(100)

評価
結果

事業名 路線名等 箇所名

事　業　計　画
平成30年度まで
の進捗見込み

継　続　評　価　結　果

総合
評価

着手
年度

完了
予定
年度

主な事業内容
総事業費

①
（千円）

事業費
②

（千円）

進捗率
②／①
（％）

自然環
境等の
状況に
係る評
価結果

事業に関する指標からみた評価

参考
B/C必要性

(40)
重要性

(5)
緊急性

(15)
効率性

(25)
熟度
(15)

計
(100)

評価
結果

必要性
(30)

重要性
(5)

緊急性
(15)

熟度
(10)

計
(100)

評価
結果

効率性
(40)

着手
年度

完了
予定
年度

主な事業内容
総事業費

①
（千円）

事業費
②

（千円）

進捗率
②／①
（％）

自然環
境等の
状況に
係る評
価結果

事業に関する指標からみた評価

広域河川改修事業

箇所名

事　業　計　画
平成30年度まで
の進捗見込み

継　続　評　価　結　果

総合
評価

事業名 路線名等 箇所名

事業名
参考
B/C

路線名等

総合流域防災事業
（河川）
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継続評価 大規模公共事業　継続評価調書（箇所一覧）

県土整備部港湾課

特記事項

港湾施設整備事業 大船渡港

大船渡市
永浜地区
（岸壁-13m背後
ふ頭用地）

1994
(H6)

2019
ふ頭用地
A=37,000m2

4,436,696 4,416,696 99.5 a 15 15 20 20 10 80 a AA 1.0

県土整備部都市計画課

特記事項

広域公園整備事業
高田松原津波
復興祈念公園

陸前高田市
2017
(H29)

2020

公園面積　約130ha
（広場、園路、植栽、駐
車場、管理施設、トイ
レ等）

5,000,000 1,350,873 27 a 14 20 19 20 15 88 a AA 2.0

事業名 路線名等 箇所名

事　業　計　画
平成30年度まで
の進捗見込み

継　続　評　価　結　果

総合
評価

着手
年度

完了
予定
年度

主な事業内容
総事業費

①
（千円）

事業費
②

（千円）

進捗率
②／①
（％）

自然環
境等の
状況に
係る評
価結果

事業に関する指標からみた評価

参考
B/C必要性

(25)
重要性

(25)
緊急性
( 20)

効率性
(20)

熟度
(10)

計
(100)

評価
結果

事業名 路線名等 箇所名

事　業　計　画
平成30年度まで
の進捗見込み

継　続　評　価　結　果

着手
年度

完了
予定
年度

主な事業内容
総事業費

①
（千円）

事業費
②

（千円）

進捗率
②／①
（％）

自然環
境等の
状況に
係る評
価結果

事業に関する指標からみた評価

総合
評価

参考
B/C必要性

(25)
重要性

(20)
緊急性
( 20)

効率性
(20)

熟度
(15)

計
(100)

評価
結果

5


	h30データ_00_大規模事業　評価地区数
	事前評価 
	継続評価 
	再評価 

	04_大規模継続評価調書実施状況一覧表
	(並び替え)29継続　全体一覧表

	ADP5739.tmp
	(並び替え)29継続　全体一覧表

	ADP32A5.tmp
	(並び替え)29継続　全体一覧表

	空白ページ
	ADP292D.tmp
	(並び替え)29継続　全体一覧表

	ADP15BA.tmp
	(並び替え)29継続　全体一覧表




