
（様式１）
大槌町 　復興交付金事業計画　令和３年度進捗状況報告　総括表

令和4年3月末時点

（単位：千円）

年度

H23
H24
H25
H26
H27
H28
H29
H30
R1
R2
R3

合　計

（単位：千円）

基金残高
A＋B-C-D

交付額累計
A

利息額累計
B

取崩額累計
C

国庫返還額累計
D

0 109,646,043 0 97,002,272 12,643,771

（単位：千円）

年度

H23
H24
H25
H26
H27
H28
H29
H30
R1
R2
R3

合　計

＜交付実額＞ （単位：千円）

区分
交付実額

A＋B-C-D

交付済額
（令和２年度事業分まで）

A

事業間流用増減額
（令和3年度事業分まで）

B

単年度型事業
執行残額

C

基金型事業
国庫返還済額

D

市町村交付分 97,002,272 109,646,043 0 0 12,643,771

都道県交付分 11,952,797 13,992,430 ▲ 1,931,907 0 107,726

合計 108,955,069 123,638,473 ▲ 1,931,907 0 12,751,497

大槌町
交付分

＜参考＞
都道県交付分

（うち、当該市町
村分）

復興交付金基金の状況

交付額
(国費)

契約済額
（国費相当額）

13,992,430

0

交付額
(国費)

609,700

45,000
12,629

494,250

4,602,366

＜参考＞

0173,655

19,476,917
16,416,312

0
0

17,808,772
29,493,585

109,646,043

14,054,775
18,923,110

2,663,948 15,303,479

16,421,596

2,235,464

契約済額
（国費相当額）

559,314

14,797,952

9,558,079

96,917,069

7,369,408
▲ 3,772,637

10,806,471
14,527,101

0 305,125

3,455,802 337,826
52,695

2,674,978

257,625

※令和２年度までの交付額、令和３年度までの事業間流用増減額から、執行残額として国庫に返還した金額を減じた額。

578,908

3,936,150

514,824
668,056

2,017,722
3,333,528

306,358

1,449,173

0 38,323

11,952,797



　復興交付金事業計画　令和３年度進捗状況報告　総括表
令和4年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

H23 0
H24 26,268 1,151 25,117
H25 3,758 3,758 Ｈ25.11月施工契約
H26 19,222 ▲ 19,222 H26.8月完成
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3 0

累計 30,026 0 20,373 9,653
H23 0
H24 26,268 1,298 24,970
H25 3,758 3,758 Ｈ25.11月施工契約
H26 24,772 ▲ 24,772 H26.9月完成
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3 0

累計 30,026 0 26,070 3,956
H23 0
H24 12,720 12,720
H25 0 Ｈ26.2月購入契約
H26 12,038 ▲ 12,038 H26.9月納車
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3 0

累計 12,720 0 12,038 682

全体
事業
期間

45,040 H24 ～

45,040 H24 ～ H25

15,900

省庁名 文部科学省

事業番号

- 2 - 2 町 町 完了

大槌町

直接

直接

大槌 町 町

吉里吉里

（様式２A）

1 -

- 1

2 A

スクールバス
運行環境整備
事業

吉里吉里中学
校防災施設整
備事業

3 ◆ A - 2 - 2 H26

Ｈ25年1月設計業務委託契約

Ｈ25年度実施予定

A - 2 町 町 完了直接

Ｈ25年1月設計業務委託契約

1

吉里吉里小学
校防災施設整
備事業

吉里吉里 H25

完了 H24 ～



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

事業番号

H23 0
H24 1,512 1,512
H25 0 0
H26 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3 0

累計 1,512 0 0 1,512
H23 0
H24 22,500 0 22,500
H25 22,500 2,465 20,035 H26年度4件委託
H26 4,058 ▲ 4,058 試掘件数10件（個人8件、区画整理1件、復興道路1件）
H27 12,911 ▲ 12,911 試掘件数1件　確認調査３件
H28 20,511 11,403 9,108 試掘件数２件
H29 12,739 ▲ 12,739 整理作業
H30 2,170 ▲ 2,170 整理作業
R1 4,681 ▲ 4,681
R2 455 ▲ 455
R3 0

累計 45,000 20,511 50,882 14,629
H23 0
H24 6,773 3,781 2,992
H25 17,395 1,222 16,173 平成25年5月　試掘等調査
H26 7,869 ▲ 7,869 平成26年4月、27年2月から3月　試掘等調査
H27 9,881 ▲ 9,881 平成27年4～2月　試掘等
H28 570 ▲ 570 平成28年6月　現地協議　平成29年2月　現地確認
H29 146 ▲ 146 平成29年４月～平成30年３月　報告書作成
H30 0
R1 0
R2 0
R3

累計 24,168 0 23,469 699

1,890

87,349 H24 ～

32,226

R2

Ｈ24年度5件委託

平成24年5月から25年1月　試掘等調査

町 直接 完了1
埋蔵文化財発
掘調査事業

5 A 4 -

A

沢山　他 町

遺跡調査事業
（震災復興支
援）

直接町内

-

4 ◆ - 2 -

A43 - - 24

H24

事業廃止

町 町
被災地児童生
徒大会等参加
支援事業

2 - 2 廃止 H24 ～

大槌町 県 県 直接 完了 H24 ～ H29



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

事業番号

H23 0
H24 49,782 49,782
H25 49,782 0 49,782 災害復旧で利用見込みの為、廃止
H26 0
H27 0
H28 ▲ 20,511 ▲ 20,511
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3 0

累計 99,564 ▲ 20,511 0 79,053
H23 0
H24 27,255 27,255
H25 93,288 44,988 48,300 H25年8月設計・業務委託契約
H26 35,702 ▲ 35,702 H26.4月完成
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3 0

累計 120,543 0 80,690 39,853
H23 0
H24 13,113 12,889 224
H25 0
H26 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3

累計 13,113 0 12,889 224
H23 0
H24 124 8 116
H25 0
H26 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3

累計 124 0 8 116

Ｈ25年度実施予定

105,403

150,679

16,392

H26

1

- 2 -

県

直接 廃止

完了

小中一貫教育
校（小学校）整
備事業（用地
取得事業）

沢山 町 町

町

小中一貫教育
校（小学校）整
備事業

沢山 町

町

79 ◆

1

1 - 1 - 1

3

A

66 2

- - 1

65 ◆

64 A

A -

- 4 - 2 -

A -◆

H25.3月完成

平成24年11月　測量機器操作説明会

Ｈ25年度実施予定

直接 完了

町

（大槌町） 県

H24 ～

～H24

H24 ～

H26

H24
吉里吉里中学
校仮設運動場
整備事業

吉里吉里

埋蔵文化財発
掘調査迅速化
事業

H24 ～

直接

直接 完了 H24156



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

事業番号

H23 0 0 0 0
H24 179,418 0 15,338 164,080
H25 173,086 0 47,453 125,633
H26 0 0 95,792 ▲ 95,792
H27 0 0 12,911 ▲ 12,911
H28 0 0 11,403 ▲ 11,403
H29 0 0 12,739 ▲ 12,739
H30 0 0 2,170 ▲ 2,170
R1 0 0 4,681 ▲ 4,681
R2 0 0 455 ▲ 455
R3 0 0 0 0

467,693 352,504 0 202,942 149,562
H23 0 0 0 0
H24 6,897 0 3,789 3,108
H25 17,395 0 1,222 16,173
H26 0 0 7,869 ▲ 7,869
H27 0 0 9,881 ▲ 9,881
H28 0 0 570 ▲ 570
H29 0 0 146 ▲ 146
H30 0 0 0 0
R1 0 0 0 0
R2 0 0 0 0
R3 0 0 0 0

32,382 24,292 0 23,477 815
H23 0 0 0 0
H24 186,315 0 19,127 167,188
H25 190,481 0 48,675 141,806
H26 0 0 103,661 ▲ 103,661
H27 0 0 22,792 ▲ 22,792
H28 0 0 11,973 ▲ 11,973
H29 0 0 12,885 ▲ 12,885
H30 0 0 2,170 ▲ 2,170
R1 0 0 4,681 ▲ 4,681
R2 0 0 455 ▲ 455
R3 0 0 0 0

500,075 376,796 0 226,419 150,377

各年度
別合計

市町村交付分　計

都道県交付分　計

合計

市町村
交付分

各年度
別合計

都道県
交付分

各年度
別合計

市町村
都道県

計



　復興交付金事業計画　令和３年度進捗状況報告　総括表
令和4年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

H23 0
H24 225,000 225,000
H25 14,403 ▲ 14,403 H26.1月開発行為申請
H26 210,399 ▲ 210,399 Ｈ27．１月工事契約締結、Ｈ27年度中に施設完成予定

H27 ▲ 12,474 12,474
H27.10施設完成。・ＪＡとの費用負担額確定のため。単独費負
担額の整理のため。

H28 0
H29 ▲ 12,672 ▲ 12,672
H30 0
R1 0
R2 0
R3

累計 225,000 ▲ 12,672 212,328 0
H23 0
H24 7,500 4,605 2,895
H25 7,500 6,673 827 農業用機械H25.9発注　H26.3納入
H26 3,595 ▲ 3,595 農業用機械H26.12発注　H27.2納入
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3

累計 15,000 0 14,873 127
H23 0
H24 2,400 600 2,774 226
H25 0
H26 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3

累計 2,400 600 2,774 226
H23 0
H24 800 ▲ 600 86 114
H25 0
H26 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3

累計 800 ▲ 600 86 114

250 H24

平成24年10月　契約　　平成25年3月　農業機械導入

間接 完了 20,000

完了 283,104 H24 ～ H27直接

38 C - 4 - 1

～ H2440 ◆ C - 4 - 1 - 2

元村地区農産
物加工集会施
設改修事業に
伴う調理資機
材購入事業

元村 県 町 間接 完了

H24

大槌町
省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

39 ◆ C - 4 - 1 - 1

元村地区農産
物加工集会施
設改修事業

元村 県

H24 ～ H25

間接 完了 3,750 H24町

6 C - - 1

(仮称)沿岸営
農拠点セン
ター建設事業

沢山 町 町

被災農家農業
用機械等リー
ス事業

町方 県 町

事業着手　平成24年10月　　事業完了　平成25年3月
調理資機材導入

（様式２C)

2

～

Ｈ25年度実施予定

事業着手　平成24年10月　　事業完了　平成25年3月
施設改修事業完了



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況事業番号
全体
事業
期間

H23 7,500 7,500
H24 0
H25 0 0
H26 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3

累計 7,500 0 0 7,500
H23 750 750
H24 0
H25 0 0
H26 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3

累計 750 0 0 750
H23 0
H24 23,206 0 23,206
H25 173,778 2,486 171,292
H26 28,891 24,811 4,080
H27 251,019 30,784 220,235
H28 185,268 5,900 179,368
H29 ▲ 591,425 2,119 ▲ 593,544
H30 0 0
R1 0
R2 0
R3

累計 662,162 ▲ 591,425 66,100 4,637
H23 0
H24 32,250 6,693 25,557
H25 496,125 224,174 271,951 H25.11月　製氷貯氷施設基本設計契約 H26.3月完了

　H26 130,012 401,480 ▲ 271,468 H26.10月　さけますふ化場工事請完了
　H27 0 0 H27.5月　製氷貯氷施設工事請負契約完了

H28 0
H29 ▲ 20,511 416 ▲ 20,927
H30 0
R1 0
R2 0
R3

累計 658,387 ▲ 20,511 632,763 5,113
H23 0
H24 3,052,500 100,823 2,951,677
H25 2,157,708 1,216,157 941,551 第2回公募により2社決定。平成25年度交付決定。
H26 30,889 ▲ 30,889 第3回公募により5社決定。平成26年度交付決定。
H27 1,851,669 ▲ 1,851,669 第4回、第5回公募により12社決定。平成27年度交付決定。平
H28 1,782,447 ▲ 1,782,447
H29 0 0
H30 101,763 ▲ 101,763
R1 0 0
R2 0
R3 0

累計 5,210,208 0 5,083,748 126,460

88,422 H24

間接 H30完了 7,578,485 H24 ～

850,502 H24

42 C -

完了☆ F - 1 - 1 - 1

68 町 民間

～ R2

67 C

小枕・安
渡

- 7 - 1

水産業共同利
用施設復興整
備事業（市町
村設置タイプ）

源水 町 町 直接 完了

62

- 1

吉里吉里地区
漁業集落排水
事業

吉里吉里 県 町 間接C - 541 ～

～ H23

廃止 10,000 H23

～ H27

漁業集落復興
効果促進事業

町

H23

C - 7 - 2

水産業共同利
用施設復興整
備事業（公募
タイプ）

Ｈ25年度実施予定

平成25年2月契約済

第１回公募により3社決定。平成24年度交付決定。

H23

5 - 2
浪板地区漁業
集落排水事業

浪板 県 町 間接 廃止 1,000



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況事業番号
全体
事業
期間

H23 0
H24 20,325 5,609 14,716
H25 149,538 24,307 125,231 H26年9月設計施工契約
H26 350,283 30,296 319,987
H27 8,715 ▲ 8,715
H28 140,830 ▲ 140,830
H29 63,438 457,944 202,204 319,178
H30 274,539 498,627 ▲ 224,088
R1 153,960 ▲ 153,960
R2 109,961 ▲ 109,961
R3 52,832 ▲ 52,832 R3年5月完了

累計 858,123 457,944 1,227,341 88,726
H23 0
H24 18,705 1,720 16,985
H25 37,800 6,574 31,226 H25.7月設計契約
H26 157,261 1,182 156,079
H27 37,356 ▲ 37,356
H28 148,966 49,769 99,197
H29 14,297 44,029 173,675 ▲ 115,349
H30 38,941 ▲ 38,941
R1 58,508 ▲ 58,508
R2 46,640 ▲ 46,640
R3 0

累計 377,029 44,029 414,365 6,693
H23 0
H24 50,250 8,594 41,656
H25 41,662 48,681 ▲ 7,019 H25.9月施工契約
H26 31,693 ▲ 31,693
H27 611,964 27,819 584,145
H28 484,577 142,683 341,894
H29 158,854 33,183 579,996 ▲ 387,959
H30 680,520 520,051 160,469
R1 299,531 ▲ 299,531
R2 49,385 ▲ 49,385
R3 0

累計 2,027,827 33,183 1,708,433 352,577
H23 0
H24 11,250 3,079 8,171
H25 78,041 16,990 61,051 H26年3月施工契約
H26 135,429 269,784 ▲ 134,355 H26年11月設計施工契約
H27 564,693 186,390 378,303
H28 234,902 427,228 ▲ 192,326
H29 288,921 89,452 144,563 233,810
H30 247,173 ▲ 247,173
R1 63,025 ▲ 63,025
R2 32,665 ▲ 32,665
R3 0

累計 1,313,236 89,452 1,390,897 11,791

561,413 H24完了

R3

～ R2

～ R2H246 町 直接 完了 1,870,254

- 3

～ R2

吉里吉里地区
漁業集落防災
機能強化事業
（直接補助分）

吉里吉里 町 町 直接 完了 2,748,015 H24

～

5

直接 完了 1,754,759 H24町町81 C - 5

安渡地区漁業
集落防災機能
強化事業（直
接補助分）

安渡

浪板地区漁業
集落防災機能
強化事業（直
接補助分）

浪板 町

直接4

赤浜地区漁業
集落防災機能
強化事業（直
接補助分）

赤浜 町- 町82 C - 5

83 C - 5

-84 C - 5

-

Ｈ24年8月契約済

Ｈ24年8月契約済

Ｈ24年8月契約済

Ｈ24年8月契約済



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況事業番号
全体
事業
期間

H23 0
H24 0
H25 14,250 708 13,542 H25に建築設計を実施
H26 1,875 11,059 ▲ 9,184 27年3月 工事発注
H27 16,500 505 15,995 27年6月 監理委託発注、27年12月工事変更増額
H28 0 13,398 ▲ 13,398 28年4月 環境施設測量・設計発注、29年3月左記測量・設計完
H29 233,250 192,742 40,508 29年8月　建築積算発注、29年9月　建築積算完了、30年2月　
H30 ▲ 33,270 11,943 ▲ 45,213 30年7月　監理委託完了
R1 2,016 ▲ 2,016 Ｒ1年10月　工事発注
R2 0 Ｒ3年３月　完了
R3

累計 265,875 ▲ 33,270 232,371 234
H23 0
H24 0
H25 26,250 911 25,339 H25に建築設計を実施
H26 6,750 28,011 ▲ 21,261 27年3月 工事発注
H27 28,500 4,181 24,319 27年6月 監理委託発注、27年12月工事変更増額
H28 0 20,014 ▲ 20,014 28年4月 環境施設測量・設計発注、29年3月左記測量・設計完
H29 261,000 222,615 38,385 29年8月　建築積算発注、29年9月　建築積算完了、30年2月　
H30 42,894 ▲ 42,894 31年1月　監理委託完了
R1 1,200 ▲ 1,200 R1年7月　工事発注、Ｒ２年３月　工事完了
R2 0
R3

累計 322,500 0 319,826 2,674
H23 0
H24 0
H25 19,698 19,698
H26 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 16,063 16,063
R1 6,124 17,681 ▲ 11,557
R2 5,139 4,269 870
R3

累計 19,698 27,326 21,950 25,074
H23 0
H24 0
H25 10,000 5,000 5,000
H26 4,697 ▲ 4,697
H27 0 0 計画策定完了
H28 0
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3

累計 10,000 0 9,697 303

58,782 ～

漁港環境整備
事業

大槌 県 県

直接 完了 310,140県 H25 ～ R2

直接 完了 430,000 H25 ～ R1

1
漁港環境整備
事業

吉里吉里 県100 C - 1 -

101 C - 1 - 2

F - 3 - 1115 ☆

120 C － 1 － 3 県 直接 完了

H25
漁業集落復興
効果促進事業
（県分）

農用地災害復
旧区画整理事
業計画策定

大槌町 県 県 直接 完了- 1

大船渡・
釜石地区

県 10,000 H25 ～ H27

H26.3に計画策定に着手、H26.12に完成予定

R2



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況事業番号
全体
事業
期間

H23 0
H24 0
H25 0
H26 221,650 0 221,650 土地改良法手続き中
H27 0 69,750 ▲ 69,750 H28.4ほ場整備工事完了（全7ha）
H28 52,312 ▲ 52,312 確定測量実等の換地業務を実施中。
H29 ▲ 76,337 4,401 ▲ 80,738 H30.3月事業完了
H30 0
R1 ▲ 18,850 ▲ 18,850
R2 0
R3

累計 221,650 ▲ 95,187 126,463 0
H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 140,800 1,016 139,784 第1回、第2回公募により延べ7社決定。平成27年度交付決定。
H28 39,622 ▲ 39,622 第３回、第４回公募により10社交付決定し、６社事業完了、３社
H29 46,632 ▲ 46,632
H30 27,848 ▲ 27,848
R1 0
R2 0
R3

累計 140,800 0 115,118 25,682
H23 0 0 0 0
H24 3,433,486 0 126,518 3,306,968
H25 3,134,652 0 1,553,772 1,580,880
H26 801,876 0 1,000,534 ▲ 198,658
H27 1,568,476 0 2,131,275 ▲ 562,799
H28 1,053,713 0 2,588,479 ▲ 1,534,766
H29 525,510 0 1,149,605 ▲ 624,095
H30 955,059 0 1,434,403 ▲ 479,344
R1 0 0 575,024 ▲ 575,024
R2 0 0 238,651 ▲ 238,651
R3 0 0 52,832 ▲ 52,832

16,086,954 11,472,772 0 10,851,093 621,679
H23 8,250 0 0 8,250
H24 10,700 0 7,465 3,235
H25 77,698 0 13,292 64,406
H26 230,275 0 47,362 182,913
H27 45,000 0 74,436 ▲ 29,436
H28 0 0 85,724 ▲ 85,724
H29 494,250 ▲ 76,337 419,758 ▲ 1,845
H30 0 ▲ 17,207 54,837 ▲ 72,044
R1 0 ▲ 12,726 20,897 ▲ 33,623
R2 0 5,139 4,269 870
R3 0 0 0 0

1,007,099 都道県交付分　計 866,173 ▲ 101,131 728,040 37,002
H23 8,250 0 0 8,250
H24 3,444,186 0 133,983 3,310,203
H25 3,212,350 0 1,567,064 1,645,286
H26 1,032,151 0 1,047,896 ▲ 15,745
H27 1,613,476 0 2,205,711 ▲ 592,235
H28 1,053,713 0 2,674,203 ▲ 1,620,490
H29 1,019,760 ▲ 76,337 1,569,363 ▲ 625,940
H30 955,059 ▲ 17,207 1,489,240 ▲ 551,388
R1 0 ▲ 12,726 595,921 ▲ 608,647
R2 0 5,139 242,920 ▲ 237,781
R3 0 0 52,832 ▲ 52,832

17,094,053 12,338,945 ▲ 101,131 11,579,133 658,681

各年度
別合計

市町村交付分　計

合計

町 民間 直接 完了 352,000 H27 ～ H30127

125 C － 1 県 直接 完了

◆ C － 7 － 2 － 1

水産業共同利
用施設設備導
入等支援事業

県－ 4

農用地災害復
旧区画整理事
業（復興基盤
整備総合整備
事業）（大船
渡・釜石地区）

大船渡・
釜石地区

町内全域

163,177 H26 ～ H29

市町村
交付分

各年度
別合計

都道県
交付分

各年度
別合計

市町村
都道県

計



　復興交付金事業計画　令和３年度進捗状況報告　総括表
令和4年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

H23 0
H24 56,347 9,528 46,819
H25 276,952 19,416 257,536 H26年2月設計契約
H26 93,885 20,023 73,862 H26年11月UR都市機構契約
H27 184,882 124,602 60,280
H28 141,075 218,790 559,424 ▲ 199,559
H29 222,215 ▲ 222,215
H30 0
R1 0
R2 0
R3

累計 753,141 218,790 955,208 16,723
H23 0
H24 86,625 19,021 67,604
H25 185,625 209 185,416 H26年3月　UR都市機構契約
H26 752,750 174,781 577,969
H27 371,043 1,202,032 ▲ 830,989
H28 ▲ 299,076 299,076
H29 ▲ 298,872 ▲ 298,872
H30 0
R1 0
R2 0
R3

累計 1,396,043 ▲ 298,872 1,096,967 204
H23 0
H24 20,955 3,433 17,522
H25 41,910 7,493 34,417 H25年9月設計施工契約
H26 83,820 16,507 67,313
H27 4,820 ▲ 4,820
H28 36,856 55,983 ▲ 19,127
H29 123,457 31,563 174,001 ▲ 18,981
H30 37,815 ▲ 37,815
R1 19,130 ▲ 19,130
R2 0
R3

累計 306,998 31,563 319,182 19,379
H23 0
H24 32,505 2,119 30,386
H25 90,337 34,615 55,722 H25年9月設計施工契約
H26 90,337 28,082 62,255
H27 16,332 9,178 7,154
H28 296,260 43,972 156,348 183,884
H29 119,487 37,262 169,161 ▲ 12,412
H30 252,948 ▲ 252,948
R1 73,992 ▲ 73,992
R2 0
R3

累計 645,258 81,234 726,443 49

全体
事業
期間

1,178,100 H24 ～ H28

～ H27

～

～ R1

完了 880,601 H24安渡 町 町 直接

都計道町方
大ヶ口線（仮
称）大ヶ口大
橋整備事業

沢山・大
ケ口

町 町 直接 完了 1,329,902 H24

浪板 町 町 直接 完了 410,378 H24

国土交通省

事業番号

大槌町

町 直接 完了

（様式２D）

D - 1 - 3

省庁名

7 D - 1 - 1

都計道町方
大ヶ口線整備
事業

沢山・大
ケ口

町

9

(仮称）浪板幹
線（仮称）浪板
大橋整備事業

10 D

8 D - 1 - 2

- 1 - 4
町道安渡幹線
整備事業

R1

Ｈ24年8月契約済

Ｈ24年8月契約済

Ｈ24年8月契約済

Ｈ24年8月契約済



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

事業番号

H23 0
H24 19,800 1,043 18,757
H25 61,875 21,155 40,720 H25年9月設計施工契約
H26 61,875 0 61,875
H27 ▲ 121,351 0 ▲ 121,351 D-1-7に事業統合のため完了
H28 0
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3

累計 143,550 ▲ 121,351 22,198 1
H23 0
H24 34,650 34,650
H25 170,362 0 170,362
H26 57,750 57,750
H27 0
H28 ▲ 262,762 ▲ 262,762
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3

累計 262,762 ▲ 262,762 0 0
H23 0
H24 23,512 1,397 22,115
H25 73,425 19,064 54,361 H25.9月設計施工契約
H26 73,425 42,477 30,948
H27 2,218 121,351 7,276 116,293
H28 106,380 11,976 94,404
H29 49,953 72,096 102,635 19,414
H30 226,724 ▲ 226,724
R1 67,735 ▲ 67,735
R2 13,305 ▲ 13,305
R3 0

累計 328,913 193,447 492,589 29,771

～ H28

～ H27

町 町 直接 完了 633,168 H24 ～ R2

町 直接 廃止 0 H24
桜木町・
花輪田

町

26,907 H24

赤浜

12

13 D - 1 - 7
町道赤浜1号
線整備事業

11 D - 1 - 5
町道赤浜1号
線整備事業

D - 1 - 6
町道寺野線整
備事業

赤浜 町 町 直接 完了

Ｈ24年8月契約済

Ｈ24年8月契約済



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

事業番号

H23 0
H24 22,275 1,102 21,173
H25 48,840 14,515 34,325 H25年9月設計施工契約
H26 18,150 22,175 ▲ 4,025
H27 99,075 4,087 94,988
H28 42,180 44,308 ▲ 2,128
H29 68,602 49,529 19,073
H30 83,371 27,423 55,948
R1 128,582 210,114 ▲ 81,532
R2 43,588 24,780 18,808
R3 113,801 ▲ 113,801 R3年8月事業完了

累計 382,493 172,170 511,834 42,829
H23 55,125 0 55,125
H24 1,087,625 40,702 1,046,923
H25 1,089,104 ▲ 1,089,104 H25.8月完成
H26 0
H27 0
H28 0
H29 ▲ 12,944 ▲ 12,944
H30 ▲ 28,996 ▲ 28,996 0
R1 0
R2 0
R3

累計 1,142,750 ▲ 41,940 1,100,810 0
H23 36,750 0 36,750
H24 753,375 36,805 716,570
H25 471,855 ▲ 471,855 H25.11月完成
H26 0
H27 0
H28 ▲ 281,463 ▲ 281,463
H29 0
H30 ▲ 13,969 ▲ 13,970 1
R1 0
R2 0
R3

累計 790,125 ▲ 295,432 494,690 3
H23 0
H24 9,887 9,887
H25 64,225 64,225
H26 0
H27 163,534 271,177 ▲ 107,643
H28 310,972 242,180 68,792
H29 398,699 515,686 293,583 620,802
H30 246,947 438,338 ▲ 191,391
R1 397,398 432,807 ▲ 35,409
R2 412,967 ▲ 412,967
R3

累計 947,317 1,160,031 2,091,052 16,296
H23 0
H24 1,500 1,500
H25 0
H26 0
H27 23,167 36,736 ▲ 13,569
H28 39,416 25,499 13,917
H29 41,742 69,355 32,185 78,912
H30 31,746 51,096 ▲ 19,350
R1 39,252 50,540 ▲ 11,288
R2 47,961 ▲ 47,961
R3

累計 105,825 140,353 244,017 2,161

～ H24

17 D - 5 - 1

大槌町災害公
営住宅家賃低
廉化事業

大槌町 町 直接 完了 2,408,402 H24 ～

- 1

大槌町東日本
大震災特別家
賃低減事業

大槌町 町 町 直接 完了 328,240 H24 ～ R2

R2

町 町 直接 完了 1,258,067 H23 ～ H24

町 町 直接 完了 565,362 H23

15 D - 4 - 1

大ケ口災害公
営住宅整備事
業

大ケ口

16 D - 4 - 2

屋敷前災害公
営住宅整備事
業

屋敷前

町

14 - 8

18 D - 6

D - 1 R3
（仮称）町道浪
板幹線整備事
業

浪板 町 町 直接 完了 672,323 H24 ～

Ｈ24年8月契約済

Ｈ25年工事着手。Ｈ25年8月入居予定。

Ｈ25年工事着手。Ｈ25年10月入居予定。

Ｈ25年実施予定

Ｈ25年実施予定



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

事業番号

H23 7,500 7,500
H24 423,592 146,264 277,328
H25 0 0
H26 0
H27 0
H28 ▲ 284,227 ▲ 284,227
H29 0
H30 0
R1 0
R2 138,145 138,145 0
R3

累計 431,092 ▲ 146,082 284,409 601
H23 2,400 2,400
H24 16,000 9,456 6,544
H25 0 0
H26 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3

累計 18,400 0 9,456 8,944
H23 10,213 10,213
H24 83,892 29,597 54,295
H25 0 0
H26 0
H27 ▲ 64,508 ▲ 64,508
H28 0
H29 0
H30 0
R1 0
R2 37,084 37,084 0
R3

累計 94,105 ▲ 27,424 66,681 0
H23 7,001 7,001
H24 77,834 32,046 45,788
H25 0 0
H26 0
H27 ▲ 52,788 ▲ 52,788
H28 0
H29 0
H30 0
R1 0
R2 34,601 34,601 0
R3 0

累計 84,835 ▲ 18,187 66,647 1

赤浜地区都市
再生区画整理
事業（都市再
生事業計画案
作成事業）

赤浜 町 町 直接 完了 88,865 H23 ～ R2

21 D 町 町 直接 完了 88,910 H23 ～ R2

町方 町 町 直接 完了 380,014

22 D - 17 - 3

- 17 - 2

安渡地区都市
再生区画整理
事業（都市再
生事業計画案
作成事業）

安渡

H23 ～ R2

20 ◆ D - 17 - 1 - 1

産業復興アク
ションプラン作
成事業

町方 町 町 直接 完了 23,000 H23 ～ H24

19 D - 17 - 1

町方地区都市
再生区画整理
事業（都市再
生事業計画案
作成事業）

Ｈ24年4月一部契約済

市街地復興効果促進事業で実施

Ｈ24年4月一部契約済

Ｈ24年4月一部契約済



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

事業番号

H23 8,718 8,718
H24 133,310 38,679 94,631
H25 0 0
H26 0
H27 ▲ 94,630 ▲ 94,630
H28 0
H29 0
H30 ▲ 8,715 ▲ 8,715
R1 0
R2 72,756 72,755 1
R3

累計 142,028 ▲ 30,589 111,434 5
H23 4,173 4,173
H24 21,908 3,829 18,079
H25 0 0
H26 0
H27 0
H28 ▲ 22,252 ▲ 22,252
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3

累計 26,081 ▲ 22,252 3,829 0
H23 0
H24 60,000 27,501 32,499
H25 727,500 25,245 702,255 H25年5月設計契約
H26 33,251 ▲ 33,251
H27 88,332 ▲ 88,332
H28 254,738 ▲ 254,738
H29 601,533 726,439 ▲ 124,906
H30 74,504 ▲ 74,504
R1 76,507 ▲ 76,507
R2 0
R3

累計 1,389,033 0 1,306,517 82,516
H23 0
H24 87,000 5,588 81,412
H25 815,250 87,855 727,395 H25年9月一部設計施工契約
H26 241,064 ▲ 241,064
H27 91,011 ▲ 91,011
H28 724,785 561,137 163,648
H29 577,314 63,564 874,728 ▲ 233,850
H30 104,308 ▲ 104,308
R1 122,788 ▲ 122,788
R2 0
R3

累計 2,204,349 63,564 2,088,479 179,434
H23 0
H24 17,250 17,250
H25 158,250 46,280 111,970 H25年9月設計施工契約
H26 97,069 ▲ 97,069
H27 735,909 33,229 702,680
H28 694,724 498,224 196,500
H29 1,001,361 112,637 1,248,479 ▲ 134,481
H30 193,218 679,194 ▲ 485,976
R1 250,399 ▲ 250,399
R2 0
R3

累計 2,800,712 112,637 2,852,874 60,475

27 D - 21 - 3

26 D - 21 - 2

沢山・大ケ口
地区下水道事
業

沢山・大
ケ口

町 町 直接 完了

24 D - 17 - 5

安渡地区下水
道事業

安渡 町 町 直接 完了 3,884,467 H24

3,023,886 H24

25 D - 21 - 1
町方地区下水
道事業

町方 町 町 直接 完了 1,852,044 H24

沢山地区都市
再生区画整理
事業（都市再
生事業計画案
作成事業）

沢山 町 町 直接 完了 5,106 H23

吉里吉里地区
都市再生区画
整理事業（都
市再生事業計
画案作成事
業）

吉里吉里 町 町 直接 完了 148,587 H23 ～ R223 D - 17 - 4

Ｈ24年4月一部契約済

Ｈ24年8月契約済

Ｈ24年7月契約済

Ｈ25年度実施予定

～ H24

～ R1

～ R1

～ R1

Ｈ24年4月一部契約済



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

事業番号

H23 0
H24 6,750 6,750
H25 62,955 53,893 9,062 H25年9月設計施工契約
H26 8,369 ▲ 8,369
H27 550,356 143,753 406,603
H28 739,065 122,796 616,269
H29 331,847 ▲ 331,847
H30 ▲ 22,560 340,185 ▲ 362,745
R1 164,495 ▲ 164,495
R2 0
R3

累計 1,359,126 ▲ 22,560 1,165,338 171,228
H23 0
H24 69,000 55,596 13,404
H25 4,820 ▲ 4,820
H26 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 ▲ 8,580 ▲ 8,580
R1 0
R2 0
R3 0

累計 69,000 ▲ 8,580 60,416 4
H23 12,825 12,825
H24 64,725 39,850 24,875
H25 0 0
H26 0
H27 ▲ 37,699 ▲ 37,699
H28 0
H29 0
H30 0
R1 0
R2 118,013 117,832 181
R3 0

累計 77,550 80,314 157,682 182
H23 0
H24 3,200 3,200
H25 0 0
H26 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3

累計 3,200 0 0 3,200
H23 0
H24 12,000 8,492 3,508
H25 0 0 H24年度完了
H26 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3

累計 12,000 0 8,492 3,508

～ H24

32 ◆ D - 23 - 1 - 2
地域水産物の
活用推進事業

安渡 町 町 直接 完了 15,000 H24 ～ H24

31 ◆ D - 23 - 1 - 1

水産加工流通
高度化推進事
業

安渡 町 町 直接 廃止 4,000 H24

D - 23 - 1

安渡地区防災
集団移転促進
事業計画案作
成事業

安渡 町 町 直接 完了 210,485 H23

～ R1

～ H24

29 D - 21 - 5
臼沢地区雨水
排水事業

臼沢 町 町 直接 完了

30

28 D - 21 - 4
赤浜地区下水
道事業

赤浜 町 町 直接 完了

80,560 H24

1,782,089 H24

Ｈ25年度実施予定

Ｈ24年12月契約済

Ｈ24年4月一部契約済

県が同一事業を行っているため実施しない予定

Ｈ24年度実施済み、Ｈ25年度継続予定

～ H25



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

事業番号

H23 0
H24 16,000 7,980 8,020
H25 7,896 ▲ 7,896 H25年７月業務委託契約
H26 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3

累計 16,000 0 15,876 124
H23 10,650 10,650
H24 42,675 15,631 27,044
H25 0 0
H26 0
H27 ▲ 21,278 ▲ 21,278
H28 0
H29 ▲ 16,376 ▲ 16,376
H30 0
R1 0
R2 86,939 86,875 64
R3 0

累計 53,325 49,285 102,506 104
H23 11,700 11,700
H24 48,300 20,714 27,586
H25 0 0
H26 0
H27 ▲ 39,284 ▲ 39,284
H28 0
H29 0
H30 0
R1 0
R2 59,835 59,627 208
R3 0

累計 60,000 20,551 80,341 210
H23 6,600 6,600
H24 40,125 6,195 33,930
H25 0 0
H26 0
H27 ▲ 40,530 ▲ 40,530
H28 0
H29 0
H30 0
R1 0
R2 52,740 52,591 149
R3 0

累計 46,725 12,210 58,786 149
H23 0
H24 24,750 0 24,750
H25 132,000 9,900 122,100 25年7月測量設計発注、26年2月完了
H26 255,750 2,000 253,750 26年6月用地測量発注、実施中
H27 12,364 ▲ 12,364 用地補償実施中
H28 63,297 ▲ 63,297 工事実施中
H29 113,900 ▲ 113,900 工事完了
H30 ▲ 181,039 3,189 ▲ 184,228 道路台帳整備完了、事業完了
R1 ▲ 26,811 ▲ 26,811
R2 0
R3

累計 412,500 ▲ 207,850 204,650 0

赤浜 県 県 直接 完了 248,059 H24 ～ H30

R2

36 D - 23 - 4

浪板地区防災
集団移転促進
事業計画案作
成事業

浪板 町 町 直接 完了 78,580 H23 ～ R2

35 D - 23 - 3

吉里吉里地区
防災集団移転
促進事業計画
案作成事業

吉里吉里 町 町 直接 完了 107,402 H23 ～

44 D - 1 - 9
まちづくり連携
道路整備事業

安渡 町 町 直接 完了 20,000 H24 ～ H25

34 D - 23 - 2

赤浜地区防災
集団移転促進
事業計画案作
成事業

赤浜 町 町 直接 完了 136,814 H23 ～ R2

33 ◆ D - 23 - 1 - 3

水産業・水産
加工流通業ア
クションプラン
作成事業

Ｈ24年4月一部契約済

Ｈ24年4月一部契約済

Ｈ24年4月一部契約済

詳細設計実施中



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

事業番号

H23 249,375 52,695 196,680
H24 503,125 113,562 389,563
H25 201,250 402,581 ▲ 201,331 H25年8月　完成
H26 0
H27 0
H28 ▲ 124,728 ▲ 124,728
H29 ▲ 260,177 ▲ 260,177
H30 0
R1 0
R2 0
R3

累計 953,750 ▲ 384,905 568,838 7
H23 0 0
H24 2,716,875 211,699 2,505,176
H25 3,421,250 131,474 3,289,776 屋敷前151戸建設中
H26 3,450,125 1,370,374 2,079,751 屋敷前変更契約、柾内設計発注
H27 2,524,589 ▲ 2,524,589 安渡（Ｃ）、三枚堂、町方１、町方２　未着手
H28 38,298 ▲ 38,298 安渡（Ｃ）、町方１・町方２　設計着手
H29 2,606,485 ▲ 2,606,485 町方１・町方２工事着手
H30 ▲ 847,818 1,799,681 ▲ 2,647,499
R1 ▲ 57,832 ▲ 57,832
R2 0
R3

累計 9,588,250 ▲ 905,650 8,682,600 0
H23 0
H24 65,625 0 65,625
H25 0 0 0
H26 0 0 応募なし
H27 0 0 応募なし
H28 0 0 応募なし
H29 0 0 応募なし
H30 0 0 応募なし
R1 ▲ 65,625 ▲ 65,625
R2 0
R3

累計 65,625 ▲ 65,625 0 0
H23 0
H24 14,070 14,070
H25 103,766 0 103,766
H26 0 0 災害公営住宅が未完成のため、未実施
H27 30,385 ▲ 30,385 入居103戸分
H28 12,629 112,319 102,130 22,818 入居116戸分
H29 169,045 124,159 44,886 入居145戸分。事業は平成31年度以降も実施
H30 117,428 ▲ 117,428
R1 163,675 184,020 ▲ 20,345
R2 79,923 55,237 24,686
R3

累計 374,063 281,364 613,359 42,068
H23 0
H24 2,160 2,160
H25 15,930 0 15,930
H26 0 0 災害公営住宅が未完成のため、未実施
H27 3,816 ▲ 3,816 入居81戸分
H28 12,409 10,024 2,385 入居92戸分
H29 10,744 12,222 ▲ 1,478 入居111戸分。事業は平成31年度以降も実施
H30 15,063 11,366 3,697
R1 17,114 ▲ 17,114
R2 10,751 7,585 3,166
R3

累計 28,841 38,216 62,127 4,930

R2

9,922,971 H24 ～ H30

89,411 H24 ～

47 D - 4 -

49 D - 6 - 2

東日本大震災
特別家賃低減
事業

町内４か
所

48 D - 5 - 2

災害公営住宅
家賃低廉化事
業

町内４か
所

749,064 H24

大槌町 県

～ H25

県 直接 廃止 0 H24 ～ H30

～ R2

45 D - 4 - 3
災害公営住宅
整備事業

吉里吉里 県 県 直接 完了 650,104 H23

-
災害公営住宅
整備事業

大槌 県 県 直接 完了

5

災害復興型地
域優良賃貸住
宅整備事業

県 県 直接 完了

県 県 直接 完了

- 4 446 D

24年3月、実施設計発注。
24年10月、本体工事発注。



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

事業番号

H23 0
H24 4,000 0 4,000
H25 0 0 区画整理内の道路であるため、町と公管金の取り扱いも含めて
H26 0 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 ▲ 4,000 ▲ 4,000
R1 0
R2 0
R3

累計 4,000 ▲ 4,000 0 0
H23 0
H24 80,000 80,000
H25 0
H26 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 ▲ 80,000 ▲ 80,000
R1 0
R2 0
R3

累計 80,000 ▲ 80,000 0 0
H23 0
H24 25,600 ▲ 264 25,336
H25 30,720 223 30,497 屋敷前H25年7月工事契約・工事中
H26 0
H27 11,966 ▲ 11,966 柾内
H28 0 0
H29 15,262 ▲ 15,262 三枚堂工事着手
H30 ▲ 5,866 6,907 ▲ 12,773 安渡、町方1（大町）、町方2（本庁）完成
R1 ▲ 15,832 ▲ 15,832
R2 0
R3

累計 56,320 ▲ 21,962 34,358 0
H23 0
H24 800 264 1,064 0
H25 0 0 0 0
H26 0 0 0 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3

累計 800 264 1,064 0
H23 0
H24 120,662 18,954 101,708
H25 851,602 701,405 150,197 H26.7月建物買取契約
H26 ▲ 96,249 96,249 H26.9月完成
H27 0
H28 ▲ 250,865 ▲ 250,865
H29 ▲ 97,289 ▲ 97,289
H30 ▲ 61,247 ▲ 61,247 0
R1 0
R2 0
R3

累計 972,264 ▲ 409,401 562,863 0

～ H24

Ｈ24年度着手

53 ◆ D - 4 - 3 - 2
県営住宅シス
テム改修事業

大槌町 県 県 直接 完了 1,330 H24 ～ H25

54 D - 4 - 6

大ケ口二丁目
地区災害公営
住宅整備事業

沢山・大
ケ口

町 町 直接 完了 643,272 H24 ～ H25

大槌町 県 県 直接 廃止 0 H24

52 ◆ D - 4 - 3 - 1

災害復興公営
住宅駐車場整
備事業

大槌町 県 県 直接 完了 42,947 H24

2

まちづくり連携
道路調査事業
（街路）

-

検討中

50 ◆ D - 1 - 9 - 1

まちづくり連携
道路調査事業
（道路）

大槌町 県 県 直接 廃止 0 H24 ～ H24

～ H30

51 ◆ D - 1 - 9



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

事業番号

H23 0
H24 33,993 22,269 11,724
H25 221,401 540,458 ▲ 319,057 H26.10月建物買取契約
H26 177,461 ▲ 152,405 329,866 H26.12月完成　買取額減額で確定
H27 0
H28 0
H29 ▲ 22,533 ▲ 22,533
H30 ▲ 51,118 ▲ 51,118 0
R1 0
R2 0
R3

累計 432,855 ▲ 73,651 359,204 0
H23 0
H24 64,618 64,618
H25 459,550 81,801 377,749 H26.3月用地買収契約
H26 88,696 ▲ 88,696 用地取得完了
H27 0 0 用地取得完了、H28建設予定
H28 0 0
H29 2,195 ▲ 2,195 街路灯設置工事を実施
H30 0
R1 0
R2 0
R3

累計 524,168 0 172,692 351,476
H23 0
H24 82,650 44,774 37,876
H25 0 0
H26 0
H27 0
H28 ▲ 37,875 ▲ 37,875
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3

累計 82,650 ▲ 37,875 44,774 1
H23 0
H24 15,466 15,466
H25 15,466 ▲ 15,466 H26.1月業務委託契約
H26 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3

累計 15,466 0 15,466 0
H23 0
H24 19,500 8,820 10,680
H25 14,250 10,609 3,641 H25.8月業務委託契約
H26 ▲ 5,551 ▲ 5,551
H27 0
H28 0
H29 0
H30 ▲ 60 ▲ 60
R1 0
R2 0
R3

累計 33,750 ▲ 5,611 19,429 8,710

59 D - - 2

大槌町復興ま
ちづくり計画策
定支援コー
ディネート事業

大槌町 町

58 D - 20 - 1

大槌町復興ま
ちづくり計画策
定支援・災害
危険度判定調
査（津波シミュ
レーション）

大槌町 町 町 直接 完了 23,200 H24 ～ H25

町 直接 完了 37,519 H24 ～ H25

57 D - 15 町 直接 完了 59,699 H24 ～ H24

20

- 1

津波復興拠点
整備事業（計
画案作成事
業）

町方・安
渡

町

～ H26

56

Ｈ24年度着手

Ｈ25年度実施予定

D - 4 - 8

三枚堂地区災
害公営住宅整
備事業

三枚堂 町 町 直接 完了 599,050 H24 ～ H29

55 D - 4 - 7

柾内地区災害
公営住宅整備
事業

柾内 町 町 直接 完了 410,520 H24

町方地区Ｈ24年9月契約済、安渡地区Ｈ24年10月契約済。

Ｈ25年度実施予定

Ｈ24年11月契約済



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

事業番号

H23 0
H24 40,875 12,424 28,451
H25 0 0
H26 0
H27 ▲ 28,450 ▲ 28,450
H28 0
H29 0
H30 0
R1 0
R2 37,545 37,396 149
R3 0

累計 40,875 9,095 49,820 150
H23 0
H24 263,028 52,889 210,139
H25 1,451,278 388,087 1,063,191 H25.4月用地測量及び建物調査契約、H25年9月設計施工契約
H26 584,675 363,005 221,670
H27 1,357 21,278 247,553 ▲ 224,918
H28 774,939 772,594 2,345
H29 576,122 72,599 927,112 ▲ 278,391
H30 536,474 ▲ 536,474
R1 250,021 ▲ 250,021
R2 ▲ 86,939 ▲ 287,619 200,680
R3 0

累計 3,651,399 6,938 3,250,116 408,221
H23 0
H24 5,901,587 38,935 5,862,652
H25 295,452 641,884 ▲ 346,432
H26 2,222,517 971,655 1,250,862
H27 1,893,066 875,363 1,017,703
H28 1,426,155 1,116,337 309,818
H29 0 ▲ 836,432 1,259,637 ▲ 2,096,069
H30 0 788,916 ▲ 788,916
R1 787,788 ▲ 787,788
R2 1,991,228 ▲ 1,991,228
R3 138,492 ▲ 138,492

累計 11,738,777 ▲ 836,432 8,610,235 2,292,110
H23 0
H24 8,775 610 8,165
H25 87,037 1,010 86,027 H25年7月予備設計・測量及び地質調査契約
H26 28,998 456 28,542 H26年3月　UR都市機構契約
H27 0 0 H28.9より着工予定
H28 4,534 ▲ 4,534
H29 56,254 ▲ 56,254
H30 9,857 ▲ 9,857
R1 21,222 ▲ 21,222
R2 ▲ 24,047 ▲ 24,047
R3

累計 124,810 ▲ 24,047 93,943 6,820
H23 0
H24 292,717 292,717
H25 1,017,343 579,842 437,501 H25.4月用地買収契約
H26 3,378,929 237,344 3,141,585 H26.9月RC52戸をURと買取契約締結
H27 1,782,994 ▲ 1,782,994 H27.6月RC23戸及びH28.3月木造12戸をURと買取契約締結
H28 117,999 226,083 ▲ 108,084 H29.3月木造12戸をURと買取確定契約締結
H29 635,375 940,419 ▲ 305,044 RC造24戸、木造21戸完成
H30 ▲ 324,771 1,336,464 ▲ 1,661,235 木造81戸完成
R1 0
R2 0
R3

累計 4,688,989 428,603 5,103,146 14,446

69 D - 1 - 10
町道新町末広
町線整備事業

町方 町 町 直接 完了

70 D - 町 直接 完了 5,848,676 H24 ～ H30

5

61 D - 23 - 6

赤浜地区防災
集団移転促進
事業

赤浜 町 完了 4,180,960 H24 ～

122,139 H24 ～ R1

小枕 町- 23 -

4 - 9

町方地区災害
公営住宅整備
事業

町方 町

R2

63 ★ F - 2 - 1 - 1
市街地復興効
果促進事業

町 町 直接 継続 13,627,937 H24 ～ R4

町 直接

町 直接 完了 66,626 H24 ～ R260 D

小枕地区防災
集団移転促進
事業計画案作
成事業

Ｈ24年一部6月契約済

Ｈ24年6月一部契約済

Ｈ24年8月契約済

Ｈ25年度実施予定



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

事業番号

H23 0
H24 50,689 50,689
H25 644,160 32,070 612,090 H25.4月用地買収契約
H26 443,397 59,435 383,962 用地取得（精査）完了
H27 57,056 ▲ 57,056 H28.3月木造3戸を町内事業者と買取契約締結
H28 2,762 ▲ 2,762 基盤整備工事を実施
H29 ▲ 828,584 158,158 ▲ 986,742 木造18戸完成
H30 0 0
R1 0
R2 0
R3

累計 1,138,246 ▲ 828,584 309,481 181
H23 0
H24 48,369 30,969 17,400
H25 0 0
H26 0
H27 0
H28 0
H29 ▲ 11,497 ▲ 11,497
H30 ▲ 4,896 ▲ 4,896
R1 0
R2 119,286 119,094 192
R3 0

累計 48,369 102,893 150,063 1,199
H23 0
H24 20,000 12,541 7,459
H25 461 ▲ 461 H25.7月業務委託契約
H26 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3

累計 20,000 0 13,002 6,998
H23 0
H24 1,505,175 340,479 1,164,696
H25 8,410,885 3,792,193 4,618,692 H25.8月　用地測量及び建物調査契約
H26 3,367,586 1,604,561 1,763,025 H26年4月UR都市機構　変更契約
H27 1,388,335 ▲ 1,388,335
H28 650,049 ▲ 650,049
H29 ▲ 201,894 505,041 ▲ 706,935
H30 3,611,744 ▲ 3,611,744
R1 926,224 ▲ 926,224
R2 ▲ 191,339 ▲ 5,096,582 4,905,243
R3 0

累計 13,283,646 ▲ 393,233 7,722,044 5,168,369
H23 0
H24 121,975 60,721 61,254
H25 586,687 255,372 331,315 H25.8月用地測量及び建物調査契約、H25年9月設計施工契約
H26 259,962 186,523 73,439
H27 101,676 28,450 71,072 59,054
H28 418,120 621,999 ▲ 203,879
H29 242,817 4,742 101,825 145,734
H30 179,255 ▲ 179,255
R1 171,869 ▲ 171,869
R2 ▲ 37,545 ▲ 129,347 91,802
R3 0

累計 1,731,237 ▲ 4,353 1,519,289 207,595

- 9

小枕地区防災
集団移転促進
事業

小枕 町 町 直接 完了 1,973,586 H24

町 町 直接 完了 25,000 H24

～ R275 D - 23

～ H25

74 D - 23 - 8

町方地区防災
集団移転促進
事業

町方 町 町 直接 完了 14,731,901 H24 ～ R2

73 ◆ D - 23 - 7 - 1

町方地区都市
公園基本構想
策定事業

町方

353,900 H24 ～ H30

72 D - 23 - 7

町方地区防災
集団移転促進
事業計画案作
成事業

町方 町 町 直接 完了 201,684 H24 ～ R2

71 D - 4 - 10

吉里吉里地区
災害公営住宅
整備事業

吉里吉里 町 町 直接 完了

Ｈ25年度実施予定

Ｈ24年4月一部契約済

Ｈ24年10月契約済

Ｈ24年9月一部契約済

Ｈ24年10月一部契約済



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

事業番号

H23 0
H24 630,000 157,631 472,369
H25 2,416,050 1,039,047 1,377,003 H25.8月用地測量及び建物調査契約、H25年9月設計施工契約
H26 499,450 1,078,491 ▲ 579,041
H27 514,372 37,699 433,463 118,608
H28 1,129,394 803,221 326,173
H29 144,832 466,099 593,971 16,960
H30 347,465 ▲ 347,465
R1 ▲ 178,648 1,051,207 ▲ 1,229,855
R2 ▲ 118,013 ▲ 1,208,597 1,090,584
R3 0

累計 5,334,098 207,137 4,295,899 1,245,336
H23 0
H24 191,625 81,040 110,585
H25 1,204,612 934,010 270,602 H25.8月用地測量及び建物調査契約、H25年9月設計施工契約
H26 642,250 605,075 37,175
H27 1,827,014 39,284 535,565 1,330,733
H28 1,099,962 988,764 111,198
H29 6,547 596,951 ▲ 590,404
H30 430,057 ▲ 430,057
R1 ▲ 218,750 496,424 ▲ 715,174
R2 ▲ 59,835 ▲ 347,892 288,057
R3 0

累計 4,965,463 ▲ 232,754 4,319,994 412,715
H23 0
H24 107,450 44,803 62,647
H25 394,800 153,445 241,355 H25.8月用地測量及び建物調査契約、H25年9月設計施工契約
H26 76,864 ▲ 76,864
H27 256,685 40,530 193,417 103,798
H28 37,814 235,236 ▲ 197,422
H29 6,755 25,261 ▲ 18,506
H30 ▲ 19,240 19,240
R1 6,719 ▲ 6,719
R2 ▲ 52,740 ▲ 61,283 8,543
R3

累計 796,749 ▲ 5,455 655,222 136,072
H23 0
H24 1,200 247 953
H25 1,200 162 1,038 H25年度　３回開催
H26 0 851 ▲ 851 H26年度　12回開催
H27 0 1,140 ▲ 1,140 H27年度　12回開催
H28 0
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3

累計 2,400 0 2,400 0
H23 0
H24 6,187 6,187
H25 215,581 548 215,033 H25.7月岩手県土地開発公社委託契約
H26 125,268 122,166 3,102
H27 322,250 152,086 170,164
H28 58,847 180,702 ▲ 121,855
H29 198,522 ▲ 198,522
H30 0
R1 0
R2 0
R3

累計 728,133 0 654,024 74,109

3,000 H24 ～ H27

85 D - 1 - 11
沢山地域道路
整備事業

沢山 町 町 直接

～ R2

完了 882,589 H24 ～ H29

吉里吉里地区
防災集団移転
促進事業

吉里吉里 町 町 直接 完了 5,408,814 H24 ～ R2

78 D - 23 - 12

浪板地区防災
集団移転促進
事業

浪板 町 町 直接 完了 904,337 H24

76 D - 23 - 10

安渡地区防災
集団移転促進
事業

安渡 町 町 直接 完了 6,332,841 H24 ～ R2

- 3
住宅再建相談
会

大槌町内 県 県 直接 完了

77 D - 23 - 11

80 ◆ D - 4 - 3

Ｈ24年10月契約済

Ｈ24年10月契約済

Ｈ24年10月契約済

Ｈ25年度実施予定



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

事業番号

H23 0
H24 40,197 40,197
H25 164,587 0 164,587
H26 229,768 0 229,768 防集事業内、災害公営分の費用なし
H27 0 0 防集事業内、災害公営分の費用なし
H28 6,274 ▲ 6,274 基盤整備工事を実施
H29 453,509 332,913 120,596 木造29戸完成
H30 79,241 439,108 ▲ 359,867 造成工事費アロケを実施
R1 ▲ 19,681 19,681
R2 0
R3

累計 434,552 532,750 758,614 208,688
H23 0
H24 19,628 19,628
H25 98,437 1,045 97,392 H25.10月用地測量契約
H26 165,637 4,328 161,309 基盤整備にかかる業務委託を実施し、工事を発注
H27 16,573 ▲ 16,573 H28.3月木造3戸を町内事業者と買取契約締結
H28 24,555 110,531 ▲ 85,976 H28.6月木造3戸が完成（町内事業者）
H29 141,128 ▲ 141,128 木造11戸完成、造成工事費アロケを実施
H30 11,010 ▲ 11,010 造成工事費アロケを実施
R1 7,305 ▲ 7,305
R2 0
R3

累計 283,702 24,555 291,920 16,337
H23 0
H24 7,200 7,200
H25 36,000 0 36,000 H26年度実施予定
H26 3,559 ▲ 3,559 町方地区災害公営住宅整備事業基本計画検討
H27 0 0 町方地区災害公営住宅整備事業（工事）に併せ実施予定
H28 0 0 H29.12月完成予定（町方地区RC23戸）
H29 11,355 ▲ 11,355 RC造（御社地）店舗スペース完成
H30 0
R1 0
R2 0
R3

累計 43,200 0 14,914 28,286
H23 0
H24 413,829 413,829
H25 827,658 16,679 810,979 H25年実績　6件
H26 69,002 ▲ 69,002 H26年実績　21件
H27 68,067 ▲ 68,067 H27年実績　27件
H28 42,395 ▲ 42,395 H28年実績　14件
H29 ▲ 759,308 38,449 ▲ 797,757 H29年実績　11件
H30 27,652 ▲ 27,652 Ｈ30年実績　8件
R1 219,935 ▲ 219,935
R2 ▲ 208,738 208,738
R3

累計 1,241,487 ▲ 759,308 273,441 208,738
H23 0
H24 246,975 126,890 120,085
H25 0
H26 ▲ 120,074 ▲ 120,074
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3 0

累計 246,975 ▲ 120,074 126,890 11

町 町 直接 完了 642,903 H25 ～ R2

町方地区震災
復興土地区画
整理事業
（緊急防災空
地整備事業）

町方 町 町 直接 完了 169,201 H24 ～ H24

9 - 1
公営住宅活用
事業

町方・吉
里吉里

町 町 直接 完了 54,000 H24

90 D - 17 - 6

89 D - 13 - 1

がけ地近接等
危険住宅移転
事業

大槌町

完了 1,105,492 H24 ～ R1

～ H29

87 D - 4 - 12

浪板地区災害
公営住宅整備
事業

浪板 町 町 直接 完了 352,295 H24 ～ R1

88 ◆ D - 4 -

86 D - 4 - 11

赤浜地区災害
公営住宅整備
事業

赤浜 町 町 直接

Ｈ25年度実施予定

Ｈ25年度実施予定

Ｈ25年3月1日交付要綱施行（Ｈ24年度交付実績なし）

用地買収（27件）



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

事業番号

H23 0
H24 525 195,929 ▲ 195,404
H25 2,025,000 1,274,203 750,797 H25年7月　用地取得等支援業務委託契約
H26 2,250,000 125,625 2,125,234 250,391 H25年3月　UR都市機構　契約
H27 2,513,850 2,623,091 ▲ 109,241
H28 2,617,500 306,479 1,983,507 940,472
H29 1,564,770 3,062,056 ▲ 1,497,286
H30 109,906 ▲ 109,906
R1 ▲ 27,960 27,960
R2 ▲ 138,145 ▲ 167,969 29,824
R3 0

累計 10,971,645 293,959 11,177,997 87,607
H23 0
H24 130,500 2,312 128,188
H25 0 0
H26 0
H27 ▲ 128,187 ▲ 128,187
H28 0
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3

累計 130,500 ▲ 128,187 2,312 1
H23 0
H24 19,500 82,159 ▲ 62,659
H25 187,500 142,504 44,996 H25.7月用地取得等支援業務委託契約、H25年9月設計施工契
H26 186,000 83,935 102,065
H27 1,366,609 192,695 111,572 1,447,732
H28 344,172 780,852 ▲ 436,680
H29 520,371 855,154 ▲ 334,783
H30 387,804 928,048 ▲ 540,244
R1 219,702 ▲ 219,702
R2 ▲ 37,084 ▲ 37,078 ▲ 6
R3

累計 3,011,956 155,611 3,166,848 719
H23 0
H24 41,025 16,983 24,042
H25 0
H26 0
H27 ▲ 24,040 ▲ 24,040
H28 0
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3

累計 41,025 ▲ 24,040 16,983 2
H23 0
H24 56,475 80,087 ▲ 23,612
H25 375,000 102,420 272,580 H25.7月用地取得等支援業務委託契約、H25年9月設計施工契
H26 450,000 438,973 11,027
H27 1,799,305 76,828 423,950 1,452,183
H28 1,019,911 1,307,066 ▲ 287,155
H29 1,337,510 147,489 1,439,259 45,740
H30 119,388 1,110,890 ▲ 991,502
R1 476,185 ▲ 476,185
R2 ▲ 34,601 ▲ 34,601 0
R3

累計 5,157,589 189,716 5,344,229 3,076

- 17 - 10

赤浜地区震災
復興土地区画
整理事業
（緊急防災空
地整備事業）

赤浜 町 町 直接 完了 22,646 H24 ～ H24

95 D - 17 - 11

赤浜地区震災
復興土地区画
整理事業
（都市再生区
画整理事業）

赤浜 町 町 直接 完了 7,129,743 H24 ～ R1

92 D - 17 - 8

安渡地区震災
復興土地区画
整理事業
（緊急防災空
地整備事業）

安渡 町 町 直接 完了 3,083 H24 ～

町方 町 町 直接 完了 15,020,806 H24

H24

93 D - 17 - 9

安渡地区震災
復興土地区画
整理事業
（都市再生区
画整理事業）

安渡 町 町 直接 完了 4,223,426 H24 ～ R1

94 D

91 D - 17 - 7

町方地区震災
復興土地区画
整理事業
（都市再生区
画整理事業）

～ H30

Ｈ24年6月一部契約済

Ｈ24年6月一部契約済

用地買収（3件）

Ｈ24年6月一部契約済



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

事業番号

H23 0
H24 265,500 265,500
H25 0
H26 0
H27 ▲ 265,500 ▲ 265,500
H28 0
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3

累計 265,500 ▲ 265,500 0 0
H23 0
H24 13,500 93,274 ▲ 79,774
H25 375,000 308,304 66,696 H25.7月用地取得等支援業務委託契約、H25年9月設計施工契
H26 450,000 233,762 216,238
H27 738,330 360,130 215,682 882,778
H28 120,846 605,501 ▲ 484,655
H29 576,563 324,743 251,820
H30 ▲ 39,252 847,739 ▲ 886,991
R1 ▲ 36,961 36,961
R2 ▲ 72,756 ▲ 72,756 0
R3

累計 2,274,239 248,122 2,519,288 3,073
H23 0
H24 10,500 10,500
H25 39,000 39,000 H25.12月設計契約
H26 7,168 ▲ 7,168
H27 41,318 ▲ 41,318
H28 0 0
H29 0 0
H30 0 0
R1 0
R2 0
R3

累計 49,500 0 48,486 1,014
H23 0
H24 7,750 7,750
H25 77,500 0 77,500 H26年度実施予定
H26 8,912 ▲ 8,912
H27 325,500 368,115 ▲ 42,615 H28.3事業完了
H28 0
H29 ▲ 33,723 ▲ 33,723
H30 0
R1 0
R2 0
R3

累計 410,750 ▲ 33,723 377,027 0
H23 0
H24 0
H25 27,562 0 27,562 H26年4月UR都市再生機構行委託契約予定
H26 505,732 365,728 140,004 H26.12月16戸分についてURと買取契約を締結
H27 246,812 ▲ 246,812 H27.6月木造11戸についてURと買取契約締結
H28 325,143 ▲ 16,791 341,934 H28.4月木造11戸についてURと買取確定契約締結
H29 201,894 106,019 95,875 擁壁設置工事、造成工事費アロケを実施
H30 ▲ 203,339 155,222 ▲ 358,561 木造11戸完成、造成工事費アロケを実施
R1 0
R2 72,053 72,053 0
R3

累計 858,437 70,608 929,043 2

～ H29

寺野地区災害
公営住宅整備
事業

寺野 町 町 直接 完了 1,061,767 H25

～

～ H30

99 D - 21 - 7

町方地区下水
道事業（施設
増設）

町方・花
輪田

町 町 直接 完了 488,100 H24 H27

102 D - 4 - 13

町 町 直接 廃止 0 H24 ～ H24

97 D - 17 - 13

吉里吉里地区
震災復興土地
区画整理事業
（都市再生区
画整理事業）

吉里吉里 町 町 直接 完了 3,363,149 H24 ～ R1

98 D - 21 - 6
寺野地区下水
道事業

寺野 町 町 直接 完了 66,000 H24

96 D - 17 - 12

吉里吉里地区
震災復興土地
区画整理事業
（緊急防災空
地整備事業）

吉里吉里

Ｈ24年6月一部契約済

Ｈ25年度実施予定



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

事業番号

H23 0
H24 0
H25 8,225 113,328 ▲ 105,103 H25.4月用地取得契約
H26 335,082 77,833 257,249 用地取得完了
H27 2,251 ▲ 2,251
H28 389,774 5,274 384,500 H30.3月木造8戸（町内事業者）が完成予定
H29 14,651 472,381 ▲ 457,730 木造33戸完成
H30 ▲ 34,223 34,223 公共施設（道路）の効果促進への切出し等を実施
R1 ▲ 22,241 34,995 ▲ 57,236
R2 0
R3

累計 343,307 382,184 671,839 53,652
H23 0
H24 0
H25 7,940 4,956 2,984 H25.7月業務委託契約
H26 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3

累計 7,940 0 4,956 2,984
H23 0
H24 0
H25 3,584 3,239 345 H25.7月買取契約
H26 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3

累計 3,584 0 3,239 345
H23 0
H24 0
H25 1,075 911 164 H25.10月買取契約
H26 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3

累計 1,075 0 911 164
H23 0
H24 0
H25 2,560 0 2,560 H26年度実施予定
H26 0 0 事業が不要となった。
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3

累計 2,560 0 0 2,560

1

災害公営住宅
駐車場整備事
業（屋敷前地
区）

屋敷前 町 町 直接 完了 1,344 H25 ～ H25

107 ◆ D - 4 - 6 - 1

災害公営住宅
駐車場整備事
業（大ケ口二
丁目地区）

沢山・大
ケ口

町 町 直接 廃止 3,200 H25 ～ H25

106 ◆ D - 4 - 2 -

104 ◆ D - 4 - 1 - 1

公営住宅長寿
命化計画策定
事業

大槌町 町 町 直接 完了

103 D - 4 - 14

安渡地区災害
公営住宅整備
事業

安渡 町 町 直接 完了 829,134 H25 ～ R1

H25

105 ◆ D - 4 - 1 - 2

災害公営住宅
駐車場整備事
業（大ケ口地
区）

大ケ口 町 町 直接 完了 4,480 H25 ～ H25

9,925 H25 ～



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

事業番号

H23 0
H24 0
H25 665 0 665 H26年度実施予定
H26 0 0 事業が不要となった。
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3

累計 665 0 0 665
H23 0
H24 0
H25 1,382 0 1,382 H26年度用地取得予定
H26 0 0
H27 0 0
H28 0 0
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3

累計 1,382 0 0 1,382
H23 0
H24 0
H25 2,560 0 2,560 H26年度用地取得予定
H26 0 0
H27 1,920 0 1,920
H28 960 0 960
H29 5,440 ▲ 5,440 末広町集合53台分（財源振替）
H30 0 0
R1 0
R2 0
R3

累計 5,440 0 5,440 0
H23 0
H24 0
H25 1,331 0 1,331 H26年度用地取得予定
H26 0 0
H27 0 0
H28 0 0
H29 0 0
H30 0 0
R1 0
R2 0
R3

累計 1,331 0 0 1,331
H23 0
H24 0
H25 563 0 563 H26年度用地取得予定
H26 0 0
H27 0 0
H28 0 0
H29 0 0
H30 0 0
R1 0
R2 0
R3

累計 563 0 0 563

D - 4 - 10 - 1

災害公営住宅
駐車場整備事
業（吉里吉里
地区）

吉里吉里 町 町 直接 廃止 1,664 H25

赤浜 町 町 直接 廃止 704 H25

～ H28

112 ◆ D - 4 - 11 - 1

災害公営住宅
駐車場整備事
業（赤浜地区）

1

災害公営住宅
駐車場整備事
業（柾内地区）

柾内 町 町 直接 廃止

2

災害公営住宅
駐車場整備事
業（町方地区）

町方 町 町 直接 完了

～ H30

～ H30

111 ◆

109 ◆ D - 4 - 8 - 1

災害公営住宅
駐車場整備事
業（三枚堂地
区）

三枚堂 町 町 直接 廃止 1,728 H25

6,800 H25 ～ H30110 ◆ D - 4 - 9 -

108 ◆ D - 4 - 7 - 832 H25 ～ H25



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

事業番号

H23 0
H24 0
H25 358 0 358 H26年度用地取得予定
H26 0 0
H27 0 0
H28 0 0
H29 0 0
H30 0 0
R1
R2 0
R3

累計 358 0 0 358
H23 0
H24 0
H25 661,170 98,263 562,907 H25.12～H26.3月用地買収契約、H26年2月設計施工契約
H26 785,172 294,678 490,494
H27 382,038 306,135 75,903
H28 37,875 841,054 ▲ 803,179
H29 698,671 717,746 ▲ 19,075
H30 782,858 370,307 745,576 407,589
R1 301,239 ▲ 301,239
R2 202,688 ▲ 202,688
R3 0

累計 3,309,909 408,182 3,507,379 210,712
H23 0
H24 0
H25 601,157 460 600,697
H26 20,717 ▲ 20,717
H27 6,401 ▲ 6,401
H28 ▲ 171,122 6,315 ▲ 177,437
H29 ▲ 207,000 41,596 ▲ 248,596
H30 ▲ 45,265 24,314 ▲ 69,579
R1 0
R2 ▲ 57,241 ▲ 57,241
R3 0

累計 601,157 ▲ 480,628 99,803 20,726
H23 0
H24 0
H25 89,250 41,819 47,431 H25.8月　UR都市機構業務委託契約
H26 213,150 130,547 82,603
H27 148,240 178,733 ▲ 30,493
H28 296,770 235,905 60,865
H29 276,864 429,516 ▲ 152,652
H30 47,775 22,481 25,294
R1 30,546 ▲ 30,546
R2 0
R3

累計 1,024,274 47,775 1,069,547 2,502
H23 0
H24 0
H25 96,140 0 96,140 H26.9月　設計施工契約予定
H26 26,368 0 26,368
H27 4,906 ▲ 4,906
H28 4,406 ▲ 4,406
H29 96,895 ▲ 96,895
H30 0
R1 0
R2 0
R3

累計 122,508 0 106,207 16,301

H29町 町 直接

- 1 - 1

市街地復興効
果促進事業
（県分）

大槌町 県 県 直接 完了 150,659 H25

完了 153,135 H25 ～

～ R2

町方 町 町 直接 完了 1,429,401 H25 ～ R1

118 ◆ D － 21 － 2 － 1
沢山地区内水
排除事業

沢山

117

～ H29

114 D - 15 - 2

安渡地区津波
復興拠点整備
事業

安渡 町 町 直接 完了 4,957,460 H25 ～ R2

町 町 直接 廃止 448 H25

D － 15 － 3

町方地区津波
復興拠点整備
事業

113 ◆ D - 4 - 12 - 1

災害公営住宅
駐車場整備事
業（浪板地区）

浪板

116 ★ F - 4



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

事業番号

H23 0
H24 0
H25 2,800 2,795 5 H26.6月完了予定
H26 ▲ 5 5
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3

累計 2,800 0 2,790 10
H23 0
H24 0
H25 0
H26 2,219 0 2,219 H26年11月設計施工契約
H27 152,301 7,640 144,661
H28 121,765 40,721 81,044
H29 56,274 56,859 52,012 61,121
H30 ▲ 128,582 40,960 ▲ 169,542
R1 10,403 ▲ 10,403
R2 ▲ 19,541 ▲ 19,541
R3

累計 332,559 ▲ 91,264 151,736 89,559
H23 0
H24 0
H25 0
H26 11,440 11,172 268 完成
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3

累計 11,440 0 11,172 268
H23 0
H24 0
H25 0
H26 6,720 6,713 7 完成
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3

累計 6,720 0 6,713 7
H23 0
H24 0
H25 0
H26 7,200 7,197 3 検討の遅れから、27年度に結論が出る予定。
H27 0 平成28年3月31日事業完了
H28 0
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3

累計 7,200 0 7,197 3

完了 8,400 H26 ～ H26

124 ◆ D － 15 － 3 － 1

大槌町震災遺
構保存調査事
業

大槌町 町 町 直接 完了 9,000 H26 ～ H27

町 町 直接

121 D － 1 － 12

（仮称）浪板地
区高台移転連
絡道路整備事
業

浪板 町 町 直接 完了 292,479 H25 ～ R1

大槌町 町 町 直接 完了 14,300 H26 ～ H26

123 ◆ D － 23 － 8 － 1

大槌町防集宅
地賃借管理シ
ステム整備事
業

大槌町

119 ◆ D － 4 － 12 － 2
既存建築物除
去事業

浪板 町 町 直接 完了 3,500 H25 ～ H26

122 ◆ D － 4 － 1 － 3

大槌町災害公
営住宅管理シ
ステム整備事
業



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

事業番号

H23 0
H24 0
H25 0
H26 88,068 88,068 用地の確保・入札の遅れから、H27年度内の完成は困難な状
H27 352,271 5,363 346,908 用地の確保・入札の遅れから、H28年度以降の発注予定。
H28 2,364 ▲ 2,364
H29 0
H30 119,425 ▲ 119,425
R1 300,494 ▲ 300,494
R2 0
R3

累計 440,339 0 427,646 12,693
H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 0
H28 55,626 28,125 27,501
H29 55,627 81,568 ▲ 25,941
H30 0
R1 0
R2 0
R3

累計 111,253 0 109,693 1,560
H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 142,250 43,596 98,654
R1 125,246 93,520 31,726
R2 119,737 ▲ 119,737
R3

累計 142,250 125,246 256,853 10,643
H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
R1 446,025 446,025 0 R1年7月　工事発注
R2 447,248 408,920 38,328 R3年度に繰越　（Ｒ3年３月時点の契約済事業費1,068,680千
R3 38,323 ▲ 38,323 R3年９月　工事完了

累計 893,273 0 893,268 5
H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
R1 0
R2 40,986 38,813 2,173
R3

累計 40,986 0 38,813 2,173

町 直接

～ R2131 D - 5 - 4 -

災害公営住宅
家賃低廉化事
業【補助率変
更分】

町内４か
所

県 県 直接 完了 49,184 R2

赤浜 町 町 直接 完了 660,509 H26

完了 320,996 H30 ～ R2

130 ◆ D - 23 - 12 - 1
浪板海岸砂浜
再生事業

浪板 県 県 直接 完了 1,116,592 R1 ～ R3

町

～ R1

町方 町 町 直接 完了 139,067 H28 ～ H29

129 D － 5 － 3

大槌町災害公
営住宅家賃低
廉化事業

大槌町

126 D － 20 － 3

赤浜地区復興
まちづくり支援
施設整備事業

128 ◆ D － 15 － 3 － 2

町方地区津波
復興拠点支援
施設多目的空
間整備事業



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

事業番号

H23 173,655 0 0 173,655
H24 14,171,062 0 2,088,061 12,083,001
H25 26,161,041 0 13,181,589 12,979,452
H26 18,675,041 0 9,698,151 8,976,890
H27 14,843,300 0 12,373,345 2,469,955
H28 12,979,637 0 13,813,002 ▲ 833,365
H29 9,032,569 ▲ 150,770 17,756,782 ▲ 8,874,983
H30 1,708,889 ▲ 120,069 13,865,586 ▲ 12,276,766
R1 0 270,839 6,789,703 ▲ 6,518,864
R2 0 0 ▲ 4,011,743 4,011,743
R3 0 0 252,293 ▲ 252,293

120,606,626 97,745,194 0 85,806,769 11,938,425
H23 249,375 0 52,695 196,680
H24 3,438,205 0 326,572 3,111,633
H25 4,507,273 0 544,800 3,962,473
H26 3,705,875 0 1,393,942 2,311,933
H27 0 0 2,590,661 ▲ 2,590,661
H28 12,629 ▲ 171,122 220,064 ▲ 378,557
H29 0 ▲ 287,388 2,913,624 ▲ 3,201,012
H30 0 ▲ 1,148,925 1,962,885 ▲ 3,111,810
R1 609,700 ▲ 166,100 647,159 ▲ 203,559
R2 578,908 ▲ 57,241 510,555 11,112
R3 0 0 38,323 ▲ 38,323

13,023,321 都道県交付分　計 13,101,965 ▲ 1,830,776 11,201,280 69,909
H23 423,030 0 52,695 370,335
H24 17,609,267 0 2,414,633 15,194,634
H25 30,668,314 0 13,726,389 16,941,925
H26 22,380,916 0 11,092,093 11,288,823
H27 14,843,300 0 14,964,006 ▲ 120,706
H28 12,992,266 ▲ 171,122 14,033,066 ▲ 1,211,922
H29 9,032,569 ▲ 438,158 20,670,406 ▲ 12,075,995
H30 1,708,889 ▲ 1,268,994 15,828,471 ▲ 15,388,576
R1 609,700 104,739 7,436,862 ▲ 6,722,423
R2 578,908 ▲ 57,241 ▲ 3,501,188 4,022,855
R3 0 0 290,616 ▲ 290,616

133,629,947 110,847,159 ▲ 1,830,776 97,008,049 12,008,334

市町村
交付分

各年度
別合計

都道県
交付分

各年度
別合計

市町村
都道県

計

各年度
別合計

市町村交付分　計

合計



　復興交付金事業計画　令和３年度進捗状況報告　総括表
令和4年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

H23 0
H24 24,806 5,547 19,259
H25 24,806 15,138 9,668 Ｈ25年度49件実施
H26 11,994 ▲ 11,994 H26年度38件実施
H27 4,536 9,570 ▲ 5,034 H27年度33件実施
H28 21,425 8,712 12,713 H28年度40件実施
H29 3,984 ▲ 3,984 H29年度13件実施
H30 1,320 ▲ 1,320 H30年度5件実施
R1 0
R2 0
R3

累計 75,573 0 56,265 19,308
H23 0 0 0 0
H24 24,806 0 5,547 19,259
H25 24,806 0 15,138 9,668
H26 0 0 11,994 ▲ 11,994
H27 4,536 0 9,570 ▲ 5,034
H28 21,425 0 8,712 12,713
H29 0 0 3,984 ▲ 3,984
H30 0 0 1,320 ▲ 1,320
R1 0 0 0 0
R2 0 0 0 0
R3 0 0 0 0

100,765 75,573 0 56,265 19,308
H23 0 0 0 0
H24 0 0 0 0
H25 0 0 0 0
H26 0 0 0 0
H27 0 0 0 0
H28 0 0 0 0
H29 0 0 0 0
H30 0 0 0 0
R1 0 0 0 0
R2 0 0 0 0
R3 0 0 0 0

0 都道県交付分　計 0 0 0 0
H23 0 0 0 0
H24 24,806 0 5,547 19,259
H25 24,806 0 15,138 9,668
H26 0 0 11,994 ▲ 11,994
H27 4,536 0 9,570 ▲ 5,034
H28 21,425 0 8,712 12,713
H29 0 0 3,984 ▲ 3,984
H30 0 0 1,320 ▲ 1,320
R1 0 0 0 0
R2 0 0 0 0
R3 0 0 0 0

100,765 75,573 0 56,265 19,308

大槌町

直接

市町村
交付分

各年度
別合計

完了
低炭素社会対
応浄化槽導入
事業

大槌町 町 町E

（様式２E）

事業番号

省庁名 環境省

37 － 1 1－

全体
事業
期間

100,765 H24 ～ H30

都道県
交付分

各年度
別合計

市町村
都道県

計

各年度
別合計

合計

市町村交付分　計
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