
平成 24 年 10 月 26 日 

岩手県津波防災技術専門委員会 

 

 

 

１ 岩手県復興基本計画・復興実施計画の進行管理の状況 

  県では、下記の６種の進行管理ツールにより、定期的に県民等に情報提供を実施。 

   ① 年１回  復興に関する意識調査 

   ② 年２回  被災事業所復興状況調査 

          復興実施計画の施策体系・事業に基づく進捗管理 

   ③ 年４回  復興ウォッチャー調査 

          「いわて復興インデックス」による地域の復興状況等の把握 

   ④ 毎 月  代表的な取組・事業の進捗状況 

 

２ 社会資本の復旧・復興ロードマップについて 

  被災者や被災地の事業者が、今後の生活設計・産業再生等を具体的に検討する上で不可欠である、身近な社会資

本の復旧・整備の工程情報を定期的に提供するもの。 

 ◆ 公表の経過 

   ① ロードマップの第１回公表（H24.6.11） 

    ・ ロードマップは、社会資本の主要５分野（①海岸保全施設、②まちづくり、③復興道路、④災害公営住

宅、⑤漁港）の「総括工程表」と「市町村別工程表」から構成。 

    ・ 県内の主要な事業箇所（主として県事業）工程をまとめた「総括工程表」を先行して公表。 

   ② ロードマップの第２回公表（H24.7.25） 

    ・ 沿岸12市町村ごとの、主要５分野のすべての事業箇所（国・県・市町村事業）工程をまとめた「市町村

別工程表」を公表。 

   ③ ロードマップに係る県民や事業者等との意見交換会等を各地で開催。（継続実施中） 

   ④ ロードマップの第３回公表（H24.9.27） ⇒サンプルを添付 

    ・ ロードマップの構成を、「総括表」と「市町村別工程表」に変更。 

    ・ 被災者等からの要望を踏まえ、⑥港湾、⑦医療、⑧教育の３分野を追加。 

 ◆ ロードマップの変更要因 

   ロードマップは、下記の要因により工程等に変更が生じる可能性があるため、定期的に最新の情報に更新して

公表していく。（年４回程度） 

   ① 工程上の要因 

用地取得の長期化、施業や周辺環境配慮等の工程調整 等 

   ② 事業計画上の要因 

      まちづくり計画に対する合意形成、関係機関の関連事業計画等の調整 等 
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◆◆◆◆ 被災者の今後の生活設計・再建等に資するよう、身近な社会資被災者の今後の生活設計・再建等に資するよう、身近な社会資被災者の今後の生活設計・再建等に資するよう、身近な社会資被災者の今後の生活設計・再建等に資するよう、身近な社会資

本の整備に関する情報を定期的に提供本の整備に関する情報を定期的に提供本の整備に関する情報を定期的に提供本の整備に関する情報を定期的に提供

被災者や被災地の事業者が、今後の生活再建・産業再生等を具体的に検討

するためには、県民生活に身近な社会資本の復旧・復興の工程についての情報

が不可欠です。

このため、県では、現時点における県民生活に身近な社会資本（主要８分野）
の復旧・復興の見通しについて情報提供を行うものです。
なお、記載している箇所名や工程等については、今後、様々な要因により変更
等が必要になる可能性があることから、定期的に最新のデータに更新しながら、
情報を提供していきます。

◆◆◆◆ 想定される変更要因は、下記に掲げるとおり。想定される変更要因は、下記に掲げるとおり。想定される変更要因は、下記に掲げるとおり。想定される変更要因は、下記に掲げるとおり。
そのため、定期的に最新の情報に更新（年４回程度）そのため、定期的に最新の情報に更新（年４回程度）そのため、定期的に最新の情報に更新（年４回程度）そのため、定期的に最新の情報に更新（年４回程度）

１ 工程上の要因

① 用地取得時における土地所有者調査・関係者調整の長期化

② 施工時における漁業や環境配慮等のための工程調整 等

２ 事業計画上の要因
① まちづくり計画に対する合意形成や復興交付金事業計画等の熟度
② 国や市町村、その他関係機関の関連計画との調整 等

策定の趣旨策定の趣旨策定の趣旨策定の趣旨

ﾛｰﾄﾞﾏｯﾌﾟの変更要因ﾛｰﾄﾞﾏｯﾌﾟの変更要因ﾛｰﾄﾞﾏｯﾌﾟの変更要因ﾛｰﾄﾞﾏｯﾌﾟの変更要因

【東日本大震災津波】【東日本大震災津波】【東日本大震災津波】【東日本大震災津波】 社会資本の復旧・復興ロードマップの概要社会資本の復旧・復興ロードマップの概要社会資本の復旧・復興ロードマップの概要社会資本の復旧・復興ロードマップの概要（９月（９月（９月（９月27272727日公表）日公表）日公表）日公表）
【問い合わせ先】【問い合わせ先】【問い合わせ先】【問い合わせ先】

岩手県復興局岩手県復興局岩手県復興局岩手県復興局 （（（（019019019019----629629629629----6935693569356935））））

◆◆◆◆ 社会資本の主要８分野について策定社会資本の主要８分野について策定社会資本の主要８分野について策定社会資本の主要８分野について策定
①海岸、②まちづくり、③復興道路、④災害公営住宅、⑤漁港、

⑥港湾、⑦医療、⑧教育 今回追加

◆◆◆◆ 下記の２種類の表で構成下記の２種類の表で構成下記の２種類の表で構成下記の２種類の表で構成
１ 総括表

① 各分野の年度別の整備スケジュール（概ねの整備目標）
② 市町村別の事業計画掲載箇所数等の一覧 を記載

２ 市町村別工程表

※市町村ごとに、すべての分野を一括して記載

① 各事業箇所の市町村内位置図
② 整備目標及び年度別整備スケジュール等 を記載
（工事の着手と完了を記号で表示） 今回追加

ﾛｰﾄﾞﾏｯﾌﾟの構成ﾛｰﾄﾞﾏｯﾌﾟの構成ﾛｰﾄﾞﾏｯﾌﾟの構成ﾛｰﾄﾞﾏｯﾌﾟの構成

社会資本の復旧・復興ロードマップは、県のホームページで公表。

１１１１ 総括表総括表総括表総括表

２２２２ 市町村別工程表市町村別工程表市町村別工程表市町村別工程表
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社会資本の復旧・復興ロードマップ社会資本の復旧・復興ロードマップ社会資本の復旧・復興ロードマップ社会資本の復旧・復興ロードマップ 【総括表】【総括表】【総括表】【総括表】（９月（９月（９月（９月27272727日公表）日公表）日公表）日公表）

１１１１ 年度別の整備スケジュール年度別の整備スケジュール年度別の整備スケジュール年度別の整備スケジュール （沿岸（沿岸（沿岸（沿岸12121212市町村の工程を統合）市町村の工程を統合）市町村の工程を統合）市町村の工程を統合） ２２２２ 市町村別市町村別市町村別市町村別 事業計画掲載箇所数等一覧事業計画掲載箇所数等一覧事業計画掲載箇所数等一覧事業計画掲載箇所数等一覧

【問い合わせ先】【問い合わせ先】【問い合わせ先】【問い合わせ先】
岩手県復興局岩手県復興局岩手県復興局岩手県復興局 （（（（019019019019----629629629629----6935693569356935））））

一般海岸
港湾海岸

農地海岸
林野海岸

漁港海岸
土地区画

整理
防災集団

移転
津波復興

拠点
漁業集落

防災

河川・海岸数 海岸数 海岸数 地区数 地区数 地区数 地区数 路線数 区間・箇所数 路線数 区間・箇所数 路線数 区間・箇所数 戸数 漁港数 地区数 箇所数 箇所数

県 6 0 1 - - - - - 0 0 0 0 0 1 2 - -

町 - - 0 0 0 0 1 (国) 1 - - - - 4 8 - - -

計 6 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 4 9 2 - -

県 5 0 1 - - - - - 1 1 2 2 0 1 4 - -

市 - - 2 0 0 0 4 (国) 2 - - - - 14 9 (国) 1 - -

計 5 0 3 0 0 0 4 2 1 1 2 2 14 10 5 - -

県 6 2 0 - - - - - 0 0 1 1 30 1 - - -

村 - - 0 1 2 0 2 (国) 1 - - - - 90 2 - - -

計 6 2 0 1 2 0 2 1 0 0 1 1 120 3 - - -

県 4 0 0 - - - - - 0 0 0 0 0 2 - - -

村 - - 0 0 0 0 1 (国) 3 - - - - 0 3 - - -

計 4 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 5 - - -

県 2 0 1 - - - - - 0 0 1 2 0 1 - - -

村 - - 1 0 0 0 2 (国) 3 - - - - 112 3 - - -

計 2 0 2 0 0 0 2 3 0 0 1 2 112 4 - - -

県 2 0 1 - - - - - 1 2 0 0 0 1 1 - -

町 - - 1 0 0 0 1 (国) 1 - - - - 53 1 - - 2

計 2 0 2 0 0 0 1 1 1 2 0 0 53 2 1 - 2

県 14 2 2 - - - - 1 1 2 3 3 378 3 7 - -

市 - - 3 4 9 2 9 (国) 7 - - - - 352 15 (国) 1 1 2

計 14 2 5 4 9 2 9 8 1 2 3 3 730 18 8 1 2

県 4 3 4 - - - - - 0 0 1 1 492 4 - 1 -

町 - - 1 2 4 1 2 (国) 2 - - - - 246 2 - - 1

計 4 3 5 2 4 1 2 2 0 0 1 1 738 6 - 1 1

県 2 1 2 - - - - - 0 0 1 1 500 2 - 1 -

町 - - 0 4 6 1 2 (国) 1 - - - - 480 0 - - 2

計 2 1 2 4 6 1 2 1 0 0 1 1 980 2 - 1 2

県 6 3 5 - - - - - 1 1 3 3 571 6 1 - -

市 - - 7 5 12 2 7 (国) 3 - - - - 478 9 (国) 1 - 4

計 6 3 12 5 12 2 7 3 1 1 3 3 1049 15 2 - 4

県 7 3 5 - - - - - 0 0 1 1 560 6 6 - -

市 - - 8 1 22 1 1 (国) 2 - - - - 240 16 (国) 1 - 3

計 7 3 13 1 22 1 1 2 0 0 1 1 800 22 7 - 3

県 8 2 3 - - - - - 0 0 2 2 700 3 - 1 1

市 - - 6 2 6 2 0 (国) 2 - - - - 300 9 - 1 3

計 8 2 9 2 6 2 0 2 0 0 2 2 1000 12 - 2 4

県 66 16 25 0 0 0 0 1 4 6 15 16 3231 31 21 3 1

市町村 0 0 29 19 61 9 32 (国) 28 - - - - 2369 77 (国) 4 2 17

計 66 16 54 19 61 9 32 29 4 6 15 16 5600 108 25 5 18

港　湾 医　療 教　育

３路線

三陸沿岸
道路

三陸沿岸
道路

三陸沿岸
道路

三陸沿岸
道路

三陸沿岸道

路、宮古盛

岡横断道路

三陸沿岸道

路、東北横

断自動車道

釜石秋田線

三陸沿岸
道路

三陸沿岸
道路

三陸沿岸
道路

三陸沿岸
道路

三陸沿岸
道路

三陸沿岸
道路

事業
主体

宮古市

山田町

洋野町

久慈市

野田村

普代村

釜石市

大船渡市

陸前高田市

田野畑村

岩泉町

市町村名
漁 港

海岸保全施設 復興まちづくり 復興道路等
災害公営

住 宅

全体

復興道路 復興支援道路 復興関連道路

大槌町

Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

一
般
海
岸
・

港
湾
海
岸

○　46海岸で堤防・水門等の
復旧・整備を実施
○　20河川で堤防・水門等の
復旧・整備を実施

農
地
海
岸
・

林
野
海
岸

○　16海岸で防潮堤・防災林
等の復旧・整備を実施

漁
港
海
岸

○　54海岸（県25海岸、市町村
29海岸）で防潮堤等の復旧・整
備を実施

復
興
ま
ち
づ
く
り

○　19地区で土地区画整理事
業を実施
○　61地区で防災集団移転事
業を実施
○　9地区で津波復興拠点整
備事業を実施
○　32地区で漁業集落防災機
能強化事業を実施

復
興
道
路

○　3路線の29区間（箇所）で
復興道路を整備

復
興
支
援
道
路

○　4路線の6区間（箇所）で復
興支援道路を整備

復
興
関
連
道
路

○　15路線の16区間（箇所）で
復興関連道路を整備

漁
　
　
港

○　108漁港（県31漁港、市町
村77漁港）で防波堤、岸壁の
復旧・整備を実施

教
　
　
育

○　県立高等学校1箇所、市町
村立小中学校17箇所の整備を
実施

年度別整備スケジュール
第１期（基盤復興期間） 第２期（本格復興期間） 第３期（更なる展開への連結期間）分野 概要

港
　
　
湾

○　6港湾（重要港湾4港湾、地
方港湾2港湾）で湾口防波堤、
岸壁、物揚場などの復旧・整備
を実施

医
　
　
療

○　県立病院3箇所、市町村立
医科診療所2箇所の整備を実
施

○　県及び市町村の全体で約
5,600戸の災害公営住宅を整
備

災
害
公
営
住
宅

応急対策

施工準備 （堤防設計等）

施工準備 （堤防設計等）

応急対策

施工準備（堤防設計等）

防潮堤等の復旧・整備工事
（逐次完了し、全ての区間についてＨ27年度までの完了を目指す。）

工事進捗にあわせ順次住宅建設

事業準備・住民合意
（復興計画策定等）

事業計画手続き等（都市計画決定等）

調査・設計・工事等（逐次完了し、概ね5年での完了を目指す）

測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手 （逐次供用開始）

用地・工事の推進（Ｈ30年度までに5箇所を供用予定） （逐次供用開始）

（新規着手）（新規着手）（新規着手）（新規着手）

測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手（Ｈ29年度までに1箇所を供用予定）

用地・工事の推進（Ｈ28年度までに15箇所を供用予定） （逐次供用開始）（事業中）（事業中）（事業中）（事業中）

（新規着手）（新規着手）（新規着手）（新規着手）
施工準備

（設計・用地等）

用 地

設 計

工事（逐次完成し、Ｈ26年度までに
3,231戸の整備完了を目指す。）

応急対策

施工準備 （堤防設計等）

防波堤、岸壁等の復旧・整備工事
（逐次完了し、全ての漁港についてＨ27年度までの完了を目指す。）

防災林造成工事工事
（高田松原地区 Ｈ30年度までの完成を目指す。）

防潮堤・防災林等の復旧・整備工事
（逐次完了し、全ての区間についてＨ27年度までの完了を目指す。）

（県）（県）（県）（県）

用 地

設 計

工事（逐次完成し、Ｈ27年度までに
2,369戸の整備完了を目指す。）

（市町村）（市町村）（市町村）（市町村）

事業
準備

防潮堤、水門等の復旧・整備工事
（逐次完了し、全ての区間について概ね5年での完了を目指す。）

測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手（Ｈ30年度までに2箇所を供用予定） （逐次供用開始）

用地・工事の推進（Ｈ28年度までに4箇所を供用予定） （逐次供用開始）

（新規着手）（新規着手）（新規着手）（新規着手）
施工準備

（設計・用地等）

暫定供用

施工準備

防波堤、岸壁等の復旧・整備工事
（逐次完了し、全ての港湾について
Ｈ26年度までの完了を目指す。）

事業準備

住民合意

用地取得・設計・造成工事

設計、校舎・体育館等建設

（逐次完了し、概ねＨ27年度までの完了を目指す。）

建設場所の
選定

用地 ・ 設計 ・工事

（宮古港についてＨ29年度

までの完了を目指す。）
湾口防波堤の復旧・整備工事

（逐次完了し、釜石港、大船渡港についてＨ27年度までの完了を目指す。）

（県）（県）（県）（県）

（市町村）（市町村）（市町村）（市町村）

整備スケジュールは建設場所選定後に策定

（国）（国）（国）（国）

（県）（県）（県）（県）

応急
対策
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社会資本の復旧・復興ロードマップ社会資本の復旧・復興ロードマップ社会資本の復旧・復興ロードマップ社会資本の復旧・復興ロードマップ 【陸前高田市【陸前高田市【陸前高田市【陸前高田市 １／３】１／３】１／３】１／３】（９月（９月（９月（９月27272727日公表）日公表）日公表）日公表）

「海と緑と太陽との共生・海浜新都市」の創造「海と緑と太陽との共生・海浜新都市」の創造「海と緑と太陽との共生・海浜新都市」の創造「海と緑と太陽との共生・海浜新都市」の創造

※ 事業の実施箇所や実施内容、整備スケジュールは、今後、変更する可能性があります。
※ 定期的にデータを更新します。

要谷漁港海岸（防潮堤、水門要谷漁港海岸（防潮堤、水門要谷漁港海岸（防潮堤、水門要谷漁港海岸（防潮堤、水門 他）他）他）他）

根岬漁港海岸（防潮堤、陸閘）根岬漁港海岸（防潮堤、陸閘）根岬漁港海岸（防潮堤、陸閘）根岬漁港海岸（防潮堤、陸閘）

広田漁港海岸（防潮堤、水門広田漁港海岸（防潮堤、水門広田漁港海岸（防潮堤、水門広田漁港海岸（防潮堤、水門 他）他）他）他）

大陽漁港海岸（防潮堤、水門大陽漁港海岸（防潮堤、水門大陽漁港海岸（防潮堤、水門大陽漁港海岸（防潮堤、水門 他）他）他）他）

長部漁港海岸（防潮堤、水門長部漁港海岸（防潮堤、水門長部漁港海岸（防潮堤、水門長部漁港海岸（防潮堤、水門 他）他）他）他）

只出漁港海岸（防潮堤、水門只出漁港海岸（防潮堤、水門只出漁港海岸（防潮堤、水門只出漁港海岸（防潮堤、水門 他）他）他）他）

六ヶ浦漁港海岸（防潮堤、水門六ヶ浦漁港海岸（防潮堤、水門六ヶ浦漁港海岸（防潮堤、水門六ヶ浦漁港海岸（防潮堤、水門 他）他）他）他）

脇之沢漁港海岸（防潮堤、水門脇之沢漁港海岸（防潮堤、水門脇之沢漁港海岸（防潮堤、水門脇之沢漁港海岸（防潮堤、水門 他）他）他）他）

両替漁港海岸（防潮堤、水門両替漁港海岸（防潮堤、水門両替漁港海岸（防潮堤、水門両替漁港海岸（防潮堤、水門 他）他）他）他）

高田松原地区（防潮林林帯）高田松原地区（防潮林林帯）高田松原地区（防潮林林帯）高田松原地区（防潮林林帯）

小友海岸（防潮堤、水門小友海岸（防潮堤、水門小友海岸（防潮堤、水門小友海岸（防潮堤、水門 他）他）他）他）

問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先 【県】大船渡土木センター【県】大船渡土木センター【県】大船渡土木センター【県】大船渡土木センター(0192(0192(0192(0192----27272727----9919)9919)9919)9919)
大船渡農林振興センター大船渡農林振興センター大船渡農林振興センター大船渡農林振興センター(0192(0192(0192(0192----27272727----8541)8541)8541)8541)

大船渡水産振興センター大船渡水産振興センター大船渡水産振興センター大船渡水産振興センター(0192(0192(0192(0192----27272727----5081)5081)5081)5081)
【市】陸前高田市水産課【市】陸前高田市水産課【市】陸前高田市水産課【市】陸前高田市水産課 (0192(0192(0192(0192----54545454----2111)2111)2111)2111)

14141414

11111111

15151515

12121212

16161616

19191919

13131313
９９９９

17171717

1818181810101010

13131313

長部川（水門長部川（水門長部川（水門長部川（水門 他）他）他）他）

２２２２

川原川（護岸工川原川（護岸工川原川（護岸工川原川（護岸工 他）他）他）他）

３３３３

気仙川（水門）気仙川（水門）気仙川（水門）気仙川（水門）

４４４４
大野海岸（防潮堤大野海岸（防潮堤大野海岸（防潮堤大野海岸（防潮堤 他）他）他）他）

５５５５

石浜海岸（防潮堤石浜海岸（防潮堤石浜海岸（防潮堤石浜海岸（防潮堤 他）他）他）他）

６６６６

田の浜海岸（護岸工田の浜海岸（護岸工田の浜海岸（護岸工田の浜海岸（護岸工 他）他）他）他）

７７７７

勝木田海岸（防潮堤勝木田海岸（防潮堤勝木田海岸（防潮堤勝木田海岸（防潮堤 他）他）他）他）

８８８８

高田海岸（防潮堤高田海岸（防潮堤高田海岸（防潮堤高田海岸（防潮堤 他）他）他）他）

Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

１　長部川
（三陸高潮）
水門Ｎ=1基他

２　川原川（曲松）
（災害復旧）
護岸工L=3.4km他

３　気仙川（砂盛）
（災害復旧）
水門N=1基

４　大野海岸
（災害復旧）
防潮堤L=0.6km、離
岸堤L=0.3km他

５　石浜海岸
（災害復旧）
防潮堤L=0.2km、離
岸堤L=0.12km他

６　田の浜海岸
（災害復旧）
護岸工L=0.04km、消
波工L=0.02km他

７　勝木田海岸
（災害復旧）
防潮堤L=0.6km他

８　高田海岸

（災害復旧）
防潮堤L=3.9km、水
門Ｎ=1基、人工リー
フL=1.2km他

農地海岸 ９　小友海岸
（海岸保全施設災害）

防潮堤L=0.5km
水門等Ｎ＝3基

林野海岸 10　高田松原地区

（治山施設災害）
（防災林造成）
防潮林林帯（地盤）
L=1.3km

11　六ヶ浦漁港海
岸

（災害復旧）
防潮堤L=0.7km、水
門Ｎ=2基　他

12　広田漁港海岸
（災害復旧）
防潮堤L=1.4km、水
門Ｎ=10基　他

13　長部漁港海岸
（災害復旧）
防潮堤L=0.7km、水
門Ｎ=2基　他

14　只出漁港海岸
（災害復旧）
防潮堤L=0.9km、水
門Ｎ=2基 他

15　根岬漁港海岸
（災害復旧）
防潮堤L=0.5km　他

16　大陽漁港海岸
（災害復旧）
防潮堤L=0.2km、水
門Ｎ=2基　他

17　両替漁港海岸
（災害復旧）
防潮堤L=0.7km、水
門Ｎ=3基　他

18　脇之沢漁港海
岸

（災害復旧）
防潮堤L=1.9km、水
門Ｎ=9基　他

19　要谷漁港海岸
（災害復旧）
防潮堤L=0.8km、水
門Ｎ=7基　他

分野区分 細分項目等

海岸保
全施設

一般海岸

年度別整備スケジュール

路線・箇所名等

漁港海岸

第２期（本格復興期間）事業概要

県

市

事業
主体

第１期（基盤復興期間） 第３期（更なる展開

への連結期間）

施工準備 工事応急

対策

施工準備
（他所管防潮堤との調整・林帯設計等）

工事

施工準備
工事

施工準備 ★工事応急対策

施工準備 工事

施工準備 工事

施工準備 工事

施工準備 工事

施工
準備 ★工事

施工準備 工事

施工準備 工事

施工準備 工事

応急
対策

応急
対策

応急
対策

施工準備 工事

工事

工事

工事

工事

工事

施工準備

施工準備

施工準備

施工準備

施工準備

応急
対策

施工準備 工事

凡　　　例

3.11　浸水区域

海岸保全施設
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社会資本の復旧・復興ロードマップ社会資本の復旧・復興ロードマップ社会資本の復旧・復興ロードマップ社会資本の復旧・復興ロードマップ 【陸前高田市【陸前高田市【陸前高田市【陸前高田市 ２／３】２／３】２／３】２／３】（９月（９月（９月（９月27272727日公表）日公表）日公表）日公表）

※ 事業の実施箇所や実施内容、整備スケジュールは、今後、変更する可能性があります。
※ 定期的にデータを更新します。

「海と緑と太陽との共生・海浜新都市」の創造「海と緑と太陽との共生・海浜新都市」の創造「海と緑と太陽との共生・海浜新都市」の創造「海と緑と太陽との共生・海浜新都市」の創造

１１１１

２２２２

４４４４

災害公営住宅災害公営住宅災害公営住宅災害公営住宅
（下和野）（下和野）（下和野）（下和野）

災害公営住宅災害公営住宅災害公営住宅災害公営住宅
（高田町）（高田町）（高田町）（高田町）

災害公営住宅災害公営住宅災害公営住宅災害公営住宅
（小友町（柳沢前））（小友町（柳沢前））（小友町（柳沢前））（小友町（柳沢前））

防災集団移転促進事業防災集団移転促進事業防災集団移転促進事業防災集団移転促進事業
（長部地区）（長部地区）（長部地区）（長部地区）

aaaa

土地区画整理事業土地区画整理事業土地区画整理事業土地区画整理事業
（今泉地区）（今泉地区）（今泉地区）（今泉地区）

土地区画整理事業土地区画整理事業土地区画整理事業土地区画整理事業
（高田地区）（高田地区）（高田地区）（高田地区）

防災集団移転促進事業防災集団移転促進事業防災集団移転促進事業防災集団移転促進事業
（小友地区）（小友地区）（小友地区）（小友地区）

災害公営住宅災害公営住宅災害公営住宅災害公営住宅
（その他）（その他）（その他）（その他）

ＡＡＡＡ

BBBB

CCCC

ＡＡＡＡ三陸沿岸道路三陸沿岸道路三陸沿岸道路三陸沿岸道路

三陸沿岸道路三陸沿岸道路三陸沿岸道路三陸沿岸道路

（一）長部漁港線（一）長部漁港線（一）長部漁港線（一）長部漁港線 長部長部長部長部

（主）大船渡広田陸前高田線（主）大船渡広田陸前高田線（主）大船渡広田陸前高田線（主）大船渡広田陸前高田線 大陽大陽大陽大陽

問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先 【県】大船渡土木センター【県】大船渡土木センター【県】大船渡土木センター【県】大船渡土木センター(0192(0192(0192(0192----27272727----9919)9919)9919)9919)
【市】陸前高田市建設課、都市計画課、【市】陸前高田市建設課、都市計画課、【市】陸前高田市建設課、都市計画課、【市】陸前高田市建設課、都市計画課、

復興対策局復興対策局復興対策局復興対策局(0192(0192(0192(0192----54545454----2111)2111)2111)2111)

防災集団移転促進事業防災集団移転促進事業防災集団移転促進事業防災集団移転促進事業
((((高田等地区）高田等地区）高田等地区）高田等地区）

防災集団移転促進事業防災集団移転促進事業防災集団移転促進事業防災集団移転促進事業
（米崎地区）（米崎地区）（米崎地区）（米崎地区）

防災集団移転促進事業防災集団移転促進事業防災集団移転促進事業防災集団移転促進事業
（広田地区）（広田地区）（広田地区）（広田地区）

防災集団移転促進事業防災集団移転促進事業防災集団移転促進事業防災集団移転促進事業
（今泉地区）（今泉地区）（今泉地区）（今泉地区）

３３３３

災害公営住宅災害公営住宅災害公営住宅災害公営住宅
（小友町（西下））（小友町（西下））（小友町（西下））（小友町（西下））

復興道路等

復興まちづくり

災害公営住宅

凡　　　例

3.11　浸水区域

Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

復興道路 国 Ａ　三陸沿岸道路

（新規）
唐桑北～陸前高田
（事業中）
高田道路

Ｂ　（主）大船渡広
田陸前高田線

大陽

Ｃ　（一）長部漁港
線

長部

高田地区 区域面積：235.2ha

今泉地区 区域面積：127.4ha

a 長部地区 対象戸数：約130戸

その他（5地区） 対象戸数：約430戸

津波復興拠点
高田西地区
　　　　　他１地区

区域面積：32.3ha

街路整備 県 1路線 整備延長：2,200ｍ

１　高田町
RC造8階
予定戸数：168戸

２　小友町（柳沢前）
RC造3階
予定戸数：30戸

３　小友町（西下）
RC造5階
予定戸数：40戸

その他地区
RC造等
予定戸数：462戸

４　下和野
RC造
予定戸数：120戸

その他地区 予定戸数：180戸

路線・箇所名等

土地区画整理

事業概要分野区分 第２期（本格復興期間）細分項目等
事業
主体

年度別整備スケジュール

第１期（基盤復興期間） 第３期（更なる展開

への連結期間）

県

防災集団移転

復興道
路等

復興関連道路

復興まち
づくり

※　上記の他に、防災集団移転等の計画と調整し、今後、（国）３４０号 （仮）今泉大橋・大石沖地区・竹駒地区、（主）大船渡広田陸前高田線 小友地区・広田町地区・久保～
泊地区・花貝地区、（一）長部漁港線 長部地区で道路整備を計画する予定。

市

直接建設
災害公
営住宅

県

市

事業準備
・住民合意

事業計画
策定

調査・設計等 工事

工事進捗に併せ
順次住宅建設

調査・設計等 用地 工事

事業準備
・住民合意

詳細設計 ・用地測量事業準備

都市計画決定・
事業認可

工事

（新規） 用地買収 用地・工事の推進施工準備

★用地・工事の推進

（事業中）

測量、設計、用地買収を行い、順次工事に着手 （逐次供用開始）（新規）

★用地・工事の推進 （逐次供用開始）（事業中）

事業
準備

事業準備
・住民合意

事業計画
策定

調査・設計等 工事

工事進捗に併せ
順次住宅建設

都市計画決定・事業計画策定・仮換地手続き等

調査・設計等 工事

工事進捗に併せ順次住宅建設

事前準備 ・住民合意

都市計画決定・事業計画策定・仮換地手続き等

調査・設計等 工事

工事進捗に併せ

順次住宅建設

事前準備 ・住民合意

設計 工事用地

設計 工事用地

用地

設計

工事

用地

設計 工事

用地

設計

工事

設計 工事用地
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社会資本の復旧・復興ロードマップ社会資本の復旧・復興ロードマップ社会資本の復旧・復興ロードマップ社会資本の復旧・復興ロードマップ 【陸前高田市【陸前高田市【陸前高田市【陸前高田市 ３／３】３／３】３／３】３／３】（９月（９月（９月（９月27272727日公表）日公表）日公表）日公表）

※ 事業の実施箇所や実施内容、整備スケジュールは、今後、変更する可能性があります。
※ 定期的にデータを更新します。

４４４４

1111

５５５５

６６６６

７７７７

２２２２

８８８８

９９９９

10101010

11111111

３３３３

12121212

広田漁港（防波堤、岸壁広田漁港（防波堤、岸壁広田漁港（防波堤、岸壁広田漁港（防波堤、岸壁 他）他）他）他）

大陽漁港（防波堤、岸壁大陽漁港（防波堤、岸壁大陽漁港（防波堤、岸壁大陽漁港（防波堤、岸壁 他）他）他）他）

只出漁港（防波堤、岸壁只出漁港（防波堤、岸壁只出漁港（防波堤、岸壁只出漁港（防波堤、岸壁 他）他）他）他）

矢の浦漁港（防波堤、岸壁矢の浦漁港（防波堤、岸壁矢の浦漁港（防波堤、岸壁矢の浦漁港（防波堤、岸壁 他）他）他）他）

要谷漁港（防波堤、岸壁要谷漁港（防波堤、岸壁要谷漁港（防波堤、岸壁要谷漁港（防波堤、岸壁 他）他）他）他）

長部漁港（防波堤、岸壁長部漁港（防波堤、岸壁長部漁港（防波堤、岸壁長部漁港（防波堤、岸壁 他）他）他）他）

脇之沢漁港（防波堤、岸壁脇之沢漁港（防波堤、岸壁脇之沢漁港（防波堤、岸壁脇之沢漁港（防波堤、岸壁 他）他）他）他）

両替漁港（防波堤、岸壁両替漁港（防波堤、岸壁両替漁港（防波堤、岸壁両替漁港（防波堤、岸壁 他）他）他）他）

根岬漁港（防波堤、岸壁根岬漁港（防波堤、岸壁根岬漁港（防波堤、岸壁根岬漁港（防波堤、岸壁 他）他）他）他）

三鏡漁港（防波堤、岸壁三鏡漁港（防波堤、岸壁三鏡漁港（防波堤、岸壁三鏡漁港（防波堤、岸壁 他）他）他）他）

大祝漁港（防波堤、岸壁大祝漁港（防波堤、岸壁大祝漁港（防波堤、岸壁大祝漁港（防波堤、岸壁 他）他）他）他）

六ヶ浦漁港（防波堤、岸壁六ヶ浦漁港（防波堤、岸壁六ヶ浦漁港（防波堤、岸壁六ヶ浦漁港（防波堤、岸壁 他）他）他）他）

「海と緑と太陽との共生・海浜新都市」の創造「海と緑と太陽との共生・海浜新都市」の創造「海と緑と太陽との共生・海浜新都市」の創造「海と緑と太陽との共生・海浜新都市」の創造

問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先 【県】大船渡水産センター【県】大船渡水産センター【県】大船渡水産センター【県】大船渡水産センター(0192(0192(0192(0192----27272727----5081)5081)5081)5081)

医療局（医療局（医療局（医療局（019019019019----629629629629----6347634763476347）、教育委員会事務局（）、教育委員会事務局（）、教育委員会事務局（）、教育委員会事務局（019019019019----629629629629----6106610661066106））））
【市】陸前高田市水産課、健康推進課【市】陸前高田市水産課、健康推進課【市】陸前高田市水産課、健康推進課【市】陸前高田市水産課、健康推進課 (0192(0192(0192(0192----54545454----2111)2111)2111)2111)

((((教教教教))))学校教育課（学校教育課（学校教育課（学校教育課（0192019201920192----54545454----2111211121112111内内内内283283283283））））

医　療

教　育

凡　　　例

3.11　浸水区域

漁　港

気仙小学校気仙小学校気仙小学校気仙小学校

国保広田診療所国保広田診療所国保広田診療所国保広田診療所

１１１１

２２２２

広田中学校・小友中学校広田中学校・小友中学校広田中学校・小友中学校広田中学校・小友中学校

４４４４

高田高等学校高田高等学校高田高等学校高田高等学校

Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

１　六ヶ浦漁港
（漁港災害）
防波堤L=601m,岸壁
L=474m 他

２　広田漁港
（漁港災害）
防波堤L=919m,岸壁
L＝1,176m 他

３　長部漁港
（漁港災害）
防波堤L=408m,岸壁
L=1,180m 他

４　只出漁港
（漁港災害）
防波堤L=332m,岸壁
L=298m 他

５　大祝漁港
（漁港災害）
防波堤L=99m,岸壁
L=43m 他

６　三鏡漁港
（漁港災害）
防波堤L=14m,岸壁
L=36m 他

７　根岬漁港
（漁港災害）
防波堤L=354m,岸壁
L=150m 他

８　大陽漁港
（漁港災害）
防波堤L=332m,岸壁
L=79m 他

９　矢の浦漁港
（漁港災害）
防波堤L=136m,岸壁
L=183m 他

10　両替漁港
（漁港災害）
防波堤L=274m,岸壁
L=254m 他

11　脇之沢漁港
（漁港災害）
防波堤L=1,149m,岸
壁L=531m 他

12　要谷漁港
（漁港災害）
防波堤L=556m,岸壁
L=279m 他

病院 県 県立高田病院
（建設場所・規模・
機能は未定）

医科診療所 市 国保広田診療所 診療所施設整備

高等学校 県 １　高田高等学校

（災害復旧）
校舎、第一体育館、第
二体育館・柔剣道場・
防災対応施設

小学校 ２　気仙小学校
（災害復旧）
移転

中学校 ３　気仙中学校 協議・調整中

中学校
４　広田中学校
　　小友中学校

（災害復旧）
移転

市

医　療

教　育

事業概要

年度別整備スケジュール

第１期（基盤復興期間） 第２期（本格復興期間） 第３期（更なる展開
への連結期間）

分野区分 細分項目等
事業
主体

漁　港

県

市

路線・箇所名等

設計 工事用地取得・造成

設 計

★造成用地・設計

第一体育館 校舎等 建設

Ｈ25 長部小と統合

移転完了まで現在の長部小を使用

学校統合等について、地域住民等と協議・調整中
当面、旧矢作中を使用

住民合意

Ｈ25 米崎中と３校統合

移転完了まで現在の米崎中を使用

事業準備・
住民合意

用地取得・設計 造成工事

設計
校舎・体育館
等建設

事業準備・

住民合意
用地取得
・設計

造成工事

設計 校舎・体育館 等建設

建設場所の
選定

★工事

施工準備

応急対策

★工事

施工準備

応急対策

★工事

施工準備

応急対策

★工事

施工準備

応急対策

工事

施工準備

応急対策

工事

施工準備

応急対策

★工事

施工準備

応急対策

★工事

施工準備

応急対策

★工事

施工準備

応急対策

★工事

施工準備

応急対策

★工事

施工準備

応急対策

★工事

施工準備

応急対策

整備スケジュールは建設場所選定後に策定
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