
健康いわて２１プラン（第２次）中間評価・見直し作業スケジュール

年度

作業区分 第1四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 第1四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

第２次
プラン
スタート

●第1回
　

●第2回

　

●第1回 ●第2回 ●第3回

　

 　
●第1回

　
●第2回 ●第1回 ●第2回 ●第3回 ●第4回

①
健康づくり関連
事業調査

②
県民生活実態
調査

③
評価作業

④見直し作業

推進協議会

分析・
評価専門委員会

年次

各保健所

健
康
国
保
課

【
事
務
局

】

平成26年度
平成28年度 平成29年度 平成30年度　～　平成34年度

計画

分析・評価方法の検討 

②調査準備 
②調査 

 実施 

②調査 

結果確定 

②調査 

結果公表 

   

中

間

評

価

取

り

ま

と

め 

①調査実

施 

9月2日開催 

・プラン評価方法 

  検討 

・県民生活習慣実 

  態調査検討 

3月14日開催 

・プラン分析・ 

 評価検討 

 県民生活習慣実 

  態調査結果速報 

 目標項目に対す 

  る到達度の判定 

県民生活習慣実態調査の検討 

中間評価・見直し 

②調査 

 集計 

    

中

間

評

価

・

見

直

し

計

画

公

表               

計画の見直しキーム決定・データ収集 

①調査実施 

 取りまとめ 

分析・評価 

計画の見直し検討 

3月23日開催 

・プラン推進検討 

・プラン分析・評 

 価・見直し検討 

9月開催 

・プラン推進検討 

 

最終

健康いわて21プラン（第２次）推進の検討 

計画の見直し検討 

分析・評価 

評価作業 

パブリックコメント 

最
終
評
価
方
法
検
討

 

実
態
調
査
検
討

 

最
終
評
価
・
次
期
計
画
策
定

 

 

・プラン改定 

 最終案協議 
 

 

・プラン改定 

 中間案協議 

 

 

・プラン評価 

 見直し検討 
 

 

・プラン改定 

 中間案協議 
 

 

・プラン改定 

 中間案協議 

 

 

・プラン改定 

 最終案検討 

 

 

・プラン評価 

 見直し検討 

 

 

参考資料3 

作成案中間報告 

健康国保課 

取りまとめ 
 

作成案最終報告 

健康国保課 

取りまとめ 

（1月末頃予定） 

保健医療圏別計画中間評価・見直し作業 

分析・評価方法の検討 

②調査準備 
②調査 

 実施 

②調査 

結果確定 

②調査 

結果公表 

   

中

間

評

価

取

り

ま

と

め 

①調査実

施 

9月2日開催 

・プラン評価方法 

  検討 

・県民生活習慣実 

  態調査検討 

3月14日開催 

・プラン分析・ 

 評価検討 

 県民生活習慣実 

  態調査結果速報 

 目標項目に対す 

  る到達度の判定 

県民生活習慣実態調査の検討 

中間評価・見直し 

②調査 

 集計 

    

中

間

評

価

・

見

直

し

計

画

公

表               

計画の見直しスキーム決定・データ収集 計画見直し（中間案）作業 

①調査実施 

 取りまとめ 

分析・評価 

計画の見直し検討 

3月23日開催 

・プラン推進検討 

・プラン分析・評 

 価・見直し検討 

9月開催 

・プラン推進検討 

 

最終

健康いわて21プラン（第２次）推進の検討 

計画の見直し検討 

分析・評価 

評価作業 

計画見直し（最終案）作業 

最
終
評
価
方
法
検
討

 

実
態
調
査
検
討

 

最
終
評
価
・
次
期
計
画
策
定

 

 

・プラン改定 

 最終案協議 
 

 

・プラン改定 

 中間案協議 

 

 

・プラン評価 

 見直し検討 
 

 

・プラン改定 

 中間案協議 
 

 

・プラン改定 

 中間案協議 

 

 

・プラン改定 

 最終案検討 

 

 

・プラン評価 

 見直し検討 

 

 

作成案中間報告 

健康国保課 

取りまとめ 
 

作成案最終報告 

健康国保課 

取りまとめ 

（1月末頃予定） 

保健医療圏別計画中間評価・見直し作業 


